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Slutkostnadsredovisning
Mörbyberget 1, Fribergaskolan etapp 3-6 2016-11-22

Skola

Projekt
Status Slutkostnad Bruttoarea (BTA) 8251 m2
Projektstart 2013-02-06
Projektslut 2016-06-07

Anmärkning Bruttoarea avser hus A-D inkl. Fribergagården. Projektavslut avser datum för slutuppgörelse
 med entreprenör.

Slutkostnadsredovisning Total SEK % /m2

Slutkostnad 117 655 783 14 260

Fördelning per huvudkontogrupp:
A BYGGHERREKOSTNADER 10 045 357 9% 1 217
B PROJEKTERING 7 022 262 6% 851
C HUSBYGGNAD  100 588 164 85% 12 191
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Anteckningar
Projekteringskostnad är endast för program- och systemhandling. Entreprenaden är upphandlad som en 
totalentreprenad, där projektering av bygghandlingar ingår för entreprenören.


