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Kommunens totala investeringar 
 
Denna bilaga baseras på kommunstyrelsens och nämndernas delårsrapporter 
för perioden januari-augusti 2022. Den inledande tabellen visar en 
sammanställning på nämndsnivå. Därefter följer redovisning på projektnivå 
inom respektive nämnd. Utfallet för årets åtta första månader uppgår till 
141,7 miljoner kronor, vilket innebär ett utnyttjande av periodens budget om 
47 procent. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse om 122,7 
miljoner kronor eller 27 procent. 
 

Investeringar Utfall Budget Prognos Budget Avvikelse Utfall 
Nämnder aug aug helår helår budget helår helår 

(mnkr) 2022 2022 2022 2022 (mnkr) % 2021 

Kommunstyrelsen  11,4 39,5 40,2 59,3 19,1 32% 5,1 
Överförmyndarnämnden 0,0 0,2 0,0 0,3 0,3 100% 0,0 
Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 0,0 0,2 0,1 0,3 0,3 83% 0,0 

Byggnadsnämnden 1,2 1,3 1,7 1,9 0,3 13% 0,2 
VA-verksamheten 17,1 67,7 56,1 101,5 45,4 45% 34,2 
Avfallsverksamheten 0,3 0,5 0,7 0,7 0,0 0% 0,7 
Tekniska nämnden 33,2 85,9 87,2 128,9 41,7 32% 48,6 
Fastighetsnämnden 69,1 89,5 119,6 134,3 14,7 11% 130,9 
Kultur- och fritidsnämnden 9,1 12,4 18,6 18,6 0,0 0% 24,2 
Utbildningsnämnden 0,7 2,0 2,0 3,0 1,0 33% 1,3 

Socialnämnden -0,4 0,3 0,5 0,5 0,0 0% 0,0 

Summa investeringar  141,7 299,5 326,6 449,3 122,7 27% 245,2 

 

Kommunstyrelsens och nämndernas investeringar 
 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsen Utfall  Budget Prognos Budget Avvikelse  
 aug aug helår helår budget helår 

(mnkr) 2022 2022 2022 2022 (mnkr) % 
Mörby Centrum 10,4 37,2 37,7 55,8 18,1 32% 
IT-investeringar 0,7 1,3 2,0 2,0 0,0 0% 
Övriga investeringar 0,3 1,0 0,5 1,5 1,0 67% 
Summa investeringar 11,4 39,5 40,2 59,3 19,1 32% 

 
Helårsprognosen för kommunstyrelsens investeringar uppgår till 40,2 
miljoner kronor. Det är en positiv avvikelse mot budget om 19,1 miljoner 
kronor, motsvarande 32 procent. Avvikelsen beror främst på försenad 
tidplan i projektet Mörby Centrum. 
 
IT-investeringarna har ett utfall på 0,7 miljoner kronor och årets budget 
beräknas tas i bruk. 
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Projektet Mörby Centrum fortsätter i sin helhet till år 2025. Det finns delar i 
projektet vars förutsättningar har förändrats och som kommer att justeras i 
nästa detaljplan. Pågående delprojekt förväntas slutföras 2023. Årets utfall 
per den 31 augusti är 10,4 miljoner kronor. Delar av de budgeterade 
utgifterna för 2022 som avser parkåtgärder, plantering på södra torget och 
inredning kommer att utföras 2023 då de är väderberoende. Prognosen för 
2022 landar på 37,7 miljoner kronor. 
 

Överförmyndarnämnden 
 

Överförmyndarnämnden Utfall  Budget Prognos Budget Avvikelse  
 aug aug helår helår budget helår 

(mnkr) 2022 2022 2022 2022 (mnkr) % 
Digitalisering 0,0 0,2 0,0 0,3 0,3 100% 
Summa investeringar 0,0 0,2 0,0 0,3 0,3 100% 

 
Årets investeringar prognostiseras utebli vilket innebär lägre utgifter än 
budget med hela investeringsbudgeten som uppgår till 0,3 miljoner 
kronor. Budgeterade investeringsutgifter avser digitalisering av 
överförmyndarkansliets processer. 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden Utfall  Budget Prognos Budget Avvikelse  

 aug aug helår helår budget helår 
(mnkr) 2022 2022 2022 2022 (mnkr) % 
Digitalisering och e-tjänster 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 75% 
Oförutsedd investering 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 100% 
Summa investeringar 0,0 0,2 0,1 0,3 0,3 83% 

 
Ett mindre utvecklingsarbete inom e-tjänster kommer att göras under 
hösten, exempelvis ansökan om värmepump. 
 

Byggnadsnämnden 
 

Byggnadsnämnden Utfall  Budget Prognos Budget Avvikelse  
 aug aug helår helår budget helår 

(mnkr) 2022 2022 2022 2022 (mnkr) % 
Kartsystem 0,0 0,2 0,2 0,3 0,1 40% 
Digitalisering och e-tjänster 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0% 
Digitalisering bygglovarkiv 1,0 0,7 1,1 1,0 -0,1 -5% 
Ersättare e-arkiv AGS 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 50% 
Oförutsett 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0% 
Summa investeringar 1,2 1,3 1,7 1,9 0,3 13% 
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Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 1,7 miljoner kronor 
vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,2 miljoner koronor. 
 
Kartsystem 
Underhåll och uppdatering i kartsystem med tillhörande databaser har 
gjorts. Hela budgeten beräknas inte gå åt. 
 
Digitalisering och e-tjänster 
En större uppgradering av befintliga e-tjänster planeras under hösten. 
Förutom nödvändiga tekniska uppgraderingar kommer arbetet att innebära 
en omstrukturering av e-tjänsterna och informationstexterna. Det förväntas 
förenkla för nämndens kunder och även effektivisera vissa arbetsmoment i 
processen.  
 
Digitalisering bygglovarkiv 
Digitalisering av fysiska arkivhandlingar har gjorts med extern resurs. 
Nämnden har informerats om att projektet inskanning av analoga 
bygglovshandlingar prioriteras med mål att slutföras 2022, i stället för 2023 
som planerat. Projektet beräknas slutföras i oktober/november. Förutom att 
projektets investeringsbudget har gått åt, belastas driftbudgeten med cirka 
0,9 miljoner kronor för detta arbete.   
 
Ersättare e-arkiv AGS 
Befintligt verksamhetssystem för arkivhandlingar (AGS) kommer avvecklas 
av leverantören. Nytt avtal om system har upprättats och det finns en plan 
för införande. Arbetet med kvalitetssäkring av arkivmaterialet och 
konvertering kommer att ta tid, vilket gör att en stor del av kostnaden 
kommer att förskjutas till 2023. Ombudgetering kommer att behöva göras. 
 

VA-verksamheten 
 

VA-verksamheten Utfall  Budget Prognos Budget Avvikelse  
 aug aug helår helår budget helår 

(mnkr) 2022 2022 2022 2022 (mnkr) % 
Reinvestering pumpstationer 10,8 20,2 31,9 30,3 -1,6 -5% 
Övriga VA-investeringar 6,3 47,5 24,2 71,2 47,0 66% 
Summa investeringar 17,1 67,7 56,1 101,5 45,4 45% 

 
De budgeterade VA-investeringarna för 2022 är 101,5 miljoner kronor och 
årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 56,1 miljoner kronor 
vilket innebär lägre utgifter än budget med 45,4 miljoner kronor. 
Avvikelsen finns främst inom projekt Övriga VA-investeringar. 
 
Reinvestering pumpstationer 
Pågående separat investeringsprojekt för VA-verksamheten är Reinvestering 
pumpstationer med en budget på 30,3 miljoner kronor 2022 och med en 
beslutad totalbudget på 55,0 miljoner kronor. Årets prognostiserade 
investeringsutfall uppgår till 31,9 miljoner kronor, vilket innebär högre 
utgifter med 1,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på prisökningar, 
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försenade leveranser och produktbrist. Till och med augusti är utfallet 10,8 
miljoner kronor vilket motsvarar 35 procent av budget. Tre av tio 
pumpstationer blir färdigställda är 2022, övriga sju förväntas bli 
färdigställda år 2023. I och med att fördyrning har skett i projektet kommer 
en djupare analys av det ekonomiska utfallet versus antal stationer som kan 
förnyas inom beslutad ram att analyseras. Den analysen kommer ligga till 
grund för ett eventuellt fristående ärende om hur den troliga diskrepansen 
mellan budget och totalutfall ska hanteras. 
 
Övriga VA-investeringar 
Övriga VA-investeringar prognostiserar ett utfall på 24,2 miljoner kronor 
vilket är 47,0 miljoner kronor lägre än budget. Projekt som VA-
verksamheten aviserar inte kunna genomföra under 2022 är Förnyelse i 
Kevinge strand. Detta beror på svårigheter att förena bevarande av 
naturvärden med den nödvändiga förnyelsen vilket tar tid att hitta bra 
lösningar på. Vidare kommer inte Tryckspill Strandvägen att kunna vara i 
produktion och genomförande förrän 2023. Detta beror på att projekteringen 
har försenats. Vidare avvaktar VA-verksamheten med en rad planerade 
investeringar av varierande orsaker. Initierade planuppdrag, osäkerhet inför 
entreprenadkostnad och förseningar i projektering är de viktigaste orsakerna 
till denna situation. 
 

Avfallsverksamheten 
 

Avfallsverksamheten Utfall  Budget Prognos Budget Avvikelse  
 aug aug helår helår budget helår 

(mnkr) 2022 2022 2022 2022 (mnkr) % 
Avfallskärl 0,3 0,5 0,7 0,7 0,0 0% 
Summa investeringar 0,3 0,5 0,7 0,7 0,0 0% 

 
Årets prognostiserade investeringar uppgår till 0,7 miljoner kronor, det vill 
säga ingen avvikelse mot budget. 
 

Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämnden Utfall  Budget Prognos Budget Avvikelse  
 aug aug helår helår budget helår 

(mnkr) 2022 2022 2022 2022 (mnkr) % 
Portvägen 15,3 23,3 34,9 34,9 0,0 0% 
Gethagsvägen 2,5 3,4 5,0 5,0 0,0 0% 
Vägbelysning 0,2 6,7 5,0 10,0 5,0 50% 
Beläggning 12,2 10,7 16,0 16,0 0,0 0% 
Bullerplank 0,3 24,7 6,0 37,0 31,0 84% 
Gata och trafik 1,0 8,7 10,0 13,0 3,0 23% 
Park och natur 1,5 5,3 6,8 8,0 1,2 15% 
Hamn 0,3 3,3 3,5 5,0 1,5 30% 
Summa investeringar 33,2 85,9 87,2 128,9 41,7 32% 

 



 
 

Investeringsuppföljning delår 2022, Danderyds kommun 7 (10) 
 

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 87,2 miljoner kronor 
vilket innebär lägre utgifter än budget med 41,7 miljoner kronor. 
Avvikelsen återfinns främst inom projekt Bullerplank. 
 
Vägbelysning 
Projektet Vägbelysning prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 
5,0 miljoner kronor. Avvikelsen kan förklaras av ett försenat 
planeringsarbete med leverantören. Projektet beräknas slutföras under år 
2023. 
 
Beläggning 
Beläggning prognostiserar ingen avvikelse mot budget och det kommer att 
slutföras under 2022. 
 
Bullerplank  
Prognosen för projekt Bullerplank är 6,0 miljoner kronor vilket är en positiv 
avvikelse på 31,0 miljoner kronor. Det kan förklaras av att projektet har 
startat senare än planerat beroende på en längre beslutsprocess, ökad 
satsning på kommunikation och en mer komplicerad bygglovsprocess än 
vad som förutsetts. Projektet bedöms bli slutfört under år 2023 och 
ombudgetering av medel kommer att föreslås. 
 
Gata och trafik 
Projekt inom gata och trafik prognostiserar en positiv avvikelse mot budget 
på 3,0 miljoner. Avvikelsen kan förklaras av att delprojektet Säkra 
skolvägar är försenat. Majoriteten av projekten inom Gata och trafik 
kommer att slutföras under år 2022. 
 
Park och natur 
Park och natur prognostiserar ett överskott på 1,2 miljoner kronor och 
förklaras av att några planerade projekt inom dagvatten samt trappor och 
murar inte kommer att utföras under 2022. Majoriteten av projekten inom 
Park och natur kommer att slutföras under år 2022. 
 
Hamn 
Hamnprojekt prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 1,5 miljoner 
kronor. Avvikelsen förklaras av ett försenat planeringsarbete. Projekten 
inom hamn kommer att slutföras under år 2023 
 

Fastighetsnämnden 
 

Fastighetsnämnden Utfall  Budget Prognos Budget Avvikelse  
 aug aug helår helår budget helår 

(mnkr) 2022 2022 2022 2022 (mnkr) % 
Korttidsboende Ginnugagap 4,7 1,3 0,0 2,0 2,0 100% 
LSS-boende Agronomen 7 2,5 0,9 0,0 1,4 1,4 100% 
Stocksundsskolan 4,0 1,7 0,0 2,5 2,5 100% 
Enebybergsskolan 3,6 2,3 0,0 3,5 3,5 100% 
Övriga projekt 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 
Ram drifteffektiviseringar 2,3 7,3 8,0 11,0 3,0 27% 
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Ram inomhusmiljö 2,9 8,0 9,4 12,0 2,6 22% 
Ram myndighetskrav 2,6 11,3 16,9 16,9 0,0 0% 
Ram verksamhetsanspassningar 0,0 6,7 0,6 10,0 9,4 94% 
Ram tillfällig lokaler och bostäder 0,0 0,7 0,0 1,0 1,0 100% 
Ram åtgärder för skydd mot hot och 
våld 0,4 3,3 3,6 5,0 1,4 28% 

Ram planerat underhåll 45,3 46,0 81,1 69,0 -12,1 -18% 
Summa investeringar 69,1 89,5 119,6 134,3 14,7 11% 

 
Verksamheten prognostiserar ett lägre utfall om 14,7 miljoner kronor 
jämfört med budget. Avvikelsen beror på omprioriteringar på grund av 
nuvarande problem med materialleveranser inom bygg- och 
fastighetsmarknaden, vilket har resulterat i prisökningar. Detta har medfört 
att Planerat underhåll har ökade prognostiserade utgifter om 12,1 miljoner 
kronor medan projekt Tillfälliga lokaler och bostäder, 
Verksamhetsanpassning samt Åtgärder för skydd mot hot och våld har 
lägre prognostiserade utgifter om sammanlagt 11,8 miljoner kronor. 
 
Under året har arbetet fortsatt med de stora investeringsprojekten 
Ginnungagap, Stocksundsskolan, Enebybergsskolan samt Agronomen. 
Då dessa projekt befinner sig i ett tidigt skede där inget av projekten har 
erhållit ett igångsättningsbeslut, kommer de samlade kostnaderna för 
förstudier och utredningar att tas centralt på kommunens resultat. 
 
Projekt Inomhusmiljö förväntas minska utgifterna med 2,6 miljoner och 
prognostiserar ett utfall på 9,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på 
omprioriteringar på grund av förändrade materialleveranser.  
 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Kultur- och fritidsnämnden Utfall  Budget Prognos Budget Avvikelse  

 aug aug helår helår budget helår 
(mnkr) 2022 2022 2022 2022 (mnkr) % 
EIP, omklädningsbyggnad 0,6 0,5 0,6 0,8 0,2 26% 
EIP, servicebyggnad  1,1 4,0 6,0 6,0 0,0 0% 
DaGy, belysning naturgräsplan 0,2 0,1 0,3 0,2 -0,1 -48% 
SIP, ispist utebana 2,4 2,1 3,1 3,1 0,0 0% 
SIP, sarg och bås utebana 0,6 0,7 1,1 1,1 0,0 0% 
LED-belysning planer 0,7 1,3 1,9 1,9 0,0 0% 
Planerat underhåll IP 1,5 2,0 3,0 3,0 0,0 0% 
Inventarier/maskiner IP 1,7 1,1 1,7 1,6 -0,1 -6% 
Inventarier utomhusidrott 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 0% 
Inventarier övrigt 0,1 0,5 0,7 0,7 0,0 0% 
Summa investeringar 9,1 12,4 18,6 18,6 0,0 0% 

 
Årets investeringar beräknas uppgår till 18,6 miljoner kronor vilket innebär 
utgifter enligt budget. Stor osäkerhet råder dock eftersom samtliga 
materialpriser är rekordhöga till följd av den tidigare covid-19-pandemin 
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samt det nu pågående kriget i Ukraina. Detta kan innebära såväl 
omprövningar av projekt som omprioriteringar. 
 
Omklädningsbyggnad Enebybergs IP 
Projektet har ombudgeterats från år 2021 och innebär att renovera del av 
bottenvåning i klubbhusbyggnaden med bastudel och duschutrymmen. 
Projektet är angeläget med anledning av produktionen av en ny servicelänga 
som medför att omklädnings- och duschutrymmen försvinner under 
byggnationstiden. Projektet är slutfört och aktiverat med en positiv 
avvikelse om 0,2 miljoner kronor. 
 
Servicebyggnad Enebybergs IP 
Projektet avser att riva befintlig servicelänga från 1970-talet, avetablera 
inhyrda omklädningsbodar samt bygga nytt om cirka 650 kvadratmeter. 
Projektet omfattar en investeringsbudget om 6,0 miljoner kronor under 2022 
samt ytterligare 14,0 miljoner kronor 2023. Förstudie är genomförd och 
nämnden har fattat genomförandebeslut. På det förfrågningsunderlag som 
gick ut innan sommaren till tre entreprenörer har två anbud inkommit. Dessa 
ligger 40 till 50 procent över projektbudget. Förvaltningen avvaktar nytt 
ramavtal som träder i kraft den 25 september för att ta in tre nya anbud. 
Beroende på utfall kan nämnden behöva fatta nytt beslut gällande 
genomförande av projektet. Prognosen för projektet ligger tills vidare kvar 
enligt budget. 
 
Belysning naturgräsplan Danderyds gymnasium 
Projektet har ombudgeterats från år 2021 och fortsätter för färdigställande 
under 2022. Prognos är en negativ avvikelse om cirka 0,1 miljoner kronor. 
 
Ispist utebana Stockhagens IP 
Projektet innebär att ersätta befintlig pist med en ny i asfalt. Slutbesiktning 
äger rum vecka 38, prognos enligt budget. 
 
Sarg och bås utebana Stockhagens IP 
Projektet innebär att ersätta befintlig sarg och bås i samband med att 
utebanan får ny ispist. Sargen installeras vecka 40, prognos enligt budget. 
 
LED-belysning planer 
Projektet avser byte till LED-belysning för minskad elförbrukning samt 
övrig drift och underhåll och ingår som en beslutad åtgärd för 2022 inom 
miljö- och klimatprogrammet. Under 2022 åtgärdas Enebybergs IP och  
Stockhagens IP. Belysning av fotbollsplan och ishall på Enebybergs IP är 
klart. Installation över Stockhagens ispist sker vecka 39. Förvaltningen 
inväntar uppdaterade offerter för fotbollsplanerna. Leverans- och 
installationstid uppgår cirka sex veckor från beställning. Tills vidare 
aviseras prognos enligt budget. 
 
Planerat underhåll IP 
Projektet avser ett flertal mindre åtgärder för underhåll av 
investeringskaraktär, prognos enligt budget. 
 
Inventarier/maskiner IP 
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Inköpen avser arbetsmaskiner till idrottsplatserna, främst redskapsbärare till 
Enebybergs IP. Samtliga inköp är genomförda och en negativ avvikelse om 
0,1 miljoner kronor aviseras. 
 
Inventarier utomhusidrott 
Posten avser inköp av fotbollsmål, prognos enligt budget. 
 
Inventarier övrigt 
Inköpen avser kompletteringsinventarier vid behov i verksamheterna, 
prognos enligt budget. 
 

Utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden Utfall  Budget Prognos Budget Avvikelse  
 aug aug helår helår budget helår 

(mnkr) 2022 2022 2022 2022 (mnkr) % 
Investeringar egen regi 0,7 2,0 2,0 3,0 1,0 33% 
Summa investeringar 0,7 2,0 2,0 3,0 1,0 33% 

 
Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 2,0 miljoner kronor 
vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,0 miljoner kronor. Avvikelsen 
beror främst på att både förskolor och skolor arbetar aktivt med att minska 
sina kostnader, vilket även innebär att vara restriktiva med inköp av 
inventarier. 

Socialnämnden 
 

Socialnämnden Utfall  Budget Prognos Budget Avvikelse  
 aug aug helår helår budget helår 

(mnkr) 2022 2022 2022 2022 (mnkr) % 
Inventarier  -0,4 0,3 0,5 0,5 0,0 0% 
Summa investeringar -0,4 0,3 0,5 0,5 0,0 0% 

 

Utfallet avser kostnadsföring av inventarier som anskaffats 2014-2017 och 
som balanserats som pågående projekt. 
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