
Bilaga 1  

Projektbeskrivningar 
 
I denna bilaga beskrivs kortfattat de investeringsprojekt som berör beslutet gällande 

låneramshöjning. En redogörelse för vad som ska uppnås, varför investeringsprojektet 

behöver genomföras, när i tid projektet behöver genomföras samt en värdering av hur säkert 

uppskattad investeringsutgiften är. Den planerade investeringsutgiften redovisas dels som 

totalsumma, dels på årsbasis fram till år 2037. Observera att de pågående 

investeringsprojekten har upparbetade kostnader som inte redovisas i den framtida planerade 

upparbetningen i tabellerna nedan.  

För bedömning av investeringsutgiften används tre nivåer. För ”hög säkerhet” ska det finnas 

en kostnadsberäkning som baseras på det som ska anläggas. För ”medelsäkerhet” ska det 

finnas bra referensprojekt som antingen har genomförts av Käppalaförbundet eller har 

genomförts av andra i närtid. Vid nivån ”låg säkerhet” finns det inga relevanta referensprojekt 

utan kostnaden är då uppskattad av Käppalaförbundet.  

 

Projekt som är redovisade i Excel-filen och saknar projektkort nedan är i princip färdigställda. 

 

o Pågående investeringsprojekt 

o Planerat investeringsprojekt 

 

Sammanfattning motiv till projekten 

 

 

Yttre anläggningar 
Pågående projekt 

 

 Brutet vatten till mätrännor i kommunerna 

Total investeringsutgift 

61 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

13 25 20             
 

Mål med projektet  Installera utrustning för att skapa ett luftgap mellan inkommande 

dricksvatten och spolanordningar i mätrännorna samt uppgradering av 

samtliga tekniska system såsom el, kommunikation, 

fallskyddsutrustning med mera. Översyn och utbyte av flödesmätare. 

Motiv till projektet  Lagkrav, säkerhetsåtgärder för allmän VA-anläggning. Säkerställande 

att avloppsvatten inte kan ta sig ut i dricksvattennätet och kontaminera 

detta, s.k. ”återströmningsskydd kategori 5”. Säkerhetsbrister finns i 

mätrännorna, samt teknisk livslängd uppnådd på delar av utrustningen. 

Tidsaspekter  Behöver åtgärdas omgående av arbetsmiljöskäl. Utan åtgärder kan inte 

ronder och underhållsarbeten fortsätta. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☒ ☐ ☐ 
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 Kapacitetsökning i nordost (Vallentunaanslutning) 

Total investeringsutgift 

185 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

12 47 65 50            
 

Mål med projektet  Skapa en lösning som kan hantera en belastningsökning från 

Vallentuna. Den beslutade lösningen är nya ledningar i ny sträckning 

öster om Täby kyrby. 

Motiv till projektet  Belastningsökning p.g.a. tillväxt i Vallentuna kommun som innebär att 

kapacitetstaket i ledningen har nåtts. Delsträcka av nuvarande ledning 

där Vallentunas vatten passerar genom Täby kyrkby är renoverad. 

Kvarstående delsträcka har nått sin tekniska livslängd och behöver 

renoveras. Detta görs i ett separat projekt efter att den nya 

ledningssträckan är byggd. 

Tidsaspekter  Projektet behöver genomföras omgående för att klara en ökad kapacitet 

samt underlätta renovering av befintlig ledning. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☒ ☐ 

 

 Spisen renovering 

Total investeringsutgift 

48 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

2 20 14 5            
 

Mål med projektet  Renovering av anläggningen ’Spisen’ på Lidingö där avloppsvattnet 

kommer upp från tunneln under Lilla Värtan för att säkerställa fortsatt 

funktion.  Anläggningens reglerfunktion för strömningshastighet i 

stigarschaktet moderniseras och luktreningsanläggningen för 

tunnelventilationen får rätt kapacitet. 

Motiv till projektet  Ett flertal allvarliga driftstörningar de senaste åren kopplat till 

maskinutrustning i dåligt skick. Bristfällig luktrening i ventilationsluft 

med luktklagomål som följd. Anläggningen kan ej tas ur drift utan 

omfattande bräddning av allt flöde från 8 kommuner. Allmänt 

moderniserings- och renoveringsbehov av anläggningen då ingen 

genomgripande översyn har gjorts sedan 1969 när den ursprungligen 

togs i drift. 

Tidsaspekter  Projektet är prioriterat för att säkra driftsäkerheten och möjligheten att 

föra vattnet från medlemskommunerna till Käppalaverket. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☒ ☐ ☐ 
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 Luktreningsanläggning i Rinkebyskogen 

Total investeringsutgift 

7,5 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1               
 

Mål med projektet  Säkerställa en tillförlitlig luktreducering. Anläggningen kommer utöver 

renovering kompletteras med nytt automatiskt bevattningssystem styrt 

via fuktmätare i bädden för ytterligare förbättrad och säkrad funktion. 

Motiv till projektet  Det befintliga barkfiltret är uttjänt och fungerar inte längre 

tillfredställande med klagomål från allmänheten som följd. 

Tidsaspekter  Projektet är prioriterat för att säkra verksamhetstillståndets krav på att 

våra anläggningsdelar inte får lukta.  

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☒ ☐ ☐ 

 

 

 Renovering av Edsbergs pumpstation, ledning 

Total investeringsutgift 

70 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

4  10 20 30 5          
 

Mål med projektet  Renovering och modernisering av anläggningen för att säkerställa att 

pumpstationens kapacitet ska vara tillräcklig för den kommande 20-

årsperioden. I projektet ingår även åtgärder på ledningen genom 

Edsbergsparken till bergtunneln. 

Motiv till projektet  Renovering och upprustning av anläggningen där de flesta 

försörjningssystem nått sin tekniska livslängd. Pumpstationen har varit i 

drift sedan 1969 utan någon genomgripande översyn. Pumpar och 

ledningar byttes ut år 2015 utan ytterligare genomgång av 

pumpstationens övriga system. De delsystem som är prioriterade är el, 

VVS, brand och arbetsmiljöfrågor. 

Tidsaspekter  Försörjningssystemen är i stort behov av renovering för att säkra 

driftsäkerheten och arbetsmiljön i anläggningen. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☐ ☒ 
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 Reståtgärder Antuna pumpstation 

Total investeringsutgift 

1 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1               
 

Mål med projektet  Åtgärda brister i teknisk lösning efter renoveringen av pumpstationen 

som slutfördes 2018 

Motiv till projektet  Efter avslutat renoveringsprojekt har flera större maskinhaverier i 

frekvensomriktare inträffat. Detta tillsammans med en okulär 

bedömning av ställverket samt en mindre brand i ställverket där hela 

pumpstationen stod stilla som följd har lett till misstanke om att 

svavelväte tar sig ut i teknikutrymmen och skadar den tekniska 

utrustningen.  

Tidsaspekter  Projektet är prioriterat för att säkra driftsäkerheten i särskilt 

elutrustningen samt att minska risken för ökade underhållskostnader. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☐ ☒ 

 

Yttre anläggningar 
Planerade projekt 

 

 Renovering av Långängsstrand - Etapp 2 

Total investeringsutgift 

11 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

    1 5 5         
 

Mål med projektet  Anläggningen renoveras och moderniseras gällande de delar som inte 

utförts i etapp 1 som avslutades 2019. 

Motiv till projektet  Anläggningen har uppnått sin tekniska livslängd då endast akuta 

åtgärder genomfördes i etapp 1, och övriga delar i anläggningen inte 

genomgått renovering sedan driftstart 1969. Åtgärder vidtas för att 

säkerställa fortsatt funktion.   

Tidsaspekter  Projektet är prioriterat då skicket på anläggningen är undermåligt. I ett 

första steg genomförs en förstudie för att därefter prioritera hur projektet 

ska förläggas i tid samt få en förbättrad kostnadsbild. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☐ ☒ 
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 Fastlandskommunikation 

Total investeringsutgift 

6 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

 1   5           
 

Mål med projektet  Utreda vilken teknisk lösning som lämpar sig bäst för kommunikation 

mellan utrustningen på fastlandet/yttre anläggningar och styrsystemet på 

Käppalaverket.  

Motiv till projektet  Kommunikationen till yttre anläggningar är nödvändig för upprätthållen 

drift och möjligheten att transportera vattnet från ägarkommunerna till 

Käppalaverket. Ta hänsyn till det förändrade säkerhetsläget och 

eventuella hotbilder mot kommunikationen och undersök hur 

kommunikationen påverkas t.ex. vid strömbortfall. Ta också hänsyn till 

senaste tidens teknikutveckling på området. 

Tidsaspekter  Prioriterat att utreda för att säkerställa kommunikationen till yttre 

anläggningar på längre sikt.  

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☐ ☒ 

 

 Renovering av avloppsledningssträckor 

Total investeringsutgift 

15 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

 5           10   
 

Mål med projektet  Säkerställa fortsatt funktion av befintligt markförlagt ledningsnät som 

ansluter vid Antuna, Stäket, Bollstanäs, Täby Kyrkby och Edsberg. 

Motiv till projektet  Käppalaförbundet äger ett antal markförlagda ledningar som ansluter till 

tunneln. Ledningarna är av varierande ålder och en genomgripande 

inventering av ledningarna skick behöver genomföras för att därefter 

upprätta en plan för åtgärder. 

Tidsaspekter  Pågående statusbesiktning klargör behovet. Uppskattningen just nu är 

att det finns sträckor i kritiskt skick som behöver renoveras före 2026. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☐ ☒ 
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 Byte av brunnslock 

Total investeringsutgift 

2 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 1              
 

Mål med projektet  Inventering av samtliga brunnar på ledningsnätet samt utbyte efter 

behov för att säkerställa betäckningens täthet.  

Motiv till projektet  Uttjänt utrustning som behöver bytas för att säkerställa fortsatt funktion. 

Tidsaspekter  Tidskritiskt då flera brunnslock är i mycket dåligt skick. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☒ ☐ 
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Käppalaverket 
Pågående projekt 

 

 Anpassning av verksamhetslokaler 

Total investeringsutgift 

209 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

65 50 16             
 

Mål med projektet  Anpassning av verksamhetslokalerna för driftcentral, mekanisk- och 

elektrisk verkstad, laboratorium och kontor så att de är funktionella för 

verksamheterna. 

Motiv till projektet  Verksamhetslokalerna som innefattar driftcentral, el- och mekanisk 

verkstad, laboratorium, kontor och studiebesöksverksamhet behöver 

moderniseras och utformas för den nuvarande och framtida 

verksamheten på Käppalaverket. Befintliga tekniska utrymmen 

(verkstad, kontrollrum, laboratorium) är uttjänta och inte moderniserade 

på många år och inte anpassade för nya arbetssätt. Kommande 

säkerhetslagstiftning ställer högre krav på att skydda serverrummen i 

byggnaden. 

Tidsaspekter  Projektet är under genomförande och prioriterat för att säkerställa en 

fungerande arbetsmiljö för en växande organisation som ska klara 

pågående omställning till nytt verksamhetstillstånd.  

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☒ ☐ ☐ 

 

 Skorsten renovering 

Total investeringsutgift 

60 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

20 40              
 

Mål med projektet  Renovering för att lösa det akuta problemet och innebär kortfattat att 

betongförstärkning av fundament och kolfiberförstärkning av skorstenen 

görs. Bedömningen är att denna åtgärd garanterar en förlängd livslängd.  

Motiv till projektet  Omfattande sprickbildning i betongen som har uppstått på grund av 

felaktig konstruktionsmetod för 20 år sedan. Vid gjutningen av 

skorstenen lämnades stagen till glidformen kvar i betongen, vilket har 

resulterat i sprickbildning och korrosion. Risk för fallande betongdelar. 

Tidsaspekter  Skorstenen är tekniskt uttjänt enligt de besiktningar som gjorts. 

Säkerhetsrisk och därmed prioriterat i tid. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☒ ☐ 
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 Renovering rötkammartoppar R100 

Total investeringsutgift 

122 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

31               
 

Mål med projektet  Renovering av betongkonstruktioner så att de är strukturellt hållbara. 

Teknisk utrustning och byggnad ska återställas till nyskick så att 

gällande normer för gasanläggningar kan fortsätta innehållas. 

Motiv till projektet  Renoveringsbehov då rötkamrarna har varit i drift sedan 1969 och inga 

genomgripande åtgärder har vidtagits sedan dess. Mekanisk och 

elektrisk utrustning är utsliten. 

Tidsaspekter  Pågående arbete som är i slutfas med beräknat färdigställande augusti 

2023.   

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☒ ☐ ☐ 

 

 Inflödesmodell 

Total investeringsutgift 

2 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

 1              
 

Mål med projektet  Modell för prognostisering av inkommande flöde till reningsverket. 

Motiv till projektet  Med en prognosmodell kan driften av reningsverket optimeras med 

lägre energiförbrukning och mindre slitage på anläggningsdelar samt 

förbättrad förmåga att hantera perioder av högflöde genom bättre 

utnyttjande av tunnelns buffrande volym. 

Tidsaspekter  Pågående och prioriterat för att möjliggöra nya arbetssätt vid högre 

inkommande belastning, och lägre anläggningstillgänglighet under 

byggtiden. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☒ ☐ ☐ 
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 Ny Värme- och kylcentral (VKC) 

Total investeringsutgift 

55 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

35               
 

Mål med projektet  Mål med projektet är att få en stabil och väl fungerande VKC med 

energiåtervinning via nya värmepumpar där centralisering av 

kyla/värme ska underlätta drift och underhåll. Värme- och kylcentralen 

ersätter befintligt pannrum vilket kommer att rivas i investeringsprojekt 

8128 Anpassning av verksamhetslokaler.  

Motiv till projektet  Att bygga en ny VKC för uppvärmning och kylning på Käppalaverket 

skapar en tryggare drift och förbättrar underhållsmomenten för 

anläggningen. Optimering av värmesystemet ska bidra till en mer 

hållbar energianvändning. 

Tidsaspekter  Tidskritiskt då värme- och kylcentralen ersätter befintligt pannrum 

vilket kommer att rivas i investeringsprojekt 8128 Anpassning av 

verksamhetslokaler.  

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☒ ☐ ☐ 

 

 

 Nytt dokumentationssystem 

Total investeringsutgift 

8 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

3               
 

Mål med projektet  Införa ett systemstöd för hantering av teknisk anläggningsinformation 

som kan möta kraven på tillgänglighet och tillförlitlighet. 

Motiv till projektet  Nuvarande dokumentationshanteringssystem saknar stöd för 

grundläggande funktioner och kräver många mantimmar då stora 

projekt inkommer med dokumentation som ska inregistreras. 

Tidsaspekter  Pågående i slutfas. Tidskritiskt för att investeringsprojekt ska kunna 

rapportera in dokumentation efter projektering. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☒ ☐ ☐ 
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 Samordning och logistik 

Total investeringsutgift 

169 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

26 26 11 11 10 10 9 9        
 

Mål med projektet  Att skapa en centraliserad funktion för samordning och logistik för att 

minska den totala kostnaden för dessa samt få en effektivare 

utnyttjandegrad av tillfälliga bodar och ytor mm. 

Motiv till projektet  Under den kommande 10-årsperioden kommer det vara ett stort antal 

entreprenörer och leverantörer på plats som kräver en omfattande 

logistikplanering och samordning mellan de olika projekten och 

Käppalaverkets ordinarie verksamhet. Ytbehovet för varor och 

arbetsytor kommer att vara en kritisk punkt då tillgängligheten av 

etableringsytor på Käppalaverket är begränsad. 

Tidsaspekter  Pågående projekt med årligt beslut om ny budget.  

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☒ ☐ ☐ 

 

 

 Värme- och kylsystem Etapp 2 

Total investeringsutgift 

18 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

9 9              
 

Mål med projektet  Ersätta befintliga system med nya ledningar från VKC till 

reningsanläggningen.   

Motiv till projektet  Befintliga anläggningar för värme- och kyla har nått sin tekniska 

livslängd. Förstudie är genomförd där ett antal åtgärder föreslås 

Tidsaspekter  Tidskritiskt då projektet sammanbinder den nya värme- och 

kylcentralen med det nya ställverk TS10.  

 Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☒ ☐ ☐ 
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 Branddörr T100 

Total investeringsutgift 

1 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1               
 

Mål med projektet  Åtgärda brister i brandport mellan T100 och filterhallen som inte stängs 

korrekt vid tester 

Motiv till projektet  Dagens port är tung och stängs inte helt på grund av övertryck i 

filterhallen. Detta gör att brandcellerna inte kan garanteras och det får 

också negativa konsekvenser på rökgasevakueringen i händelse av 

brand.  

Tidsaspekter  Tidskritiskt då det har en negativ inverkan på person- och driftsäkerhet i 

händelse av brand. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☒ ☐ 

 

 Förbättrad järnfördelning BB 01-06 

Total investeringsutgift 

2 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 1              
 

Mål med projektet  En förbättrad dosering av fällningskemikalie till BB01-06 ska byggas. 

Utöver det ska även flödet in till respektive linje mätas, ex. via 

kanalflödesmätare i inloppskanalen. 

Motiv till projektet  Förbättra reningskapaciteten i linje 1 till 6.  

Tidsaspekter  Tidskritiskt då det är önskvärt att optimera reningen under den tiden 

som reningsverket har en begränsad kapacitet på grund av övriga 

ombyggnader.  

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☒ ☐ 
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 Nya primärslamspumpar linje 1-6 

Total investeringsutgift 

2 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

2               
 

Mål med projektet  Ersätta befintliga primärslampumpar till linje 1-6 

Motiv till projektet  De två befintliga primärslampumpar som i dag betjänar linje 1-6 är 

gamla och uttjänta. Det är svårt att få tag på reservdelar och 

leveranstiderna är långa. Kapacitetsgränsen för pumparna är nådd och 

pumparna kommer ej att klara framtida behov. Behovet finns även att 

kunna frekvensstyra pumparna för att bättre klara variationen i 

inkommande flöde och spara energi. 

Tidsaspekter  Prioriterat projekt för att klara driftsäkerheten i anläggningen, och för 

att klara kommande ökande kapacitetsbehov. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☒ ☐ 
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 Uppgradering av ställverk VB00 

Total investeringsutgift 

2 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1,5               
 

Mål med projektet  Trygga kraftförsörjningen till verksamheten. 

Motiv till projektet  Ställverk VB00, som installerades runt 1960, har passerat sin tekniska 

livslängd och är i dagsläget obsolet med följd att reservdelar inte längre 

går att uppbringa. Ställverket innehåller även isolerskivor av asbest och 

uppfyller inte dagens krav på säkerhet. 

Tidsaspekter  Behöver vara genomfört samordnat med de nya verksamhetslokalerna. 

Prioriterat då ställverket nått teknisk livslängd 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☒ ☐ ☐ 
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Käppalaverket 
Planerade projekt 

 

 Utökad kapacitet överskottslamförtjockning 

Total investeringsutgift 

15 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

 5 10             
 

Mål med projektet  Säkerställa att kapacitet finns för överskottsslamsförtjockning då 

volymerna beräknas öka i och med ökad anslutning. Projektet innefattar 

en ny silbandsförtjockare. 

Motiv till projektet  För att klara en ökad anslutning till Käppalaverket och därmed en ökad 

slamproduktion förutspås ett utökat behov av 

överskottslamförtjockning.  

Tidsaspekter  Tidskritiskt då kapacitetstaket beräknas uppnås 2025. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☒ ☐ 

 

 Renovering rötkammartoppar R200 

Total investeringsutgift 

40 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

   3  20 9 1         
 

Mål med projektet  Renovering av betongkonstruktioner så att de är strukturellt hållbara. 

Teknisk utrustning och byggnad ska renoveras och moderniseras så att 

gällande normer för gasanläggningar kan fortsätta innehållas. 

Motiv till projektet  Renoveringsbehov då rötkamrarna har varit i drift sedan 1969 och inga 

genomgripande åtgärder har vidtagits sedan dess. Mekanisk och 

elektrisk utrustning är utsliten. 

Tidsaspekter  Prioriterat då ingen renovering tidigare gjorts och status i 

anläggningsdelen är okänd.  

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☒ ☐ 
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 Värme- och kylsystem - Etapp 3 

Total investeringsutgift 

39 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

 20 19             
 

Mål med projektet  Befintliga system för värme och kyla som är utspridda i anläggningen 

rustas upp för att säkerställa driftsäkerhet och energieffektivitet. 

Motiv till projektet  Befintliga anläggningar för värme- och kyla har nått sin tekniska 

livslängd. Systemet möjliggör en effektiv distribuering och fördelning 

av värme och kyla på Käppalaverket.  

Tidsaspekter  Tidskritiskt då slutförandet av värme- och kylsystemen är nödvändigt 

för att effektivisera befintliga rörledningar som distribuerar och fördelar 

värme och kyla på Käppala.  

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☒ ☐ 

 

 Förstudie gamla skorstenen 

Total investeringsutgift 

1 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1               
 

Mål med projektet  Utreda skorstenens kondition och vilken funktion den ska fylla.   

Motiv till projektet  Den gamla skorstenen är sedan 2000 ej i bruk och dess hållfasthet 

behöver säkerställas då sprickbildning upptäckts. 

Tidsaspekter  Förstudie prioriterat för att undersöka skorstenens skick. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☐ ☒ 

 

 RAV utökning av system 

Total investeringsutgift 

5 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

 2 3             
 

Mål med projektet  Utöka kapaciteten för RAV (renat avloppsvatten) för att klara ett ökande 

behov av RAV inom Käppalaverket.   

Motiv till projektet  Idag har inte Käppalaverket kapacitet för de nya anläggningar som ska 

nyttja RAV i sin process som byggs inom K900k. Det finns också ett 

behov av att minska den interna dricksvattenanvändningen för att 

bereda polymer till slamavvattningen som skulle göra beredningen 

mindre sårbar, samt avsevärt minska kostnaderna för inköpt 

dricksvatten. 

Tidsaspekter  Tidskritiskt då nya anläggningsdelar är i behov av detta. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☐ ☒ 
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 Förstärkt reservkraft Käppalaverket 

Total investeringsutgift 

15 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

 5 10             
 

Mål med projektet  Att säkerställa rätt nivå av reservkraft givet förbundets ambitionsnivå 

Motiv till projektet  Käppalaförbundet vill eftersträva att Endast brädda grovrenat vatten via 

för detta avsedd bräddpunkt vid Käppalaverket samt minimera risker för 

anställdas arbetsmiljö i händelse av elavbrott. För att uppnå detta 

behövs en förstudie för att utreda möjligheten till förstärkt reservkraft. 

Tidsaspekter  Tidskritiskt, då nuvarande reservkraft är mycket begränsad. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☐ ☒ 

 

 Ventilation (reinvestering, redundans) 

Total investeringsutgift 

5 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

 3 2             
 

Mål med projektet  Utbyte av fläktutrustning och utökning för förstärkt redundans inom 

processventilationen i berganläggningen samt fastighetsventilation. 

Motiv till projektet  Säkerställa driftsäker anläggning pga. att teknisk livslängd bedöms vara 

uppnådd och det saknas reservdelar till befintliga fläktar. 

Tidsaspekter  Ingen verksamhet kan pågå i anläggningen om fläktarna slutar fungera, 

vilket gör projektet prioriterat. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☐ ☒ 

 

 Lager och förvaringsutrymmen för egen verksamhet 

Total investeringsutgift 

5 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 4              
 

Mål med projektet  Skapa förutsättningar för lagring av processkemikalier och utrustning 

för den egna verksamheten.  

Motiv till projektet  Käppalaverket saknar idag tillräckligt med lagerutrymmen för 

processkemikalier samt övrig teknisk utrustning.   

Tidsaspekter  Tidskritiskt då behovet av att ha egna lager ökar i och med 

världsmarknadsläget och att befintliga utrymmen försvinner på grund av 

ombyggnationer. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☐ ☒ 
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 Återskapa parkering inklusive LOD 

Total investeringsutgift 

5 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

  5             
 

Mål med projektet  Skapa en ny personalparkering, inklusive lokalt omhändertagande av 

dagvatten (LOD).  

Motiv till projektet  Säkerställa att personalen kan parkera vid Käppalaverket. Den gamla 

personalparkeringen har för få platser och har också delvis blivit ändrad 

under byggtiden. 

Tidsaspekter  Befintlig personalparkering återgår till markägaren Bonver efter 

genomfört verksamhetslokalprojekt. Personalparkeringen är nödvändig 

på grund av den placering verksamheten har, och för framtida 

möjligheter att rekrytera. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☐ ☒ 

 

 Återskapa utemiljöer efter AAV 

Total investeringsutgift 

5 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

  5             
 

Mål med projektet  Tillhandahålla en säker och attraktiv utemiljö för förbundets anställda 

och besökare.  

Motiv till projektet  Efter ombyggnationen av verksamhetslokalerna och de tillfälliga 

paviljongerna är borttagna finns behov av att återställa utemiljön.  

Tidsaspekter  Tidskritiskt av säkerhetsskäl då området kring de nya 

verksamhetslokalerna behöver beredas. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☐ ☒ 

 

 Släckgas  

Total investeringsutgift 

0,5 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

0,5               
 

Mål med projektet  Säkerställa driftsäkerheten av kritisk släckutrustning. 

Motiv till projektet  Idag saknas släckgas vid kritisk försörjningsutrustning i källaren under 

nuvarande verkstadsbyggnad. Nuvarande släckgascentraler längs med 

T100 fungerar inte tillfredsställande, 20 av 29 elrum saknar idag 

fungerande släckgas. 

Tidsaspekter  Tidskritiskt och prioriterat då vi saknar tillfredsställande 

släckgasfunktioner i delar av anläggningen. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☐ ☒ 
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Käppalaverket 3.0 
Pågående projekt 

 Programkostnader i Käppalaverket 3.0 

Total investeringsutgift 

137 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

22 30 40 30            
 

Mål med projektet  Övergripande oförutsedda kostnader på programnivå.  

Motiv till projektet  Ej fördelade medel inom programmet för finansieringskostnader, 

oförutsedda kostnader mm.   

Tidsaspekter  - 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☒ ☐ ☐ 

 

 Nytt ställverk 22 kV (A-sida) 

Total investeringsutgift 

88 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

48 4              
 

Mål med projektet  Syftet med projektet är att tillgodose Käppalaverkets långsiktiga 

elkraftförsörjning genom att tillse byte av befintligt 22kV-ställverk till 

ett nytt redundant ställverk. 

Motiv till projektet  Nuvarande 22kV mottagningsställverk på Käppalaverket är ca 25 år 

gammalt och redan idag saknas reservdelar till anläggningen.   

Tidsaspekter  Tidskritiskt och under genomförande. Nya ställverket behövs för att 

mata nya anläggningsdelar som byggs i K900k. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☒ ☐ ☐ 

 

 Käppala 900 K 

Total investeringsutgift 

1850 Mkr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

360 523 429 173            
 

Mål med projektet  Ombyggnad av reningsverket för att klara nya utsläppsvillkor. Innefattar 

bl.a. ny anläggning för dosering av kolkälla, ny anläggning för 

kemikaliehantering, ombyggnad av samtliga reningslinjer avseende 

biologisk och kemisk rening och nytt luftarsystem. 

Motiv till projektet  Lagkrav. Nytt verksamhetstillstånd där dessa funktioner har beskrivits 

som en del i den tekniska lösning som tillståndet medger. 

Tidsaspekter  Tidskritiskt då beviljad genomförandetid för att klara utsläppsvillkoren i 

det nya verksamhetstillståndet är 7 år från lagakraftvunnen dom. 

Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg 

☐ ☒ ☐ 

 


