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Slutkostnadsredovisning
Jungfrun 2, Kevingeskolan paviljonger 2016-11-23

Grundskola

Projekt
Status Slutkostnad Bruttoarea (BTA) 367 m2

Projektstart 2015-09-10
Projektslut 2016-11-23

Anmärkning Bruttoarea (BTA) avser hela byggnaden inklusive ytterväggar

Slutkostnadsredovisning Total SEK % /m2

Slutkostnad 1 196 000 3 259

Fördelning per huvudkontogrupp:
A BYGGHERREKOSTNADER 272 000 23% 741
B PROJEKTERING 40 000 3% 109
C HUSBYGGNAD 884 000 74% 2 409
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Anteckningar
Till den totala kostnaden för paviljongerna tillkommer hyra under hyrestiden och avetableringskostnader
Husbyggnad avser här kringarbeten till paviljongerna t.ex. markarbeten, el/tele, 
servisdragningar, avloppspump m.m.


