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Planeringsinriktning för utbyggnad av skollokaler och 
idrottshall, Enebybergs skola

Ärende
På grund av de förändrade förutsättningar beträffande lokalbehoven som har 
konstaterats sedan samrådsförslaget för ny detaljplan för Brageskolan togs 
fram 2015/2016 gavs kommunledningskontoret uppdraget den 3 september 
2018 (§ 77) att förnya planeringsinriktningen för skollokaler i Enebyberg. 
Inför fortsatt detaljplanering och programarbete gällande Brageskolan och 
utveckling av nya lokaler för skolverksamheten inom Enebyberg behöver de 
underliggande behoven fastställas.
Kommunledningskontoret har utrett två alternativ: bygg ut Brageskolan och 
flytta all verksamhet dit samt behåll Enebyskolan genom utbyggnad av både 
Enebyskolan och Brageskolan.
De två alternativen medför i stort jämförbara investeringskostnader. Att 
behålla Enebyskolan innebär dock högre hyreskostnad för verksamheten.

Kommunledningskontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets utredning 

och förslag till planeringsinriktning för skollokaler inom Enebyberg.

2. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att förnya 
pågående planuppdrag för fastigheterna Orren 30 och 31 samt 
Blåklockan 1 så att nya lokaler för undervisning och idrott 
omfattande ca 1 600 kvm BTA möjliggörs inom skolområdet. 
Planuppdraget och planområdet ska fortsättningsvis ej omfatta 
kommunens fastighet Blåklockan 1. 

3. Kommunstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram 
programhandlingar inför genomförandebeslut för nybyggnad av 
skollokaler inom Brageskolan samt för ny- och ombyggnad av 
skollokaler inom Enebyskolan, liksom bebyggelseförslag och 
erforderliga utredningar som underlag till ny detaljplan för 
Orren 30 m fl. Kostnaden ryms inom befintlig investeringsram för 
fastighetsnämnden.
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Bakgrund
Ett samrådsförslag avseende ny detaljplan för Brageskolan togs fram 
2015/2016. På grund av förändrade förutsättningar beträffande 
verksamhetens lokalbehov gavs emellertid kommunledningskontoret 
uppdraget att, den 3 september 2018 (§ 77), förnya planeringsinriktningen 
för skollokaler i Enebyberg. Inför fortsatt detaljplanering och programarbete 
gällande Brageskolan och utveckling av nya lokaler för skolverksamheten 
inom Enebyberg behövde de underliggande behoven fastställas. Även 
föreningslivets behov av lokaler för idrott och hälsa var i behov att klargöras 
närmare. Kommunstyrelsen beslutade enligt nedan:
1. Kommunstyrelsen ger bildnings- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att 
aktualisera behovsanalysen för verksamhetslokaler för förskola och 
grundskola inom Enebyberg.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att gemensamt 
med tekniska kontoret utreda befintliga skolfastigheters status, nyttjande och 
utvecklingsmöjligheter samt eventuell ny plats för skola och fullstor 
idrottshall inom Enebyberg.
3. Med hänvisning till den nya planeringsinriktningen beslutar 
kommunstyrelsen att avslå fastighetsnämndens tidigare hemställan 
2015-12-17 § 71 att genomföra programarbete för en nedgrävd fullstor 
idrottshall vid Brageskolan och att anvisa medel om 2 mnkr för framtagande 
av program.
Kommunledningskontoret har tillsammans med tekniska kontorets 
fastighetsavdelning genomfört insamling av underlag och utredning av 
kommunens skol- och förskolefastigheter i Enebyberg. Utredningsarbetet 
utmynnade i ett flertal principer och inriktningar som kan ligga till grund för 
fortsatt planering och projektering:

- Ersätt kostsamma och tidsbegränsade skolpaviljonger med 
permanenta lokaler.

- Bygg vidare på Brageskolan. Lokalisera nya skolbyggnader nära 
befintliga lokaler med liknande småskaliga volymer.

- Dimensionera skolan för fyra parallella klasser i årskurs F-6 med en 
idrottshall som i första hand utformas för skolverksamhetens behov.

- Bygg nya lokaler för att kunna flytta/avveckla Enebyskolan. Ersätt 
ineffektiva, oändamålsenliga lokaler och samla verksamheten till en 
skolenhet vid Brageskolan.

Utredningen redovisades för KSAU den 16 september 2019. KSAU 
bedömde att inriktningsförslaget skulle kommuniceras med 
skolverksamheten, vårdnadshavare samt utbildningsnämndens och 
produktionsutskottets presidier, innan ärendet skulle tas upp för beslut.



DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 3 (10)
Kommunledningskontoret Datum Diarienummer

2020-02-27 KS 2016/0158
David Grind

Under hösten 2019 har utredningen kommunicerats i olika forum. Den 
samlade bedömningen av utfallet är att det finns en viljeriktning att behålla 
skolverksamhet Enebyskolans lokaler men även att Brageskolan anses bli 
för stor med fyra parallella klasser i årskurserna F-6.
Kommunledningskontoret har mot bakgrund av dessa synpunkter utrett 
konsekvenser kopplade till att Enebyskolan behålls och utvecklas i syfte att 
lokalerna ska bli ändamålsenliga för skolverksamhet samt att Brageskolan 
dimensioneras för tre parallella årskurser. Denna kompletterande utredning 
redovisas i detta tjänsteutlåtande. Den tidigare utredningen finns som bilaga 
till detta tjänsteutlåtande i sin ursprungliga form.

Kommunledningskontorets utredning
Utgångspunkten i utredningsalternativet är att Enebybergs skola, som 
helhet, fortsatt ska ha en kapacitet för fyra paralleller i årskurs F-6, vilket 
motsvarar 28 hemklassrum/lärosalar med eleverna fördelade på enheterna 
Brageskolan och Enebyskolan.

Alternativt inriktningsförslag – behålla Enebyskolan
Alternativet innebär att Enebyskolan behålls för skolverksamhet vid sidan 
av Brageskolan och utvecklas genom renovering och tillbyggnad för att 
lokalerna ska bli mer ändamålsenliga.

Enebyskolan

Byggnad Yta (kvm 
BTA)

Funktioner

4151 2 174 4 lärosalar med 
tillhörande 
grupprum. Kök, 
matsal, idrottssal, 
expedition, 
musiksal.

4152 321 2 lärosalar med 
tillhörande 
grupprum. 

ENEBYSKOLAN

4151

4152
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Kapacitet Enebyskolan
Kapaciteten i Enebyskolans lokaler bör uppgå till minst åtta klasser, 
förslagsvis i de lägre årskurserna, då detta innebär ett effektivt nyttjande av 
de funktioner som redan finns i lokalerna såsom bespisning, expedition samt 
den befintliga gymnastiksalen. Tillräckliga och fungerande 
personalutrymmen saknas idag men kan tillgodoses vid en ombyggnad av 
lokalerna och en samtidig tillbyggnad. Utan tillbyggnad av Enebyskolan och 
med endast fyra till sex klassrum som idag skulle verksamheten bli för liten 
för att kunna bedrivas på ett adekvat sätt när den samtidigt är skild från den 
övriga skolan (vid Brageskolan). Enbart en årskurs/fyra klasser i 
Enebyskolans huvudbyggnad motiverar, av kostnadsskäl, inte att ha kvar 
den nuvarande matbespisningen. Det är samtidigt viktigt att undvika 
elevtransporter, som en centralisering av bespisningen till Brageskolan 
skulle innebära. Ställtider för elevtransport mellan skolenheterna är 15 min, 
före och efter, vilket i längden blir en betydande kostnad för verksamheten. 
Det är därför inte heller lämpligt att förlägga frekvent specialundervisning 
som idrott och musik på Enebyskolan så att eleverna behöver promenera till 
lektionerna. Däremot kan exempelvis hemkunskapsundervisning, vilken 
sker mer sällan och som idag saknas helt inom Enebybergs skola, med 
fördel placeras i Enebyskolan efter ombyggnad av lokalerna.

Om- och tillbyggnad av Enebyskolan
Enebyskolan behöver genomgå en fastighetsteknisk modernisering med en 
beräknad entreprenadkostnad om ca 16 mnkr, enligt tidigare genomförd 
statusbesiktning. Dessutom finns behov av att bygga om delar av lokalerna 
för att göra dem mer ändamålsenliga för skolverksamheten. Kostnaden för 
sådana verksamhetsanpassningar har dock inte beräknats i den genomförda 
statusbesiktningen utan kräver fördjupad utredning och projektering. Utöver 
entreprenadkostnader tillkommer alla övriga projektkostnader såsom 
projektering, byggherrekostnader, mm. Totalkostnaden kommer således bli 
betydligt högre än vad som kalkylerats enbart för utförandet av 
renovering/modernisering av fastigheten. Uppskattad total ombyggnads-
kostnad inklusive lokalanpassningar bedöms till minst ca 40 mnkr.
Fyra fullstora klassrum med grupprum, fritids, personalutrymmen, befintlig 
matsal, samt ny hemkunskapssal skulle kunna förläggas i den befintliga 
huvudbyggnaden. Därutöver föreslås fyra nya klassrum med 
kringfunktioner tillskapas i en ny tillbyggnad om totalt upp till 800 kvm 
BTA fördelade på två våningsplan i direkt anslutning till huvudbyggnaden. 
Den nuvarande flygeln kallad Eneby blå föreslås rivas. En tillbyggnad 
innebär att del av nuvarande skolgård tas i anspråk.
Skolgårdsyta idag på Enebyskolan är ca 6450 kvm exkl. byggnader och 
angöring/parkering, vilket ger en friyta om ca 5450 kvm. Friyta per elev 
(6 klasser a 25 elever) är ca 36 kvm. Vid en tillbyggnad av Enebyskolan 
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blir friytan ca 5300 kvm och friytan per elev (8 klasser a 25 elever) blir
ca 26,5 kvm. Det är alltså främst det förväntade (maximala) elevantalet 
som påverkar. Friytan per elev bedöms som tillräcklig och är i paritet med 
kommunens övriga grundskolor.
Tillbyggnaden förväntas kunna genomföras inom gällande plan-
bestämmelser, dock krävs bygglov och rivningslov. För fastigheten 
Yrkesläraren 1 gäller detaljplanebestämmelserna i stadsplan S15. Den 
tillåtna markanvändningen inom fastigheten är allmänt ändamål utan någon 
angiven största byggrätt eller precisering av användningen. 
Investeringskostnad för en tillbyggnad med fyra klassrum och tillhörande 
grupprum uppskattas till ca 32 mnkr (schablonkostnad). Utöver det 
tillkommer kostnader för åtgärder på skolgården, efter uppförandet av ny 
tillbyggnad, samt rivningen av Eneby blå. Kostnaden för rivning uppgår 
som minst till ca 1 mnkr.

Kapacitet och utbyggnadsbehov, Brageskolan
Brageskolan har idag 16 klassrum i permanenta skollokaler samt 8 klassrum 
i de temporära skolpaviljonger som kommer avvecklas. Då Enebyskolan 
byggs ut med fyra nya klassrum behöver Brageskolan också byggas ut med 
fyra klassrum för att nå kapacitet för fem årskurser med fyra parallella 
klasser i permanenta lokaler. Sammanfattningsvis skulle detta efter 
utbyggnad innebära att Brageskolan innehåller 20 klassrum och 
Enebyskolan 8 klassrum.
På Brageskolan byggs även en ny idrottshall med omklädningsrum. Den nya 
idrottshallen får dubbel kapacitet jämfört med idag, dvs. det ska gå att 
bedriva idrottsundervisning med två grupper parallellt, och utformas i första 
hand för skolidrott vilket kan skilja sig något från föreningsidrott vad gäller 
till exempel akustik, ljus, golvbeläggning, fast utrustning, förråd och 
lärarutrymmen. Ytbehovet för inomhus- och utomhusidrott vid Brageskolan 
kommer studeras vidare vid planering och projektering, varför idrottshallens 
utformning och mått preciseras i senare skede.
Bibehållen bespisning på Enebyskolan innebär att Brageskolans matsal har 
tillräcklig kapacitet och behöver därmed inte expandera till nuvarande 
musiksal som föreslogs i tidigare utredning. En ny undervisningssal för 
hemkunskap föreslogs också i de nya lokalerna vid Brageskolan men kan i 
detta alternativ istället lämpligen lokaliseras i Enebyskolans huvudbyggnad. 
Total omfattning av nybyggnation på Brageskolan bedöms uppgå till cirka 
1600 kvm BTA och den uppskattade investeringskostnaden inom 
Brageskolan har därmed beräknats till ca 64 mnkr (schablonkostnad). 
Ny detaljplan behövs för att kunna uppföra nya skollokaler och idrottshall 
med föreslagen omfattning. Det redan påbörjade detaljplanearbetet för 
Brageskolan behöver därför återupptas, med denna inriktning.
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Lokalnyttjande - jämförelse av att behålla Enebyskolan mot att flytta 
verksamheten till Brageskolan
Nedan visas två tabeller som jämför alternativen att flytta all verksamhet till 
Brageskolan med att behålla och bygga till Enebyskolan. Den totala 
lokalytan är större i det senare alternativet vilket beror på att nuvarande 
Enebyskolans lokaler inte kan nyttjas lika effektivt som en nybyggd lokal.

 Bet. kvm Antal vån. kvm 
BTA Kommentar

Bef. skolbyggnader, 
Brageskolan 4026 890 2 1 720  8 lärosalar, bibliotek
 4027 695 2 1 430  4 lärosalar, slöjdsalar, expedition, mm
 4167 805 2 1 400  4 lärosalar, matsal (expanderar)
Bef. gymnatiksal  -  - 555 kvm BTA rivs (gymnastiksal)
Tillfälliga paviljonger  -  - 1 440 kvm BTA avetableras (paviljonger)
Nya skolbyggnader, 
Brageskolan A 800 2 1 600 8 lärosalar, grupprum, mm.
 B 800 2 1 600 4 lärosalar, hemkunskap, musik, omkl.rum
Ny idrottshall C 600 1 600 Inkl. redskapsförråd, exkl. omklädningsrum
Yta byggnader, total BYA: 4 590 BTA: 8 350  
Nyckeltal, omfattning av nybyggnation och åtgärder vid en flytt till av 
verksamheten till Brageskola

 Bet. kvm Antal vån. kvm 
BTA Kommentar

Bef. skolbyggnader, 
Brageskolan 4026 890 2 1 720  8 lärosalar, bibliotek
 4027 695 2 1 430  4 lärosalar, slöjdsalar, expedition, mm
 4167 805 2 1 400  4 lärosalar, matsal, musiksal
Bef skolbyggnader, 
Enebyskolan 4151 680 3 2174 4(6) lärosalar, matsal, mm
Eneby Blå - - 320 kvm BTA rivs (2 lärosalar)
Bef. gymnatiksal  -  - 555 kvm BTA rivs (gymnastiksal)
Tillfälliga paviljonger  -  - 1 440 kvm BTA avetableras (paviljonger)
Nya skolbyggnader, 
Brageskolan A 800 1 800 4 lärosalar, grupprum, mm
Ny idrottshall C 800 1 800 Inkl. redskapsförråd, omklädningsrum
Nya skolbyggnader, 
Enebyskolan D 400 2 800 4 lärosalar, grupprum mm.
Yta byggnader, total BYA: 4870 BTA: 8924  
Nyckeltal, omfattning av nybyggnation och åtgärder då Enebyskolan behålls 
och byggs till
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Konsekvenser av det alternativa inriktningsförslaget
Investeringskostnader
Investeringsvolymen i de båda alternativen har beräknats efter 
schablonkostnader (total projektkostnad för nya skollokaler om 40 tkr/kvm 
BTA). Observera att bedömda kostnader endast är grova uppskattningar och 
utgår från dagens penningvärde och marknad. De löpande kostnaderna för 
nya byggnader och anläggningar, dvs. drift- och underhållskostnader samt 
ränta och avskrivningar på investeringen, har inte beräknats.
Nedan angivna uppskattningar av investeringskostnader innefattar 
byggherrekostnader på respektive post, dvs. kostnad för projektering, 
framtagande av detaljplan, bygglovskostnader och andra 
myndighetsavgifter. Byggherrekostnader enbart under planskedet 
(program- och detaljplanekostnader) beräknas uppgå till ca 5 mnkr.
Investeringskostnader i båda alternativinriktningar är ungefär likvärdiga. 
Att behålla Enebyskolan kan innebära en något lägre investeringskostnad. 
Dock är effektiviseringsvinsten mindre i det fall Enebyskolan behålls och 
utvecklas. Det innebär även fortsatt en mindre effektiv lokalanvändning 
med högre drift- och hyreskostnader. 

Åtgärd Kostnad (mnkr) Kommentar

Nya skolbyggnader inkl. 
idrottshall, Brageskolan

150 Två byggnader med 12 lärosalar, 
hemkunskapssal, musiksal, idrottshall 
med omklädningsrum samt 
tillhörande funktioner och ytor. Totalt 
ca 3 800 kvm BTA.

Skolgård 10 Lekutrustning, hårdgjord yta, 
eventuell konstgräsplan, etc. 

Parkering/Angöring 5 Schablon om ca 40 
bilparkeringsplatser samt ytor för 
hämtning och lämning. 

Avetablering paviljonger 1 Avser avetableringskostnad samt 
återställning av mark

Rivning bef. gymnastiksal 1 Uppskattad schablonkostnad för 
rivning och återställande av mark

Rivning Eneby blå 1 Uppskattad schablonkostnad för 
rivning och återställande av mark

Reserv/oförutsett 10% 17

Totalt 185 mnkr

Bedömda investeringskostnader för utbyggnad av Brageskolan
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Åtgärd Kostnad (mnkr) Kommentar

Skolbyggnader inkl. idrottshall, 
Brageskolan

            64 4 lärosalar, grupprum, idrottshall inkl. 
omkl, mm.

Tillbyggnad Enebyskolan             32 4 lärosalar, grupprum, entré

Ombyggnad/renovering 
Enebyskolan

            40 

Skolgård, parkering/angöring 
Brageskolan

            15 

Skolgård, mm
Enebyskolan 

              5 

Avetablering paviljonger               1 

Rivning bef. idrottshall               1 

Rivning Eneby blå               1 

Reserv/oförutsett 10%             16 

Totalt              175 mnkr  

Bedömda investeringskostnader för utbyggnad av Brageskolan och 
Enebyskolan

Hyreskostnader
I den tidigare genomförda utredningen redovisades att en flytt av 
verksamheten till Brageskolan medför en lägre årlig hyreskostnad för 
verksamheten jämfört med idag.
Renovering och modernisering av Enebyskolan medför att hyran per 
kvadratmeter sätts till maxhyresnivån. Det innebär, jämfört med idag, en för 
verksamheten ökad hyreskostnad för befintliga lokaler inom Enebyskolans 
huvudbyggnad med ca 0,3 mnkr kr/år med aktuell princip för internhyra och 
maxhyresnivå.1 För de tillkommande nybyggda lokalerna vid Enebyskolan 
och Brageskolan utgår naturligtvis också maxhyresnivå. 
Jämfört med alternativet som innebär att flytta all verksamhet till 
Brageskolan och därmed avveckla Enebyskolan så är den uppskattade totala 
hyreskostnaden ca 0,95 mnkr/år högre i det fall Enebyskolan behålls och 
byggs till. Skillnaden motsvarar hyreskostnaden för de relativt större 
lokalytorna för skolan som det innebär att behålla verksamhet i 
Enebyskolans huvudbyggnad.

1 Tekniska kontoret tillämpar en maxhyresprincip för skol- och förskolelokaler. År 2019 
uppgår maxhyran till omkring 1 550 kr/kvm verksamhetsyta.
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Övriga ekonomiska konsekvenser
Utifrån verksamhetsperspektiv innebär en uppdelning av verksamheten på 
två skolenheter en högre kostnad jämfört med att samla verksamheten till en 
skolenhet. Någon kostnadsanalys har inte tagits fram över nivån på 
besparingar för verksamheten vid ett sådant scenario. Att en uppdelad 
verksamhet kostar mer beror på att flertalet funktioner/resurser måste finnas 
samtidigt på båda skolenheterna samt att ställtider uppstår då barn och 
personal ska transportera sig mellan enheterna. 
När Enebyskolan behålls för skolverksamhet uteblir en möjlig 
alternativanvändning av fastigheten Yrkesläraren 1 som, om Enebyskolans 
lokaler lämnas, skulle kunna utvecklas för exempelvis bostadsändamål 
genom detaljplaneändring och därigenom generera intäkter för kommunen 
vid en eventuell försäljning.
Genomförande
Genomförandet av en om- och tillbyggnad av Enebyskolan har inte 
studerats i detalj. Genomförandet behöver också planeras med beaktande av 
nödvändig utbyggnad av Brageskolan. En evakuering av Enebyskolans 
huvudbyggnad under de omfattande renoveringsarbeten som utförs där är 
dock trolig och tillfälliga skolpaviljonger kan därmed bli aktuella inom 
Enebyskolan, särskilt i det fall renovering och tillbyggnad genomförs 
samtidigt. Ett alternativ är att den föreslagna tillbyggnaden med fyra 
klassrum uppförs och inflyttas före renovering av huvudbyggnaden. 
Annexbyggnaden Eneby blå kan med fördel nyttjas som evakueringslokaler 
under hela genomförandetiden. Efter genomförd om- och tillbyggnad rivs 
sedan Eneby blå och lämnar plats för skolgård.
Tidplan
Eftersom om- och tillbyggnad av Enebyskolan bedöms kunna genomföras 
utan att ny detaljplan behöver upprättas kan byggnationen inledas så snart 
upphandling av entreprenör slutförts och bygglov erhållits. Dessförinnan 
måste ett omfattande program- och projekteringsarbete utföras inför 
genomförandebeslut av projektet. 
Tidplan för utbyggnaden av nya lokaler vid Brageskolan kan i stora drag 
förväntas vara likt tidigare antagande, dock med viss förskjutning av 
beräknad projektstart och inriktningsbeslut. Det innebär att 
detaljplanearbetet fortgår under 2020/2021 med parallellt framtagande av 
lokalprogram och bebyggelseförslag.
Lokalprogramarbete och inledande projektering genomförs lämpligen 
samordnat för båda objekten så långt det är möjligt. Det kan också vara 
fördelaktigt om genomförandebeslut kan fattas gällande både Enebyskolans 
och Brageskolans utbyggnad vid samma tidpunkt då projektens omfattning 
och genomförande är ömsesidigt beroende av varandra.
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Kommunledningskontoret Datum Diarienummer

2020-02-27 KS 2016/0158
David Grind

Johan Lindberg
Tf kommundirektör

David Grind
Plan- och exploateringschef

Handlingar i ärendet:
1. Tjänsteutlåtande Planeringsinriktning för utbyggnad av skollokaler och 
idrottshall, Enebybergs skola
2. Tjänsteutlåtande Planeringsinriktning för utbyggnad av skollokaler och 
idrottshall Brageskolan, Orren 30 m fl; redovisat för KSAU 2019-09-16
3. Tekniska statusbesiktningar
4. Kommunstyrelsens beslut 2018-09-03 § 77 

Expedieras
Fastighetsnämnden
Utbildningsnämnden
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