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Inledning  

Bakgrund 

Förändringar i befolkningsstrukturen innebär att efterfrågan av kommunal 

service som exempelvis förskola, skola, äldreomsorg och verksamheter 

inom LSS förändras över tid. Även verksamheters attraktivitet, lagar, regler 

och samhälleliga konjunkturcykler bidrar till att behovet förändras. 

Planering av lokalförsörjning behöver därför vara flexibel och utgå från 

både korta och långa behovsanalyser.  

Aktuell lokalförsörjningsplan omfattar kommunens samlade lokalbehov för 

åren 2024–2033 med tillhörande investeringsbehov och utgör en del av 

planeringsförutsättningarna för kommunens budget.  

Mål 

Ambitionen är att följande mål uppnås genom framtagande av 

lokalförsörjningsplanen 

1. Bidra till balans mellan behov och tillgång av lokaler för kommunens 

verksamheter. 

2. Skapa förutsättningar för ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

lokalnyttjande. 

 

3. Utgöra underlag till den ekonomiska planeringen i budgetarbetet och 

bidra till en kommungemensam bild av lokalbehovet utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv. 

 

Innehåll och avgränsning 

Lokalförsörjningsplanen beskriver: 

• En översiktlig nulägesbild av kommunens lokaler, kapacitet och 

nyttjande.  

• En redogörelse av verksamhetsbehoven som påverkar 

lokalförsörjningsbehovet med beaktande av befolkningsprognoser, 

teknisk status, förväntad exploatering samt kända förändringar i lagkrav 

och riktlinjer.  

• Föreslagna strategier för lokalförsörjning med uppskattade 

investeringsvolymer i lokaler för åren 2024–2033. 

 

Investeringsvolymerna som redovisas avser endast åtgärder som utgår från 

kundbehovet, att kommunen är byggherre och där totalkostnaden bedöms 

överstiga 280 prisbasbelopp. 



 

5 (20) 

Inom Djursholms AB:s bestånd finns för närvarande inget nytt lokalbehov 

uttalat som hanteras inom lokalförsörjningsprocessens ramar. Befintliga 

utredningar kring bolagets ägande av lokaler hanteras separat.   

Styrande dokument 

Lokalbehoven bygger på kommunens övergripande strategiska dokument 

som befolkningsprognos, översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram med 

mera. Tekniska nämnden svarar för att rapportera in teknisk status på de 

lokaler som de förvaltar.  

Följande dokument är vägledande för Lokalförsörjningsplan 2024–2033 

• Boendeplan för socialnämnden 2023 – Beslut SN 2023-06-14, §83  

• Lokalbehovsanalys utbildningsnämnden 2023 – Beslut UN 2023-09-

27, § 82  

• Behovsanalys Danderyds gymnasium, Beslut UN 2023-05-03, §35 

• Befolkningsprognos Danderyds kommun 2023–2038 (Framtagen av 

Statisticon). 

• Riktlinjer investeringar och exploatering – Beslut KF 2022-10-17, 

§131 

• Fastighetsnämndens beslut, 2022-01-27 § 6 

• Lokalförsörjningsprocess Danderyds kommun – Beslut KF 2023-05-

08, §73 

• Översiktsplan för Danderyds kommun - Beslut KF 2022-05-09, §54 

• Övriga projekt- eller utredningsspecifika beslut tagna av nämnder 

och kommunfullmäktige. 

 

Uppföljning 

Lokalförsörjningsplanen revideras i normalfallet årligen om beslut om annat 

inte tas.  

 

Lokalförsörjningsprocessen  

Den kommunövergripande lokalplaneringen kräver en tydlig och 

strukturerad process som ska syfta till att samordna planeringen av framtida 

försörjning av mark och lokaler med kommunens ekonomi utifrån 

målsättningen att upprätthålla högsta effektivitet och kommunnytta. 

Lokalförsörjningsprocessen avser ny- till- eller ombyggnation projekt som i 

tidigt skede kostnadsuppskattas till minst 280 prisbasbelopp där 

genomförandebeslut fattas av kommunfullmäktige. Processen avser även att 

hantera frågor (projekt) kring förvärv av lokaler, inhyrning av lokaler eller 

avyttring av lokaler. 
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Processen för ny- och ombyggnad av lokaler består av sammanlagt sju faser. 

Från den initiala behovsanalysen till överlämnande av färdiga, nya, eller 

ombyggda lokaler. Några månader efter att lokalerna tagits i bruk utvärderas 

projektet.  

Alla projekt genomgår inte processens samtliga sju faser. Avsikten med 

lokalförsörjningsprocessen är att den ska kunna tillämpas flexibelt och 

projektspecifikt. 

 

Lokalförsörjningsprocessens samtliga faser. 

För lokalförsörjningsprocessen i sin helhet hänvisas till 

styrdokumentsnummer DK 2023:12. 

 

Tillämpning 

Nybyggnation, avveckling eller ombyggnad av verksamhetslokaler kräver 

politiska beslut, tid och resurser. Ett nybyggnadsalternativ där det saknas 

mark och/eller detaljplan för önskat verksamhetsändamål kan ta upp till 

fem-sex år att färdigställa beroende på överklagande av detaljplaner, LOU-

hantering eller långa byggtider. Det långsiktiga lokalbehovet måste därför 

förankras redan på ett inledande skede i stadsbyggnadsprocessen för att 

säkerställa att mark för verksamhetsändamål blir tillgängligt. Investeringar i 

nya lokaler innebär dessutom stora kostnader för kommunen med långa 

avskrivningstider, drift- och hyreskostnader. Det är därmed av största vikt 

att prioriteringar och grundliga behovsanalyser görs innan nya projekt 

startar. Grundprincipen är att investeringar i nya lokaler endast får 

genomföras om verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov som inte kan 

lösas inom det befintliga fastighetsbeståndet.  

Ett lokalbehov kan även innebära att fastställa vilka lokaler som kan och bör 

avvecklas då ett kapacitetsöverskott råder. Det kan röra sig om specifika 

lokaler i kommundelar där efterfrågan på verksamhetsplatser minskar i 

framtiden. Ett avvecklande bör alltid ställas mot det underhållsbehov som 

fastigheten bedöms ha samt vilka investeringar som redan gjorts i 

byggnaden.  
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Befintligt lokalbestånd  

Tekniska nämnden är lokalförsörjningsansvarig för all kommunal 

verksamhet som bedrivs i egen regi. Det innebär att nämnden förutom 

förvaltningen av kommunens egna fastigheter även svarar för inhyrning av 

externa lokaler som sedan används av de kommunala verksamheterna. 

Nämnden ansvarar även för att bevaka att de kommunala fastigheterna hyrs 

ut och används på ett ekonomiskt och effektivt sätt. 

Det samlade fastighetsbeståndet (Bruttoarea) omfattade hösten 2023 cirka 

215 000 kvm lokaler varav 204 000 kvm ägdes av kommunen och ca 11 000 

kvm ägdes av Djursholms AB. Utöver detta hyr kommunen in ca 14 000 

kvm lokaler av externa fastighetsägare. De inhyrda lokalerna utgörs av, 

bland annat, tillfälliga skollokaler, modulbostäder samt för vårdverksamhet.  

Nuvarande 

användning 

Antal 

fastighetsobjekt 

Total 

yta 

(BTA) 

Antal 

verksamhetsplatser Kommentar 

Förskola 24 17 395 1 622 

Cirka 180–190 

verksamhetsplatser 

tillgodoses i privat 

ägda lokaler i 

kommunen 

Grundskola 19 82 025 5239    

Gymnasieskola 2 27 273 

Cirka 1 500 – 2 000 

platser   

Vård- och 

omsorgsboenden 6 20 995 206 

Cirka 80 

verksamhetsplatser 

tillgodoses i privat 

ägda lokaler i 

kommunen 

LSS-boenden 10 5133 42 

Fastigheten 

Agronomen 7 är 

tills vidare 

tomställd 

Kultur- och 

fritidslokaler 12 22 439 Ingen uppgift   

Bostäder 34 27 234     

Övriga lokaler 20 13 637 Ingen uppgift   

Inhyrda lokaler 30 14 668                   Ingen uppgift   

Lokaler ägda av Danderyds kommun, Djursholms AB samt inhyrda 
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Fördelning verksamhetsområde, lokaler ägda av Danderyds kommun, 

Djursholms AB samt inhyrda  

Tillkommande till sammanställningen ovan är kommunens idrottsplatser, 

övriga lokaler eller anläggningar som förvaltas av kultur- och 

fritidsnämnden. Exempel på dessa lokaler listas i tabellerna nedan.  

Idrottsplatser 

Stockhagen IP 

Djursholms IP 

Danderydsvallen IP 

Enebybergs IP 

Danderyds gymnasium IP 

 

 

Fastighetsunderhåll 

Fastigheter behöver underhållas för att inte förlora i värde. Ett eftersatt 

underhåll leder ofta till akuta reparationer som både kan bli dyra och leda 

till att hyresgäster måste evakueras. En viktig del i arbetet med planerat 

underhåll är att arbeta utifrån förvaltningsplaner. En långsiktig 

förvaltningsplan möjliggör en framförhållning i planeringen genom att nya 

lokaler kan ersätta fastigheter där underhållsbehovet inte bedöms vara 

ekonomiskt försvarbart, alternativt bidra till en god framförhållning när en 

renovering väl anses vara lämplig. I de fall där större underhållsarbeten 

planeras längre fram i tiden finns dessutom en möjlighet att i god tid planera 

för temporära lokaler för verksamheterna. Resultatet av en proaktiv 

underhållsplanering bidrar till att akuta nödlösningar undviks och att en mer 

kostnadseffektiv lokalförsörjning uppnås.  

7%

36%

12%
9%

2%

10%

12%

6%
6%

Förskola Grundskola

Gymnasieskola Vård- och omsorgsboenden

LSS-boenden Kultur- och fritidslokaler

Bostäder Övriga lokaler

Inhyrda lokaler

Övriga anläggningar 
Badplatser  

Discgolf  

Skatepark  

Utegym  

Motionsspår  

Ridspår  

MTB spår  

Skidspår  

Sjöisar  

Padelbanor 
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Nämndernas lokalbehov 

I följande avsnitt beskrivs nämndernas behov av lokaler där en förändring i 

beståndet är påkallad utifrån nämndens ansvarsområde. En förändring 

innebär i detta sammanhang en utökning, minskning eller funktionsändring 

avseende lokaler. Lokalbehovet kan både tillgodoses av kommunen såväl 

som av aktörer på den privata marknaden.   

Utbildningsnämnden 

Sammanfattningen av utbildningsnämndens behovsanalys för förskola, 

grundskola och gymnasieskola baseras på behovsanalys Danderyds 

gymnasium och lokalbehovsanalys utbildningsnämnden 2023. 

Förskola 

Utbildningsnämnden bedömer att Kevinge förskola bör utökas med två 

avdelningar till totalt sex avdelningar för totalt 100 barn. Detta för att 

säkerställa behovet av förskoleplatser i det centrala läget men också för att 

ta höjd för framtida bostadsbyggande i området som sträcker sig bortom 

aktuell prognosperiod. En flexibilitet mellan skol- och förskoleplatser är att 

föredra för att kunna möta behovet under de år som efterfrågan är som högst 

i respektive verksamhet. 

Utbildningsnämnden föreslår även att en långsiktig strategi utformas för att 

möjliggöra fler förskoleplatser i Västra Danderyd på sikt. 

Avseende Stocksund bedöms det att byggnationer söder om Danderyds 

sjukhus kan bidra till en viss ökad efterfrågan av förskoleplatser i 

Stocksund, givet att all planerad byggnation blir av. Utbildningsnämnden 

bedömer dock att det endast finns behov av en utökning motsvarande en 

förskoleavdelning på ca 20 barn. Att utreda vilka förskolor som lämpar sig 

bäst för en utbyggnad behöver ske i samverkan med tekniska kontoret. 

I Enebyberg bedöms tillgången på förskoleplatser och efterfrågan under 

prognosperioden vara i balans.    

Grundskola 

I kommundelen Enebyberg hanteras det framtida behovet av skolplatser 

genom det pågående projektet för Enebybergs skola. Projektet innebär att 

paviljonger ska ersättas med permanenta lokaler och att en ny idrottssal ska 

uppföras på Brageskolans tomt. Skolan får en kapacitet för fyra paralleller i 

årskurserna F-6. Projektet beräknas vara genomfört i sin helhet år 2029.  

En kapacitetsökning behövs i centrala Danderyd från år 2028 enligt 

nuvarande befolkningsprognos. Det finns dock en avvikelse i förväntad 

elevökning enligt prognosen jämfört med det faktiska utfallet av antal elever 

vilket har varit ett faktum under flertalet år. Eventuella kapacitetshöjningar i 

kommundelen måste därför beaktas noggrant innan, eller om, de ska 
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genomföras. Kapacitetsberäkningen bör även ta hänsyn till 

ombyggnadsplanerna för Stocksundskolan, då elever i de södra delarna av 

västra Danderyd har närhet till den skolan samt att tillgänglig kapacitet 

förväntas föreligga i Stocksund under prognosperioden. 

I Djursholm är kapaciteten betydligt högre än behovet under hela 

prognosperioden. Verksamheterna påverkas negativt vid ett flertal tomma 

platser under längre tid. Det blir omöjligt i längden att hålla kvalitet och 

utöva uppdraget på ett utvecklande sätt vilket ger konsekvenser för barn- 

och elevgrupper, medarbetare och chefer. Utvecklingen i området behöver 

samplaneras med Stocksund och Västra Danderyd. 

Efterfrågan på skolplatser i Stocksund visar på en minskande trend de 

kommande åren. Utifrån flera aspekter är Stocksundsskolan ändå i behov av 

en modernisering genom till exempel utbyggnad av klassrumsstorleken samt 

att beaktande tas till att stora delar av lokalerna (paviljongerna) är uppställda 

med tillfälliga bygglov. Projekt Stocksundsskolan är pausat i väntan på 

beslut av den pågående skolutredningen.  

Gällande skolor för årskurserna 7–9 minskar efterfrågan under hela 

prognosperioden. Det är därför viktigt att bevaka efterfrågan på skolplatser 

och, om behov uppstår, initiera kapacitetsänkande åtgärder i god tid. 

Sannolikt kan en del av den prognostiserade elevminskningen i högstadiet 

kompenseras med elevtillskott från angränsande kommuner. 

Utbildningsnämndens bedömning är i nuläget att elever i anpassad 

grundskola beräknas öka på kort sikt (läsåret 23/24) med sex elever och på 

längre sikt (läsåret 24/25) med ytterligare två elever. En successiv ökning 

kommer ske i och med att hemkommunen erbjuder anpassad grundskola i 

den omfattning som krävs för att bereda utbildning för alla i kommunen som 

är berörda. En trolig ökning i sin helhet är två till tre elever per år. 

Verksamheten kommer med stor sannolikhet att behöva större lokaler 

vartefter eleverna blir fler.  

Gymnasieskola 

Inom Danderyds gymnasium föreslås A-skeppet byggas om till tio klassrum 

med parvisa skjutväggar så att de också kan användas för möten och 

föreläsningar för fler än 32 elever. Det blir då möjligt att i framtiden 

använda dessa neutrala klassrum till i stort sett vilket ämne som helst. 

Utöver klassrummen finns även behov av klassrum för de praktiska ämnena. 

Ett klassrum som flexibelt kan utnyttjas som bildsal. En större sal för teater 

och musik kompletteras med två studios där mindre grupper kan 

träna/repetera, så kallade replokaler. Utöver dessa klassrum planeras även 

för ett så kallat ”makerspace” samt en slöjdsal/verkstad som båda är till för 
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praktiska moment. Ett makerspace är en modern verkstad där elever till 

exempel kan testa konstruktioner, designer och bygga saker.  

 

Det behövs samtidigt arbetsplatser för lärare som uppfyller nu gällande 

arbetsmiljökrav och kan bidra till en attraktiv arbetsmiljö.  Den föreslagna 

lokalanpassningen för A-skeppet skulle ge skolan nya arbetsplatser och 

mötesrum. Hela ombyggnationen skulle skapa flexibilitet för verksamheten 

och en framtidssäkring. Ett alternativ till ombyggnation skulle vara att 

minska intagningen av elever på skolan. Det blir dock inte hållbart med 

bibehållen lokalstorlek och hyra. Lokalerna behöver vara ändamålsenliga 

och anpassas för den verksamhet som bedrivs.  

 

Utbildningsnämnden ser att Danderyds gymnasium skulle gynnas av utökad 

idrottsverksamhet i området. Verksamheter som bedrivs utanför skoltid och 

som skapar liv och rörelse i området skulle kunna ge positiva effekter för 

gymnasiet.  

 

Utbildningsnämnden gör bedömningen att behovet av nya gymnasieplatser 

kommer att kunna tillskapas inom den befintliga fastigheten de kommande 

åren. Om elevantalet överstiger 1 500 kommer eventuellt en utbyggnad 

behöva ske. Då skulle även andra funktioner som exempelvis matsalen 

behöva utökas.  

 

 

Socialnämnden  

Sammanfattningen av socialnämndens lokalbehov beskrivna i boendeplan 

för år 2023. 

Bostäder 

Kommunen har idag modulbostäder med sammanlagt 111 lägenheter 

fördelade på tre olika uppställningsplatser i kommunen. År 2020 

återlämnades 30 bostäder till dåvarande fastighetsnämnden. I januari 2023 

beslutade socialnämnden att återlämna ytterligare 20–30 bostäder om 1 

ROK till tekniska nämnden, detta på grund av ett minskat mottagande de 

kommande åren. Under hösten 2023 avvecklas 48 lägenheter inom 

moduluppställning på Rinkebyvägen.  

En prognos för bostadsbehovet 2023, utan hänsyn tagen till behov av 

bostäder för flyktingar från Ukraina, resulterar i att behovet bedöms täckas 

av befintligt bostadsbestånd avseende lägenheter om 1–3 ROK. Däremot 

behöver beståndet avseende lägenheter 4 ROK och större utökas för att 

kunna ta emot större nyanlända flyktingfamiljer. Socialnämndens 

bedömning är att det behövs åtminstone 3 lägenheter till som är 4 ROK eller 

större. 
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Socialnämnden ser positivt på att fler trygghetsboendeplatser skapas i 

kommunen på sikt eftersom det är en passade boendeform för äldre som inte 

har omfattande omvårdnadsbehov men som ändå söker ett boende som 

skapar förutsättningar för ökad gemenskap och aktiviteter.  

Korttidsboende 

Idag tillgodoses behovet av lokaler för korttidsvistelser genom att platser för 

detta ändamål köps in utanför kommunen. Lokalbehovet kommer att 

tillgodoses genom att kommunen uppför ett korttidsboende. Avtal med 

entreprenör har träffats och byggstart för korttidsboendet inom fastigheten 

Ginnungagap förväntas ske under senare delen av 2023. Boendet ska 

inrymma 27 platser fördelade på tre avdelningen och förväntas stå klart 

under senare delen av 2025. Enligt socialnämnden förväntas behovet vara 

tillgodosett när boendet tas i drift.   

Vård- och omsorgsboenden 

Socialnämnden bedömer att behovet av vård- och omsorgsplatser förväntas 

öka succesivt framgent. Avveckling av något befintligt vård- och 

omsorgsboende inom kommungränserna är inte aktuellt. Om det skulle 

uppstå ett överskott av platser så kommer vård- och omsorgsboenden 

utanför kommungränsen som ingår i valfrihetssystemet LOV i första hand 

bli föremål för utredning avseende om avtalen med dessa vård- och 

omsorgsboenden ska sägas upp.  

Vidare lyfter socialnämnden att behovet av vård- och omsorgsplatser 

komma att påverkas av länsöverenskommelsen om bibehållet 

kostnadsansvar vid flytt tillsärskilt boende mellan kommunerna i region 

Stockholm. En annan möjlig konsekvens av länsöverenskommelsen är 

risken att Danderydsbor inte skulle kunna få en plats i kommunen just när 

de har behov av det. Denna undanträngningseffekt är inget som har 

observerats ännu men är under bevakning.  

I kommunen planerar två privata byggherrar att uppföra varsitt vård- och 

omsorgsboende. Inom fastigheten Ginnungagap planeras det för ett vård- 

och omsorgsboende med ca 60 platser. Det andra boendet vid Danderyds 

sjukhus uppförs även det med ca 60 platser. Givet att de planerade vård- och 

omsorgsboendena uppförs enligt planerad omfattning och enligt den 

ungefärliga tidsplanen som bedömts är socialnämndens bedömning att 

behovet av platser är uppfyllt under den kommande tioårsperioden.   

LSS-boende 

Behovet av bostad med särskild service enligt LSS är fortsatt lågt och 

planerad ombyggnation av LSS-boendet på Lyckovägen i Stocksund har 

flyttats några år fram i tiden till 2028. Tekniska nämnden har föreslagit 
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kommunstyrelsen föreslås att ta ställning om att avbryta nuvarande uppdrag 

att ta fram handlingar inför genomförandebeslut (TN 2023/0444 § 105)  

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala driften av 

bibliotek, kulturverksamhet, fritidsgårdar, idrottsplatser, föreningsstöd samt 

är beställare av och finansierar kultur- och musikskoleverksamhet.  

Verksamhetslokaler inom kultur- och fritidsområdet behövs för, bland annat, 

kultur- och biblioteksändamål, fritidsgårdar, hembygdsgårdar/föreningshus, 

sporthallar samt idrottsplatser. Lokalerna hyrs huvudsakligen av tekniska 

kontoret men även indirekt genom kommunens skolor i syfte att 

tillhandahålla tider i gymnastik- och idrottshallar för idrottsföreningarnas 

aktiviteter. För kommunens idrottsanläggningar har nämnden det fulla 

ansvaret för underhåll samt om- och nybyggnation vid projekt som 

understiger 280 prisbasbelopp. För projekt som överstiger 280 

prisbasbelopp används den kommungemensamma processen för 

lokalförsörjning.  

I Danderyd finns ett flertal anläggningar för kultur- och fritidsändamål. 

Bland annat finns det i kommunen fyra folkbibliotek, fem idrottsplatser, två 

ishallar och ett ridhus. Dessutom finns det ett 20-tal fotbollsplaner i 

kommunen. Danderyds kommun erbjuder invånarna en hög service i form 

av god tillgänglighet till bibliotek, fritidsgårdar och idrottsplatser då dessa 

är väl representerade i kommundelarna. Jämförande statistik från Sveriges 

kommuner och landsting samt Kungliga biblioteket tyder på att Danderyd, i 

förhållande till snittet i Stockholms län, har en god tillgång på 

konstgräsplaner, ishallar och bibliotek men en något lägre tillgång på större 

idrottshallar.  

Ett beslut om att flytta skolornas idrottshallar till KFN, kan komma att 

innebära en möjlig omfördelning i nyttjandet av idrottshallar. Barn under 12 

år skulle därmed kunna få möjlighet att tryggt och säkert delta i 

föreningsaktiviteter i sin nära hemmiljö samtidigt som tider kan frigöras för 

äldre barn och ungdomar i kommunens stora sporthallar. Först efter att en 

sådan förändring är genomförd och implementerad kan en utvärdering av 

hur det påverkar föreningslivets behov och nyttjande ske. 

KFN avser att under 2024 genomföra en lokalbehovsanalys för hela 

verksamhetsområdet, gällande lokalbehov både för kultur- och 

fritidsverksamhet, som lyfts in i den ordinarie lokalförsörjningsprocessen.  

Den senaste bedömningen av den tekniska statusen på Mörbybadet, som 

Tekniska kontoret gjorde 2022, visar att badet med rimliga 
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underhållsåtgärder kan användas i ytterligare 8–10 år. Frågan om badhus 

behöver därför utredas vidare.  

Utöver ovanstående större projekt planeras ett flertal mindre projekt som 

ingår i kultur- och fritidsnämndens investeringsansvar för kommunens 

idrottsplatsanläggningar.   

 

Tekniska nämnden 

Sammanfattningen av tekniska nämndens lokalbehov utgår från beslut tagna 

avseende överlämning av Prästkragens förskola till kommunstyrelsen, 

Statusbesiktning Mörbybadet samt genomförande avseende skyddsrum. 

 

Förskolan Prästkragen 

Tekniska nämnden fattade den 26 oktober beslut om att överlämna 

förskolan Prästkragen inom fastigheten Sjukhuset 4 till kommunstyrelsen 

för utredning och åtgärdsförslag om framtida planeringsinriktning. Avtal 

med nuvarande hyresgäst upphör i juni 2024 och inget behov av lokalerna 

föreligger efter det. Tekniska nämndens rekommendation är att lokalerna 

rivs.  

 

Mörbybadet  

Fastighetsnämnden har i beslut som togs den 27 januari 2022 (§6) 

konstaterat att Mörbybadet har en kvarstående livslängd om ca 8 år. 

Tekniska nämnden kan efter utförda statusbesiktningar av fastigheten 

konstatera att med vetskapen om att korrosionen har inletts i armeringen är 

bedömningen att Mörbybadet som byggnad inte med rimliga ekonomiska 

förutsättningar kan förvaltas efter år 2032.   

Skyddsrum  

Tekniska kontoret har under 2023 utfört besiktningar av kommunens 

skyddsrum vilket resulterat i en åtgärdsplan med syfte att återställa standard 

och funktion i lokalerna. Tekniska nämnden har tilldelats 6 miljoner kronor 

för år 2023 och har nu färdigställt arbetet med projektering av nödvändiga 

åtgärder samt påbörjat byggarbeten för några av skyddsrummen. Under 

2024 planerar tekniska kontoret att fortsätta arbetet med resterande åtgärder 

för kvarvarande skyddsrum i kommunens fastigheter. Den 26 oktober 2023 

föreslog tekniska nämnden kommunfullmäktige att genomföra projektet 

skyddsrum och hemställde om investeringsanslag om 30 miljoner kronor för 

genomförandet. 
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Strategisk inriktning avseende kommunens 
lokalförsörjning 2024–2033 

I följande avsnitt beskrivs kommunens strategiska inriktning avseende 

kommunens lokalförsörjning 2024–2033. Inriktningarna består både av 

pågående och föreslagna åtgärder och utredningar. Lokalerna delas in i 

undergrupperna:  

• Lokaler för väldfärdsverksamhet 

• Bostäder 

• Övriga fastigheter 

• Markreserv 

De strategiska inriktningarna utgår från nämndernas behovsanalyser, 

befintliga planuppdrag, utförda statusbedömningar av fastigheter, 

kommunövergripande strategier och policys samt befolkningsprognoser.  

Lokaler för välfärdsverksamhet 

Denna kategori innehåller objekt som används av verksamhet som 

kommunen enligt lag eller frivilligt åtagande enligt särskilt beslut har att 

bedriva. Exempel är verksamheter inom utbildnings- och socialnämndernas 

ansvar med verksamheter som kommunen är skyldig att bedriva och den 

frivilliga verksamheten inom kultur och fritid.   

Korttidsboende inom fastigheten Ginnungagap 

Genomförande av korttidsboende med 27 platser. Kommunfullmäktige har 

fattat genomförandebeslut den 12 december 2022 (§ 207). Entreprenör 

upphandlad och tilldelad. Byggstart planeras till senhösten 2023 och 

boendet förväntas stå klart i slutet av 2025.  

Ny- och ombyggnation av Enebyskolan.  

Renovering av befintlig byggnad samt utökning av två klassrum genom 

påbyggnad. Kommunfullmäktige har fattat genomförandebeslut den 20 

februari 2023 (§ 25). Entreprenör upphandlad och tilldelad. Byggstart 

planeras till årsskiftet 2023/24 och skolan förväntas stå klar i slutet av 2025.  

Nybyggnation av klassrum och idrottshall, Brageskolan  

Utbyggnation av fyra klassrum samt ny idrottshall inom fastigheterna Orren 

30–31. Detaljplanearbete pågår. Granskningsförslag planeras preliminärt till 

november 2023. Framtagande av programhandlingar pågår. 

Genomförandebeslut för klassrum bedöms till sommaren 2025. 

Genomförandebeslut för idrottshall bedöms kunna fås sommaren 2027. 
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Nybyggnation av skollokaler, Stocksundsskolan  

Ersättning av paviljonger och uppförande av ny skolbyggnad med klassrum, 

matsal, kök och slöjd. Framtagande av programhandlingar och ny detaljplan 

pausad i avvaktan på beslut i skolutredningen.  

Om- och nybyggnation av LSS-boende inom fastigheten Agronomen 7, 

Stocksund 

Programhandlingar framtagna. Kommunstyrelsen har föreslagits av tekniska 

nämnden den 26 september 2023 (§105) om att pausa fortsatt 

utredningsarbete då socialnämnden bedömer att behov inte finns innan år 

2028.  

Uppdrag att utreda åtgärder för kommunalt ägda skolverksamheter 

Kommunstyrelsen uppdrog den 6 februari 2023 §32 att uppdra till tekniska 

kontoret att utreda åtgärder för kommunala skolverksamheter inom 

Djursholm, Stocksund och västra Danderyd med anledning av nuvarande 

kapacitetsöverskott och framtida elevutveckling. Åtgärdsförslag planeras att 

återrapporteras till kommunstyrelsen under hösten 2023. 

Uppdrag om behovsanalys och avslut av tidigare utredningsuppdrag 

avseende nytt badhus 

Tekniska nämnden har den 27 januari 2022 (§6) överlämnat rapport till 

kommunstyrelsen där beskrivning kvarvarande livslängd av nuvarande 

Mörbybadet bedöms till år 2032. Kommunstyrelsen gav den 24 april 2023 i 

uppdrag till kommunledningskontoret, i samverkan med tekniska kontoret 

och bildningsförvaltningen, att ta fram en initial behovsanalys gällande ett 

nytt badhus inom Danderyds kommun. Behovsanalysen utreds för 

närvarande och planeras att återrapporteras till kommunstyrelsen under 

första kvartalet 2024. 

Planprogram för området kring Danderyds gymnasium 

Förutsättningar som gällde när kommunstyrelsens uppdrag om planprogram 

formulerades i beslut 29 maj 2017 (§ 65) bedöms inte längre vara relevant 

för arbete med ett planprogram. Gymnasiets behov tillgodoses genom 

ombyggnad inom nuvarande detaljplan genom ett aktuellt 

investeringsprojekt. Några behov från kultur- och fritidsnämnden är inte 

definierade inom området och bostadsutveckling bedöms inte vara aktuell 

innan ny prövning kan bli aktuell i nästa översiktsplan. Tillfällig etablering 

av externa skolaktör inom området behöver dessutom hanteras innan 

eventuell påverkan på den fysiska planeringen kan analyseras. Ett ärende 

med förslag om beslut att avbryta eller förändra uppdraget om planprogram 

förbereds.  
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Rivning av Prästkragens förskola  

Förskolan är i mycket dåligt skick och inget behov finns uttalat av 

lokalerna. Tekniska nämnden beslutade den 26 oktober 2023 att överlämna 

fastigheten till kommunstyrelsen för utredning om framtida 

planeringsinriktning. 

Utredning kapacitetsökning förskola i Stocksund och Västra Danderyd 

Utredning (förstudie) av kapacitetsökning motsvarande två 

förskoleavdelningar inom västra Danderyd (Kevinge förskola) samt en 

förskoleavdelning inom Stocksund föreslås genomföras under 2028 för 

Stocksund men snarast för Västra Danderyd. Utbildningsnämnden föreslås 

sammanställa behovsanalys och kravspecifikation i enlighet med 

lokalförsörjningsprocessen första fas.    

Säkra kapacitet för anpassad grundskola  

Inget nytt utredningsuppdrag föreslås inom ramen för 

lokalförsörjningsprocessen. Rekommendation är att bildningsförvaltningen 

överlämnar en kravspecifikation till tekniska kontoret för att utröna om 

verksamhetsanpassningar kan tillgodose behovet.  

Ombyggnation av A-skeppet inom Danderyds gymnasium  

Tekniska kontoret har inkommit med en tidig kostnadsuppskattning för 

projektet på 45 miljoner kronor. Utifrån bedömd tidplan kommer projektet 

uppskattningsvis kunna vara färdigställt till höstterminen 2025. Det finns ett 

akut behov av två nya lärosalar redan till höstterminens start 2023. Till 

hösten 2024 uppstår även då behov av ytterligare två nya lärosalar. 

Verksamheten kan på så sätt behöva bekosta tillfälliga lokallösningar under 

perioden. Utbildningsnämnden föreslås sammanställa behovsanalys och 

kravspecifikation i enlighet med lokalförsörjningsprocessen första fas.    

 

Bostäder 

Denna kategori avser bostäder som tillgodoser socialnämndens behov för att 

möta lagstadgade krav, bostäder som klassificeras som seniorbostäder samt 

bostäder med privata hyresgäster.  

Planeringsinriktning, bostäder för äldre  

Kommunfullmäktige beslutade den 2022-03-07 §41 kommunstyrelsen i 

uppdrag att ta fram en planeringsinriktning innehållande möjligheten att 

uppföra bostäder för äldre inkluderat fastigheterna Gjallarbron 1, 

StorKalmar 14, Tröskan 22, Plogen 11–13 och Skrindan 1.  

Fortsatt avveckling av modulbostäder  

Inga nya utredningsuppdrag föreslås. Dock behöver socialnämndens behov 

av modulbostäderna fortsatt bevakas för att åtgärder framöver ska kunna 

vidtas vid en övertalighet av lägenheter.  
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Utökning av fastighetsbestånd avseende bostäder med fyra rum eller 

större 

Socialnämndens bedömning är att åtminstone tre lägenheter med minst fyra 

rum och kök behöver tillföras kommunens fastighetsbestånd. 

Rekommendationen är att möjliga förvärv eller tillgodogörande av behovet 

på annat sätt utreds. Socialnämnden föreslås sammanställa behovsanalys 

och kravspecifikation i enlighet med lokalförsörjningsprocessen första fas.    

Övriga fastigheter 

Avser lokalbehov som inte klassificeras som bostäder eller välfärdslokaler. 

Genomförande avseende skyddsrum  

Tekniska nämnden beslutade den 26 oktober 2023 att hemställa hos 

kommunfullmäktige om 30 miljoner kronor för genomförande av 

skyddsrum. Projektet fortskrider i enlighet med kommunens 

lokalförsörjningsprocess.  

Markreserv 

Avser utredningar som berör obebyggd fastighetsmark 

Långsiktig tillgång till mark för förskola, Västra Danderyd 

Rekommendationen är att utredningsuppdrag ges till byggnadsnämnden för 

att långsiktigt säkra fastighetsmark för nya förskolor i västra Danderyd. 

Utbildningsnämnden föreslås sammanställa behovsanalys och 

kravspecifikation i enlighet med lokalförsörjningsprocessen första fas.  

Säkra kapacitet för vård- och omsorgsboenden  

Två nya vård- och omsorgboenden planeras att uppföras av privata 

fastighetsägare. Rekommendationen är att utredningsuppdrag ges till 

byggnadsnämnden för att långsiktigt säkra fastighetsmark för vård- och 

omsorgsboenden i kommunen. Socialnämnden föreslås sammanställa 

behovsanalys och kravspecifikation i enlighet med 

lokalförsörjningsprocessen första fas. 

Genomförande av nuvarande plan att genom externa aktörer uppföra vård- 

och omsorgsboende behöver bevakas för att säkerställa att boendena 

uppförs enligt plan.  
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Sammanfattning, åtgärder och Investeringsvolymer 
2024–2033 

I tabellen nedan sammanfattas pågående och föreslagna utredningar och 

åtgärder inom ramen för kommunens lokalförsörjningsprocess. 

Verksamhetsanpassningar eller mindre utredningsuppdrag vilka ligger 

utanför kommunens lokalförsörjningsprocess är ej inkluderade. 

Sammanställningen redogör för: 

- Beslutade utredningar och åtgärder med bedömd tidplan 

- Föreslagna utredningar och åtgärder med bedömd tidplan 

- Investeringsvolymer (miljoner kronor) för befintliga projekt och 

föreslagna projekt 

- Kostnader för utredningar mm (driftinvesteringar) redovisas inte 

 
1 Projektet förväntas pausas enligt beslut i kommunstyrelsen 2023-11-27. Investeringen, 

enligt redovisad plan, utgår i sådant fall. 

Motpart Projekt Status Beslut 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Socialnämnden Korttidsboende 
Ginnungagap 

Byggstart 
hösten 2023 

Genomförandebeslut 
taget av KF 2022-12-22 

 66 
mnkr 

 95 
mnkr                 

Socialnämnden1 

LSS-boende Lyckovägen 
Projektet 
pausat 

Beslut om att avbryta 
uppdraget taget i TN 
2023-09-26       

 25 
mnkr 

25 
mnkr            

Utbildningsnämnden Enebyskolan 

Byggstart 
årsskiftet 
2023/24 

Genomförandebeslut 
taget av KF 2023-02-20 

 60 
mnkr 

 62 
mnkr                 

Utbildningsnämnden Brageskolan 

DP-arbete 
pågår, 
Projektering 
pågår Förstudie beslutad i KS      

  40 
mnkr 

 60 
mnkr 

 40 
mnkr 

70 
mnkr         

Utbildningsnämnden Stocksundsskolan 
Projektet 
pausat 

Planeringsinriktning 
beslutad i KS                     

Utbildningsnämnden Skolutredning 
Utredning 
pågår 

Beslut om uppdrag att 
utreda frågan har getts                     

Kommunstyrelsen Badhusutredning 
Utredning 
pågår 

Beslut om uppdrag att 
utreda frågan har getts                     

Byggnadsnämnden 
Planprogram Danderyds 
gymnasium 

Utredning 
avslutad 

Ärende att avsluta/ändra 
uppdraget förbereds.                     

Tekniska nämnden 
Rivning av byggnad, 
sjukhuset 4 

Utredning 
pågår 

Inriktning beslutad i 
Tekniska nämnden                     

Utbildningsnämnden 

Utredning av utökad 
förskola Västra Danderyd 
och Stocksund 

Förslag till 
utredning 

Beslut om initiering 
fordras i UN                      

Utbildningsnämnden 

Ombyggnation av A-
skeppet, Danderyds 
gymnasium 

Förslag till 
utredning 

Beslut om initiering 
fordras i UN  

 25 
mnkr 

25 
mnkr                  

Socialnämnden 
Planeringsinriktning, 
bostäder för äldre 

Utredning 
pågår 

Beslut om uppdrag att 
utreda frågan har getts                     

Socialnämnden 

Utökning av 
fastighetsbestånd 
avseende bostäder med 
fyra rum eller större.  

Förslag till 
utredning 

Beslut om initiering 
fordras i SN                      

Tekniska nämnden Skyddsrum 
Utredning 
pågår 

Tekniska nämnden 
hemställde hos KF den 26 
oktober om 
investeringsanslag för 
genomförande 

 30 
mnkr                   

Byggnadsnämnden 

Utreda planreserv för 
förskolor, västra 
Danderyd 
 

Förslag till 
utredning 
 

Beslut om initiering 
fordras i UN  
           

Byggnadsnämnden 

Utreda planreserv för 
vård- och 
omsorgsboende i 
Danderyd 

Förslag till 
utredning 
 

Beslut om initiering 
fordras i SN           
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Beräkningsgrunder 

Investeringsvolymer har beräknats för de utredningar eller åtgärder som 

utgår från kundbehovet2 och myndighetskrav. Alla investeringar där 

kommunen bygger själva inräknas investeringsvolymerna. På motsvarande 

sätt exkluderas investeringar där extern aktör bekostar projektet. Övriga 

investeringar som görs av framför allt tekniska nämnden och kultur- och 

fritidsnämnden gällande underhåll redovisas inte i denna 

lokalförsörjningsplan. Inte heller kostnader kopplade till utredningar, 

rivning av byggnader, planarbeten mm, redovisas i tabellen på föregående 

sida. Investeringsvolymerna är baserade på uppskattningar för motsvarande 

projekt i andra kommuner samt nyckeltal inom branschen. Kostnaderna 

utgår från ett schabloniserat ytbehov för respektive verksamhets 

kravställare, lokalanvändning i andra kommuner samt 

myndighetsrekommendationer. Beräkningarna utgår från en total 

projektkostnad vilket inkluderar avgifter för detaljplan, projektering, 

byggnation samt myndighetsavgifter. 

Siffrorna som redovisas i denna plan ska endast ses som en indikation för ett 

möjligt investeringsbehov. Först senare i projektskedena kan en mer säker 

kalkyl tas fram för varje enskilt projekt. 

Beräkningen som gjorts tar inte hänsyn till:  

• Förhållanden såsom tomtens beskaffenhet,  

• Konjunkturcykler  

• Miljö- och funktionskrav på byggnaderna.  

• Investeringsvolymerna är inte indexuppräknade utan baseras på 

schablonkostnader som råder i branschen år 2023.  

• Markförvärv, infrastruktur 

Investeringar kan tillkomma eller utgå beroende av beslut om kommunen 

uppför lokalen i egen regi eller inte. Framtida beslut kan därför påverka de 

sammanlagda investeringsvolymerna. Det lokalbehov som ligger till grund 

för investeringsbehovet baseras till stor del på ett framtida 

befolkningsantagande. Detta antagande kan komma att ändra 

investeringsbehovet. Myndighetskrav, tekniska bedömningar av lokalerna, 

rådande konjunktur och allmänna trender kan också innebära att behovet 

måste revideras. Vilka investeringar som behöver genomföras är även 

kopplade till kommunens översiktsplanering, detaljplanering och riktlinjer 

för bostadsförsörjning.  

 
2 Exklusive verksamhetsanpassningar där totalbeloppet understiger 280 Prisbasbelopp 


