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Sammanfattning

Inledning

Ebab i Stockholm AB har pa uppdrag av Danderyds kommun genomfort en behovsanalys avseende
nytt badhus i Danderyds kommun. Utredningen har genomférts av Katarina Swedenborg
(uppdragsledare) och Henrik Vestin. Kontaktperson hos uppdragsgivaren har varit Fredrik Lindberg.

Bakgrund

Morbybadet har i flertalet utredningar konstaterats ha betydande brister i bland annat konstruktion
och tatskikt. De senast genomforda statusbesiktningarna av Mérbybadet har lett fram till forslag pa
mattliga renoveringsatgarder for att fortsatt kunna bedriva verksamhet i badhuset fram till senast
ar 2032, vilket ar den ungefarliga tidpunkt da badhusets bedéms ha natt sin maximala tekniska
livslangd.

Morbybadets brister har foranlett behov av att utreda ett nytt badhus i kommunen. Ett tidigare
uppdrag om att ta fram en detaljplan for nytt badhus pa en specifik plats har atertagits, da det
bedémts vara angelaget att i forsta hand faststélla de underliggande behoven (nuldge, malgrupp,
omvarld) fér en ny badanlaggning, for att i nasta skede kunna ga vidare med férstudie och
lokaliseringsutredning av en eventuell ny badanlaggning.

Syfte

Syftet med utredningen ar att ta fram underlag for beslut om inriktning och fortsatt utredning av en
eventuell ny badhusanldggning i Danderyd. Underlaget ska i forsta hand belysa vilka behov som
foreligger.

Utredningens mal

Behovsanalysen beskriver nuldge, malgrupp och omvdérld genom fordjupade utredningar inom
respektive omrade.

Nuldgesanalysen innehaller nédvandig dokumentation kring nuvarande badanlaggning med
beskrivning av anlaggningen, besdksstatistik, nyttjande, tekniskt skick, renoveringsbehov etcetera.

I malgruppsanalysen identifieras nuvarande och framtida forvantande besdkare och intressenter.
Malgruppsanalysen omfattar bland annat demografiska férutsattningar och konkurrens fran
narliggande badhus.

| omvarldsanalysen beskrivs trender inom badhusbyggande. Det gors dven en beskrivning av ett
antal badhusprojekt som dr representativa vid planeringen av ett nytt badhus i Danderyds kommun.
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Metod

Utredande konsulter har vid utredningens genomfdrande anvant sig av desktop research, intervjuer
samt en marknadsundersdkning. Uppdragsgivaren har bistatt arbetet genom en referensgrupp
bestaende av representanter fran Samhallsutvecklingsforvaltningen och Bildningsforvaltningen.

Avgransningar

Utredningen omfattar ej platsspecifika behov och identifiering av mojliga lokaliseringar for nytt
badhus, ekonomiska behov rérande genomférande, drift, investering etcetera, behov av utformning
av och innehall i nytt badhus, sakerhetsaspekter vid simundervisning inom ramen for
skolverksamheten.

Befintlig anlaggning nulagesbeskrivning
Fakta om Morbybadet

Morbybadet ar ett inomhusbad beldget pa Vendevéagen, cirka 150 meter fran vag E18 och cirka 200
meter fran Morby station. | Morbybadets absoluta narhet ligger Morbyskolan och sporthallen
Morbyhallen.

Morbybadet har en 25-metersbassdng, en barnbassang, en plaskbassang for de yngsta, en
vattenrutschbana och en bubbelpool. Det finns dven bastu och en kaféteria. Badet erbjuder
simtraning med simférening, minisim for yngre barn, simskola, crawlkurser och vuxensim,
simundervisning for grundskolor samt grupptrdning i vatten. Badet saknar gym och erbjuder inte
babysim.

Besoksstatistiken for Morbybadet ar nagot haltande de senaste aren till foljd av pandemin. Ett
normalar innebar strax éver 100 000 besokare. Vasabadet har cirka 10 000 bestkare per ar.

Teknisk status och renoveringsbehov

Morbybadet byggdes ar 1986 och har nu borjat na slutet pa sin tekniska livslangd. | den
statusutredning Danderyds kommun genomfdérde ar 2022 konstateras bland annat foljande:

e Idag saknar fastigheten eget fjarrvarmeabonnemang, Moérbybadet ar ansluten pa en
sekundarkrets pa Morbyskolans fjarrvarme, vilket ar en olycklig 16sning da badet kraver andra
vattentemperaturer.

e Bassdngerna har bestandighetsproblem. Betongen har karbonatiserats (borjat [6sas upp) pa alla
matpunkter forbi armeringen.

e Samtliga tatskikt pa golv och i bassdng lacker och i kéllarplan saknas tatskikt pa golv. Bristfalliga
tatskikt medfor att fukt sugs in i konstruktionen och lagras i golv och vaggar.

e | den av Tekniska kontoret ar 2015 framtagna forstudien gors en bedomning att kostnaden for
en renovering av Morbybadet, vid tidpunkten for utredningen, skulle uppga till minst 58 mnkr,
dar vattenreningen skulle utgéra 13 mnkr.

e Morbybadet som byggnad kan inte med rimliga ekonomiska forutsattningar forvaltas efter ar
2032.
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Forutom punkterna ovan sa kan det konstateras att det snart ar 40 ar sedan Mobybadet byggdes (ar
1986). Det betyder att det har hunnit handa mycket vad géller vilka funktioner och aktiviteter som
ett modernt badhus kan eller bor innehalla.

Det kan vara svart att modernisera Moérbybadet inom befintlig byggnad. Att skapa ett badhus som
moter dagens efterfragan pa till exempel multibassanger, babysim och flexibla omkladningsrum
kraver sannolikt att det byggs ett nytt badhus.

Konkurrensanalys

Vid planeringen av ett nytt badhus ar det viktigt att ha kinnedom om hur konkurrenssituationen ser
ut. Det ger 6kade mojligheter att hitta en lamplig storlek och inriktning pa for det nya badhuset

Primara konkurrenter

De priméra konkurrenterna for Danderyds framtida badhus bedéms vara de badhus som ligger
geografiskt ndrmast. Dessa badhus ar lokaliserade i Taby, Sollentuna, Sundbyberg och Solna.

Téby simhall

Taby simhall byggdes ar 2022. Antalet besdkare ar 2023 uppskattas till mer dn 300 000. Avstand
(bilvag) till Morbybadet ar 10 kilometer.

Simhallen har en 50-metersbassang, nagot som saknas hos de 6vriga priméara konkurrenterna.
Ovriga funktioner i Taby simhall &r bland annat tvd multibassidnger med héj- och sdnkbar botten,
hopptorn och trampoliner, familjebassiang med lekland, bastu, relaxavdelning, gym, servering och
konferenslokaler. Bland de aktiviteter som erbjuds i Taby simhall kan nédmnas babysim, minisim,
simskola fér barn och vuxna samt grupptraning pa land och i vatten.

Taby simhall bedéms, i och med sitt stora utbud av funktioner och aktiviteter samt den geografiska
narheten, vara den starkaste konkurrenten till Mérbybadet. Resultaten fran den
marknadsundersékning som ingar i utredningen visar ocksa att Taby simhall drar besdkare fran
Danderyd och andra narliggande kommuner.

Sollentuna sim- och sporthall

Sollentuna sim- och sporthall byggdes ar 1973 och totalrenoverades ar 2008. Antal bestkare ar
2003 uppgick till cirka 100 000. Sporthall finns i samma byggnad som badet. Avstand (bilvag) till
Morbybadet ar 10 kilometer.

Sollentuna sim- och sporthall har en 25-metersbassang, undervisningsbassang, barnbassang och
plaskpool. Ovriga funktioner ar relaxavdelning med dngbastu, bubbelpool och relaxavdelning, 2
trampoliner, bastu, gym, kafé och simshop. Aktiviteter sim erbjuds ar babysim, minisim, simskola,
simkurs vuxen, crawlkurs, privata lektioner, simtest, Club Joy (60+), badkalas, grupptraning pa land
och i vatten.

Sollentuna simhall ligger geografiskt ndra och har ett stérre utbud av funktioner och aktiviteter an
Morbybadet, vilket gor det till en priméar konkurrent.
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Solna simhall
Solna simhall byggdes ar 2022. Antalet besokare ar 2023 var 100 000.

I Solna simhall finns en 25-metersbassang, undervisningsbassang, flexibel multibassang med hoj-
och sankbar botten samt barnbassang. Ovriga funktioner dr gym, bastu, servering och simshop.
Aktiviteter som erbjuds i Solna simhall r grupptraning pa land och i vatten samt babysim.

Solna simhall ligger geografiskt ndra och har ett storre utbud av funktioner och aktiviteter an
Morbybadet, vilket gor det till en primar konkurrent.

Sundbybergs simhall

Sundbybergs simhall byggdes ar 1978. Ar 2015 genomgick badet en omfattande ombyggnation.
Antal besokare ar 2023 var cirka 150 000. Avstand (bilvag) till Morbybadet ar 8 kilometer.

Sundbybergs simhall har en 25-metersbassang, en multibassdang 25 meter med héj- och sankbar
botten samt delbar, en undervisningsbassing och en barnbassing. Ovriga funktioner &r gym, bastu
samt soldack under sommaren. Aktiviteter som erbjuds ar simkurs vuxen, crawlkurs, babysim,
privata lektioner, simtest, grupptréaning (pa land och i vatten) badkalas, vuxenkvall med lugn musik
och dampad belysning.

Sundbybergs simhall ligger geografiskt nara och har ett storre utbud av funktioner och aktiviteter an
Morbybadet, vilket gor det till en primar konkurrent.

Ovriga konkurrenter

Forutom de primara konkurrenterna som beskrivs ovan finns det nagra ytterligare badhus om ar
viktiga att forhalla sig till vid planering av Danderyds framtida badhus. Det handlar om badhus som
ligger relativt nara geografiskt och badhus som har funktioner och aktiviteter som lockar bestkare
fran ett stérre omland.

Eriksdalsbadets konkurrensférdel gentemot Morbybadet ar framst det stora utbudet av olika
bassdnger, dventyrsbadet samt att det finns flera funktioner utomhus.

Narheten till Morbybadet innebér att GIH-badet har ett 6verlappande upptagningsomrade, vilket
gor GIH-badet till en konkurrent.

Det starkt begransade utbudet av aktiviteter och funktioner gor att Kronobergsbadets
konkurrenseffekter mot Moérbybadet ar férhallandevis svag.

Nuvarande problem i Husbybadet innebér att konkurrenseffekten mot Morbybadet ar svag.

Konkurrensen fran Forsgrénska badet mot Morbybadet bedoms vara relativt 1ag i och med det
geografiska avstandet och det begransade utbudet av funktioner och aktiviteter

Avstandet till Morbybadet samt ett begrdnsat utbud av utbudet av funktioner och aktiviteter
innebar att konkurrenseffekten fran Tensta simhall mot Morbybadet &r svag.
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Akeshovs sim- och idrottshall har ett stérre utbud av funktioner och aktiviteter 4n Morbybadet, men
ett avstand pa 14 kilometer innebar att konkurrenseffekten bedéms som svag. Samma foérhallande
galler for Beckomberga sim- och idrottshall samt Vallentuna simhall.

Jarfallabadet ligger 20 kilometer fran Mérbybadet, men utbudet (50-metersbassang, lekland,
multibassanger med mera) gor det anda till en konkurrent for Morbybadet.

Pagaende och planerade badhusprojekt inom cirka 20 kilometer fran Morbybadet

Osterakers kommun ska ersatta befintligt badhus med ett nytt badhus vid multiarenan i
Akersberga.

Stockholms stad planerar att ersatta Husbybadet med ett nytt badhus i samma omrade. Tidsplan for
projektet saknas vid tidpunkten fér utredningen.

Under 2024 skulle upprustningen av Eriksdalsbadet pG S6dermalm starta. Men da anldggningen ar i
daligt skick sa ska Stockholms stad utreda om badet i stéllet ska rivas. Renoveringen pausas nu for
att utreda tre olika alternativ eftersom renoveringen av badet skulle bli valdigt dyr. Att riva och
bygga ett nytt bad pa platsen ar ett alternativ. De tva andra handlar om att renovera Eriksdalsbadet
som det ar eller att samtidigt flytta nationalarenan for simidrott till en separat lokalisering och
behalla en bad- och idrottsanlaggning for allmanheten.

Stockholms stad utreder och planerar for nya badhus i Skarpndck och Arstafiltet.
Det finns planer pa att renovera och utveckla Sollentuna simhall.

Villingby simhall ska renoveras (rivas och byggas upp pa samma plats) och far ytterligare en
bassang.

Malgruppsanalys
Demografi

Ar 2023 hade Danderyds kommun 32 419 invanare. Enligt kommunens prognos 6kar befolkningen
till 34 689 invanare ar 2032. Prognosen for den procentuella befolkningsékningen i Danderyds
kommun ligger i linje med Solna och Sundbybergs kommuner, men ar betydligt svagare an
prognoserna for Taby kommun och Sollentuna kommun dar befolkningen férvantas 6ka med 13 000
respektive 12 000 personer ar 2022-2033.

Befolkningen i Danderyds kommun kommer att vara nagot aldre ar 2032 jamfért med ar 2023. Det
bor dven papekas att Danderyd redan i nuldget har en hégre medelalder an genomsnittet for
Stockholms lén (43 ar jamfort med 40 ar).
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Malgruppsanalys
Allménhetens bad

Morbybadet erbjuder ett flertal aktiviteter som riktar sig till allmanheten:

e Motionssim i 25-metersbassang.

e Familjebad i barnbassing 6x12 m som &r 28 grader. Tva rutschbanor: en vattenrutschbana i
stora bassdangen som ar 16 meter och en elefantrutschkana i barnbassangen

e Vattentrdning i basséng. Aven virtuell vattentréning dar instruktdren visas pa stor skarm som
stalls vid bassangen.

e Morgonbadet Fisken, en ideell férening som haller Morbybadet 6ppet mellan klockan 05:00 -
07:00 mandag till fredag. Foreningen ansvarar fér vakthallning dessa tider. Fisken ar en 6ppen
forening som tar emot nya medlemmar.

e  Musikafton mandagar klockan 18-21.30. Alla 6ver 16 ar ar valkomna att simma till musik och
levande ljus. Under dessa timmar ar det endast 6ppet for motionssim och familjebadet ar
stangt.

e Badkalas (barn) med lek och fika.

Vid en jamforelse med andra, men inte alla, badhus som har byggts de senaste 10 aren ar utbudet
av aktiviteter och funktioner for allméanheten i Morbybadet relativt begransat. Exempel pa
aktiviteter och funktioner som saknas i Morbybadet ar multibassanger med hoj- och sankbar
botten, varm bassdng fér babysim, gym och relax och kaféteria. Da manga av dessa funktioner finns
i badhus i narliggande kommuner, finns det sannolikt ett utflode av boende i Danderyd som séker
sig till badhus som har de funktioner de efterfragar. P4 motsvarande satt ar det svart for
Morbybadet att med hjalp av utbudet locka besdkare fran andra kommuner.

Simning i skolan och fristaende simundervisning

Simning i skolan

| Danderyds kommun finns 16 skolor som berors av Skolverkets regler om simning i skolan. Dessa
skolor fick svara pa enkdt om hur de bedriver simundervisning. Resultaten fran enkaten visar
féljande:

e Samtliga 16 skolor anvander Moérbybadet helt eller delvis. Fyra skolor uppger att de delvis
anvander Vasabadet i Danderyds kommun. Tva skolar uppger att de delvis anvander badhus
utanfér Danderyds kommun. Det handlar om GIH-badet i Stockholm, Vattenhuset i Bergshamra
och Vilundabadet i Upplands Vasby.

e Samtliga skolor begransar antalet barn per besok. | arskurs 1-6 ar det vanligt med 5-10
barn/besok och i arskurs 7-9 &r cirka 20 barn per besok vanligast.

e Majoriteten av badhusbesdken ar kopplade till Skolverkets regler om simundervisning i
grundskolan. Ett fatal skolor uppger att de darutover besdker badhus fér undervisning i
livraddning samt for bad och lek.
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e Skolorna uppger att de o6verlag kanner sig trygga under badhusbesdken. En negativ sak som
papekas ar att skolan tilldelas banor i mitten av bassangen, vilket minskar 6verblickbarheten
och mojligheten att till ett snabbt ingripande vid tillbud och att barnen inte kan ta tag i kanten
om de blir trotta.

e Annat av betydelse som kan 6ka kvaliteten vid badhusbesoken ar, enligt skolorna, méjlighet att
boka den lilla poolen for lagstadiet, tillgang till mikrovagsugn, enklare bokningssystem, battre
tillgang till tider som passar skolan och att badpersonalen kan bidra med 6vervakning.

e Nagra skolor tycker att det ar dyrt att boka tider i Morbybadet. Utan att utvardera om
Morbybadet ar dyrt eller inte kan det konstateras att kostnaden har betydelse for skolorna,

vilket till exempel kan ha betydelse vid val av driftsoperator i badhus.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns en stor efterfragan pa skolbad fran Danderyds
grundskolor. Mot bakgrund av prognosen for antal barn i skoldlder kommer detta behov endast
minska nagot under de kommande tio aren. Framtida behov bedéms darmed ligga i linje med
dagens behov.

Da narhet till skolan ar en viktig faktor vid val av badhus ar badhus i andra kommuner mindre
attraktiva fér Danderyds grundskolor. Uppgifter fran badhus i narliggande kommuner visar
dessutom att de har svart att ta emot skolor fran andra kommuner pa grund begrénsad kapacitet
och att de behover prioritera skolor i den egna kommunen. Det finns sdledes ingen garanti att
Danderyds grundskolor kan kdpa tider for simundervisning i andra kommuner.

Fristdende simundervisning

Morbybadet erbjuder flera olika former av simundervisning. For de yngre barnen (3-5 ar) finns
Minisim som fokuserar pa vattenvana. For barn som ar 7 ar och aldre finns simskola. Fér vuxna (16
ar och aldre) finns simskola, crawlskola och privata simlektioner.

Utbudet av fristdende simundervisning i Morbybadet ar férhallandevis normalt jamfort med badhus
i narliggande kommuner. Moérbybadet saknar for ndarvarande babysim samt open water-
undervisning, vilket finns i den del andra badhus.

Féreningsverksamhet

Foreningen Danderyd Sim har, enligt uppgifter fran foreningen sjalv, 500-600 medlemmar.
Foreningen bedriver bade bredd- och tavlingsverksamhet for barn, ungdomar och vuxna. Under
utredningen gjordes en intervju med klubbchef och styrelseordférande i Danderyd Sim. Resultaten
fran intervjun redovisas nedan:

Klubben uppger att Morbybadet har svart att ta hand om de behov klubben har av tider och banori
Morbybadet. | nuldget tvingas klubben ibland saga nej till barn som vill borja simma. De maste
hanvisa barnen till andra badhus, till exempel Taby Simhall. Aven aktiva medlemmar har svart att fa
plats i Morbybadet och maste ibland trana i andra badhus.
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Da efterfragan i nuldget ar storre an vad Morbybadet kan ta hand om och da antalet invanare i
Danderyds kommun 6kar nagot, menar Danderyd Sim att ett nytt badhus behéver mer kapacitet an
vad Mérbybadet har.

Klubben papekar att en 50-metersbassang inte ar avgorande i ett framtida badhus. Det racker med
en 25x25- metersbassang med 10 banor som kombineras med tva multibassanger (en 16x8 meter
och en mindre basséng). Exempel pa saker som enligt foreningen ar viktiga for att den ska kunna
bedriva sin verksamhet ar att ett eventuellt familjebad ligger avskilt fran huvudbassdngen, att det
finns mobila laktare, att det finns lokaler for moten och for utrustning, att det finns cafeteria och
plats att 4ta medhavd matsack (garna med studieplatser), att det inte ar fér varmt och fuktigt i
luften da det ar pafrestande for personer som inte har badklader.

En annan forening som bedriver verksamhet i Morbybadet ar morgonbadet Fisken, se mer ovan
under rubriken Allmanhetens bad. Resultaten fran marknadsundersékningen visar att Fisken ar
populér bland de som bor i Danderyd.

Ovriga malgrupper
Rehabiliterande tréining i vatten

Grupper med olika typer av funktionsnedsattningar som kan tdnkas anvanda en badanlaggning for
rehabiliterande traning ar fraimst: personer med reumatiska sjukdomar, neurologiska sjukdomar,
diabetes, Parkinson och psoriasis. Personer som har smartproblematik, trafikskador, lymf- och
lipodem kan ocksa vara aktuella for rehabilitering i bassang i badhus och simhallar. Dartill finns det
rehabiliterande traning i vatten som anordnas av vardgivare.

Under utredningen togs kontakt med féreningen Funktionsratt Stockholms 1an samt med Region
Stockholm. Bada instanserna menar, utan att kunna kvantifiera, att det finns ett stort behov hos
flera av grupperna som presenteras ovan. De papekar ocksa att behovet 6kar i och med en 6kad
befolkning och, i de flesta kommuner i Stockholms lén, en aldrande befolkning.

For att rehabiliterande traning i vatten ska fungera bra ska badhuset vara anpassat i alla delar av
anlaggningen (omkladningsrum, duschrum, toaletter, att ta sig till bassdngen, att ta sig i och ur
bassangen, ytorna runt bassangerna men aven reception och kafé). Ljud- och ljusmiljon ar ocksa
viktig. Det behover aven finnas ledstrak, tydliga kontrastmarkeringar med mera. Méjlighet att
forflytta sig med i och ur bassanger med olika typer av hjadlpmedel ska finnas. Temperaturen pa
vattnet dr en annan avgorande faktor. Vissa grupper behodver varmare temperaturer for att fa effekt
av traningen.

Ovriga mélgrupper som kan nyttja badhuset
e Traning med arbetsplats, till exempel raddningstjanst och polis.
e Traning for raddningstjanstens dykare, dykklubbar med flera. Kraver visst bassangdjup.

e Traning med idrottsférening (ej simidrott), bade gym och bassang ar aktuellt.

En del badhus erbjuder traningsmojligheter for dessa malgrupper. Det har inte gjorts nagon
beddmning av det exakta behovet i ett framtida badhus i Danderyds kommun.
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Marknadsundersdkning
Inledning

Inom ramen for utredningen genomférdes en marknadsundersdkning. Syftet med
marknadsundersokningen var att undersoka medborgarnas beteenden och attityder gallande
badhus. Malgruppen fér undersékningen var boende (14 ar och aldre) i Danderyds kommun samt
Sollentuna kommun, Solna kommun, Sundbybergs kommun och Taby kommun.

Metoden for underékningen var en webbenkat som respondenterna svarade pa med hjalp av dator,
mobiltelefon eller surfplatta. Rekryteringen av respondenter gjordes via annons pa Danderyds
kommuns hemsida samt via en webbpanel. Antalet insamlade svar via kommunens hemsida var 527
och antalet insamlade svar via webbpanelen var 159.

Resultat

e Tre av tio respondenter uppger att de besdker ett badhus oftare dn 3 ganger per manad. Den
nast vanligaste besoksfrekvensen ar 1 till 6 ganger per ar.

e Bland de respondenter som bor i Danderyd &r det vanligast att besoka Mérbybadet (36 procent
anger att de besoker badet en gang per vecka eller oftare). Tolv procent av de boende i
Danderyd besdker Taby simhall en gang per vecka eller oftare. Andelen som besdker badhus i
Danderyds 6vriga grannkommuner en gang per vecka eller oftare uppgar till 0-1 procent.

e Taby simhall ér det badhus som drar flest besdkare fran andra kommuner-

o Taby simhall far klart hogst betyg avseende helhetsintrycket. Sex av tio respondenter tycker att
det ar mycket bra och tre av tio tycker att det ar bra. Nar det galler helhetsintrycket av
Morbybadet tycker 68 procent att det ar mycket bra eller bra.

e Sex av tio (59 procent) respondenter uppger att de beséker badhus for att motionssimma. Den
nast vanligaste besdksanledningen ar bad och lek (44 procent). Andra vanliga
bes6ksanledningar ar simskola for barn/babysim, relax samt tréaning med simférening.

o Allra viktigast anser respondenterna att det ar att badhuset har bassdng, minst 25 meter, for
motion och traning. Andra funktioner som anses vara mycket viktiga ar bastu, lekbassang och
undervisningsbassang.

e De 6vriga aspekter storst andel respondenter anser vara mycket viktiga i badhus &r renhallning
och sanitet (88 procent), vatten- och lufttemperatur (78 procent) samt trygghet och sdkerhet
(77 procent). Andra viktiga aspekter ar ljudniva och belysning samt generdsa 6ppettider med
gott om lediga tider.
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e Respondenterna ombads ndmna ett badhus, var som helst i Sverige, som de tycker ar riktigt bra
och vad det dr som gor det speciellt.

o Tre avtio (31 procent) av respondenterna namnde Tédby simhall. Saker som lyftes som
bra i Taby simhall var 50 metersbassang, rutschkana, vattenvirvlar, modernt och
frascht, bra omkladningsrum, bastu, bra for familjer, fungerar for alla malgrupper, bra
barnavdelning, hopptorn, bra caféteria, gym, multibassang, bra temperatur i
bassdngerna och i luften.

o 17 procent namnde Mdérbybadet, som beskrevs som lattillgangligt, litet och personligt.
Foreningen Fisken samt trevlig personal var andra saker som ndmndes.

o Badhus i 6vriga delar av Sverige som upplevs som bra ar Norrtélje badhus, Fyrishov i
Uppsala, Kokpunkten i Visterds samt Munktellbadet i Eskilstuna.

Dagens och framtidens badhus

| dagens badhus ar simidrott och simundervisning viktiga. Badhusen ar dven platser fér andra
traningsformer, till exempel simhopp, vattenpolo, kajaktraning, fridykning, grupptraning (pa land
och i vatten), yoga, gym och sarskild traning for aldre besdkare. Badhusen anvands dven for
habilitering och rehabilitering, bade pa land och i vatten.

En stor del av de anlaggningar som byggs i Sverige ar familjebad. Familjebaden innehaller, forutom
simbassanger och undervisningsbassanger, bassanger for lek och aktiviteter. Utbudet varierar i
omfattning och kan bland annat utgoras av rutschkanor, hinderbanor, stromkanaler och
vagmaskiner. Barnbassanger for de minsta barnen finns i sa gott som samtliga nybyggda badhus.

Aventyrsbad och upplevelsebad kan sigas vara familjebad dar det lags till funktioner som dven riktar
sig till ldre barn och till vuxna. Exempel pa populdra dventyrsbad i Sverige ar Kokpunkten i
Visterds, Gustasvik i Orebro, Experium i Silen, Himlabadet i Sundsvall och Eriksdalsbadet i
Stockholm.

De badhus som byggs idag har ofta olika flexibla I6sningar. Ett exempel ar bassanger med hoj- och
sankbar botten och bassdnger som gar att dela av. Det gor att en och samma bassang kan anvandas
till olika aktiviteter under dagen eller veckan. Dykundervisning, undervattensrugby och simhopp kan
bedrivas nar bassangen ar i det djupaste laget, simundervisning genomfors vid ett mindre djup och
barnsim bedrivs nar bassangen dr som grundast. Andra exempel pa flexibilitet &r mobila hopfallbara
laktare och flyttbar uppblasbar lekutrustning.

Kombinationen tréning och avkoppling 6kar i betydelse. Badhusen erbjuder darfér bubbelpooler,
flera olika typer av bastur, upplevelseduschar med mera. Aven loungeavdelningar med servering
(ibland med alkoholtillstand) blir vanligare. Relaxfunktionerna ar ofta kostsamma att driva och
kraver manga (helst kopstarka) besodkare for att bli Ibnsamma.

Att komma ut, trdffa vdnner och socialisera har stor betydelse, bade for den mentala och fysiska
hédlsan. Att traffas i bastun, bubbelpoolen eller relaxen ar ett satt att umgas och fyller och social
funktion.
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God tillgdnglighet fér alla besékare oavsett dlder, kén, funktionshinder med mera ar ocksa viktiga
faktorer i dagens badhus. Samma sak géller for tillganglighet i form av 6ppettider och med olika
fardmedel. Tillganglighetsfragorna har ett stort fokus i planeringen. Alla ytor i badhuset ska vara
tillgangliga med hiss. Det finns dven hiss ner i bassanger. Férutom omkladningsrum for kvinnor och
man finns mindre omkladningsrum fér simundervisning, skolbad och babysim. Det finns separat
omkladning for personer med alternativ funktionalitet i olika nivder, som aven fungerar med
ledsagare av olika kdn, HBTQ-personer, etniska och religiosa befolkningsgrupper med mera. Dessa
omkladningsrum kan dven anvandas av familjer.

Antalet icke simkunniga badhusbesékare ékar. Det innebar hégre krav pd 6vervakning, bade fran
personalen och genom olika tekniska 6vervakningssystem, som till exempel larmar om nagon ligger
pa bassdngbotten. Manga badhus har infort skdrmférbud i bassangomradet och i dusch- och
omkladningsrum. Syftet ar att minska risken att barn drunknar pa grund ouppmaéarksamma vuxna.
Det ar ocksa vanligt med skdarm- och fotoforbud i duschar och omkladningsrum fér att minska risken
att nagon blir smygfotograferad. En utmaning med skdarm- och fotoférbudet ar kontrollera hur de
efterlevs. Risk for avvikande beteenden som, till exempel sexuella trakasserier stéller krav pd regler
och évervakning i badhusen. Det kraver ofta mer personal och investeringar i 6vervakningssystem.
Det stéller dven krav pa utformning och innehall i badhuset. Som exempel kan namnas att
Stockholms stad aktivt valt bort bubbelpooler och angbastu.

Design, arkitektonisk utformning, véxter med mera bidrar ocksa till dagens badhus attraktivitet.
Utveckling av ljud, bild och belysning baorjar bli vanligare i vara anldggningar. Filmvisning i
multibassanger, dar man kan se pa filmer med anknytning till vatten tex: "Hitta Nemo” och "Hajen”.
Det gar aven att visa instruktionsfilmer vid simundervisning, musikvideos vid grupptraningar med
mera. RGB-belysning, ddr man kan andra belysningens kulor, borjar bli en del av badupplevelsen.
Aven familjebadets lekutrustning genomgér en utveckling mot mer interaktivitet.

Vid byggande av nya badhus idag ar det viktigt med hdllbarhet och att minimera miljépdverkan. Det
ar darfor vanligt med atgarder som atervinner vdrme, anvander solenergi och sparar vatten.

Nar till exempel en ishall tillverkar kyla till den konstfrusna isen skapas varme som kan anvandas for
att varma upp badhusets bassanger. Det finns dven mojlighet att dela personal mellan badhuset och
de andra idrottsanlaggningarna. Samlokalisering med andra aktiviteter ger ocksa mojlighet att
skapa ett bra mobilitetssystem dar det gar att samnyttja kollektivtrafik, gang- och cykelstrak.
parkeringsplatser, vandplan for bussar etcetera.

| manga stader ar det ont om bra platser for etablering av nya badhus. Nya badhus maste ocksa
konkurrera om marken med planer for bostadsbyggande, nya arbetsplatser, skolor, sjukvard,
idrottsanlaggningar, infrastruktur etcetera.
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Referensprojekt

Projektgruppen har inventerat nybyggda (de senaste 5 aren), renoverade och planerade badhus i
Sverige. Darefter identifierades ett antal projekt som anses vara relevanta for planeringen av ett
nytt badhus i Danderyds kommun. Uppgifter om innehall, funktioner, antal besdokare med mera
samlades in fran badhusens hemsidor. Fakta om planering och byggnadsprocessen samlades in
genom intervjuer med kommunala féretradare.

De utvalda referensprojekten samt motiveringar till varfor de valdes presenteras nedan:

e Tdby simhall, Taby kommun. Nybyggt badhus med stort utbud av funktioner och aktiviteter.
Ligger ndra Danderyds kommun.

e Pepparotsbadet, Enkopings kommun. Anlaggning en bit ut i landet, men anda relativt
storstadsnira. Ar, precis som Danderyd, en kommun med 30 000 — 50 000 invanare. Onskemal
fran uppdragsgivaren.

e Tinnerbdcksbadet, Linkdpings kommun. En anldaggning ute i landet, betydligt storre kommun,
popular, ligger i en kommun som &r under stor utveckling. Ar Sveriges stérsta badhus. Onskemal
fran uppdragsgivaren.

e Forsgrénska badet, Stockholms stad. Onskemal fran uppdragsgivaren. Modern anliggning i
citylage, nagot mindre.

e Ndckenbadet och Myrsjé simhall, Nacka kommun. Ligger i en utvecklingskommun, anlaggningar
under uppférande, kommun som ligger ungefdr med samma avstand till city som Danderyd.

o FEkeré badhus, Ekeré kommun. En kommun som &r jamforbar i storlek med Danderyd. Nybyggd
anlaggning, popular.

Resultat

Byggnation av badhus och simhallar ar en sédllanbyggnation. De ar komplexa och ett resultat av
manga olika parametrar och vagval. Investeringskostnaden &ar hog och anldggningarna ska vara
robusta for att kunna sta upp fér manga ars flitigt anvandande i en tuff miljo.

Processen fran den férsta idén om ett nytt badhus till dess att det ar i genomférandeskede har varit
ldng for samtliga referenskommuner.

Det ar viktigt med en langsiktighet i planeringen och att utformningen svarar bade mot ndrtida och
framtida behov.

Planeringsarbetet ar gediget och valen &r manga vilket krdver flera olika kompetenser. Samtliga
referenskommuner lyfter fram vikten av att involvera kommunens olika sakkunniga tidigt och ocksa
driften. Vart att beakta ar skillnaden i drift av en befintlig badanlaggning och en ny varfor det ofta ar
bra med en ny sammansattning av driftorganisation.

Manga kommuner involverar ocksd den eller de lokala simféreningarna tidigt for att tillvarata deras
kompetens, erfarenhet och behov.
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De flesta kommuner beskriver att de har valt att satsa brett for att nd sa manga malgrupper som
mojligt. Samtidigt skiftar synen pa hur man definierar det politiska uppdraget at mellan
kommunerna. Vill man bygga primért for kommunmedborgarna eller med malet att attrahera
besodkare dven fran omgivande kommuner?

Samtliga referenskommuner tog upp vikten och nyttan av att se sig om och dra nytta av andras
vunna kunskaper och erfarenheter genom besék pd olika lémpliga referensanléggningar. Aven
badandes och pa huk for att fanga barnperspektivet.

Madlgrupperna behéver definieras likvil som deras behov. Till dessa finns sedan undergrupper med
olika behov. Nagot som en djupgaende malgruppsanalys kan ge svar pa.

Stdllningstaganden som lampliga platser, klustring med andra verksamheter utifran tekniska
perspektiv likval som driftssynergier behéver géras.

| flera kommuner finns det ofta en brist pa bra vistelseplatser fér lite dldre ungdomar. Som en
|6sning har man borjat titta pa att mojliggora en kombination med studieplatser efter skolan och
innan traning med majlighet till att inta en lattare maltid.

Idéer om att férldgga badanldggningar i ndrhet av vdrdcentraler for dldre ér en annan tanke om att
mojliggdra och underlatta for en annan malgrupp.

Ett exempel pa tekniskt perspektiv ar dar badanlaggningar har kunnat nyttja spillvérmen fran
kommunens ishall till uppvdrmning.

Badanlaggningar behover ocksa utformas ratt for att sdkerstdlla trygga anléggningar fér besékarna.
Ett nog sa viktigt perspektiv. Det finns flera lardomar att ta med sig fran referensanlaggningarna.
Enskilda duschutrymmen och WC med dérrar som utfors sa att nedre delen av utrymmet ar synligt.

Det ar viktigt med Overblickbara ytor med bra belysning, utan prang och skymda platser. En del
kommuner har valt att franga angbastu i allmanna anldggningar av denna typ likval som
traditionella sma bubbelbad till forman for stérre bassanger med bubbelfunktioner i strategiska
lagen dar manga passerar och vistas. Uppglasade bastuvéggar for in- och utblick men samtidigt inte
direkt mot duschytorna dkar ocksa tryggheten. Placering av omkladningsrummens dorrlagen med
hansyn till ut- och ingang till och fran allmanna ytor ar en annan trygghetsskapande atgard.

Omkléddning och dusch infoér bad behéver utformas sa att det fungerar ur flera perspektiv.
Differentierade konstillhorigheter, etniska och kulturella skal likval som behov av tillganglighet
beaktas. Mojlighet for familjer att byta om gemensamt ar ett annat. Skolor och deras behov av
fungerande omkladning for storre grupper ar ytterligare ett perspektiv.

Utifran att badanlaggningarna ska fungera 6ver lang tid bor de planeras for att fungera bade med
kommunal drift och upphandlad drift med privat aktér. Flera av referensanlaggningarna har skiftat
driftsform 6ver tid.

Utifran att manga av besokarna tillbringar en langre tid i anlaggningen och manga ar barnfamiljer ar
tillgangen till matrum alternativt plats for att inta egen matscick och café/ ldttare restaurang ett
inslag som ger stora mervarden. Idag ser fler och fler anlaggningar éver det mer traditionella
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utbudet och val av menyer till forman for mer halsosam och nyttig mat. Vilket ocksa staller krav pa
utformningen.

Logistisk planering och funktionssamband ar ocksa viktiga for att sdkerstalla ratt dimensionering av
omkladningsrum, passager, uppehallsytor och mangden forrad och tekniska ytor och dess
transport- och distributionslagen.

Mobilitet fér behov i ndrtid likvél som framtiden dr viktiga att fa med i den tidiga planeringen. Idag
ar behovet av parkeringsmajlighet for bil reellt samtidigt som gang, cykel och olika delningstjanster
ar pa tydlig frammarsch och utvecklas fort. Flexibla 16sningar som kan skifta 6ver tid och utifran
behov ar vasentligt. Att stimulera, lyfta fram och skapa attraktiva |6sningar for framtidens mobilitet
kan bidra till en snabbare omstallning. Planera foretradesvis parkeringslosningar som kan forandras
och kan fa andra funktioner och nyttor i en framtid.

Slutsatser och rekommendationer
Det finns behov av och potential for ett nytt badhus i Danderyd

Resultaten fran utredningen visar att det hos samtliga primara malgrupper finns ett behov av ett
badhus i Danderyds kommun.

Allmdnheten

Antalet invanare i Danderyds ar 2032 forvantas uppga till cirka 34 700 personer ar 2032, vilket ar en
okning med cirka 2 000 personer jamfort med ar 2023. Befolkningen kommer ocksa att 6ka i
Danderyds grannkommuner.

Om Danderyd inte har nagot badhus blir besékstrycket pa badhusen i narliggande kommuner stort
och det finns risk att de inte klarar av att ta emot alla som vill beséka badhusen. Det innebar i sin
tur en risk att invanarna i Danderyds kommun far en klart férsamrad tillganglighet till badhus.

Tillgangligheten till badhus forsamras dven av att boende i Danderyd far langre vag till ndrmaste
badhus.

Eftersom Morbybadet, jamfort med mer moderna badhus, har ett begransat utbud av aktiviteter
och funktioner finns det i nuldget ett utflode av badhusbesdkare fran Danderyd till andra
kommuner, till exempel till Taby simhall. Ett nytt badhus i Danderyd ger mojlighet att hamta hem
en del av utflédet och kan dessutom skapa ett inflode fran andra kommuner. Omfattningen av
besoksflodesférandringen har ett samband med vilket innehall det nya badet far.

Simning i skolan och fristGende simundervisning

Danderyds grundskolor nyttjar i nulaget Morbybadet for att genomféra den obligatoriska
simundervisningen. Ett tungt skal till valet av Morbybadet ar den geografiska narheten. Om
skolorna tvingas soka sig till andra kommuner for att bedriva simundervisningen blir det langre och
mer tidsédande resor for skolorna.

Det ar aven mycket osdker om badhus i narliggande kommuner kan ta emot skolor fran Danderyd i
framtiden da manga av badhusen uppger att detta redan nu ar svart.
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Medborgarnas tillganglighet till fristdende simundervisning férsamras om de maste soka sig till
badhus i andra kommuner.

Féreningsverksamhet

Den lokala simféreningen i Danderyd har i nulaget ett storre behov av tider och banor én vad
Morbybadet klarar av att mota. Féreningen tvingas ibland sdga nej till barn som vill borja simtrana
och en del redan aktiva simmare tvingas trana i andra kommuner. Ett nytt badhus i Danderyd ger
mojlighet att mota den lokala efterfragan som redan finns och kan dven bidra till att antalet aktiva i
foreningsverksamheten Okar. Ett nytt badhus ger dairmed medborgarna ett 6kat utbud av
idrottsaktiviteter i den egna kommunen.

Ovriga mélgrupper
Aven hos &vriga malgrupper finns det behov av och potential fér ett nytt badhus i Danderyds
kommun. Det handlar till exempel om rehabiliterande tréning och traning med arbetsplats eller

idrottsférening. Da utbudet fér dessa malgrupper delvis saknas i narliggande kommuner finns det
potential att locka bestkare fran bade Danderyds kommun och fran ett stérre omland.

Morbybadet kan inte fylla behovet av ett badhus i Danderyds kommun

Badhuset ndrmar sig sin tekniska livslangd och kommunen bedémer att det inte dr ekonomiskt
forsvarbart att renovera.

Aven om det skulle g3 att renovera Mérbybadet dr det mycket svart att skapa ett utbud av
funktioner som svarar mot vad dagens och framtidens badhus har.

MGijlig inriktning for ett nytt badhus i Danderyds kommun

Utredningen visar att det finns god potential att skapa ett badhus som svarar mot en stor del av den
lokala efterfragan fran allménhet, skolor och simféreningen. Badhuset kan da mota dagens och
framtidens krav pa bassanger, tillgénglighet, trygghet, service med mera.

Det kan, utifran radande behov och marknadsférutsattningar, dven finnas potential att skapa en
anlaggning som lockar manga besokare fran andra kommuner. Ett exempel pa ett sadant badhus ar
Taby Simhall dar det bland annat har satsats mycket pa familjer. Det kan dven finnas potential att
satsa pa funktioner och aktiviteter som ar mer ovanliga i narliggande badhus, till exempel simhopp,
vattenpolo, traning med dykklubb och rehabiliterande traning.

En satsning pa en regional destination ar dock mer kanslig for konkurrens an vad ett lokalt badhus
ar och det kravs dar mer kvalificerade marknadsanalyser for att sdkerstalla att det finns
marknadsmassig potential. En regional destination stéller ocksa krav pa faktorer som mobilitet
(parkeringsplatser, vandplatser for bussar, regional tillgdnglighet med bil och andra fardmedel) och
markyta (ju fler funktioner desto storre markyta kravs). Det kan dven skapa storningar, till exempel
trafik, for boende i Danderyd. Om badhuset lockar stora mangder besdkare fran andra kommuner
finns det risk att badhuset vid vissa tider ar sa fullt att det medfor att boende i Danderyd inte far
plats, undantrangningseffekter. En storre anlaggning ar ocksa férknippad med en hégre
produktionskostnad, en stérre ekonomisk risk samt ett storre markbehov.
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Prognos for antal besékare

Under intervjuerna med referensprojekten framkom det tydligt att det ar svart att gora exakta
prognoser for antal bestkare i ett nytt badhus. | manga av projekten var det vanligt att antalet
besdkare overskred prognoserna.

Det ar ocksa svart att prognosticera antal besokare utifran antal invanare i den egna kommunen
och i 6vrigt upptagningsomrade Till exempel har kommunerna Taby och Sollentuna bada cirka
77 000 invanare, men antalet bestkare i Taby Simhall &r tre ganger stérre an i Sollentuna simhall.

Att Taby simhall har sa manga fler besokare hanger till stor del ihop med att badhuset har ett storre
utbud av funktioner. Nagra exempel pa funktioner som finns i Taby simhall, men saknas i Sollentuna
simhall &r 50-metersbassang, familje- och upplevelsedel, relaxavdelning samt hopptorn och
trampoliner.

Badhus med jamforbara utbud kan ocksa uppvisa stora skillnader i antalet besdkare. Ett exempel pa
badhus dar antalet besdkare, givet det utbud som erbjuds, blev lagre an berdaknat ar Munktellbadet
i Eskilstuna. Genom att, utan att andra utbudet av funktioner, vidta ett antal atgarder har antalet
besbdkare kunnat 6kas kraftigt. Exempel pa atgarder som Munktellbadet har vidtagit ar event (till
exempel julbord och konferenser), ett 6kat utbud av kurser och utbildningar (till exempel HLR och
starkare utbud av simkurser), forbattring av restaurangens utbud och servicenivad samt mer effektiv
marknadsféring av badhuset.

Mot bakgrund av det som beskrivs ovan om att det ar mer én bara utbudet som styr ar det svart att
gbra en exakt prognos av antal besokare i ett nytt badhus i Dandeyd. Fér kunna anda kunna ge en
fingervisning om antal besokare i ett nytt badhus i Danderyd redovisas, i tabellen pa nasta sida,
fakta om ett antal badhus som har presenterats tidigare i rapporten.
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Figur 1 Antal besokare i nagra badhus.
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bassdng, multi- bassédng, bassdng, ingen multi- bassédng,
familjebad, bassang enklare hopptorn, bassang
hopptorn, relax, upplevelsed  klattervagg
relax, klattervagg el
konferens
Dragnings- Regional, Regional Lokal/del- Lokal, stort Lokal Lokal
kraft ligger ndra regional avstand till
till flera andra
stora badhus ger
kommuner hog lokal
lojalitet och
lagt inflode

Rekommendationer — ndsta steg
Utredningen rekommenderar att Danderyds kommun uppfor ett nytt badhus.

Utredningen foreslar att Danderyds kommun stdmmer av planerna for ett nytt badhus mot det
politiska uppdraget, helt enkelt vad kommunen ska leverera fér medborgarnas skattepengar.

Ar det ett badhus som svarar mot de primdra malgruppernas (allminhet, skolsim och
foreningsverksamhet) mest basala behov?

Ar det ett badhus som ger medborgarna ett badhus som innehaller s§ mycket att de néstan inte
behover besdka andra badhus samtidigt som badhuset lockar en stor méngd besokare fran andra
kommuner?

Valet av det nya badhusets omfattning av funktioner styrs dven av olika faktorer som till exempel
tillganglig mark och produktionskostnad.
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Kommunen boér dven gora en lokaliseringsstudie for att se var det ar lampligt och majligt att bygga
badhuset. Kommunen bér da ha i atanke att inriktning pa badhuset inte bara styr markbehovet utan
dven staller krav pa mobilitetslosningar och flera andra saker, se mer ovan. | lokaliseringsstudien
bor hdnsyn dven tas till om kommunen vill klustra badhuset med andra verksamheter och i sa fall
vilka.

Det kan aven vara sa att lokaliseringsstudien i sig avgér mycket av vilken inriktning badhuset kan ha.
Sa ar fallet i en del kommuner dar det rader platsbrist.

Nar kommunen har ringat in ungefar vilken inriktning pa det nya badhuset som ar majlig/énskvéard
rekommenderar utredarna att kommunen genomfor studiebesdk pa andra badhus i Sverige. Vid
studiebesdken ges mojlighet att hdamta inspiration till olika I6sningar, bade vad géller innehall och
drift.
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1 Inledning

Bakgrund

Inom Danderyds kommun finns tva kommunala badhus. Mérbybadet invid Morbyskolan har en 25-
meters bassang och ar ett populart familjebad som erbjuder manga olika aktiviteter. Det mindre
Vasabadet inom Vasaskolan i Djursholm har en bassdng om 12x6 meter. Vasabadet anvands for
bokade aktiviteter i regi av foreningen Danderyds sim och ar i 6vrigt inte tillgangligt for
allmanheten. Vasabadet planeras att stangas sommaren 2024 da det inte bedoms vara rimligt att
utifran behov och kostnad bedriva fortsatt verksamhet dar. Utbudet av aktiviteter i Vasabadet,
bland annat babysim, flyttas till Moérbybadet. | Kvarnparken i vastra Danderyd finns dven
Kvarnparksbadet, ett utomhusbad med tva bassanger. Badet som drivs av Foreningen
Kvarnparksbadets vdanner ar 6ppet fran mitten av maj till slutet av augusti.

Morbybadet har i flertalet utredningar konstaterats ha betydande brister i bland annat konstruktion
och tatskikt. De senast genomforda statusbesiktningarna av Mérbybadet har lett fram till forslag pa
mattliga renoveringsatgarder for att fortsatt kunna bedriva verksamhet i badhuset fram till senast
ar 2032, vilket ar den ungefarliga tidpunkt da badhusets bedéms ha natt sin maximala tekniska
livslangd.

Morbybadets brister har foranlett behov av att utreda ett nytt badhus i kommunen. Ett tidigare
uppdrag om att ta fram en detaljplan for nytt badhus pa en specifik plats har atertagits, da det
beddmts vara angelaget att i forsta hand faststalla de underliggande behoven (nuldge, malgrupp,
omvarld) fér en ny badanlaggning, for att i nasta skede kunna ga vidare med férstudie och
lokaliseringsutredning av en eventuell ny badanlaggning.

Syfte

Syftet med utredningen ar att ta fram underlag for beslut om inriktning och fortsatt utredning av en
eventuell ny badhusanlaggning i Danderyd. Underlaget ska i forsta hand belysa vilka behov som
foreligger.

Utredningens mal

Behovsanalysen beskriver nuldge, malgrupp och omvdrld genom fordjupade utredningar inom
respektive omrade.

Nuldgesanalysen innehaller nddvandig dokumentation kring nuvarande badanlaggning med
beskrivning av anlaggningen, besoksstatistik, nyttjande, tekniskt skick och renoveringsbehov
etcetera.

I malgruppsanalysen identifieras nuvarande och framtida forvantande besdkare och intressenter.
Malgruppsanalysen omfattar bland annat demografiska forutsattningar och konkurrens fran
narliggande badhus. | omvarldsanalysen beskrivs trender inom badhusbyggande.
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Det gbrs dven en beskrivning av ett antal badhusprojekt som ar representativa vid planeringen av
ett nytt badhus i Danderyds kommun.

Metod

Utredande konsulter har anvant sig av desktop research, intervjuer samt en
marknadsundersokning. Uppdragsgivaren har bistatt arbetet genom en referensgrupp bestaende av
representanter Samhallsutvecklingsforvaltningen och Bildningsférvaltningen.

Avgransningar

Utredningen ar avgransad till att ej omfatta:

e Platsspecifika behov och identifiering av majliga lokaliseringar for nytt badhus.
e Ekonomiska behov rérande genomfoérande, drift, investering etcetera.
e Behov av utformning av och innehall i nytt badhus.

e Sikerhetsaspekter vid simundervisning inom ramen for skolverksamheten.
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2 Befintlig anlaggning — nulagesbeskrivning

Fakta om Morbybadet

Morbybadet ar ett inomhusbad beldget pa Vendevagen, cirka 150 meter fran vdag E18 och cirka 200
meter fran Morby station. | Morbybadets absoluta narhet ligger Morbyskolan och sporthallen
Morbyhallen.

Figur 2 Morbybadet -miljobild och geografisk lokalisering.

']
Danderyds
sjukhus

Morbybadet dgs av Danderyds kommun och drivs, vid tidpunkten fér utredningen, av den privata
aktéren BeFair pa uppdrag av Danderyds kommun. Foretaget Medley, som bedriver
friskvardsverksamhet i 6ver 25 olika anldggningar runt om i Sverige, forvdrvade BeFair i april 2024.

Morbybadet har en 25-metersbassdng, en barnbassang, en plaskbassdng for de yngsta, en
vattenrutschbana och en bubbelpool. Det finns dven bastu och en kaféteria. Badet erbjuder
simtraning med simférening, minisim for yngre barn, simskola, crawlkurser och vuxensim,
simundervisning for grundskolor samt grupptraning i vatten. Badet saknar gym och erbjuder inte
babysim. Se mer om aktiviteter och nyttjande i kapitel 4 — Malgruppsanalys.

Besoksstatistiken for Mérbybadet ar nagot haltande de senaste aren till féljd av pandemin. Ett
normalar innebar strax over 100 000 bestkare. Vasabadet har cirka 10 000 besokare per ar.

Teknisk status och renoveringsbehov

Morbybadet byggdes ar 1986 och har nu bérjat na slutet pa sin tekniska livslangd. | den
statusutredning Danderyds kommun genomférde ar 2022 konstateras bland annat foljande:

e |dag saknar fastigheten eget fjarrvarmeabonnemang. Morbybadet ar anslutet pa en
sekundarkrets pa Morbyskolans fjarrvarme, vilket ar en olycklig [6sning da badet kraver andra
vattentemperaturer. | nulaget finns sarskilda varmvattenberedare for att 6ver tid kunna halla
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den temperatur som kravs for simhallen. Nackdelen med denna 16sning ar att det finns risker
for driftstorningar i varmvattendistributionen till simhallen i det fall en driftstérning uppstar i
Morbyskolan. Enligt uppgift fran kommunen sker dven Morbybadets vattenforsorjning vi
Morbyskolans anslutning till VA-natet.

e CBI Betonginstitutet AB utforde 2015 en undersokning av bassangerna med fokus pa
tillstdandsbedémning och forslag pa atgarder. Undersdkningen visar att bassangerna har
bestandighetsproblem. Betongen har karbonatiserats (borjat I6sas upp) pa alla matpunkter
forbi armeringen. Balken bredvid dvningsbassangen har allvarliga bestandighetsskador och dess
barighet bedoms vara nedsatt.

e Samtliga tatskikt pa golv och i bassdng lacker och i kéllarplan saknas tatskikt pa golv. Bristfalliga
tatskikt medfor att fukt sugs in i konstruktionen och lagras i golv och vaggar.

e Tekniska kontoret lyfte i sin forstudie fran ar 2015 fram ett antal omraden dar
underhallsatgarder rekommenderades. Vart att notera ar att de storsta och mest tidskravande
atgarderna inte har realiserats, namligen tillaggsisolering av klimatskalet samt atgarder
avseende tatskikt i bassangkonstruktioner. Anledningen till att dessa omfattande atgarder inte
genomfordes var att de inte var maojligt att motivera utifran ett langsiktigt ekonomiskt
perspektiv.

e | den av Tekniska kontoret ar 2015 framtagna forstudien gors en bedomning att kostnaden for
en renovering av Morbybadet, vid tidpunkten for utredningen, skulle uppga till minst 58 mnkr,
déar vattenreningen skulle utgéra 13 mnkr.

e Att det med sdkerhet kan sagas att den generella livslangden for simhallar ar i tidsintervallet 30
— 50 ar, vilket dven den oberoende experten vidimerar. Mot den bakgrunden och med
vetskapen om att korrosionen har inletts i armeringen leder till att Mérbybadet som byggnad
inte med rimliga ekonomiska férutsdttningar kan férvaltas efter Gr 2032. Mot bakgrund av att
Morbybadet uppfordes i mitten av 80-talet gjordes bedémningen att byggnaden senast ska
rivas ar 2032.

Forutom punkterna ovan sa kan det konstateras att det snart ar 40 ar sedan Mobybadet byggdes (ar
1986). Det betyder att det har hunnit handa mycket vad géller vilka funktioner och aktiviteter som
ett modernt badhus kan eller bér innehalla. Det kan vara svart att modernisera Morbybadet inom
befintlig byggnad. Att skapa ett badhus som moter dagens efterfragan, med till exempel
multibassanger, flexibla omkladningsrum och dventyrsdel krdaver sannolikt att det byggs ett nytt
badhus.
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3 Konkurrensanalys

Vid planeringen av ett nytt badhus ar det viktigt att ha kannedom om hur konkurrenssituationen ser
ut. Det ger 6kade mojligheter att hitta en lamplig storlek och inriktning pa for det nya badhuset. |
detta avsnitt gors darfoér en analys av konkurrenssituationen for ett nytt badhus i Danderyd.
Analysen redovisar nuvarande och kand framtida konkurrens. | analysen studeras bland annat:

e Geografiskt lage och avstand till Morbybadet.
e Agande och drift.

e Antal besokare.

e Innehall och funktioner.

e Aktiviteter.

e Trivsel, trygghet och service.

Primdra konkurrenter

De priméra konkurrenterna for Danderyds framtida badhus bedéms vara de badhus som ligger
geografiskt narmast. Dessa badhus ar lokaliserade i Taby, Sollentuna, Sundbyberg och Solna, se
figur nedan.

Figur 3 Primdra konkurrenter.
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1 Taby simhall
Figur 4 Taby simhall.

TABY SIMHALL

e Agare: Taby kommun.

o Drift: Medley.

e Byggar: 2022

e Antal besokare ar 2023: uppgift saknas, men uppskattas till mer dn 300 000.

e Simfdrening: Taby Sim.

e Bassdnger: 50 x 25 meter (delbar), 2 varma multibassanger med hoj- och sdnkbar botten,
familjebassdang med lekland, varm plaskpool.

e Vattentemperatur: 28—34 grader

e Ovriga funktioner: Relax, bubbelpool (fr&n 12 ar), hopptorn och trampoliner, bastu (2 st.),
vattenrutschkanor, stromvirvel, gym.

e  Aktiviteter: Babysim, minisim 1-5 ar, simskola barn, swimfun barn, simkurs vuxen, crawlkurs,
simtest, badkalas, Klubb JOY (65+), grupptraning (pa land och i vatten), traningskurser.

e Tillgdnglighetsanpassning: HK-parkering, hissar, RWC, duschbrits, lyftanordning, trappa och hiss
ner i bassang, flex- och gruppomkladningsrum.

e Service: Kafé, shop, konferens upp till 30 personer.

e Trivsel: Skarm- och fotoférbud i omkladningsrum och duschrum.

e Avstand (bilvag) till Morbybadet: 10 kilometer.

e Kommunikationer: Roslagsbanan 300 meter, buss 200 meter, bra trafiklage vid Bergtorpsvagen
500 meter fran E18, ligger vid regionalt cykelstrak.

e Oppettider simhall: Vardagar: kl. 06 — 20/ 21/ 22, |6rdagar och séndagar: kl. 08 -18.

e Andra aktiviteter/funktioner i ndrheten: Innebandyhall, Taby enskilda gymnasium, ligger i den
framvaxande stadsdelen Taby Park som kommer att ha 20 000 boende och 4-5 000 arbetande.

Taby simhall bedoms, i och med sitt stora utbud av funktioner och aktiviteter, vara den starkaste
konkurrenten till Danderyds framtida badhus. Resultaten fran den marknadsundersokning som
ingdr i utredningen visar ocksa att Taby simhall drar besdkare fran Danderyd och andra narliggande
kommuner.
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2 Sollentuna sim- och sporthall

Figur 5 Sollentuna sim- och sporthall.

e Agare: Sollentuna kommun.

e Drift: Medley.

e Byggar: 1973, totalrenoverades 2008.

e Antal besodkare ar 2023: Cirka 100 000.

e Simfdérening: Turebergs simklubb.

e Bassdnger: 25 metersbassidng, undervisningsbassdng, barnbassang, plaskpool.

e Vattentemperatur: 27-30 grader.

e Ovriga funktioner: Relaxavdelning med dngbastu, bubbelpool och relaxavdelning, 2 trampoliner,
bastu (6 st.), gym.

e Aktiviteter: Babysim, Minisim, simskola, Simkurs vuxen, crawlkurs, privata lektioner, simtest,
Club Joy (60+), badkalas, grupptraning pa land och i vatten.

o Tillgdnglighetsanpassning: HK-parkering, RWC, hiss, anpassat omkladningsrum med
lyftanordning for de som har séarskilda behov att byta om och duscha sjalv eller med assistent,
bassdnghiss.

e Service: Café, simshop.

e Trivsel: Skarm- och fotoférbud i omkladningsrum och duschrum.

e Avstand (bilvag) till Morbybadet: 10 kilometer.

e Kommunikationer: Buss 200 meter, narhet till regionalt cykelstrak, 150 meter till
Sollentunavagen.

e Oppettider simhall: Vardagar: kl. 06 —21 (med vissa undantag). I6rdagar: kl. 10 —18, séndagar:
kl. 08 — 15.45

e Andra aktiviteter/funktioner i ndrheten: Sporthall i samma byggnad som badet,
Rudbecksgymnasiet.

Sollentuna simhall konkurrerar mot ett framtida badhus i Danderyd framst genom den geografiska
narheten, men dven utbudet av funktioner ar en konkurrensfoérdel.

EBAB | STOCKHOLM AB
Pastellvdgen 6 | 121 36 Johanneshov | 08-600 82 00 | ebab.se

27



Dokument Datum
Behovsanalys avseende nytt badhus i Danderyds kommun 2024-05-06

Handldggare
Katarina Swedenborg

3 Solna simhall

Figur 6 Solna simhall.
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e Agare: Solna stad.

e Drift: Medley.

e Byggar: 2022.

e Antal besodkare ar 2023: 100 000

e Simfdrening: Solna Sundbybergs Simsallskap 04.

e Bassdnger: 25 metersbassang, undervisningsbassang, flexibel multibassdang med hoj- och
sankbar botten, barnbassang.

e Vattentemperatur: 27,5-33 grader.

e  Ovriga funktioner: Bastu, gym.

e Aktiviteter: Gym, grupptraning pa land och i vatten, babysim.

e Tillgdnglighetsanpassning: HK-parkering, RWC, hiss ner i bassang, kdnsneutralt
omkladningsrum, omkladningsrum for funktionshindrade med ledsagare, HBTQ-certifierat bad.

e Trivsel: Det ar inte tillatet att fota eller filma i omkladningsrum. I simhallen krédvs medgivande.

e Service: Café, simshop.

e Avstand (bilvag) till Morbybadet: 8 kilometer.

e Kommunikationer: Pendeltag 500 meter, buss 100 meter, narhet till vag E4, cykelvag.

e Oppettider simhall: Alla dagar kl. 6-22.

e Andra aktiviteter/funktioner i narheten: Ishallar, idrottsplats, Mall of Scandinavia, Friends
arena.

Solna simhall ligger geografiskt nara och har ett stérre utbud av funktioner och aktiviteter an
Morbybadet, vilket gor det till en priméar konkurrent.
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4 Sundbybergs simhall
Figur 7 Sundbybergs simhall.
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Agare: Sundbybergs kommun.

Drift: Sundbybergs kommun.

Byggar: 1978, ombyggt 2015.

Antal besokare ar 2023: Cirka 150 000.

Simférening: Solna Sundbybergs Simsallskap 04.

Bassdnger: 25 metersbassang, multibassiang 25 meter med hoj- och sankbar botten samt
delbar, undervisningsbassang, barnbassang.

Vattentemperatur: 27,5-31,5 grader.

Ovriga funktioner: Bastu, solddck under sommartid.

Aktiviteter: Simkurs vuxen, crawlkurs, babysim, privata lektioner, simtest, grupptraning (pa land
och i vatten), badkalas, vuxenkvall med lugn musik och dampad belysning.
Tillganglighetsanpassning: HK-parkering, RWC, hiss ner i bassang, konsneutralt
omklddningsrum, omkladningsrum for funktionshindrade med ledsagare, HBTQ-certifierat bad.
Service: Café.

Trivsel: Forbud mot att anvdanda mobiltelefon, lasplatta, dator, kamera eller liknande utrustning
i simhall, dusch eller omkladningsrum.

Avstand (bilvag) till Morbybadet: 8 kilometer.

Kommunikationer: Tunnelbana 200 meter, buss 200 meter, cykelvag.

Oppettider simhall: Vardagar: kl. 06.30 —20.30 (med vissa undantag), |6rdagar: kl. 08.30 - 16.30,
sdndagar: kl. 08.30 - 16.00.

Andra aktiviteter/funktioner i ndrheten: Sundbybergs idrottsplats, curlinghall, idrottshall.

Sundbybergs simhall ligger geografiskt ndra och har ett stérre utbud av funktioner och aktiviteter dn
Morbybadet, vilket gor det till en primar konkurrent.
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Ovrig konkurrens

Forutom de primara konkurrenterna som beskrivs ovan finns det nagra ytterligare badhus om ar
viktiga att forhalla sig till vid planering av Danderyds framtida badhus. Det handlar om badhus som
ligger relativt nara geografiskt och badhus som har funktioner och aktiviteter som lockar besdkare
fran ett stérre omland.

GlIH-badet (9 km bilvdg fran Morbybadet)

| badet finns en 25-metersbassdng och en undervisningsbassdng. Badet erbjuder bland annat
motionssimning, lek, simskola, vattengymnastik, 1-meters och 3-meters sviktbrador samt bastu.
Konkurrensen mot ett framtida badhus i Danderyd bestar framst av den geografiska narheten med
Overlappande upptagningsomraden.

Kronobergsbadet (12 km bilvag fran Morbybadet)

Badet har en 25-metersbassang, och bastu. Kronobergsbadet har inget gym. Konkurrensen mot ett
framtida badhus i Danderyd bestar framst av den geografiska narheten med 6verlappande
upptagningsomraden

Husbybadet (13 kilometers bilvdg fran Morbybadet)

Badet har en 25-metersbassang med 1,2 till 4 meters djup och en undervisningsbassang. Det finns
dven en grupptraningssal och ett gym.

Badets dventyrsdelar ar i skrivande stund avstangda pa grund av skador som inte gar att reparera.
Aven bubbelpoolen och plaskdammen &r stingda. Stockholms stad har planer pa att bygga ett nytt
bad i Husby.

Konkurrenfordelarna mot Morbybadet bestar framst av dventyrsdelarna.

Tensta simhall (14 kilometers bilvag fran Morbybadet)

Badet har en 25-metersbassang, undervisningsbassang och en dventyrsdel for de minsta barnen.
Det finns dven en grupptraningssal och ett gym. Tensta simhall ligger relativt langt fran Morbybadet
och simhallen har ett begransat utbud av funktioner och aktiviteter varfor konkurrensen mot
Morbybadet ar 1ag.

Akeshovs sim- och idrottshall (14 kilometers bilvig frin Mérbybadet)

| badet finns tva 25-metersbassanger, tva undervisningsbassanger varav en med hoj- och sankbar
botten, aventyrsdel for sma barn, grupptraningssal och gym. | samma anlaggning finns en
idrottshall.

Konkurrensen mot ett framtida badhus i Danderyd bedoms vara relativt |dg i och med det
geografiska avstandet och det begransade utbudet av funktioner och aktiviteter.
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Forsgrénska badet, Medborgarplatsen (12 kilometers bilvag fran Morbybadet)

Badet ar beldget i Medborgarhuset vid Medborgarplatsen i Stockholms stad. Anldggningen har en
25-metersbassang och tva undervisningsbassanger. | ovrigt finns bland annat gym, traningssalar,
bastu och servering. Badet saknar dventyrsdel.

Konkurrensen mot ett framtida badhus i Danderyd bedoms vara relativt lag i och med det
geografiska avstandet och det begransade utbudet av funktioner och aktiviteter

Eriksdalsbadet (16 kilometers bilvdg fran Mérbybadet)

Badet ligger 16 kilometers bilvag fran Morbybadet. Badet har bade inomhus- och
utomhusbassdnger. Inomhus finns en 50-metersbassdng, en 25-metersbassdang, en hoppbassang, en
undervisningsbassdang samt ett dventyrsbad. Vidare erbjuder badet bland annat bubbelpooler,
servering och konferenslokaler. Utomhus finns 50-metersbassang avsedd for motionssim och lek,
25-metersbassdng, och undervisningsbassang, bastu, solterass, servering, dansbana,
beachvolleyplan samt grill- och lekplats.

Eriksdalsbadet &r Sveriges nationalarena for simidrott

Eriksdalsbadet konkurrensférdel gentemot Morbybadet ar framst det stora utbudet av olika
bassanger, aventyrsbadet samt att det finns flera funktioner utomhus. Det relativt stora geografiska
avstandet innebér att konkurrensen om de malgrupper som prioriterar narhet ar forhallandevis lag.
For dessa malgrupper finns andra anlaggningar som ligger narmare.

Beckomberga sim- och idrottshall (13 kilometers bilvig fran Morbybadet)

Beckomberga simhall dr en del av Beckomberga sim- och idrottshall Badet erbjuder 25-
metersbassang, terapibassang (hoj- och sdankbar) och bubbelpool. Badet har anpassade
omkladningsrum samt lift i/ur bassdngerna. Det geografiska avstandet och ett begréansat utbud av
aktiviteter och funktioner innebar att konkurrensen mot Morbybadet &r 13g eftersom det finns
andra badhus som ligger ndrmare.

Vallentuna simhall (20 kilometers bilvag

Badet ligger 20 kilometers bilvag fran Morbybadet. Badet ar en del av Sport Clubs gym och erbjuder
en 25-metersbassang, en 12-metersbassang, bubbelpool och plaskpool. Det geografiska avstandet
och ett begrdnsat utbud av aktiviteter och funktioner innebar att konkurrensen mot Mérbybadet ar
lag eftersom det finns andra badhus som ligger narmare.

Jarfillabadet (20 kilometers bilvdg fran Morbybadet)

Badhuset har en 50x25 meter simbassang, ett 3-meters hopptorn, sviktar pa 1 respektive 3 meter,
tva vattenrutschkanor, lekland, tva multibassanger med hoj- och sankbar botten, bastu och
bubbelpool. | anldaggningen finns dven gym, ett café och en varushop. Badhusets framsta
konkurrensfordel ar att det har en 50-metersbassang, vilket innebar att det trots avstandet till
Morbybadet ar en konkurrent.
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Pagaende och planerade badhusprojekt inom cirka 20 kilometer fran Moérbybadet

Osteradkers kommun ska ersatta befintligt badhus med ett nytt badhus vid multiarenan i
Akersberga. Avstand, bilvag, till Mérbybadet ar drygt 20 kilometer. Badhusets innehall &r inte
beslutat.

Stockholms stad planerar att ersatta Husbybadet med ett nytt badhus i samma omrade. Tidsplan for
projektet saknas i skrivande stund.

Under 2024 skulle upprustningen av Eriksdalsbadet pé Sédermalm starta. Men da anlaggningen ar i
daligt skick sa ska Stockholms stad utreda om badet i stéllet ska rivas. Renoveringen pausas nu for
att utreda tre olika alternativ eftersom renoveringen av badet skulle bli valdigt dyr. Att riva och
bygga ett nytt bad pa platsen ar ett alternativ. De tva andra handlar om att renovera Eriksdalsbadet
som det ar eller att samtidigt flytta nationalarenan for simidrott till en separat lokalisering och
behalla en bad- och idrottsanlaggning for allmanheten.

Stockholms stad utreder och planerar fér nya badhus i Skarpndck och Arstafiltet.
Det finns planer pa att renovera och utveckla Sollentuna simhall.

Villingby simhall ska renoveras (rivas och byggas upp pa samma plats) och far ytterligare en
bassang. Den nya anldggningen planeras sta fardig ar 2028.

Lidingé bygger ny simhall. Motions-/tranings-/tavlingsbassang 25 x 25 meter med laktare, multi-
/undervisningsbassang med hoj- och sénkbart golv samt mindre familjebad med barnpooler och
attraktioner for de yngsta. Total yta cirka 6 000 kvadratmeter BTA. Planerad 6ppning ar hosten
2025.
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4 Malgruppsanalys

Inledning

Syftet med malgruppsanalysen &r att kartlagga marknadsforutsattningarna for ett nytt badhus fran
efterfragesidan. | malgruppsanalysen beskrivs de demografiska forutsattningarna avseende
befolkningsstorlek och befolkningsutveckling, aldersstruktur och inkomststruktur. Vidare beskrivs
Morbybadets priméara och 6vriga malgrupper avseende hur de nyttjar Morbybadet i nulaget samt
vilka framtida behov de beddéms ha.

Resultaten fran malgruppsanalysen ska kunna fungera som stéd vid planeringen av innehall,
funktioner med mera i ett framtida badhus i Danderyd.

Demografiska forutsattningar

Ar 2023 hade Danderyds kommun 32 419 invanare. Enligt kommunens prognos dkar befolkningen
till 34 689 invanare ar 2032. Prognosen for Danderyds kommun ligger i linje med Solna och
Sundbybergs kommuner, men ar betydligt svagare dn prognoserna for Sollentuna kommun och
Taby kommun.

Figur 8 Antal invanare per kommun ar 2023 samt prognos for ar 2032. Kalla: Danderyds kommun och Region Stockholm.

Danderyd 32419 34 689 7%
Sollentuna 76 790 88 695 16%
Solna 85426 91 827 7%
Sundbyberg 55912 59 430 6%
Taby 76 738 89 703 17%

Enligt Danderyds kommuns prognos 6kar andelen invanare som ar 65 ar eller aldre fran 21 procent
ar 2023 till 23 procent ar 2032. Andelen invanare som ar 25-44 ar 6kar fran 19 till 21 procent.
Samtidigt minskar andelen invanare i dldern 0-24 ar fran 32 procent till 30 procent.

Sammanfattningsvis kan det darmed konstateras att befolkningen kommer att vara nagot aldre ar
2032 jamfort med ar 2023. Det bor dven papekas att Danderyd redan i nulaget har en hogre
medelalder an genomsnittet for Stockholms 1an (43 ar jamfort med 40 ar).
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Figur 9 Aldersstruktur. Kalla: Danderyds kommun.

Alderstruktur i Danderyds kommun &r 2023 och 2038 (prognos)
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| figuren nedan visas antal invanare samt inkomstindex i Danderyd kommuns sju regionala
statistikomraden, i kommunerna Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Taby samt i Stockholms lan. Av
figuren framgar att samtliga omraden i Danderyds kommun, férutom Danderyd centrala 6stra, har
hogre inkomster &n saval grannkommunerna som Stockholms lan.

RegSO / kommun / Invanare > ] /‘ By / ”"/Y/ ; A’ :

lén ~ \ o N | A pZ. \

1 Danderyd vistra 5205 o S S a 2 R T -
“ N -

2 Enebyberg 5404

3 Djursholm norra 4678

4 Djursholm sédra 4330

5 Stocksund 5198

6 Danderyd centrala 2514

Ostra

7 Danderyd centrala 5366

véstra

Danderyds kommun 32692

Sollentuna kommun 76 237

Solna Kommun 85 450

Sundbybergs 54 070

kommun

Taby kommun 75137

Stockholms l&n 2440027
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Malgrupper

Nedan presenteras nuldge och bedomt framtida behov for badhusets olika malgrupper: allmanhet,
simning i skolan och fristdende simundervisning samt foreningsverksamhet inom simidrott. Utdver
dessa primara malgrupper analyseras ett antal ytterligare malgrupper som kan efterfraga att nyttja
badhuset.

Allmanhetens bad

Morbybadet erbjuder ett flertal aktiviteter som riktar sig till allménheten:

e Motionssim i 25-metersbassang.

e Familjebad i barnbassing 6x12 m som &r 28 grader. Tva rutschbanor: en vattenrutschbana i
stora bassangen som ar 16 meter och en elefantrutschkana i barnbassangen

e Vattentrdning i basséng. Aven virtuell vattentréning dar instruktdren visas pa stor skirma som
stalls vid bassangen.

e Morgonbadet Fisken, en ideell férening som haller Morbybadet 6ppet mellan klockan 05:00 -
07:00 mandag till fredag. Foreningen ansvarar fér vakthallning dessa tider. Fisken ar en 6ppen
forening som tar emot nya medlemmar.

e Musikafton mandagar kl. 18-21.30. Alla 6ver 16 ar valkommen att simma till musik och levande
ljus. Under dessa timmar ar det endast 6ppet for motionssim och familjebadet ar stangt.

e Badkalas (barn) med lek och fika

Vid en jamforelse med andra, men inte alla, badhus som har byggts de senaste 10 aren ar utbudet
av aktiviteter och funktioner for allmanheten i Morbybadet relativt begransat. Exempel pa
aktiviteter och funktioner som ar multibassanger med hoj- och sdnkbar botten, varm bassdng for
babysim, gym och relax.

Da manga av dessa funktioner finns i badhus i narliggande kommuner, se kapitlet Konkurrensanalys,
finns det sannolikt ett utflode av boende i Danderyd som sdker sig till badhus som har de funktioner
de efterfragar. Pa motsvarande satt ar det svart fér Morbybadet att med hjalp av utbudet locka
besdkare fran andra kommuner.

Simning i skolan och fristaende simundervisning

Simning i skolan

Simundervisning ska, enligt Skolverket, anordnas inom dmnet idrott och hélsa i lag-, mellan- och
hogstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer. | mellanstadiet och hdgstadiet ska dven
badvett, sdkerhet och hantering av nédsituationer vid vatten inga i undervisningen. | hogstadiet ska
elever ocksa fa undervisning i férsta hjalpen och hjart- och lungraddning. Det ar inte reglerat exakt
hur manga undervisningstimmar som skolan ska avsatta fér simundervisning.
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| Danderyds kommun finns 16 skolor som berdrs av reglerna om simning i skolan. Dessa skolor fick
svara pa en enkdt om hur de bedriver simundervisning. Resultaten fran enkéaten visar féljande:

e Samtliga 16 skolor anvander Moérbybadet helt eller delvis. Fyra skolor uppger att de delvis
anvander Vasabadet i Danderyds kommun. Det vanligaste skalet ar att Vasabadet ligger
narmare skolan. Tva skolar uppger att de delvis anvander badhus utanfér Danderyds kommun.
Det handlar om GIH-badet i Stockholm, Vattenhuset i Bergshamra och Vilundabadet i Upplands
Vashy.

e Samtliga skolor begransar antalet barn per besok. | arskurs 1-6 ar det vanligt med 5-10
barn/besok och i arskurs 7-9 ar cirka 20 barn per besok vanligast.

e Majoriteten av badhusbesdken ar kopplade till Skolverkets regler om simundervisning i
grundskolan. Ett fatal skolor uppger att de darutover besdker badhus fér undervisning i
livrdddning samt for bad och lek.

e Skolorna uppger att de 6verlag kdnner sig trygga under besdken pa Morbybadet. En negativ sak
som papekas ar att skolan tilldelas banor i mitten av bassangen, vilket minskar
overblickbarheten och majligheten till ett snabbt ingripande vid tillbud och att barnen inte kan
ta tag i kanten om de blir trotta.

e Annat av betydelse som kan ¢ka kvaliteten vid badhusbestken ar, enligt skolorna, mojlighet att
boka den lilla poolen for lagstadiet, tillgang till mikrovagsugn, enklare bokningssystem, battre
tillgang till tider som passar skolan och att badpersonalen kan bidra med 6vervakning.

e Nagra skolor tycker att det ar dyrt att boka tider i Morbybadet. Vid en jamforelse av taxorna i
Taby simhall, Pepparotsbadet i Enképing, Ekerd badhus, Nackenbadet i Nacka och
Tinnerbacksbadet i Linképing framkommer att priserna varierar mellan 15 och 40 kronor per
elev och besok. | Mérbybadet ar kostnaden 35 kronor per elev. Utan att utvdardera om
Morbybadet ar dyrt eller inte kan det konstateras at kostnaden har betydelse for skolorna,

vilket till exempel kan ha betydelse vid val av driftsoperator i badhus.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns en stor efterfragan pa skolbad fran Danderyds
grundskolor. Mot bakgrund av prognosen for antal barn i skoldlder kommer detta behov endast
minska nagot under de kommande tio aren. Framtida behov bedéms darmed ligga i linje med
dagens behov.

Da narhet till skolan ar en viktig faktor vid val av badhus ar badhus i andra kommuner mindre
attraktiva fér Danderyds grundskolor. Uppgifter fran badhus i narliggande kommuner visar
dessutom att de har svart att ta emot skolor fran andra kommuner pa grund begransad kapacitet
och att de behover prioritera skolor i den egna kommunen. Det finns sdledes ingen garanti att
Danderyds grundskolor kan kdpa tider for simundervisning i andra kommuner.
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Fristdende simundervisning

Morbybadet erbjuder flera olika former av simundervisning. F6r de yngre barnen (3-5 ar) finns
Minisim som fokuserar pa vattenvana. For barn som &r 7 ar och aldre finns simskola. Fér vuxna (16
ar och aldre) finns simskola, crawlskola och privata simlektioner.

Utbudet av fristdende simundervisning i Morbybadet ar férhallandevis normalt jamfort med badhus
i narliggande kommuner. Moérbybadet saknar for ndarvarande babysim samt open water-
undervisning, vilket finns i den del andra badhus. Det kan innebara ett mindre utflode av boende i
Danderyd och en viss begransning av inflodet fran andra kommuner.

Féreningsverksamhet

Foreningen Danderyd Sim har, enligt uppgifter fran féreningen sjalv, 500-600 medlemmar, varav
cirka 350—400 i aldersgruppen 7-20 ar. Féreningen bedriver bade bredd- och tavlingsverksamhet
for barn, ungdomar och vuxna. Under utredningen gjordes en intervju med klubbchef och
styrelseordforande i Danderyd Sim. Resultaten fran intervjun redovisas nedan:

Klubben uppger att Morbybadet har svart att ta hand om de behov klubben har av tider och banori
badet. | nulaget tvingas klubben ibland séga nej till barn som vill borja simma. De maste hanvisa
barnen till andra badhus, till exempel Taby Simhall. Aven aktiva medlemmar har svart att fa plats i
Morbybadet och maste ibland trana i andra badhus.

Da efterfragan i nuldget ar storre an vad Morbybadet kan ta hand om och da antalet invanare i
Danderyds kommun 6kar nagot, menar Danderyd Sim att ett nytt badhus behover mer kapacitet an
vad Mérbybadet har.

Klubben papekar att en 50-metersbassang inte ar avgorande. Det racker med en 25x25-
metersbassdang med 10 banor som kombineras med tva multibassdanger (en 16x8 meter och en
mindre bassang).

Andra saker som, enligt Danderyd Sim ar 6nskvarda i ett nytt badhus ar:

e Att ett eventuellt familjebad ligger avskild fran huvudbassangen. Om simhopp bedrivs ska det
ske i separat bassang.

e Mobila och hopfallbara laktare, demonterbara startpallar och ryggsimsplattor. Att det finns hiss
som kan ta 2,5 meters malplattor. Forrad for tavlingslinor, startpallar och ryggsimsplattor. Hiss
om forradet ligger pa annat plan. En bra och stor scoreboard (Easy Cotrol ar ett exempel). Kansli
och konferensrum samt simlararrum och rum for sekretariat.

e Gym.

e (Cafeteria och plats att 4ta medhavd matsack. Helst ett eget rum fér simmarna med
mikrovagsugn och studieplatser.

e Att detinte ar for varmt och fuktigt i luften, da det ar pafrestande for personer som inte har
badklader.

e Bratillganglighet med olika fardmedel och stor parkeringsyta som klarar bussar.
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En annan forening som bedriver verksamhet i Morbybadet ar morgonbadet Fisken, se mer ovan
under rubriken Allmanhetens bad. Resultaten fran marknadsundersékningen, se nasta kapitel, visar

att Fisken ar populdr bland de som bor i Danderyd.

Ovriga malgrupper
Rehabiliterande tréining i vatten

Grupper med olika typer av funktionsnedsattningar som kan tankas anvanda en badanlaggning for
rehabiliterande traning ar framst: personer med reumatiska sjukdomar, neurologiska sjukdomar,
diabetes, Parkinson och psoriasis. Personer som har smartproblematik, trafikskador, lymf- och
lipddem kan ocksa vara aktuella fér rehabilitering i basséng i badhus och simhallar. Dartill finns det
rehabiliterande traning i vatten som anordnas av vardgivare.

Under utredningen togs kontakt med féreningen Funktionsratt Stockholms 1an samt med Region
Stockholm. Bada instanserna menar, utan att kunna kvantifiera, att det finns ett stort behov hos
flera av grupperna som presenteras ovan. De papekar ocksa att behovet 6kar i och med en 6kad
befolkning och, i de flesta kommuner i Stockholms lén, en aldrande befolkning.

For att rehabiliterande traning i vatten ska fungera bra ska badhuset vara anpassat i alla delar av
anlaggningen (omkladningsrum, duschrum, toaletter, att ta sig till bassdngen, att ta sig i och ur
bassdngen, ytorna runt bassangerna men dven reception och kafé).

Ljud- och ljusmiljon ar ocksa viktig. Det behéver dven finnas ledstrak, tydliga kontrastmarkeringar
med mera. Mojlighet att forflytta sig med i och ur bassanger med olika typer av hjalpmedel ska
finnas. Temperaturen pa vattnet ar en annan avgorande faktor. Vissa grupper behdver varmare
temperaturer for att fa effekt av traningen.

Ovriga mélgrupper som kan nyttja badhuset
e Traning med arbetsplats, till exempel raddningstjanst och polis.
e Traning for raddningstjanstens dykare, dykklubbar med flera. Kraver visst bassangdjup.

e Traning med idrottsférening (ej simidrott), bade gym och bassang ar aktuellt.

En del badhus erbjuder traningsmojligheter for dessa malgrupper. Det har inte gjorts nagon
beddmning av det exakta behovet i ett framtida badhus i Danderyds kommun.
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5 Marknadsundersokning

Inledning

Syftet med marknadsundersokningen ar att undersdka medborgarnas beteenden och attityder
gallande badhus. Undersokningen kompletterar de fakta som presenteras i malgruppsanalysen och
konkurrensanalysen.

Malgruppen for undersokningen var boende (14 ar och aldre) i Danderyds kommun samt Sollentuna
kommun, Solna kommun, Sundbybergs kommun och Taby kommun. Metoden fér underékningen
var en webbenkat som respondenterna svarade pa med hjalp av dator, mobiltelefon eller
surfplatta. Rekryteringen av respondenter gjordes via annons pa Danderyds kommuns hemsida
samt via en webbpanel.

Antalet insamlade svar via kommunens hemsida var 527 och antalet insamlade svar via
webbpanelen var 159.

Profil respondenter

Majoriteten av respondenterna (72 procent) bor i Danderyds kommun. Andelen respondenter fran
Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Taby varierar mellan 4 och 7 procent. | diagrammet nedan visas
hur andelen respondenter fordelar sig mellan olika aldersklasser.

Figur 10 Andel respondenter per kommun.

| vilken kommun bor du? (Bas: 686)
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| diagrammet nedan visas hur andelen respondenter fordelar sig mellan olika dldersklasser.

Figur 11 Andel respondenter per aldersklass.

Hur gammal ar du? (Bas: 686)
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Av det totala antalet respondenter var 61 procent kvinnor och 36 procent man. Tre procent uppgav
annan konsidentitet eller valde att inte svara pa fragan.

Figur 12 Andel respondenter per kon.

Vilket kén har du? Med kon avses konsidentitet, dvs. det kon du kanner dig
som. (Bas: 686)
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Fragor om beteenden och attityder

Tre av tio respondenter uppger att de besoker ett badhus oftare dn 3 ganger per manad. Den nést
vanligaste besoksfrekvensen ar 1 till 6 ganger per ar.

Figur 13 Besoksfrekvens.

Hur ofta besdker du ett badhus? (Bas: 686)

35%
30%
30%
25% 24%
20% 19%
(o]
15%

15% 12%
10%

5%

0%

Mer an 3 ggr/ménad 2-3 ggr/ manad 7-12 ganger/ ar 1-6 ganger/ar Mer séllan eller aldrig

| diagrammet nedan redovisas hur ofta respondenterna besdker olika badhus. Bland de
respondenter som bor i Danderyd ar det vanligast att beséka Morbybadet (36 procent anger att de
besoker badet en gang per vecka eller oftare). Tolv procent av de boende i Danderyd bestker Taby
simhall en gang per vecka eller oftare. Andelen som besdker badhus i Danderyds 6vriga
grannkommuner en gang per vecka eller oftare uppgar till 0—1 procent. Taby simhall ar det badhus
som drar flest besdkare fran andra kommuner (ej med i diagrammet).

Figur 14 Besoksfrekvens.

Hur ofta besdker du féljande badhus (Boende i Danderyds kommun. Bas:

494)
SOIERSIpLEI =
Sundbybergs Sinmiha |1
Sollentuna sim h | 1
T &by Sinn 2|1
VIO iyt :@ 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Mérbybadet Tabysimhall  Sollentuna simhall  SU19PY01S  soina simhal
= En gang/vecka eller oftare 36% 12% 1% 1% 0%
mCirka 1 gang/manad 13% 14% 1% 1% 1%
mCirka 1 gang/halvar 23% 26% 8% 3% 4%
m Mer séllan eller aldrig 27% 47% 89% 95% 94%
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Taby simhall far klart hogst betyg avseende helhetsintrycket. Sex av tio respondenter tycker att det
ar mycket bra och tre av tio tycker att det ar bra. Nar det galler helhetsintrycket av Mérbybadet
tycker 68 procent att det ar mycket bra eller bra.

Figur 15 Betyg helhetsintryck.

Vilket ar ditt helhetsintryck av féljande badhus? (Avser de som besdker
badhuset 1 gang/halvar eller oftare)

70% 63%
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40% 329 31%
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20% 15% 16% 15%
9% 10% .
10% I [ 4% I 5% 6 % 3% 3%
0%
Méorbybadeti  Sollentuna simhall ~ Solna simhall Sundbybergs Taby simhall (Bas
Danderyd (Bas: (Bas: 193) (Bas: 119) simhall (Bas:117) 393)
604)

mMycket bra mBra mDaligt mMycket daligt

Sex av tio (59 procent) respondenter uppger att de besdker badhus for att motionssimma, se
diagram nedan. Den nést vanligaste besdksanledningen ar bad och lek (44 procent). Andra vanliga
bestksanledningar &r simskola for barn/babysim, relax samt traning med simférening.

Figur 16 Besdksanledningar.

| vilka sammanhang brukar du besdka badhus? Du kan vélja flera
alternativ. (Bas: 686)
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| de tva féljande diagrammen nedan redovisas vilka funktioner respondenterna anser vara viktigast.
Allra viktigast anser respondenterna att det ar att badhuset har bassang, minst 25 meter, for
motion och traning. Andra funktioner som anses vara mycket viktiga ar bastu, lekbassang och
undervisningsbassang.

Figur 17 Hur viktiga ar olika funktioner i badhus?

Hur viktiga &r féljande funktioner nar du besdker ett badhus?
(Bas: 686)
Bassang, minst 25 meter, for motion eller tréning
Bastu
Lekbassang for familjer och de lite storre barnen
Undervisningsbassdng, grund bassang fér barn och vuxna
Kafeteria/servering
Plaskbassang for de minsta barnen
Rutsckana

Vattenlekland, vattenleksaker, klattervigg

Anpassning fér tavlingsverksamhet/tévlingsfunktioner

Q
X

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

W Mycket viktigt ~ mViktigt W Mindre viktigt W Inte alls viktigt Vet ej/besoker aldrig
Figur 18 Hur viktiga ar olika funktioner i badhus?

Hur viktiga ar féljande funktioner nar du besoker ett badhus?

(Bas: 686)
Plats att &ta medhavd fika/mat
Trampoliner/hopp-torn
Bubbelpool
Omkladningsbas for familjer och funktionshindrade
Relaxavdelning
Multibassang, basséang med hgj- och sankbar botten
Gym

Kénsneutrala omkladningsrum, duschar och toaletter

Studieplatser

o
X

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

mMycket viktigt mViktigt ®Mindre viktigt ®Inte alls viktigt Vet ej/besoker aldrig
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| de tva diagrammen nedan redovisas hur viktiga andra aspekter dr nar respondenterna besoker ett
badhus. De aspekter som storst andel respondenter anser vara mycket viktiga ar renhallning och
sanitet (88 procent), vatten- och lufttemperatur (78 procent) samt trygghet och sdkerhet (77
procent). Andra viktiga aspekter ar ljudniva och belysning samt generdsa dppettider med gott om

lediga tider.

Figur 19 Andra viktig aspekter vid badhusbesok.

Vilka andra aspekter ar viktiga nar du besoker ett badhus?
(Bas: 686)

Renhallning och sanitet
Vatten- och Iufttemperatur
Trygghet och sékerhet
Ljudniva och belysning

Generdsa Oppettider med gott om fria tider

Att det ar 1att att ta sig till badhuset med bil eller annat
motorfordon

Att det ar latt att ta sig till badhuset till fots/med cykel

Att badhuset har funktioner och aktiviteter som ar anpassade
for barn och familjer

0%

u Mycket viktigt ~ mViktigt

Figur 20 Andra viktig aspekter vid badhusbesok.

= Mindre viktigt

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

m Inte alls viktigt Vet ej/besoker aldrig

Vilka andra aspekter ar viktiga nar du besoker ett badhus?
(Bas: 686)

Miljoténk kring material, uppvarmning, renhallning och hygien
Personalens tillganglighet i bassdngomradet

Att det ar Iatt att ta sig till badhuset med kollektivtrafik

Att badhuset har funktioner och aktiviteter for aldre besokare
(+60 ar)

Att besokaren kanner sig valkommen oavsett kdnsidentitet

Att besdkaren kanner sig valkommen oavsett
religionstillhérighet

Att badhuset beaktar behoven hos funktionshindrade

Design (farg, form, konst, vaxter mm.)

u Mycket viktigt ~ mViktigt

0%

= Mindre viktigt

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

uInte alls viktigt Vet ej/bestker aldrig
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Oppen fraga: Kan du nimna ett badhus, var som helst i Sverige, som du tycker &r
riktigt bra och vad det ar som gor det speciellt? (Bas:423)

Taby simhall (31 %) 50 metersbassang, rutschkana, vattenvirvlar, modernt och frascht, bra
omkladningsrum, bastu, bra for familjer, fungerar for alla malgrupper, bra barnavdelning, hopptorn,
bra caféteria, gym, multibassdng, bra temperatur i bassangerna och i luften.

Modérbybadet (17 %) Lattillgangligt, litet och personligt, foreningen Fisken, trevlig personal.

Kvarnparksbadet Danderyd (12 %) De flesta positiva kommentarer handlar om fordelen med att det
ar ett utomhusbad.

Norrtdlje badhus (6 %) Trevligt och valskott, spa-avdelning, bra for barnfamiljer, 6ppet och ljust,
lagom stort, tryggt.

Fyrishov Uppsala (4 %) Aventyrsbad, 50-metersbassing, vattenstrdmmar, rutschkanor, hopptorn,
bra servering, mojlighet att ta med egen mat.

Kokpunkten Vdsterds (3 %) Kul for alla, aventyrsbad, relaxavdelning, bra servering med varm mat.

Munktellbadet Eskilstuna (3 %) 50-metersbassdng, bra for barnfamiljer, relaxavdelning, bra
servering.

Ovriga (70 %)
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6 Trender inom badhusbyggande

Inledning

Vid planeringen av ett nytt badhus i Danderyd &r det viktigt att kanna till vilka trender som rader.
Detta for att kunna skapa ett badhus som pa basta satt mote olika malgruppers behov i dag och i
framtiden. Att ha god kdinnedom om trender inom badhusbyggande minskar risken for att det nya
badhuset blir omodernt i fortid.

Bakgrund och historik

De férsta badhusen hade framst en hygienisk funktion

De forsta varmbadhusen i Sverige etablerades i slutet av 1800-talet. Vid den tiden hade badhusen
framst en hygienisk och medicinsk funktion eftersom manga manniskor hade mycket begransade
mojligheter till bad och dusch i hemmet. Badhusen erbjod maijlighet till karbad medan
simbassdngen endast gavs ett begrdnsat utrymme.

Under 1930-talet 6kade intressent for simkunnighet och simsport

Ar 1935 bildades riksféreningen for simningens framjande, senare Simframjandet, och
simborgarmarket instiftades. Malet var att varje svensk skulle kunna simma 200 meter. Under 1930-
talet 6kade dven intresset for simsport, vilket tillsammans med den 6kade simkunnigheten stéllde
nya krav pa badhusens simbassanger. Simbassangerna fick darfoér en mer central plats och storre
utrymme i badhusen. Simhallarnas utformning forandrades ocksa for att battre svara mot deras nya
funktion. Det var vanligt med stora glasade partier, rena linjer och sparsam utsmyckning.

Badhusens fokus pa simundervisning och simidrott holl i sig fram till 1980-talet.

Under 1980-talet blev badhusen mer kompletta métesplatser

En 6kad konkurrens fran andra fritidsaktiviteter minskade badhusens attraktionskraft da besokarna
efterfragade mer an traning och motion. Badhusen utvecklades darfor till mer kompletta
motesplatser med funktioner som till exempel gym, solarier, dventyrsbad och friskvard.

Dagens och framtidens badhus

Simidrott och simundervisning ar fortsatt viktiga och nya traningsformer vaxer fram

| dagens badhus ar simidrott och simundervisning fortsatt viktiga. Badhusen ar dven platser for
andra traningsformer, till exempel simhopp, vattenpolo, kajaktraning, fridykning, grupptraning (pa
land och i vatten), yoga, gym och séarskild traning for aldre besdkare. Badhusen anvands aven for
habilitering och rehabilitering, bade pa land och i vatten.
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Familjebad

En stor del av de anlaggningar som byggs i Sverige ar familjebad. Familjebaden innehaller, férutom
simbassanger och undervisningsbassanger, bassanger for lek och aktiviteter. Utbudet varierar i
omfattning och kan bland annat utgoéras av rutschkanor, hinderbanor, strémkanaler och
vagmaskiner. Barnbassanger for de minsta barnen finns i sa gott som samtliga nybyggda badhus.

Aventyrsbad

Aventyrsbad och upplevelsebad kan sigas vara familjebad dar det lags till funktioner som dven
riktar sig till dldre barn och till vuxna. Gransen mellan familjebad och dventyrsbad ar emellertid
ganska flytande och ibland handlar det mest om hur badet véljer att marknadsfora sig. Exempel pa
populdra dventyrsbad i Sverige dr Kokpunkten i Vasteras, Gustavsvik i Orebro, Experium i Sélen,
Himlabadet i Sundsvall och Eriksdalsbadet i Stockholm.

Flexibla l6sningar

De badhus som byggs idag har ofta bassanger med hoj- och sankbar botten och bassdnger som gar
att dela av. Det gor att en och samma bassang kan anvandas till olika aktiviteter under dagen eller
veckan. Dykundervisning, undervattensrugby och simhopp kan bedrivas nar bassdngen ar i det
djupaste laget, simundervisning genomfors vid ett mindre djup och barnsim bedrivs nar bassangen
ar som grundast. Andra exempel pa flexibilitet ar mobila hopfallbara laktare och flyttbar uppblasbar
lekutrustning.

Relax och avkoppling

Kombinationen traning och avkoppling 6kar i betydelse. Badhusen erbjuder darfér bubbelpooler,
flera olika typer av bastur, upplevelseduschar med mera. Aven loungeavdelningar med servering
(ibland med alkoholstillstand) blir vanligare.

Relaxfunktionerna ar ofta kostsamma att driva och kraver manga (helst kopstarka) besokare for att
bli IBnsamma.

Badhusen dr sociala métesplatser

Att komma ut, traffa vanner och socialisera har stor betydelse, bade for den mentala och fysiska
halsan. Att traffas i bastun, bubbelpoolen eller relaxen ar ett satt att umgas och fyller och social
funktion.

Tillganglighet och inkludering
God tillganglighet for alla bestkare oavsett alder, kon, funktionshinder ar ocksa viktiga faktorer i

dagens badhus, Samma sak géller for tillganglighet i form av 6ppettider och med olika fardmedel.

Tillganglighetsfragorna har ett stort fokus i planeringen. Alla ytor i badhuset ska vara tillgangliga
med hiss. Det finns dven hiss ner i bassanger.

Forutom omkladningsrum for kvinnor och man finns mindre omkladningsrum fér simundervisning,
skolbad och babysim.
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Det finns separat omkladning for personer med alternativ funktionalitet i olika nivaer, som adven
fungerar med ledsagare av olika kon, HBTQ-personer, etniska och religiosa befolkningsgrupper med
mera. Dessa omkladningsrum kan dven anvandas av familjer.

Sdkerhet och trygghet

Antalet icke simkunniga badhusbesokare 6kar. Det innebar hogre krav pa évervakning, bade fran
personalen och genom olika tekniska dvervakningssystem, som till exempel larmar om nagon ligger
pa bassangbotten.

Manga badhus har infort skarmforbud i bassangomradet och i dusch- och omkladningsrum. Syftet
ar att minska risken att barn drunknar pa grund ouppmarksamma vuxna. Det &r ocksa vanligt med
skarm- och fotoférbud i duschar och omkladningsrum for att minska risken att nagon blir
smygfotograferad. En utmaning med skdrm- och fotoforbudet ar att kontrollera hur de efterlevs.

Risk for avvikande beteenden som, till exempel sexuella trakasserier stéller krav pa regler och
overvakning i badhusen. Det kraver ofta mer personal och investeringar i vervakningssystem. Det
staller aven krav pa utformning och innehall i badhuset. Som exempel kan namnas att Stockholms
stad aktivt valt bort bubbelpooler och angbastu.

Design, ljud, ljus

Design, arkitektonisk utformning, vaxter med mera bidrar ocksa till dagens badhusattraktivitet.
Utveckling av ljud, bild och belysning baérjar bli vanligare i vara anldggningar. Filmvisning i
multibassanger, dar man kan se pa filmer med anknytning till vatten tex: "Hitta Nemo” och "Hajen”.

Det gar aven att visa instruktionsfilmer vid simundervisning, musikvideos vid grupptraningar med
mera. RGB-belysning, dar man kan andra belysningens kulor, bérjar bli en del av badupplevelsen.
Aven familjebadets lekutrustning genomgér en utveckling mot mer interaktivitet.

Hallbarhet

Vid byggande av nya badhus idag ar det viktigt med hallbarhet och att minimera miljopaverkan. Det
ar darfor vanligt med atgarder som atervinner varme, anvander solenergi och sparar vatten.

Samlokalisering med andra verksamheter

Nar till exempel en ishall tillverkar kyla till den konstfrusna isen skapas varme som kan anvandas for
att varma upp badhusets bassdnger. Det finns dven mojlighet att dela personal mellan badhuset och
de andra idrottsanldggningarna. Samlokalisering med andra aktiviteter ger ocksa mojlighet att
skapa ett bra mobilitetssystem dar det gar att samnyttja kollektivtrafik, gang- och cykelstrak.
parkeringsplatser, vandplan for bussar etcetera.

Brist pa platser fér nya badhus

| manga stader ar det ont om bra platser for etablering av nya badhus. Nya badhus maste ocksa
konkurrera om marken med planer for bostadsbyggande, nya arbetsplatser, skolor, sjukvard,
idrottsanlaggningar, infrastruktur etcetera.
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Byggnation, teknik och produktionskostnader

Byggnation

Av de intervjuer som har genomforts med referenskommunerna, se nasta kapitel, framgar det
tydligt att det &r en mindre grupp av entreprendrer som atar sig byggnation av badhus och
simhallar och till viss del dven SPA-anldggningar. Anldaggningarna ar komplexa och relativt
komplicerade att bygga och ocksa kostsamma. Det finns flera risker for den som inte &r van aktor
inom omradet. Metodval, materialval och tekniska I6sningar kraver alla omsorgsfulla val och
stallningstaganden utifran att det ar byggnader med lang livslangd och stor belastning i saval
nyttjande som miljo. Ett noggrant forarbete i program och projekteringsskedet ar avgérande for att
uppna en val fungerande anlaggning av god kvalité. Entreprenadformerna skiftar fran
totalentreprenader till genomférandeentreprenader. Merparten av dem ar byggda i ndgon form av
samverkansuppldgg.

Entreprendren Cobab ar en av de entreprendrer som har byggt flera badanldaggningar under senare
ar och genomfor dessa pa bade som utférande- och totalentreprenader utifran kundens nskemal.
Ofta gors entreprenaden i samverkan.

Peab Sverige AB ar en annan av entreprendrerna som har byggt simhallar och badhus under senare
ar och absoluta merparten av dessa ar genomforda i samverkan. Flera av dem pa totalentreprenad.
NCC ar ytterligare en av de som specialiserat sig pa badanlaggningar och har byggt ett flertal under
senare ar. De bygger i princip uteslutande samverkansentreprenader. Nedan redovisas exempel pa
anlaggningar som har genomforts av de olika entreprendrerna under senare ar.

Figur 21 Anlaggningar genomférda av Peab de senaste aren.

Anlaggning Entreprenadform

Simhall Arjéng Totalentreprenad i samverkan
Amals simhall Totalentreprenad i samverkan
Nackenbadet, Nacka Utférandeentreprenad med inslag av

totalentreprenad

Hogdalens simhall Utférandeentreprenad i samverkan
Badanlaggning, Kalmar Totalentreprenad

Simhall Arenastaden, Solna Utférandeentreprenad
Rimnersbadet, Uddevalla Totalentreprenad i samverkan
Harjagersbadet, Kavlinge Totalentreprenad i samverkan
Badhus och idrottshall, Képing Utférandeentreprenad

Badhus, Kiruna Utférandeentreprenad
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Figur 22 Anlaggningar genomférda av Cobab de senaste aren.

Anlaggning Entreprenadform

Liding6 simhall Totalentreprenad

Balsta simhall Totalentreprenad i samverkan
Ekero badhus Totalentreprenad i samverkan
Taby simhall Utférandeentreprenad
Jarvabadet Utférandeentreprenad
Norrtalje badhus Totalentreprenad i samverkan
Pepparrotsbadet Totalentreprenad i samverkan

Figur 23 Anlaggningar genomférda av NCC de senaste aren.

Anlaggning Entreprenadform

Arvidsjaur sport och simhall Samverkansentreprenad
Hertso badhus, Lulea Samverkansentreprenad
Simhall, Filipstad Totalentreprenad i samverkan
Timra simhall, Samverkansentreprenad
Lugnets badhus, Falun Samverkansentreprenad
Logarangsbadet, Vasteras Samverkansentreprenad
Arvidsjaur sport och simhall Samverkansentreprenad
Teknik

Tekniken for hur badanldggningar byggs ar idag i stort densamma oavsett entreprenor.
Bassangkonstruktionerna byggs i betong, glasfiber och rostfritt. Gjutna bassanger utfors oftast med
klinkerytor men aven liner (duk) forekommer. H6j- och sdnkbara bassdnger utfor dels helt i rostfritt,
dels i kombination av gjuten bassang med botten i rostfritt. Olika utféranden paverkar hallbarhet pa
lang och kort sikt olika likval som underhallsintervall och ekonomi.

Akustik och belysning ar viktiga parametrar att ha med sig i planeringen av en ny anlaggning. Det ar
miljoer dar manga kan vistas samtidigt och ofta barn vilket ger héga bullerniva. En kombination av
akustisk dampning i bade golv, vaggar och tak ar viktig i kombination for att uppna en behaglig
ljudniva och en allméant lugn och trevlig miljo. Belysningssystem utfér med olika typer av LED-
belysning med smarta styrsystem. Dels ur ett energiperspektiv, dels utifran olika behov som
allmanbelysning, trygghetsperspektiv och stadperspektiv. | vissa av de koncept som finns pa
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marknaden sa ar undertaken en del i en trycksatt och vattentat konstruktion for de ytor inom vilken
bassdngerna ligger. Ytor som ligger utanfor dessa, exempelvis. vis entré, omkladning och café hor
da till de delar som ligger utanfér och har “normala” krav.

Vid val av tekniska system for varme- och ventilation sa férekommer olika typer av
varmepumpslésningar och luftbehandlingsaggregat i kombination med smarta styrsystem. Valet av
dessa ar viktigt pa grund av den fuktiga miljon. For vattenrening finns det flera olika 16sningar som
provats i de badanlaggningar som byggts pa senare ar och det ar bra att titta pa flera olika
referenser som en del i processen for att satta sig in i olika for och nackdelar med olika l6sningar.
Filterlosningar med sand och kemisk rening och UV- desinfektion dr exempel pa olika typer av
rening.

Cobab och NCC har bada utvecklat specifika tekniska koncept fér byggnation av badhus och
simhallar baserat pa sina erfarenheter.

Ytterligare en aktor, men inte entreprenér som utvecklat ett specifikt koncept fér denna typ av
anldggningar ar Hemtag Fastigheter AB som gemensamt bildats av Fastighetsbolaget Hemsé och
Tage Fastigheter AB. Konceptet benamns Ekobad och bygger pa samlade erfarenheter av badhus-
och simhallsbyggnation.

Produktionskostnader

Produktionskostnaden for de badanlaggningar som byggts under senare ar lag fére pandemin runt
40-45 tkr/ m2. Efter pandemin och féljdverkningar av kriget i Ukraina jamte de patagliga
rantehojningar som skett och dess effekter ligger de idag runt narmare 50 tkr/ m2 och &r annu inte
helt stabila. Idag syns inga indikationer pa en kostnadssdankning men férhoppningsvis en
stabilisering inom det ndrmsta aret.
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7 Referensprojekt

Inledning

| detta kapitel beskrivs ett antal referensprojekt. Syftet med beskrivningen ar att dra nytta av
erfarenheter och tips som kan vara nyttiga vid planeringen av ett framtida badhus i Danderyds
kommun.

Projektgruppen har inventerat nybyggda (de senaste 5 aren), renoverade och planerade badhus i
Sverige. Darefter identifierades ett antal projekt som anses vara relevanta for planeringen av ett
nytt badhus i Danderyds kommun. De utvalda referensprojekten samt motiveringar till varfor de

valdes presenteras nedan:

Téby simhall, Tdby kommun. Nybyggt badhus med stort utbud av funktioner och aktiviteter.
Ligger ndra Danderyds kommun.

Pepparotsbadet, Enképings kommun. Anlaggning en bit ut i landet, men dnda relativt
storstadsnira. Ar, precis som Danderyd, en kommun med 30 000 — 50 000 invanare. Onskemal
fran uppdragsgivaren.

Tinnerbdcksbadet, Linképings kommun. En anldggning ute i landet, betydligt storre kommun,
popular, ligger i en kommun som &r under stor utveckling. Ar Sveriges stérsta badhus. Onskemal
fran uppdragsgivaren.

Forsgrénska badet, Stockholms stad. Onskemal fran uppdragsgivaren. Modern anldggning i
citylage, nagot mindre.

Ndéckenbadet och Myrsjé simhall, Nacka kommun. Ligger i en utvecklingskommun, anldggningar
under uppférande, kommun som ligger ungefar med samma avstand till city som Danderyd.
Ekerd badhus, Ekeré kommun. En kommun som ar jamforbar i storlek med Danderyd. Nybyggd
anlaggning, popular.

Metod

Fakta om innehall, funktioner, antal besékare med mera samlades in fran badhusens hemsidor.

Fakta om planering och byggnadsprocessen samlades in genom intervjuer med kommunala

foretradare.
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Taby simhall, Taby kommun

Figur 24 Taby simhall.

Fakta

e Antal besokare ar 2023: Bedomt till 360 000 personer/ ar.

e Byggar: 2022.

e Storlek: 10 500 kvm BTA.

e Agare: Taby kommun.

e Drift: Medley.

e Arkitekt och Projektdr: ARQLY arkitekter, Norconsult.

e Entreprendr: COBAB, utférandeentreprenad.

e Projektledning: TQ Management AB.

e Produktionskostnad: Ar 2019 togs ett beslut om en total projektkostnad motsvarande 490 mkr.
Slutkostnad ar annu inte faststalld

e Malgrupp: Tavling, bred allmanhet, familj, skola, yrkesrelaterat bad, baby- och barn.

e Hallbarhet, certifiering: Projekterad i enlighet med Miljobyggnad silver.

e Bassanger: 50 x 25 meter med 10 banor, tva multibassanger med hoj- och sankbar botten,
bubbelpool for vuxna,

e Ovriga funktioner: Bubbelpool fran 12 &r, plaskpool, bassdng med strémkanal och vattenfall
med ett djup om 1,2 meter, relax, vattenrutschkanor (2 st), trampoliner (2 st) och ett hopptorn
pa 3 meter. 2 svikter.

e Vattentemperatur: 28—34 grader.

e Omkladningsrum: Herr- och damomkladningsrum, flexomkladningsrum, gruppomkldadningsrum
for skolor.

e  Gym: Grupptraningspass. Vattengrupptraning. Onlinetrdning. Gym med maskiner och fria
vikter. Erbjuder personlig traning med PT. Yoga och mammatraning. Erbjuder
varmvattentrdning for FaR-patienter - patienter som erbjudits fysisk traning pa recept.
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e (Café, restaurang, matrum: Enklare café med servering ut mot bassdangytan. Kombinerad med
shop for badrelaterad utrustning. Erbjuder barnkalas med matservering. Mojlighet att
komplettera med egen mat till kalaset. Matrum fér egen medhavd mat erbjuds ej.

e Aktiviteter: Babysim, minisim 1-5 ar, simskola i tre steg for barn, swimfun barn, simkurs vuxen,
grupptraning i vatten, teknikkurser, vuxenkurser, privata simlektioner, simtest for elever,
raddningstjanst, polis med flera, open Water kurs for att kunna simma utomhus pa 6ppet
vatten, Club JOY (65+), bad, bastu, fragesport och gemenskap 6ver en kopp kaffe). Taby
simklubb har simhallen som sin hemmahall. Forutom elitverksamhet erbjuder klubben
simskolor for barn och vuxna i flera steg, parasimning for personer med funktionsnedsattning,
privatundervisning samt verksamhet med bredd for barn i alla aldrar.

e Mobilitet: 150 parkeringsplatser med ytterligare 369 platser tillgangliga vid infartsparkering.

e Oppettider: Vardagar kl. 06-22, I16rdag och séndag kl. 08-18. Avvikande éppettider for vissa
funktioner.

o Tillgdnglighetsanpassning: HKP-parkering, taktila strak, ramper, hiss, FLEX-omkladningsrum med
lyft, duschbrits, RWC, multibasséanger med trappa och hiss, plats for rullstol pa laktare.

e Trivsel och trygghet: Ansvarig vuxen ska vara simkunnig, barn 0—12 ar far inte bada utan
simkunnig vuxen, krav pa simkunnighet for barn éver 12 ar som badar ensamma, skarmférbud i
omkladningsrum, dusch och bastu.

Tidig process
Bakgrund

2011 togs ett initialt beslut om att se dver en renovering av det befintliga Tibblebadet. Tibblebadet
byggdes 1974 och dess tekniska livslangd hade darmed uppnatts och anlaggningen var sliten.
Utredningen pavisade att det skulle bli for dyrt med en renovering samtidigt som dagens behov inte
skulle vara mojliga att tillgodose i en renoverad anldaggning byggd for datidens behov. Det behovdes
en anlaggning med storre ytor med hansyn till kommunens tillvaxt och med ett annat innehall.

Parallellt utreddes att bygga in Norskogsbadet som ar en utomhusanlaggning for att klara behovet
under tiden for att byggnationen av den nya anldggningen skedde. Detta genomférdes dock aldrig.

2017 togs en kalkyl fram, vilken visade pa en kostnad om 465 Mkr. Ett beslut togs om att banta
projektet for att fa ner kostnaderna. Forslag pa atgarder for att minska kostnaderna togs fram, vilka
visade att vissa funktioner helt behovde tas bort, vilket visade sig inte vara mojligt. Varfor ett beslut
sedermera togs om att inte projektera utan att behalla projekterat utforande. 2019 togs ett beslut
om en total projektkostnad motsvarande 490 mkr.

Analys férstudie med mera

Under perioden 2011-2015 togs en behovsanalys fram, vilken ocksa utgjorde underlag for
inriktningsbeslutet som togs, om att bygga en ny anlaggning. Behovsanalysen omfattade bland
annat en medborgardialog samt omvarldsspaning.
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Eventuella véigval i tidigt skede

Taby kommun var redan tidigt pa det klara vad de ville bygga for typ av anlaggning.

Den lokala simklubben i kommunen hade tidigt uttryckt ett starkt behov av en bassang med matten
50 X 25 meter for att mota klubbens behov. Ett 6nskemal som ocksa bifdlls. Det gamla Tibblebadet
hade haft en 50-meters bassdang och av den fanns det goda erfarenheter. Anlaggningen skulle klara
kraven for distriktstavlingar men inte mer an sa.

Det bestdamdes ocksa tidigt att anlaggningen skulle innehalla 2 multibassanger for att skapa
flexibilitet nar det ar mycket aktivitet i stora bassangen.

Anldggningen skulle ligga centralt nabar med kollektivtrafik, bil samt fér gdng- och cykel. For
byggnationen av en ny badanlaggning kravdes en ny detaljplan.

Identifierade mdlgrupper i tidigt skede

Taby simhall skulle vara en anlaggning for kommunmedborgarna primart samtidigt som kommunen
forstod att badet skulle fa andra besokare givet storleken pa anlaggningen.

Det skulle vara en anlaggning for alla. Alla skulle hitta nagot for sig oavsett om det avsag barn,
ungdom eller aldre. Tillganglighetsperspektivet var genomgaende en viktig faktor att beakta.

Anlaggningen projekterades for att kunna svara mot behovet av 1 000 besokare/ dag ar 2030. |
praktiken skulle da anldggningen vara nagot éverdimensionerad de forsta aren for att sedan svara
mot behovet och i slutet av sin livslangd vara nagot for liten.

Inledningsvis hade kommunen med sig GKAK som ritade pa anldggningen i ett tidigt skede, vilka
senare byttes till Norconsult AB. Norconsult kom in i projektet 2017. TQ Management anlitades som
projekteringsledare och som sakkunnigt stod och verksamhetsrepresentant anlitades Ulf Isaksson,
Ablix.

Information och storytelling

Efter att den nya detaljplanen vunnit laga kraft och projektet gick mot en genomférandefas togs en
kommunikationsplan fram.

Information skedde genom kommunens hemsida, men kanske framst via sociala medier som
Facebook och Instagram. Det genomfordes ocksa separata informationstraffar for simklubben,
skolor etcetera.

Erfarenhetsmassigt har det visat sig att det ar bra att genomféra specifika presentationer for olika
malgrupper. Det ar ocksa viktigt att dessa dokumenteras sa att det finns nagot att ga tillbaka till vid
behov. Det ar viktigt att informera om vad man avser gora och varfér samt ocksa redogéra for de
prioriteringar som gjorts.
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Planeringsfas

Det 6vergripande beslutet var att anlaggningen skulle ligga sa centralt som majligt. En klustring med
andra verksamheter blev darmed sekundar och den valda platsen gav inga naturliga méjligheter till
klustring.

Badanlaggningen innehaller ett delbart konferensrum. Detta férestas av kommunen och ingar inte i
den upphandlade driften. Konferensrummet dr mojligt att boka fér externa moten. Caféet ar
utformat sa att det kan betjana bade torr och vat sida.

Kommunen valde tidigt att utreda mojliga utformningar som gjorde att badet inte behévde ett
varmkok. Peggy Ulle, Kkspennan anlitades for kbkets planering och med Vattnets hus i Engelholm
som forebild utformades caféet/bistron. Kommunen vill frdmja ett koncept med nyttig och
naringsrik mat som kontrast till den mer traditionella “badhusmaten som ofta ar friterad, kokt och
stekt”. Matsacksyta for medhavd matsack planerades i vata delen.

Utifran att Taby ligger en bit bort fran centrala Stockholms gjordes bedémningen att det beh6vdes
ordentligt med bilparkering. Flera av kommunens invanare har upp till tva bilar per familj.
Anldggningen ar idag uppford med 150 markparkeringar och med tillgang till pendlarparkeringen
om 369 platser som till stor del ar tillganglig under helgerna nar efterfragan ar som storst. Trots det
sa far badet ofta klagomal pa att det finns for lite bilparkering. Laddplatser for bil finns.

Badanlaggningen ligger precis invid det regionala cykelstraket och det &r planerat for att
cykelparkeringen ska ligga nara och latt tillgéngligt till entrén. Det finns cykelparkeringar under tak.
Laddning for cyklar finns inte i dagslaget.

Grundlaggningsforhallandena pa platsen bestar av bland annat av lera och har dalig barighet
samtidigt som grundvattennivan ar hog. Det har medfort att anlaggningen ar palad som helhet.
Parkering i garage var darfor aldrig ett alternativ.

Produktionsfas
Val av entreprenér och entreprenadform

Projektet handlades upp pa utférandeentreprenad med Cobab som entreprendr. Entreprenaden
var en ren utférandeentreprenad utan samverkansupplagg. Totalt fick kommunen in tva fullvardiga
anbud varav det andra var Sernekes.

Det var viktigt for kommunen att sjalva fa bestamma kvalitetsniva och utformning pa detaljniva.
Darfor gjordes valet att projektera for och handla upp pa utférandeentreprenad. Kommunen gjorde
ocksa bedémningen att det skulle vara lattare att fa in flera anbud med en utférandeentreprenad
dn en totalentreprenad.

Kommunen anser att Cobab ar kunniga och erfarna inom badhusbyggnation. Det har, enligt
kommunen, varit en bra dialog genom hela projektet samtidigt som processen for ekonomistyrning
hade kunnat svara battre mot kommunens behov.
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Driftsfas

Verkligt besokarantal har dverskridits mot vad som bedémdes i projekteringsskedet. Bedomt
360 000 besokare/ ar mot verkligt 429 000 besokare/ forsta aret.

Badhuset har tagits mycket positivt som helhet. Bassangytan racker inte fullt ut for att kunna tacka
allmanhetens behov. Denna hade kunnat vara storre.

Anlaggningen anses fungera bra utifran trygghetsaspekter. | den tidiga projekteringen lades stor vikt
vid att se 6ver funktionssamband, logistik och rorelsemonster for anldggningen och aktivt indikera
mojliga dolda ytor.

Erfarenheter och tips

Eftersom badhus ar teknikintensiva anlaggningar sa ar provningsfasen viktig for att sakerstalla
anldaggningens funktioner. En inledande teoretisk samordnad provning ar att rekommendera innan
man sedan gar vidare med en praktisk samordnad provning pa plats. Ofta hittas brister i samband
redovisade i handling som da ltt kan justeras och pa sa satt undvikas infér den senare provningen.
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Pepparotsbadet, Enkdpings kommun
Figur 25 Pepparotsbadet.

Fakta

e Invanarantal i kommunen: 47 000.

e Antal besGkare ar 2023: 285 000 personer.

e Byggnadsar: 2021.

e Storlek: 9 300 kvm BTA.

e Agare: Enképings kommun.

e Drift: kommunal.

e Arkitekt och Projektdr: PP Arkitekter/ We Group.

e Entreprendr: COBAB AB, totalentreprenad i samverkan.

e Produktionskostnad: 410 mkr.

e  Malgrupp: motionssim, tavling, simskola, rehab.

e Antal och typ av bassdanger: 25-meters bassiang med 8 banor, vandplattor kan monteras vid
tavling. Hoppbassang som ar 3,8 meter djup. Rehab-bassdang med hoj- och sankbar botten med
maxdjup om 2,1 meter, lift finns ner i bassdngen och trappor, 34 grader. Undervisningsbassang
med trappor 0,65 m till 0,9 meter djup. Upplevelsedel med tva laguner, infinitypool med
champagnebubblor, rund bassdng med vattenstrém, barnlandskap med vikingalandskap.

e Relax, omfattning: infinitypool som haller 38 grader. Kallbad som haller 14 grader. Bubbelpool
med champagnebubblor, angbastu med stjarnhimmel i taket, torrbastu och varmerum dar
ljuset kan simulera kadnslan av solen fran platser som Bali och Miami. Upplevelseduschar.

e Rutschkanor/ klattervdgg/ hinderbana: Hopptorn tre och fem meter. Trampolin. Klattervaggar.
Vattenstrémmar. Rutschkanor, 100 meter lang for singel och dubbelringar. och hinderbana.
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e Omkladningsrum: De som besbdker rehab-bassangen har maéjlighet att byta om i de mindre
omkladningsrummen avsedda for just rehab-bestkare. Vid sarskilda behov finns dven ett par
avskilda omkladningsrum med hjalpmedel som lift, duschsdng och rullstol om sa behovs.

e Gym: Gym med maskiner och fria vikter. Yngre barn som sitter i babysitter far folja med. E-gym
erbjuds, traning med hogteknologiska maskiner.

e Rehab: Rehabbassidng finns med tillhorande omkladningsrum. Ett par omkladningsrum finns
med hjalpmedel som lift, duschsdng och rullstol om sa behovs.

e (Café, restaurang, matrum: Cafeteria med enklare lunchservering och specifik relaxmeny som
kan bestallas till relaxavdelningen. Erbjuder alkoholservering i samband med bokning av
relaxavdelning. Mojlighet att ta med egen matsack. Avsedd plats med micro finns. Mdéjlighet att
handla pa kredit inne i badet. Maximalt belopp dr 500 kronor. Betalning sker i receptionen nar
du lamnar badet. Lunch- och fikaservering till konferensavdelning.

e Annat: Rullbar ldktare for 400 askadare. Konstutsmyckning vilken féljer enprocentsregeln inom
kommunen. Konferensrum.

e  Aktiviteter: Simskola for barn i 3 steg. Erbjuder barnkalas med kalasmeny i eget kalasrum.

e Mobilitet: Gratis parkering for bil med P-skiva.

e  Oppettider: 25-metersbassingen dr 6ppen alla dagar kl. 06.30-20.00. Avvikande &ppettider for
andra funktioner.

o Tillgdnglighetsanpassning: Rullstolar finns pa plats att lana.

Tidig process
Bakgrund

Det gamla badet som byggdes ar 1973-1974 var uttjant och det fanns ett patagligt behov av att se
over behovet av en ny anlaggning.

Analys férstudie med mera

Ar 2009 startade det interna utredningsarbetet och en behovsanalys togs fram. Utredningsarbetet
pagick fram till 2016. Pa tjanstemannaniva sattes en projektgrupp samman. | gruppen fanns
representanter fran Samhallsbyggnadsférvaltningen och Upplevelseforvaltningen,
verksamhetschefer och teknikspecialister. Gruppen beskrivs som gedigen.

Ar 2016 bestamde politikerna att det skulle byggas ett nytt badhus och produktionen startade 2018.
Ett flertal studiebesok gjordes. Bade pa utvalda nybyggda referensbadhus i Sverige och de som var
upp till 10 ar gamla delsfor att studera de nybyggda vad géllde planering, utbud, upplevelse och
funktion dels for att se hur tekniklésningar statt sig 6ver tid. Bland annat var Norrtéljebadet och
Aquarena, Tyreso referenser for Enkdping ur teknik-, och verksamhets-, och funktionsperspektiv.
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Besoksstatistik sadgs 6ver. Dels fran egen verksamhet dels genom analysering av andra badhus. |
borjan av 2010-talet handlades PP arkitekter, numera en del i We Group, upp som part och en
gemensam behovsanalys togs fram. Dock var Enkdpings kommun vid denna tid ganska pa det klara
med vad de ville uppna och ga vidare med. Det innehall kommunen sett framfor sig holl val.

Kommunen arbetade mot att ta fram handlingar for en genomférandeentreprenad. Ar 2014 kom
ett politiskt omkast, vilket ledde till att projektet flyttades fran Samhallsbyggnadsforvaltningen till
kommunledningen. Kommunen bytta lokalisering for projektet och tog ocksa beslut om att i stallet
handla upp projektet pa totalentreprenad i samverkan. Kalkylen for projektet inklusive
utomhusbassang Iag innan det politiska omkastet pa 421miljoner kronor.

COBAB kontrakterades for en entreprenadkostnad om 380 mkr, varav 30 mkr av dessa avsag
infrastrukturkostnader. Projektkostnaden blev cirka 40 000 kronor/ kvm BTA, Byggnaden omfattar
38 500 kvadratmeter BTA. Slutlig kostnad for projektet blev 407 mkr.

Eventuella végval i tidigt skede

Ett beslut togs om att inte konkurrera med andra nybyggda anldggningar i grannkommunerna utan
hitta ett eget koncept med malet att kunna erbjuda nagot for alla aldrar. Ett tidigt beslut var att
kommunen ska kunna driva de olika delarna i egen regi likval som att det skulle vara moijligt att
lagga det pa upphandlad drift om ett sddant beslut skulle tas i en framtid, dels som helhet dels i
delar.

Identifierade mdlgrupper i tidigt skede

En bred malgrupp med malet att kunna erbjuda nagot for alla, saval barn- och familjebad,
skolverksamhet, ungdomsidrott som utbud foér dldre och SPA-bad och relax.

Information och storytelling

Kommunikation i form av medborgardialoger etcetera var inte sd omfattande utan hade kunnat
goras battre. Dock holls dialogen med simféreningen redan tidigt, vilket ocksa gav en bra resa
tillsammans.

Projektet kommunicerades lite mer forsiktigt med glesare inslag i borjan for att intensifieras mer
mot slutet ndar omfattning, forutsattningar och tider var mer tydligt satta.

Planeringsfas
Planering av antal besékare

Badhuset planerades fér 220 000 besokare arligen. Ar 2023 var antalet besokare 285 000.

Hdnsyn till trender inom badhusbyggande

Visteras |dg ndgra ar fore. Aven Gustavsvik och Uppsala Fyrishov studerades. Relax var en trend
som |ag i tiden. Gym sags som naturligt for att det fanns med sedan tidigare. Dock fordes en
diskussion om hur gymet paverkar de privata gym som finns i kommunen.
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Driftskostnader och miljé

I kommunen fanns och finns ett politiskt beslut om att minst Miljobyggnad silver ska nas. Dock
siktades det hogre dn sa da malet var att hitta energieffektiva I6sningar som samtidigt var robusta
ur ett driftperspektiv. Stort fokus lag pa det vid studiebeséken som gjordes. De har arbetat med
bland annat atervinning av gravatten och en solcellsanldggning om 254,7 kW. Anlaggningen ar inte
certifierad.

Planering av verksamheter i badhuset

Det planerades for saval barn- som familjebad, skolverksamhet, ungdomsidrott som utbud for dldre
och SPA-bad och relax. Inom ungdomsidrotten valde kommunen att ldgga nivan sa att de klarar att
genomfdéra nationella masterskap, vilket ar mojligt med en 25-meters bassang.

Tankar kring klustring av verksamheter

Kommunen tycker att det finns férdelar i att klustra idrottsverksamheten. Exempelvis har spillvdrme
fran kommunens ishallar kulverterats for att kunna nyttjas som uppvarmning av det nya badhuset.

Badhuset ligger inte i direkt anslutning till idrottshallen, men pa gangavstand. Denna inkluderar
bowling, 3 sporthallar och ett café/enklare restaurang. Café/restaurang dr en del i bowlinghallen
som drivs av privat aktor.

Anlaggningen ligger ocksa nara gymnasieskolan. Det finns genom det driftsférdelar vad galler
personal, café och restaurangverksamhet som far maojlighet att fa upp en volym. Tillsammans med
simhallen och ishallarna bildar de ett idrottscentrum som ar latt nabart for kommunens ungdomar
med flera.

Mobilitet

Platsen nas fran alla hall med cykel- och gangtrafik. Bilparkering finns, cirka 270 platser. Denna
nyttjas framfor allt av barnfamiljer och gastande under helger. En busshallplats for linjetrafik finns i
direkt anslutning till badhusanldggningen.

Det finns bussparkering for abonnerade bussar. Svangradier och belastningsklass i en storre del av
omradet har beaktats for att mojliggora busstrafik inom omradet. Det finns dven ett antal
stallplatser med el for husbilar.

Produktionsfas
Val av entreprenér och entreprenadform

Inledningsvis projekterades det for en genomférandeentreprenad. Dock blev sjilva upphandlingen
pa totalentreprenad i samverkan. COBAB, som enligt kommunen, ar duktiga pa badhusbyggnation,
anlitades. Enligt kommunen hade dock ekonomistyrningen kunnat fungera battre utifran
kommunens behov.

En lardom for kommunen ar att det ar viktigt gora ett grundligt férarbete innan man garinien
samverkansentreprenad. Det anses vara viktigt att skaffa sig kunskap och vetskap om vad man vill
ha, dels generellt dels for att kunna bidra som en aktiv part i samverkan.
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Driftsfas

Malet for antalet besokare 6verskreds med 65 000 och uppgick till 285 000 ar 2023. Gymet och
upplevelsedelen sticker ut som sarskilt populdra.

Traditionella omklddningsrum finns fér dam respektive herr. Aven neutrala omkladningsrum finns
som kan nyttjas mer fritt. Flex-omkladningsrum finns att nyttja for barnfamiljer och de som har ett
behov pa grund av religion eller andra skal. Dessa omkladningsrum &r ocksa
tillgdnglighetsanpassade och medger plats for ledsagare.

Duschar finns som 6ppen |6sning, men ocksa separata bas med vaggar och dorr som inte gar ner
helt till golv. | badmiljon ar de olika funktionerna avgrdansade i mindre delar med hjalp av glaspartier
for att skapa en lugnare miljé med lagre bullerniva an vad som brukar kunna uppnas med
motsvarande 6ppna ytor. Dock papekar kommunen att det ar viktigt att tanka till kring tekniken nar
ett sadant val gors.

Erfarenheter och tips

Det ar viktigt att ha med sig teknisk kompetens och driftpersonal i forstudieskedet. Det finns mycket
vardefull kunskap som behovs i processen. Tulla inte pa investeringskostnader nar det galler
teknikinstallationer. Det betalar igen sig mangfalt i driftskedet. Undvik organiska material. Skotsel
av ytor ar viktigt. Badhus ar skotselintensiva anlaggningar och det ar viktigt att de stadas pa ratt satt
och med ratt metoder. Café, i bade torr och vat del, sa att det ar mojligt att nyttja bade fran
badsidan i badklader och fran den ”pakladda” sidan.

Kundperspektivet

Anldggningen har blivit mycket uppskattad. Den upplevs som en fin och trevlig miljo. Malet med att
bygga en simanlaggning for alla har ocksa visat sig vara uppfylit.
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Tinnerbacksbadet, Link6pings kommun
Figur 26 Tinnerbacksbadet.

&

Fakta

e Invanarantal i kommunen: 168 000.

e Antal besokare: Prognosen for ar 2023 uppgick till 550 000 besokare.

e Ny-/ ombyggnadsprojekt: Nyproduktion.

e Byggnadsar: 2023.

e Storlek: 21 700 kvm BTA.

e Agare: Lejonfastigheter, dgs av Linkdpings Stadshus AB.

e Drift: Medley.

e Arkitekt och Projektor: 3XN, projekterat av Winell & Jern.

e Entreprendr: Serneke.

e Produktionskostnad: 820 mkr.

e Malgrupp: Tavling, familj, skola, yrkesrelaterat bad, baby- och barn.

e Antal och typ av bassdnger: En 50-meters bassang med 10 banor och ldktare anpassad for
storre tavlingar och masterskap. En 25-meters bassdang med 6 banor och hoj- och sdankbar
botten. Hoppbassiang med 1-meters sviktar, tva 3-meters sviktar, samt trampoliner pa 1 meter
och 5 meter samt laktare. Familjebad med vagbassang, strémmande kanaler, tre
vattenrutschkanor och barnbassiang, med tillhérande bubbelpool, bastu och angbastu.
Undervisningsbassang med hoj- och sankbar botten. Rehabbassiang med hoj- och sdankbar
botten. | direkt anslutning till Tinnis utomhusbad som erbjuder 50-meters utomhusbassing
vilken haller tavlingsstandard.
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e Relax, omfattning: Bubbelpool, avsvalningsbassang, angbastu, ljusbastu, 2 torrbastu. Totalt 7
bastur inom badanlaggningen. Relaxstolar. Aufguss med eteriska oljor som halls pa
bastuaggregatet. Behandlingsrum i anslutning till relax med ett brett utbud av olika
behandlingar.

e Rutschkanor/ klattervdgg/ hinderbana: 3 vattenrutschkanor varav en for ringar.

e Vattentemperatur: 28-36 grader.

e Omkladningsrum: Skap finns vilka lases med armband.

e  Gym: 920 kvm gym med maskiner, fria vikter, grupptraningssalar. Onlinetraning.

e Rehab: Varmbassang finns med hoj- och sankbar botten som har trappa ner i bassangen.
Forflyttningsrullstol dar duschrullstol kan séankas ned. Del av kommunens rehabutbud. |
anslutning till bassangen finns tillganglighetsanpassad bastu. Hjdlpmedel som taklyft, lyftselar S,
M, L, duschbrits, duschstol, varmbassang finns pa plats.

e Café, restaurang, matrum: Tva serveringar med fullstandiga rattigheter.

e Annat: Solterrasser pa 2 plan med tillh6rande servering. Fast laktare for 800 personer.
Utbyggbart med rullbara |dktare till 1 570 platser totalt. Stor vaxtvagg finns som en del i den
interiéra utsmyckningen. Shop finns med badrelaterade tillbehor. Erbjuder barnkalas med
matservering. Mojlighet att komplettera med egen mat till kalaset.

e Aktiviteter: Grupptraning i vatten. Erbjuder babysim, minisim, simskola i 3 steg, teknikkurser,
vuxenkurser, privata simlektioner, simtest for elever, raddningstjanst, polis med flera.

e Mobilitet: Parkering i mobilitetshubben Neptunus med 600 platser. Enkelt att ta sig till badet
med buss alternativt cykel.

e Oppettider: 25-metersbassing: vardagar kl. 06.30-21.00, helger: kl. 09.00-19.00, 50-
metersbassing: vardagar kl. 10-21, helger kl. 9-19. Ovriga funktioner har avvikande éppettider.

e Tillganglighetsanpassning: Tinnerbadcksbadet foljer alla lagkrav nar det galler tillgdnglighet.
Lagen reglerar exempelvis en rad olika byggmatt, utrymningsvéagar, kontrastmarkeringar och
parkeringsmojligheter. Darutdver har anlaggningen ett antal ytterligare
tillganglighetsanpassningar for att i sa stor utstrackning som majligt ska vara tillgénglig for
personer med olika typer av funktionsnedsattningar. | anldggningen finns hiss mellan alla plan.
Det finns taktila ledstrak som leder fram till den bemannade receptionen och vidare mot
omkladningsrummet, och ut till bassangerna, skyltning med punktskrift och dven pa skap,
ljudslingor som kan anslutas till hérapparat.

e  Omkladningsrum: | anldggningen finns specialomkladningsrum med dusch och toalett. De kan
exempelvis anvandas av personer som har en ledsagare av motsatt kon. Ett av dessa
omkladningsrum ar dven utrustat med brits och taklift. | omkladningsrummen finns skap och
mojlighet att Iana badrullstolar. RWC finns pa alla plan i badhuset. Det finns mojlighet att
anvanda lift i fler av bassdngerna.

e Bassanger: 50 m bassang, 25 m bassang, undervisningsbassing, varmbassang.

Pastellvagen 6 | 121 36 Johanneshov | 08-600 82 00 | ebab.se

64



Dokument Datum
Behovsanalys avseende nytt badhus i Danderyds kommun 2024-05-06

Handldggare
Katarina Swedenborg

e Trivsel och trygghet: Ansvarig vuxen/malsman ska vara simkunnig, bara badklader och ha last
sakerhetsreglerna. Vuxen/malsman &r ansvarig fér personer under 18 ar. Barn under 12 ar och
alla icke simkunniga 6ver 12 ar maste alltid bada tillsammans med simkunnig vuxen (géller ej
barn i simskola). Barn 6ver 12 ar ska kunna simma 200 meter for att fa bestka badet utan

ansvarig vuxen. Barn 0-6 ar ska vara inom en armlangds avstand.

Tidig process
Bakgrund

Projektet startade 1998 med att Linkdpings simforening ville bygga ut befintlig anlaggning med en
50-meters bassadng. Det befintliga badet som byggdes 1965 hade da ett bast fére datum satt till
2018.

Analys férstudie med mera

Diverse olika utredningar gjordes under aren 2000-2001. Vid en renovering sa skulle det bli svart
att fa med sig dagens tillganglighetskrav och det skulle driva stora kostnader. Samtidigt blir inte
avskrivningstiden fér en renovering lika 1dng som vid en nybyggnation vilket ocksa var en aspekt att
forhalla sig till.

Kommunen tittade p& Akeshov och Norrképing som bada valt att renovera befintliga anlaggningar
och dar brottats med omfattande fordyringar. En medborgardialog gjordes under denna period
men, enligt Hans Meyer (sakkunnig i fragor kring simhallar- och idrottsanlaggningar pa Linkdpings
kommun) var den inte tillrackligt omfattande for att kunna ta ut nagon saker statistik ifran samtidigt
som politiken gjorde andra val som slutligen innebar att det som framkom i enkaten inte féljdes.
Kommunen tittade dels pa att bygga flera mindre bad dels ett nytt stort.

En nybyggnation vann flera férdelar i utredningsarbetet. En aspekt var integrationen och motet
mellan kommunmedborgarna. Att bygga en storre anlaggning med ett brett utbud och pa en central
plats som ar latt att nd gor att manniskor fran olika stadsdelar mots gemensamt. Midsommaren
2015 stod ett funktions- och lokalprogram klart. Ett val genomarbetat program som ocksa bestod
genom hela processen fram till fardigt badhus. Inga direkta bantningar och borttagande av kvalitéer
har gjorts. Det som togs bort i ett tidigt skede, av miljoskal utifran politisk inriktning, var en
utebassang vilken besékarna kunde simma i fran innebassangen samt bubbelpool. Det gjordes
ocksa flera studiebesok dels i Tyskland dels Sverige. Det gjordes for att ha nagot att relatera till och
en gemensam utgangspunkt i. Tyskland besokte man badanlaggningar 6ver en stor skala. Fran
Tropical Island som ér ett jattelikt dventyrsbad inrymt i en fore detta flyghangar till innerstadsbadet
i Berlin.

Eventuella végval i tidigt skede
e Nytt badhus i stéllet for renovering?
e Vad skulle det nya badhuset innehalla?
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e Definiera vad ett badhus ar. Detta var viktigt da det finns manga olika bilder for vad det &r
kopplat till dlder och egen relation till bad utifran personlig upplevelse. Det ansags darfor vara
betydelsefullt att vara enade i en samlad definition fran start.

e Driftiegen regieller upphandlad? Upphandlad regi behover fa ratt forutsattningar med sig for
att det ska ga att fa en Ionsamhet. Det ar storleks- och utbudsrelaterat.

e Kommunen har som regel alltid driftupphandlade anlaggningar vilket ocksa var ett beslut som
togs i ett tidigt skede.

Identifierade mdlgrupper i tidigt skede

En anldaggning for alla som bor och verkar i Linkopings kommun. Det var inte ett mal att den ska vara
en turistanlaggning. Dock forstod kommunen att den samtidigt 4nda skulle bli det med hansyn till
dess storlek och placering

Det ska vara latt att vara foralder. Egen traning ska ga att kombinera med barns traning och lek. Alla
kommunmedborgare ska kunna hitta sin favorit. Traningssim, tavling, upplevelsebad, gym eller
relax. Alla ska kunna ta del av samma majligheter. Samtidigt togs ett aktivt beslut att alla
anlaggningar inte behover ha allt. Det ar viktigt att fokusera pa de egna behoven for sina
medborgare och inte titta pa vad andra gor och sedan gora lika eller mer

Information och storytelling

Mindre information i bérjan med glesare intervall for att sedan 6ka pa i ett senare skede néar
anlaggningen boérjade ta form och vara mer definierad som produkt och i tid.

Planeringsfas
Planering av antal besékare

Kommunen tittade pa historiska siffror for befintlig badanlaggning samt demografiskt for
utvecklingen av kommunen framat. Utifran detta dimensionerades anlaggningen for att kunna ta
emot 500 000 bes6kare/ ar. For 2024 har det gjorts en bedémning av att antal bestkare kan bli upp
till 550 000.

Hdnsyn till trender inom badhusbyggande

Utifran att ha tittat pa manga anlaggningar i Sverige samt Tyskland fanns mycket inspiration. Skovde
ar en bra forebild vad galler relax. Vasteras, Eskilstuna har ocksa varit referenser. Dessa badhus har,
Enligt Hans Meyer, fér tranga passager. Tranga ytor och passager skapar irritation och mer gruff.
Rullstolsburna kanner sig ocksa ofta inklamda och i vagen, vilket ar negativt. Det ar viktigt att tanka
langsiktigt. Umead &r ocksa en av referenserna. Har har det byggts for sma omkladningsrum, vilket
kan gora att det kdanns trangt och olustigt. Funktionen blir inte som avsedd och totalupplevelsen blir
mindre bra.

For att veta vad som fungerar och hur saker upplevs behdver ocksa anldggningar provas. Det
behover goras i badklader da det inte gar att fa med sig hela bilden i kostym. Barnperspektivet ar
ocksa viktigt att fanga. Ga ner och stall dig pa kna for att fa en bil av hur barnperspektivet blir. Pa
flera platser i badet och i manga andra anlaggningar finns f6r sma omkladningsrum.
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Studieplatser fanns med som en del redan fran start. Ytorna har kombinerats med mojlighet till att
varma mat med micro. Gavlehov i Gavle ar en bra referens for [6sning med studieytor. | tidigt skede
tittade kommunen ocksa pa att fa till en 16sning med samlokalisering med ytor som kontor och
restaurang genom 3D-fastighetsbildning. Dock gjordes valet att inte ga vidare med det pa grund av
att det var svart att fa till bra I6sningar for hur laster skulle tas ner med hansyn till verksamheter i
det undersliggande planet.

Driftskostnader och miljé

Anldggningen ar byggd utifran Miljobyggnad silver. Det &r, enligt kommunen, viktigt att beakta
livscykelkostnaden utifran drift- och miljoperspektivet. Annars finns det en risk att produkter och
material kan forefalla bra ur en miljésynpunkt, men inte vara av en kvalité som haller lange.
Energiférbrukning och livslangd behéver ocksa stallas mot varandra for att hitta basta valen.

Planering av verksamheter i badhuset

Utifran beslutet att bygga en stor anlaggning som ska ha nagot for alla sa planerades det for manga
verksamheter.

Tankar kring klustring av verksamheter

Kommunen har inte sett nagra tillrackligt tydliga fordelar i klustring med andra verksamheter. Dock
gors det vid byggnation av idrottshallar som lampar sig for samlokalisering med skolor som
exempelvis idrottsgymnasium. Det ger en férdel i att matsalar kan nyttjas bade for skolan och for
idrottsevenemang som ofta behdver mojlighet att servera luncher/mellanmal.

Tankar kring mobilitet

Platsen for badhuset valdes utifran att den skulle ligga centralt, vara latt att nd med kollektiva
fardmedel, med bil och till fots. Bussar och tag ska ocksa ha en bra turtathet. Bilparkering finns och
nyttjas. Den ar dels férlagd i en mobilitetshub genom P-kop dels som gatuparkering i
naromgivningen, cirka 5 minuters gangradie fran badhuset. Behovet ar satt till motsvarande 240
platser. Anldaggningen ligger ndra Universitetssjukhuset och centralstationen. Eftersom
anlaggningen ar byggd for tavling sa har parkeringsytor ocksa beaktats for abonnerade bussar. Det
ar viktigt med ytor som tar hansyn till att bussar tar plats och har stor svangradie.

Produktionsfas
Val av entreprenér och entreprenadform

Inledningsvis handlades NCC upp for fas 1 (projektering av systemhandling pa ABK 09-avtal). Dock
holl inte den framtagna handlingen den nivda som kommunen sett framfor sig. Samarbetet avbrots
darfor. Kommunen satte samman en egen projekteringsgrupp med flera av entreprenérerna som
funnits med i projekteringen som NCC tagit fram. En reviderad systemhandling togs fram, vilken
ocksa utgjorde forfragningsunderlag och senare kontraktshandling for upphandlingen av Serneke
som sedan genomforde fas 2, produktionen.

Avtalsformen var styrd totalentreprenad i partnering. Parterna lyckades inte vara enade genom
hela avtalsperioden, vilket lett till att projektet nu ligger i skiljeforfarande som berdknas ge ett
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beslut senast mitten 2025. Anlaggningen ar darfér annu inte godkand vid slutbesiktning och inte
heller helt klar. Kommunen framhaller dock att de arbeten som utforts har utférts med bra finish.
Anlaggningen har darfor inte gatt dver i ett garantiférfarande och relationshandlingar och ritningar
saknas dnnu. | arbetet med att ta fram ett tavlingsprogram pa A-sidan togs Sveriges arkitekter in
som radgivande part. Bra och kompetent hjalp, enligt kommunen. Dels omfattande
kravspecifikation dels ett forslag till hur de skulle bygga badet. Kommunen har goda erfarenheter av
vinnaren for uppdraget pa A-sidan.

Driftsfas

Projektet har annu inte gatt over till garantiskede. Kompletteringar gar inte att géra nu i
skiljedomsfas. Upplevelsebadet sticker ut som mer populart &n beradknat.

Aktiviteter och nyttjare

Badhuset nyttjas av: Flera simklubbar, vattenpolo och simning, dykarférening, undervattensrugby,
idrottsforeningen Studenternas, Nock out och Korpen.

50-meters bassang for tavling, familjebad, omfattande relaxavdelning, vattenrutschkanor,
varmbassang for dldre/enklare rehab. Redan fran bérjan fanns det med ytor/majligheter till att
kunna gora ytterligare nylanseringar inom anldggningen. Som exempel kan ndmnas en yta som
konstruktionsmassigt ar forberedd for att montera en klattervagg. Ett annat exempel ar raytor intill
relaxavdelningen som medger byggnation av ytterligare en bastu i ett senare skede om/nar behov
uppstar.

Aven teknikrummen &r avsiktligt projekterade med 5 procents éveryta for att kunna tala viss
expansion/forandring i tekniksystem. Nyttjandet av tillhandahallet utbud/aktiviteter stammer mot
vad som planerades.

Erfarenheter och tips

Se till att bifoga funktionsprogrammet som en bilaga till nAmndbeslutet om en
nybyggnation/renovering av anldggning. Pa sa satt far politikerna insikt i och samtidigt mojlighet att
ta ett beslut direkt om omfattningen. Det &r viktigt att ha med sig Brand tidigt i processen. Det
staller krav pa mojlig utformning och ex. vis uppsamlingsytor for rullstolsburna tar stor plats vilket
behover beaktas i planeringen. Flodes- och sambandsplanering ar viktigt att fa med fran borjan. Ett
exempel som &r bra att ta med sig ar att kassadisken ska kunna betjanas fran tva hall. Dels vid
entrén dels fran badsidan om nagon behover kunna ga tillbaka for eventuella fragor etcetera. Ta
med exempelvis huvudtranaren for lokala simklubben i det tidiga planeringsarbetet vid
framtagande av lokalprogrammet.

Visuell 6versyn ar viktigt att ha med sig i planeringen. Akeshov ar en bra referens for utformning av
omklddningsrum. Tinnerbacksabadet har omklddning fér herr/dam samt 3 flexomkladningsrum med
lyfthjalp. Aven omklddningshytter finns, likvdl som duschhytter med dérr. Det &r viktigt att anka p3
att dorrarna aldrig ska ga anda ner till golv. Det ska, av sdkerhetsskal, ga att se hur manga personer
som befinner sig i utrymmet
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Forrad ar viktigt att tanka pa for saval stadning som forvaring. Vid flera simklubbar kravs flera
forradsutrymmen da dessa har sina egna och inte delar med andra. Ofta skrymmande utrustning.

Overdimensionera gdrna inkommande vatten lite och ha inte fér klena dimensioner. Automatiken
fungerar inte vid for stora variationer annars. Som exempelvis om stadning med vattenspolning
pagar samtidigt sa blir det kapacitetsbortfall temporart.

Det ar viktigt med delaktighet och samarbete i tidigt skede. Ta med specialister tidigt i processen.

Kundperspektivet

Anlaggningen har fatt positiv respons och ett besékarantal som overskridit det projekterade.
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Forsgrénska badet, Stockholms stad

Fakta

e Invanarantal i kommunen: 984 700.

e Ny-/ombyggnadsprojekt: Ombyggnadsprojekt som en del i ombyggnaden och moderniseringen
av medborgarhuset som helhet. Blaklassad byggnad.

e Byggnadsar: 1939. Renoveringen av medborgarhuset och badanlaggningen genomférdes mellan
aren 2016-2020.

e Storlek: 23 100 kvm BTA vilket omfattar hela Medborgarhuset.

e Agare: Stockholms stad.

e Drift: Stockholms stad.

e  Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor AB.

e Projektor: Norconsult AB.

e Entreprendr: Peab Sverige AB, utférandeentreprenad i samverkan.

e Projektledning: Ebab i Stockholm AB.

e Produktionskostnad: Entreprenadsumma 617 mkr. For hela Medborgarhusets renovering.

e Antal och typ av bassanger: En 25-meters bassdng som arl1,2 meter — 3 meter i djup, tva
undervisningsbassanger med hoj- och sdankbara bottnar.

e Relax, omfattning: Torrbastu.

e Vattentemperatur: 27 grader.

e Omkladningsrum: Flexomklddningsrum i samma plan som bassanger med full tillgdnglighet for
funktionshindrade. Tva omkladningsrum for avskild omkladnad.

e  Gym: Tva traningssalar for grupptraning, en cykelsal for grupptraning, gym.
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e Rehab: Badet certifierad FaR-arrangor, Fysisk rorelse pa recept. Traning till reducerat pris,
erbjuder personliga samtal och vagledning av utbildad personal.

e (Café, restaurang, matrum: Restaurang med alkoholrattigheter som en del av Medborgarhusets
utbud.

e Annat: Bibliotek, idrottshall, horsalar, kulturskolan, restauranger som en del av
Medborgarhusets utbud. Konstutsmyckning.

e Aktiviteter: Simskola for barn 5-14 ar, simskola fér vuxna och ungdomar, simskola personer
med lindrig funktionsnedsattning, intensivsimskola.

e Mobilitet: Badet ligger centralt pa Sédermalm i Stockholm och har bra tillgénglighet med
kollektivtrafik, gang, cykel och bil.

e Oppettider: Varierande dver veckan. 4 dagar med 6ppning 06:30 och &ppet till 21:00 tre
dagar/vecka.

o Tillgdnglighetsanpassning: Toalett med plats for eldriven rullstol, bemannad reception, entré
och entréhall for rullstolsburen, hérselteknisk utrustning, kontrastmarkering, parkering for
bestkare med nedsatt rorelseférmaga, tillganglig hiss, tydlig skyltning.

e  Regler for trivsel och trygghet: Barn under 12 ar och bestkare som inte kan simma maste ha en
vuxen person (minst 18 ar) med sig hela tiden, som ansvarar for barnet och barnets sakerhet
och som ska kunna hjalpa till vid kliddombyte med mera.

Kommentar

Da Stockholms stad ager och driver ett flertal badhus avser en del av det som redovisas nedan hur
staden arbetar generellt och inte bara med Forsgrénska badet.

Tidig process
Bakgrund

For Forsgrénska badet var ingangsforutsattningen att befintlig byggnad, vilken 1dg omgérdad av
andra verksamheter inom Medborgarhuset, skulle behallas. Arbetet med att géra en
investeringsplanering for Forsgrénska startade for 3—4 ar sedan.

Generellt galler att:

Steg 1 - Inleds med tidig intern dialog mellan enhetschef, verksamhetsansvarig samt tekniskt
sakkunniga internt/férvaltningspersonal.

Steg 2 — Behovsanalys. Gors gemensamt med verksamheten.
Steg 3 (efter beslut) — Férstudie/ program.
Projektledare tillsatts.

e Tekniska generella rambeskrivningar. Finns for bland annat VVS, men dven andra
teknikdiscipliner.
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e |drottsforvaltningens ramhandling Idrottsstandard ligger ocksa till grund. Denna beskriver
verksamhetsperspektivet utifran Idrottsforvaltningens uppdrag. Malgrupp, bassanger,
omkladning etcetera.

Inom Stockholms stad finns det flera anldaggningar, befintliga som nya planerade som kommunen
gemensamt samverkat kring for att géra en investeringsplanering for. Ett gemensamt
budgetuppdrag som legat och ligger pa bade Fastighetskontoret och Idrottsforvaltningen. Denna
griper over flera ar och ligger till grund for hur projekten sedan startas upp gemensamt.

Till grund for arbetet ligger till exempel statusinventeringar av befintliga anlaggningar, underlag for
vilka stoérre renoveringar som utforts sedan tidigare, prognoser och om det finns lagen for nya
planerade anlaggningar.

Arbetet sker ocksa i ndra samarbete med Stockholms simférbund.

Ytterligare en viktig parameter ar prognoser for befolkningsstorleken i kommunen som helhet och i
de olika stadsdelarna.

Analys férstudie med mera

Det ar viktigt med tidiga vagval som ar val grundade. Att hitta lampliga platser i staden ar inte helt
latt. Staden borjar bli trang och det ar manga behov som ska tillgodoses. Ofta i konkurrens med
mangfaldsintressen. Marktillgang ar en central fraga. Badanlaggningar ar platskravande och marken
ar dyr. Den basta marken i Stockholms stad ar redan bebyggd och den mark som finns att tillga har
ofta svara markférhallanden och/eller héga naturvarden.

50-metersbassadng, simhopp, och tavling ar ytdrivande.

Teknisk planering av ytor ar viktigt att fa med i det tidiga skedet. Till exempel kemikalietransport
som behover lamplig placering sa att det inte ar atkomligt for badhusets besokare.

Inledningsvis tas en gemensam behovsanalys fram av Fastighetskontoret och Idrottsférvaltningen. |
arbetet finns ocksa olika sakkunniga representanter beroende pa behov med. | arbetet definieras
omfattning, innehall, vad anldggningen ska utrustas med etcetera. Behovsanalysen hanterar i den
man det ar aktuellt vad som ska ske med eventuell befintlig byggnad som antingen kan rivas eller
byggas om och byggas pa.

Vanligaste atgarderna inom staden har fram till nu varit att underhalla, bygga om och bygga till
befintliga anlaggningar.

Lokalisering av nya badanlaggningar styrs bland annat av trygghetsperspektiv och kollektivtrafik och
behover planeras utifran detta.

Badhusen har historiskt varit och ar dn idag en del i samhallsservicen. Manga befintliga badhus
ligger centralt placerade och blir da en del i ett kluster av annan samhallsservice och privata utbud.
Exempel pa befintliga etableringar som ligger sa ar Hogdalens badhus och Vallingby badhus.

Allra forst tecknas en uppdragsbekraftelse mellan Idrottsforvaltningen och Fastighetskontoret.
Darefter upprattas en gemensam behovsanalys vilken ocksa omfattar verksamhetsbehov.
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Utformningen styrs av standards- och tekniska anvisningar som utgér ramverk for stadens
badanlaggningar. Dessa ar mest tillampbara for nyproduktion, men i vissa delar dven fér renovering
och ombyggnation.

Standarden ar verksamhetsinriktad och det finns olika for de olika hall-slagen, idrottshallar,
simhallar och ishallar.

Som underlag for tidig planering finns det ocksa en parkeringsstrategi for idrottsanlaggningar.

Historiskt sett har Stockholms stad inte varit sa bra pa att analysera olika platsers férmaga och
karaktar. Det har man dock blivit battre pa och det ar en viktig del i arbetet.

Eventuella véigval i tidigt skede

Badhus nyttjas for en mangd olika verksamheter. Det ar viktigt att i tidigt skede besluta vag.

e Konstsim behover ett djup om 3, 5 meter som djupast.

e Vattenpolo kraver infastningar for malkorgar och har dven krav pa minsta djup.
e Raddningstjanst har krav om minst 3 meter som djupast.

e Simhopp pa exempelvis 10 meter kraver djup om 5 meter.

Caféverksamhet i badanlaggningarna skapar mervarden. Primart sa planeras dessa for upphandlad
drift. Ibland finns emellertid inte forutsattningarna for att fa Ilonsamhet i en privat verksamhet och
da forsoker man se till mojligheten till foreningsdriven verksamhet.

Matplatser for egen matsack har det fram till nu inte aktivt planerats for. Dock kan det bli aktuellt
framover. Av konkurrensskal ses kombinationen emellertid ogarna av de aktérer som blir
upphandlade for cafédriften.

Beroende pa om det finns en annan narliggande anlaggning och utbudet i denna paverkar vilka
vagval som gors.

Gym ska alltid finnas, ett grundkrav for Stockholms stads badanlaggningar.

Eftersom simhopp behdver kombineras med tillgang till idrottssal sa kombineras garna
simanlaggningen, nar det gar, med idrottshallar.

Identifierade mdlgrupper i tidigt skede

Val av malgrupper féljer Idrottsforvaltningens uppdrag. Generellt en bred malgrupp. Fér narvarande
uppmarksammas unga flickor specifikt eftersom det visat sig att dessa ar en underrepresenterad
malgrupp. Jamstalldhetsperspektiv, etnicitet, familjeperspektiv, tillganglighet och trygghet beaktas.
Flexomkladningsrum &r standard (tar mycket plats).

SPA och relax ingar inte i Idrottsférvaltningens uppdrag.

| botten finns det ett Idrottspolitiskt program som géller for alla idrottsanlaggningar. Malet ar att
stimulera alla medborgare till att vara fysiskt aktiva. Dagens aktuella program galler for aren 2018—
2022 och ett nytt dr under framtagande.

Ofta kan simning vara en traningsform som sanker tréskeln for manniskor att aktivera sig.
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Tonvikten i det idrottspolitiska programmet ar barn och unga. Dels simskola utifran kravet om
simkunnighet dels ungdomsidrottslig verksamhet.

Skolan &r en viktig malgrupp att méta likval som féreningslivet. Exempel pa féreningsverksamhet ar
simskola, simtrdning och tavling, simhopp, konstsim, vattenpolo och undervattensrugby.

Bred malgrupp, fran tidig alder till seniorer.

Ofta gors en intressentanalys for de anlaggningar som genomgar en stérre ombyggnad och for
nyproduktionsprojekt.

Café med enklare lunchservering uppskattas och dven verksamheter som naprapat med mera ses
numera over.

Utifran att Stockholms stad har flera badhus sa ger det en majlighet att till viss del styra olika typer
av verksamheter till olika anlaggningar. Pa sa satt behover inte alla badhus utrustas med allt och det
blir mer kostnadseffektivt. Eftersom badhus ar platskravande anlaggningar sa paverkar det ocksa
storleken pa anldggningar positivt.

Staden utgar ocksa ifran vilket behov som finns pa aktuell plats, till exempel lagre simkunnighet,
lagre fysisk aktivitet an genomsnittet etcetera som da styr innehall och omfattning.

Exempel pa behov som patagligt paverkar utformningen ar simhoppsverksamheten som genomfor
en stor del av sin traning genom landtraning och for att mojliggéra det kravs det lokalyta for traning
i anslutning till badhuset.

Terapibassanger har tidigare inte varit tydligt specificerat i det idrottspolitiska programmet, dock
ser staden ett 6kat behov och att det med det behdver definieras battre.

Upplevelsebad utfors i begransad omfattning, Dessa ar idag lokaliserade till Eriksdalsbadet och
Husbybadet i Jarva. | 6vriga anlaggningar dar det byggs nagon typ av familjebad ar det mest
smabarnsbad.

Simklubbarna har tagit upp behovet och mervardet av att forse badhusen med sociala ytor som
exempelvis studieytor. Det finns ett behov av att tillskapa skéna ytor som ungdomar vill vara i och
som understddjer en sund och meningsfull fritid.

Det ar viktigt att ha med sig vem som ska disponera och drifta dessa ytor. Driftverksamheten eller
Idrottsforvaltningen? Detta arbetas in tidigt och dokumenteras i programhandlingen fér det
aktuella projektet.

Det géller att tanka igenom fléden och ytors funktioner och samband tidigt. Om café finns med
upphandlad drift sa ar det av vikt att deras ytor ar tydligt avgransade mot andra allmanna ytor.
Ungdomar som tranar har ofta med ett mellanmal att inta efterat och det ar inte populart nar det
sker i caféytan.

Flexomkladningsrum genomfordes forsta gangen i Akeshovs simhall, vilket ar ungefar 10 ar sedan.
Dessa ar mycket populara och multifunktionella. De fungerar for familjer och de som av religion
eller kultur har svart att byta om i gruppomkladningsrum och vid tillganglighetsbehov.
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Idrottsstandard simhallar, framtagen av idrottsforvaltningen utgor styrande dokument.

Bubbelpool likval som angbastu ar inte lika givna langre utifran stadens perspektiv dven om de
uppskattas av nyttjarna. Problem med 6vergrepp ar en av orsakerna till detta.

Information och storytelling

Kommunikationsavdelningen ansvarar for kommunikationen i Stadens projekt. De som &ar aktiva i
processen bidrar med sakinformation. En QA tas alltid fram i storre projekt.

Planeringsfas
Vilka verksamheter planerades det fér?
For Forsgrenska badet avgjordes det av befintliga ytor och vad som var méjligt att géra av dessa.

Generellt vid renovering: begransningen i lokalstorlek, brand/ utrymning, bassangstorlek,
omkladning etcetera.

Teknikforvaltaren ansvarar for de tekniska val som gors och dess behov av teknikutrymmen och
storlek pa dessa.

Idag forses alltid respektive bassiang med egen vattenrening mot tidigare central vattenrening.

Forrad ar alltid en fraga. Dessa tar plats och det géller att definiera vilken typ av férrad som behovs,
olika forrad for olika foreningar och sa vidare. Det hanger ocksd samman med rérelsescheman/
flodesscheman som behover tas fram tidigt. Vem ska ha access till vilka omraden och vilka samband
mellan olika ytor och funktioner finns det?

Hdnsyn till trender inom badhusbyggande

| grunden ar det Idrottsforvaltningens program samt andra tekniska ramverk som styr.
Anldggningarna styrs primart av dessa och ar inte sa trendpaverkade.

Flexomkladningsrum har tillkommit i nyare anlaggningar. Angbastu har utgatt pa grund av problem
med 6vergrepp.

Driftskostnader och miljé

Det ar viktigt med ventilationsaggregat som ar energisnala och av bra kvalitet. Vattenrening med
automatisk klorreglering, vilket medger belastningsprov i drift. Det gor att kapacitet pa pumpar
behovsanpassas och kemilkalietillsatser sker utifran verkligt behov.

Tankar kring klustring av verksamheter

Staden vill garna planera nya badanlaggningar ihop med idrottshallar dar det gar. Erfarenheten ar
att det ar bra ur ett driftperspektiv samtidigt som det finns maojligheter till att samnyttja personal.
Det ger stordriftsfordelar.

Nytt badhus ska byggas i Skarpnack dar staden har valt att klustra det med ishallen likt Enkdpings
kommun. Det medger omhandertagande av spillvarme fran ishallen som kan nyttjas for
uppvarmning av badhuset.
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Tankar kring mobilitet
Badanlaggningar genererar stora fléden av manniskor. Stadens ambition ar att minska biltrafiken

overlag i staden och det pagar ett aktivt arbete med att na malet.

Staden arbetar bland annat med att forsoka styra beteenden och ser till att cykelparkering ligger
narmast entrén och att erbjuda attraktiva l6sningar.

Bilparkeringar nyttjas dock fortfarande i relativt h6g grad och topparna ar pa helger nar
barnfamiljerna oftast besoker badhusen.

Stockholm stads Parkeringsstrategi for idrottsanlaggningar ar ett bra stéd i planeringen. Arbetet
gors gemensamt med Idrottsforvaltningen och Trafikkontoret och Tekniska kontoret.

Produktionsfas

Val av entreprenér och entreprenadform

Peab for Hogdalen och Forsgrenska, COBAB for Jarvabadet, NCC for Eriksdalsbadet.

Staden har upphandlat dels pa styrd totalentreprenad dels pa utférandeentreprenad. Aven i

samverkan. Bada entreprenadformerna har fungerat bra och staden har bra erfarenheter av Peab
och COBAB.

Entreprenadform beslutas projektspecifikt. Akeshov handlades upp som en delad entreprenad
vilket blev en mindre bra erfarenhet fér Staden. Delad entreprenad ar knepigt i sa pass stora och
komplexa projekt som simhallar ar. Det staller mycket stora krav pa samordning.

For varje aktuellt projekt tas det fram en projektspecifik upphandlingsstrategi gemensamt med
projektavdelningen. Den styr sedan entreprenadslag och genomférande.

Driftsfas

Forsgrénska 6ppnade mitt under pandemin 2020. Det paverkade bestkarantalet. Idag ar det mer
ett “normallage” sa badet ar generellt alltid fullbelagt. Mellan kl. 14:00-15:00 under dagen finns det
bassdngyta tillganglig men i 6vrigt ar det fullt.

Gymanlaggningen som ligger i anslutning till badet ar oerhért populart och dimensioneringen svarar
inte mot behovet/efterfragan. Badet har som en n6dl6sning valt att iansprakta en av
spinningcykelsalarna dven for konditionsmaskiner. Dock ska man ha med sig att det &r en befintlig
byggnad som byggts om, varfor den totala tillgangliga ytan var vad den var.

Aktiviteter och nyttjare

Utifran att storleken pa badet ar givet av den tillgangliga yta som finns sa har det styrt
dimensioneringen. Nyttjandet har i praktiken dverskridit vad anldggningen ar dimensionerad for.

Utbudet i Forsgrénska stammer med efterfragan.

En erfarenhet &r att alltid ha tva eller fler undervisningsbassanger/ multibassanger med héj- och
sankbar botten. | Forsgrénska nyttjas en av dessa alltid for bokade aktiviteter som exempelvis
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skolsim/ simskola medan den andra ar tillganglig for allménheten. Erfarenheten fran Forsgrénska &r
att badet kunde ha haft ytterligare en sadan bassédng.

Aventyrsbad, till exempel som i Eriksdalsbadet, dr generellt mycket populara.

| Forsgrénska badet sticker gym, grupptraning pa land och i vatten samt simskolan ut som mycket
populara.

Idag finns ett brett utbud av aktiviteter for att det ska finnas nagot for alla. Inget nytt ar planerat
utan bedémningen ar att det som finns tillgodoser behovet.

Anlaggningens utbud ska inte konkurrera med det privata naringslivets utbud utan samspela med
detta pa ett bra satt. Detta behover standigt vara en del i planeringen.

Trygghetsperspektiv

Verksamhetsperspektivet svarar Idrottsforvaltningen for. Dock, utifran drift och teknikperspektiv ar
det viktigt att dessa funktioner har fatt vara med redan fran tidigt skede i planeringsfas for att
sakerstalla funktionella och driftsdkra anlaggningar.

Det ar viktigt att en djupgaende malgruppsanalys har gjorts i tidigt skede for att fa med de olika
behoven for olika malgrupper.

Olika typer av infastningar, bassangdjup och bredder, forradsytor ar viktigt att fa med tidigt da det
annars finns risk for att viss planerad verksamhet inte ar mojlig i ett senare skede om inte behoven
beaktats i tid.

Kameradvervakning i badhus ar bra. Dock bevakas inte dessa hela tiden, vilket man bor vara
medveten om. Bevakning utfors av badhuspersonalen som ocksa utfér andra arbetsuppgifter under
dagen och da inte sitter vid skdarmarna hela tiden.

Stockholms stad har bara badbevakning vid basséng i dventyrsbaden, som Eriksdalsbadet. Ovriga
bassanger ar inte manuellt bevakade.

Olika avsatser i hojd som trappor och prang som inbjuder till att barn som &r del i en grupp kan “dra
ivag” bor beaktas. Det forsvarar bevakningen for medfoljande gruppansvariga.

Trappor, prang och dolda utrymmen ar ocksa de som 6ppnar upp for dverfall/sexuella 6vergrepp.
En problematik som standigt finns i denna typ av anlaggningar.

Vaxter i miljon skapar trivsel och rumsbildning, men gor samtidigt att det ar svart att évervaka och
ha en visuell 6versyn i anlaggningen. Vaxter bor darfor undvikas och andra satt att skapa trivsel i
kombination med visuell dversyn bor efterstravas.

Nedtonad belysning och morka kulorer gor ocksa att det ar svarare att 6vervaka anlaggningen och
bor beaktas.

Erfarenheter och tips

Fa med sa mycket som mojligt fran borjan. Badhus ar komplexa anlaggningar. Det ar viktigt att ha
med sig verksamheten och dess behov. Som exempel: Férrad for olika verksamheter. Olika
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simklubbar har olika saker och klubbarna delar inte férrad utan forvarar sitt eget. Verksamheter
behover inte bara vara simklubbarnas utan del av badhusets verksamhet. Simundervisning har sin
utrustning som behover férvaras. Stadmaterial behover ocksa sin plats i anldggningen. Linor mellan
olika banor ar av olika typ beroende pa om de ar for tavling eller motionssim. Vattenpolo behover
kunna férvara malburar.

Glasdorrar till bastu gar ofta sénder. Det blir spanningar vid gangjarnen i métet mellan varm och
kall luft. Dorrar bor vara av tré och i stallet placeras fast glasparti bredvid dorr.

Det ar viktigt att beakta projektdgarskapet och att representanter fran de olika delarna ar med
redan fran tidigt skede.

Verksamheten behover vara med fran bérjan da deras behov behéver |asas tidigt. De ska ingd med
projektagarrepresentanter. Det underlattar hela planeringen och minskar tillkommande kostnader i
senare skede vilka annars ofta ar kopplade till dessa om forandringar gérs i senare skeden. De driver
direkta likval som indirekta kostnader.

Det ar viktigt att de personer som &r tillsatta att vara en del av de stora projekten ocksa ges
mojlighet att avsatta den tid som behdvs for att uppna ett bra resultat. Resursplanering i ett tidigt
skede da man som kundférvaltare sitter med ett linjeansvar och har den vanliga fastighetsportféljen
att ta hansyn till parallellt med dessa stora projekt. Det ar viktigt att handlingar hinner gas igenom,
ritningar och annan dokumentation granskas ordentligt och sa vidare. Det ar viktigt att analysen
gors i tid.

Det ar viktigt med val av arkitekt. Tidigare kunskap av simhallsanlaggningar ar meriterande och
underlattar patagligt. Vallingby och Akeshov ar ritade av Liljewalls Goteborgskontor.

Det ar viktigt att planera for fler skap i omkladningsrummen an vad dimensioneringen ger. Vid ett
besdkarantal som 6verskrider det dimensionerade, vilket ofta ar fallet sa ar det alltid skapen som
blir den tranga sektorn och som styr hur manga besdkare som kan tas emot. Man behéver ocksa
rakna med att nagra skap kan vara trasiga och i en reparationsprocess och da ska antalet skap dnda
racka till.

Klattervaggar kraver fallhojd och relativt stor bassangyta for att undvika att det blir kollision med
andra badande. Detta ar ett problem da de som klattar inte alltid beaktar de som simmar nedanfér
och vice versa. Populariteten kring klattervaggar har ocksa avtagit och de ar inte langre lika
efterfragade.

Det ar viktigt att beakta om man utrustar badanlaggningen med rutschkanor. Dessa kraver
bevakning pa grund av skaderiskerna och ar darmed personalintensiva. De tar ocksa mycket yta i
ansprak.

Valj skapstyp med omsorg avseende kuldrval, modell, hdjd och typ av krokar i skap. Gjorda
erfarenheter ar att skap i mork kulor ar mer svarstadade an de ljusa. Ofta kommer krokarna i skapet
for hogt upp vilket gor att man maste stalla sig pa banken framfér for att nad upp, férutsatt att en
sadan bank finns. Ofta gar krokarna ocksa sénder nar de sitter for hogt eftersom det “hangs”mer i
dessa.
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Skap som har fjadrande sjalvstangning uppskattas inte och de genererar ofta klagomal. Det &r
battre med vanlig slagfunktion.

Samtidig t som bastur ska byggas med glas for att de ska vara transparent och synligt vad som sker i
dessa, sa bor de byggas sa att utsikten fran dessa inte ar direkt mot duscharna. Det ger exempelvis
pedofiler mojlighet att sitta och titta pa de som duschar. Ett reellt problem som finns i vissa
anldggningar idag.

Duschbas ska i forekommande fall inte byggas upp till tak eller fullt ner till golv. Det &r viktigt att det
gar att ha dversyn 6ver hur manga som vistas i dessa. De ar mer personalintensiva vad galler
stadning.

Detta galler dven for de allmdanna WC som ofta finns i anslutning till duschar och pa vag ut mot
bassangerna. De bor ocksa utféras med springa ner mot golv med hansyn till
Overgreppsproblematik.

Bassangkanten som byggs som en avsats i djupdelarna av bassangerna for att kunna sta pa kommer
i kollision med bassangsugen nar denna sanks ner som da ofta tar emot kanten och klinkers pa
denna gar sonder. Det ger skdrskador pa fotter och ar ocksa svart att laga pa grund av att
bassdangerna mestadels ar fyllda och i bruk.

Om belysningen placeras for hogt upp sa att de utgor den bra niva att stalla dig pa sa gar de ofta
sonder da de nyttjas for just detta. Den bor placeras lite langre ner om mojligt.

Ratt typ av brunn pa ratt stallen. Ta med er badhuspersonalen i projekteringen som vet hur
spolningen av golv i anlaggningen gar till sa att funktion och drift samspelar.

Det ar viktigt att valja ratt typ av spolslang vid projektering med hansyn till arbetsmiljo. | ett av
Stockholms badhus sa valdes brandmansslang, vilken var for tung fér personalen att hantera och
behovde darfor bytas ut, vilket innebar stora kostnader.

Stadutrymmen ska utféras med golvbrunnar och det ar viktigt att beakta vilken typ av maskiner som
dessa ska kunna harbargera med hansyn till storlek pa dessa. Ofta ar stadutrymmena for sma och
inte nog tilltagna for den maskinella utrustning som anvands.

Tvattstugor blir ofta for sma. Beakta och utred behoven for dessa vid projektering. Vad ska de
nyttjas for? Kemikaliehantering, sker denna i dessa utrymmen eller i andra specifika?

Val av klinker pa golv ar en oerhort viktig fraga likval som att ratt stadrutiner f6ljs for den valda
produkten. Det ar vanligt med halkproblematatik i badhus. Ta del av andras erfarenheter avseende
de golvmaterial som fungerar.

Om caféserveringen sker at bassangsidan sa bor doftspridning fran frityranlaggning beaktas. Placera
ventilation for att forhindra att doft sprider sig ut i badanlaggningen

Kundperspektivet

Forsgrenska badet har blivit uppskattat och har manga besdkare. Det géller dven Ovriga
anlaggningar som drivs inom Stockholms stads férsorg.
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Framtidsspaning Stockholm stad

Vilka projekt ligger framoéver inom kommunen?

e Skarpnéck, i planeringsskede. kopplat till bostadsexploateringen.

o Arstafiltet, planerad byggstart 2031. Beroende av utbyggnad allmin plats for att kunna
genomféras. Hor samman med bostadsexploateringen som ar planerad for Arstafaltet.

e Vastertorp, utreder plats. Just nu ar befintlig. plats mest sannolikt. Pabyggnad. Inom 5 ars
period.

e Villingby, renovering och tillbyggnad. Genomférandebeslut i 2024.

Erfarenheter fran genomférandet av Medborgarhusets renovering

Nedan utdrag fran Tjansteutlatande slutredovisning dat. 2021-12-07

Tidplan och ekonomi

Idag anger projektprocessen att en behovsanalys, framtagen gemensamt av forvaltning och
verksamheter, ska tas fram och ligga till grund for ett utredningsbeslut. Det innebar att mer
resurser laggs pa utredningsskedet for att klargéra projektets omfattning och kostnader. Med ett
tydligt formulerat program och definierad omfattning av projektet kan tidplan och budget tas fram
med betydligt storre precision, dn vad som astadkommits i detta projekt, dar programforandringar
fortsatte under projekterings- och produktionsfasen. Vidare kravs en utférlig uppfoljning av
kostnader, sarskilt i stora och komplexa projekt som drivs i samverkan.

Atgdrder fér att minska risken fér fordyrning och tidsférskjutning framgent

Under 2017 genomfordes, pa uppdrag av stadsledningskontoret, en extern genomlysning av
upprustningen och utvecklingen av Medborgarhuset. Genomlysningen resulterade i en rapport.
Sammantaget haller kontoret med om manga av de synpunkter som framkom i rapporten. Kontoret
hade redan innan genomlysningen identifierat flera av de utmaningar som rapporten adresserade,
och en organisationsforandring var genomford och ett férandringsarbete av kontorets
projektprocess var paborjat. Genom den nu implementerade projektprocessen ar tidigare
arbetssatt inte langre mojliga. Granskning av projektet sker i flera led, |6pande under hela
projektets livslangd. Processen sakerstaller mer traffsdkra underlag i tidiga skeden, och vid andrad
inriktning i projektet stoppas arbete framat och omtag behoéver ske. Genom den nuvarande
projektprocessen har kontoret dven utvecklat sitt arbete avseende processbeskrivningar,
kvalitetsledning, verktyg och rutiner for projektstyrning.

Detta har bland annat medfort att:

e Styrgruppens roll ar tydliggjord.

e Projektplan ska forankras och godkannas i styrgrupp.

e Mallunderlag ar framtaget for sakerstallande av projektbudgetering.

e Processen for hyresgastdialog paborjas redan i initierafasen med 6versyn och

konsekvensbeskrivning av gallande avtal.
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e Utvecklad process for riskhantering, och tydligare koppling till projektreserv och

prognosticerade andringar och tillagg.

Vidare har kontoret dven genomfoért atgarder for att forstarka den Iopande ekonomiuppféljningen
samt sakerstalla att den interna kompetensen anvands pa basta satt i samtliga projekt; pa
fastighetssidan med bland annat kompetens inom hyresgastférhandlingar kopplat till stora projekt
och projektorganisationen har starkts med bland annat kompetens inom administration, ekonomi
och héllbarhetsfragor.
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Nya Nackenbadet, Saltsjobaden (Nacka kommun)
Figur 27 Nya Nackenbadet.

Fakta:

e Invanarantal i kommunen: Drygt 110 000 invanare. En fjardedel av befolkningen &r barn.

e Antal besGkare: Byggs for att kunna ta emot 60 000 besokare per ar.

e Ny-/ ombyggnadsprojekt: Nyproduktion.

e Byggnadsar: 2022-2025.

e Storlek: 3 500 kvm BTA.

e Agarform: Nacka kommun.

e Driftform: Medley.

e Arkitekt och Projektdr: Norconsult AB.

e Entreprendr: Peab Sverige AB, utférandeentreprenad med inslag av totalentreprenad.

e Projektledning: Bylero.

e Produktionskostnad: 338.6 mnkr. finns beslutade som investeringsram fran Nacka kommun.

o Malgrupp: Medborgare i alla dldrar, skolor, idrottsforeningar, tavlingsverksamhet.

e Hallbarhet, certifiering: Byggs i enlighet med Miljobyggnad silver.

e Antal och typ av bassdnger: En 25-meters bassang, 12,5 x 25 meter med 6 banor. En
undervisningsbassang med hoj- och séankbar bottnen. En smabarnspool.

e Relax, omfattning: Ingen relax. Torrbastu i herr- respektive damomkladningsrum.

e Rutschkanor/ klattervagg/ hinderbana: Inget av detta byggs.

e Vattentemperatur: ej klart da byggnation pagar.

e Omkladningsrum: Herr respektive dam samt flexomkladningsrum.

e Gym: Nej.

e Rehab: Nej.

e (Café, restaurang, matrum: Enklare café i entrén som ocksa serverar in till bassénghallen.

e Aktiviteter: Babysim, seniorverksamhet.
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e Oppettider: Ej beslutat.
o Tillgdnglighetsanpassning: Parkering for rorelsehindrade i anslutning till entrén.

e Trivsel och trygghet: Annu ej klart d& byggnation pagar.

Tidig process

Bakgrund

Nacka kommun vill ha 3 simhallar som kompletterar varandra — Nackenbadet, Myrsjé och Nacka
Simhall.

Det gamla Nackenbadet hade uppnatt sin tekniska livslangd. Beslut togs om att behalla befintligt
badhus parallellt med att bygga ett nytt for att sedan flytta 6ver verksamheten till den nya
anlaggningen och riva den gamla. Det krdvdes inte nagon ny detaljplan for att kunna genomfora
projektet utan anldaggningen var moijlig att genomféra inom ramen for befintlig detaljplan.

Till grund for utformning och innehall ligger Nacka kommuns Kultur- och fritidsprogram.

Analys férstudie med mera

Inledningsvis genomfordes en behovsanalys for projektet. Denna inkluderade dven platssok for att
indikera lampliga alternativa platser. Efter beslut om att ldgga nytt badhus invid det befintliga sa
togs ett ramprogram fram.

Det nya badhuset blir ndgot storre an det befintliga. Nytt badhus blir i princip lika stort som den
tidigare simhallen. Dock med en bassang som har hoj-/sankbar botten samt plaskbassang.

| styrmodellen for Nacka kommun star bland annat “maximalt varde for skattepengar”. En
ekonomisk analys kring kostnader for genomférande, forvaltning/drift har darfor genomférts innan
beslut kring vagval av intert/externt dgande.

Eventuella véigval i tidigt skede

| och med underskottet av simhallar i Nacka fanns det behov av nyproduktion pa flera platser.
Inledningsvis behovsanalys, platssok, ramprogram. Utmaningar med gammal sjébotten,
grundvattenproblematik. Tidiga vagval var att bygga nytt samt lokalisering.

Identifierade mdlgrupper i tidigt skede

Samtliga malgrupper har inkluderats, ej inriktat pa sarskild malgrupp.

Information och storytelling

En kommunikationsplan finns framtagen for projekten och kommunikationsavdelningen ar
behjalplig med kommunikationen.

Det planeras for att eventuellt ta fram filmer som visar dagsstatus i projektet (Nackenbadet) och
som ocksa kan visa olika moment som genomférs. Kommunikation sker dels genom kommunens
hemsida dels pa sociala medier som Facebook och Instagram.

Specifikt for Nackenbadet har ocksa personliga informationsmoten hallits for att kunna mota
medborgarnas fragor och funderingar.
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Planeringsfas

Planering av antal bes6kare

Ny simhall planeras fér 60 000 besokare/ar — Den gamla simhallen berdknades fér 40 000 pers./ar.

Hdnsyn till trender inom badhusbyggande

Studie av narliggande simhallar for att hitta ett bra koncept for Nacka.

Driftskostnader och miljé

Malsattning for simhallen ar att uppna miljobyggnad silver.

Planering av verksamheter i badhuset

Mojlighet for allmanheten att nyttja anldaggningen samt féreningslivet.

Tankar kring klustring av verksamheter

Utifran att bygga en ny simhall invid den gamla som sedan rivs sa har det varit en
ingangsforutsattning. Pa platsen finns ocksa Saltsjébadens IP. Placering av den nya simhallen intill
Saltsjobadens IP var en bidragande beslutsfaktor.

Tankar kring mobilitet

Nacka kommun har ett flertal strategiska dokument, bland att cykelstrategi och Nackas tekniska
handbok. Dessa dokument har varit vagledande genom planering/projekteringsarbetet.

Produktionsfas

Val av entreprenér och entreprenadform

Kommunen valda att projektera for och handla upp pa utférandeentreprenad. Dels av skalet att det
bedomdes ge fler anbud dels for att sjdlva ha mojlighet att styra utformningen av anlaggningen mer
i detalj. Kommunen ville vara saker pa hur den fardiga anlaggningen skulle se ut och fungera. Peab
vann upphandlingen och ar kontrakterade for en traditionell genomférandeentreprenad utan
samverkansupplagg. Nacka har tittat pa referensprojekt som Peab utfort innan kontrakt tecknades.
Projektet ar i ett relativt tidigt skede annu. Detta projekt likvdl som andra har sina utmaningar
utifran valet av utférandeentreprenad. Férutsatt att man har med sig kompetent personal som
driver projektet sa ar entreprenadformen bra fér denna typ av byggnad, anser kommunen.

Driftsfas

Nacka bygger flexomkladningsrum, bassdnger med hoj/sankbar botten — olika verksamheter. Viss
kravstallning finns i upphandling av driftsaktor.

Aktiviteter och nyttjare

Upphandling av driftentreprenoér kommer att ske framdver. Dar kravstélls 6ppettider for
allmadnheten, timmar for foreningslivet, lovaktiviteter, prisbild entré med mera.

Erfarenheter och tips

Det ar viktigt med en tydlig dialog kring status med politiken for att sakerstalla “ratt vag”.
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Myrsjo simhall, Orminge (Nacka kommun)
Figur 28 Myrsj6 simhall.

Fastighetsbolaget Hemso och Tagebad har gemensamt bildat Hemtag Fastigheter AB, for att
utveckla, dga och forvalta bad- och friskvardsanlaggningar. De tva foretagen dger haften vardera av
Hemtag. Hemtag erbjuder kommuner och regioner att hyra i stallet fér att képa badanlaggningar.

Den 6verenskomna avtalstiden mellan Nacka kommun och HemTag Fastigheter AB omfattar 33 ar
med méjlighet till forlangning med 5 &r i sander. Arskostnaden for kommunen uppgar till
23900 000 kr.

Den nya hallen planeras std klar hosten 2025 och blir Nackas tredje simhall. Inom de ndrmaste aren
Oppnar det nya Nackenbadet och nu pagar planeringen infér ny simhall i Jarlah6jden. De tre
simhallarna kommer att komplettera varandra och erbjuda ett stort och brett utbud foér féreningar,
skolor och allménhet.

Fakta

e Invanarantal i kommunen: drygt 110 000.

e Antal besdkare: 200 000 besok/ ar.

e Ny/ - ombyggnadsprojekt: Nyproduktion.

e Byggnadsar: 2022-2025.

e Agare: HemTag Fastigheter AB.

e Drift: HemTag Fastigheter AB.

e Malgrupp: Medborgare i alla dldrar.

e Hallbarhet, certifiering: Byggs enligt koncept Ekobad.

e Antal och typ av bassdnger: Motions- och traningsbassang om 25 meter med atta tavlingsbanor
och en multibassang med hoj- och sankbar botten. Tva bassanger for lek- och familjebad med
mindre rutschkanor och maojlighet att nyttja det ena badet dven till simundervisning eller
gruppaktivitet.

e Relax, omfattning: Familjebastu.

e Vattentemperatur: ej klart da byggnation pagar.
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e  Gym: Gym och traningssalar for grupptraning. Utegym oppet for alla.
e Annat: Studieplatser for skolungdom/féreningsaktiva ungdoma.

e ”Regler for trivsel och trygghet: Annu ej klart d& byggnation pagar.

Tidig process

Bakgrund

Projektet initierades framfor allt av att befintlig anlaggning ar uttjant. Det var ett akut lage.

Analys férstudie med mera

Det papekas att det ar bra att borja med att definiera malgrupper, funktioner, lokalisering och ta
fram en intern kalkyl som visar vad det finns fér ekonomi.

Eventuella véigval i tidigt skede

Ta med driftpersonal i tidigt skede, de sitter pa mycket bra kompetens fran driftskede och vad om
fungerar bra respektive mindre bra.

Badhus/simhallar &r komplexa anldggningar och lite av en egen kompetens. Om arkitekttavlingar
valjs som spar, tank pa kravspecifikationen for vilka som bjuds in att delta och vilka krav som satts

upp.

Om man overvager extern drift eller annu inte har bestamt sig - ta med nagon av driftoperatérerna
som bollplank. De sitter pd mycket erfarenhet och kompetens fran driftskedet.

Om man har driftpart pa befintlig anlaggning och tar med dem in i processen for ny anlaggning
behdver man tanka till kring vilka personer som lyfts in for den nya processen. Befintlig och ny
anlaggning ar aldrig densamma varfor det &r bra om representationen da sker med andra personer
fran driftoperatoren.

Ta garna med bollplank fran annan kommun som varit delaktig i och genomfért ett badhus-
/simhallsprojekt i ndrtid. Det finns erfarenheter att dra nytt av och goda rad att fa i det tidiga
skedet.

Statistik - fundera igenom vad ni vill mata och hur. Det &r bra infér driftfasen men dven fér annan
uppféljning.

Identifierade malgrupper i tidigt skede

Nacka Kommun har ett tydligt uppdrag vilket i huvudsak omfattar lagkravet om simkunnighet.
Nacka planerar for totalt tre anlaggningar med olika inriktning. Avsikten ar att den gamla Nacka
simhall ska tas ur bruk i en framtid nar de andra nya anldaggningarna ar pa plats.

TageBads malbild &r att fa in sd manga malgrupper som majligt. Detta genererar ocksa ett
besokarantal som ger férutsattning for god ekonomi. Badhusen &r en destination, att se som dar i
en kommun. Det finns ofta inte fler att vélja pa i en kommun eller i ett direkt naromrade. Behoven
av fornyelse blir inte riktigt lika viktigt.
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En bredd av utbud. Motions- och traningsbassdang om 25 meter samt en multibassdang med héj- och
sankbar botten. Tva bassanger for lek- och familjebad med mindre rutschkanor och méjlighet att
nyttja det ena badet dven till simundervisning eller gruppaktivitet. Vattentemperatur ar en viktig
fraga for besokare. Aldre likvil som barn vill ha varmare. Simklubben vill ha kallare - 28-29 grader
annars upplevs det som varmt.

Det planeras ocksa for en relaxdel med yta for solséangar etcetera samt en bastu som ligger i direkt
anslutning till denna yta och till familjebadet. Det ar ytor som upplevs som trevliga, ar populara och
visuellt 6verskadliga. De ar inte heller sa personalintensiva.

Stadning och hygien &r viktiga faktorer for trivsel och kundnoéjdhet. SPA &r ndgot annat &n 6vrigt bad
da det innebar hogre och andra krav fran besokare och ar kostnadsdrivande. SPA kraver ocksa en
annan prislapp pa intrade. Bubbelpooler ar ofta populdra, men for ocksa med sig problem i form av
oonskade narmanden likt de som kan skeangbastu. Bubbelpooler har darfor valts bort som en del i
utbudet.

Information och storytelling

Information gar ut efter varje fas. Det sker idialog med kommunens tjansteman och politiken.
Informationen ar intensifierad i ett slutskede nar tider med mera ar mer definierat.
Informationsméten brukar ocksa hallas specifikt for nyttjare som skolor och sporthallar.

Planeringsfas
Planering av antal besékare

Anlaggningen planeras for 200 000 besokare/ar. Dock dr det ofta svart att definiera ett besokarantal
i tidigt skede och traffa ratt. Det paverkas av att statistik fran befintliga anlaggningar inte ar helt
tillampbar pa en ny anldaggning da utbudet ofta ar helt olika. Det paverkas ocksa av vilka ytor som
finns tillgdngliga och omgivande byggnation. Ofta blir verkliga besokstal hogre dn vad det
projekterats for och man bor rakna med besokare fran omgivande kommuner dven om det inte
definieras som en direkt malgrupp.

TageBads uppfattning ar att Danderyd ligger sa pass centralt och latt tillgangligt att de kan forvanta
sin besokare fran omgivande kommuner. Taby har till exempel ett 6verskott av besokare. Detta
paverkar ocksa I6nsamheten positivt. Badanlaggningar ar en volymaffar, enligt TageBad. Medley
arbetar aktivt med att titta pa vilka faktorer som paverkar besokstal och kan vara ett bra bollplank i
tidigt skede.

Byggnation sker utifran det nya patenterade konceptet Eco bad. De kommer ocksa att etablera
solcellsanlaggning och arbeta med atervinning

Planering av verksamheter i badhuset

Badhuset planeras for besékare 0—100 ar. Skolsim, ungdomsverksamhet, familjer och barn,
dldre/pensionarer.
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Tankar kring klustring av verksamheter

Kommunen anser att kluster ar bra. Det samlar idrottsverksamhet och ger driftférdelar.
Badanlaggningar ska placeras dar behovet ar som storst, enligt TageBad. TageBad anser att klustring
av verksamheterna skola/bad, dldreboende/bad och BVC och vardectral med dldre besékande ar
intressant att titta pa. Dels &r skolan malgrupp fér simning med hansyn till simkunnighet dels
erbjuder ofta badhus mojlighet till skonsam traning och enklare rehab for aldre.

Det ar vart att ta med sig ar att regionerna ofta har valdigt bestdimd uppfattning om hur
rehabanlaggning ska byggas/fungera. De har nast intill extrema krav, vilket gor det svart att
kombinera denna typ av funktioner. Dock anser TageBad att det borde vara fullt mojligt att géra och
nagon att titta pa i en framtid med hansyn till samhallskostnader och nyttjandegrad. Regionen
borde kunna hyra in sin i kommunala anldggningar/reservera tid for denna typ av verksamhet.
Bassanger for skolsim, rehab och dldre ar en bra kombination. S manga undervisningsbassanger
som moijligt ar ocksa bra. D3 kan det vara bra att bygga flera med hoj- och séankbar botten.

Varberg lyfts fram som en bra referens pa innovativt badlekland fér de sma. Battre an de
traditionella. Dock anser TageBad att det inte finns nagra riktigt bra badhus fér sma barn.

Tankar kring mobilitet

Parkeringsplatser behovs av erfarenhet. Dessa kan dock byggas pa ytor/med I6sningar som gor att
ytorna &r transfererbara till annat i en framtid om/nér behovet av parkering ser annorlunda ut.
Kollektivtrafik finns i form av buss. Mojlighet att ga och cykla finns.

Produktionsfas
Val av entreprenér och entreprenadform

Cobab anses som erfarna, kunniga och seriosa. Detsamma géller NCC. De arbetar ocksa med Peab.
Bra saker att beakta avseende konstruktion och byggnation:

e | kombination med kontorshus med mera - beakta fuktskaderisker.

e Haldack ar mindre lampligt, platsgjutet ar att foredra.

e Det ar viktigt med arkitekt som kan badhus. Galler dven andra discipliner.

e Tank att sjalva bassangutrymmena ar som en plastpase som ska vara tat. Forlagg alltid sa
mycket som majligt utanfér denna avseende installationer med mera. Dessa gor sig bast i en
torrzon.

e  Problempunkter som ofta uppstar och som behover tankas till kring ar tathet,
utjdmningstankar, korrosion.

o Klinkerval - viktigt att ratt produkt valjs for att de inte ska bli hala. Buchthal dr dyra men
erkdnt bra och beprévade och fungerar.

e Samverkan ar att foredra. Bade pa totalentreprenad och utférandeentreprenad.
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Driftsfas

HemTag har vart att svara pa om det ar nagot i utbudet som sticker ut som mer populért da de
egentligen inte i ndgon anlaggning har satt upp parametrar for vad man ska mata och hur det ska
matas. Det &r nagot som det finns ett behov av for branschen att gemensamt forenas i och
forbattra, anser HemTag.

Dock ar badet en valbalanserad anlaggning med bredd pa innehall har en férmaga att parera over
tid, sdsonger och sa vidare.

Visuell 6versyn bra av flera skal. | omkladningsrum sa ska man téanka pa att om omkladningsbas typ
flexbas byggs samt separata duschbas sa ska dessa vaggar inte ga anda ner till golv.

Forbattrad utbildning av badhuspersonal ger en 6kad yrkesstolthet och integritet. Det gor det
lattare att uppratthalla regelefterlevnad och medfor storre respekt for personalen. Ett problem idag
ar att besokare raknar med att personalen star for sakerheten. Att uppratta sakerhetsregler och
aldersgréns for eget bad for yngre ar bra.

Aktiviteter och nyttjare

Besokare ar 0—-100 ar. kommunens medborgare samt upptagning fran kranskommuner.

Badet forbereds for en 6kad belastning med cirka 100 kvm. Denna yta kan sedan anvandas for
ytterligare undervisningsbassang, rutschkana etcetera. HemTag anser att man ska projektera for de
storsta aggregaten for ventilation och vattenrening. Det ger generdsa teknikutrymmen som medger
funktion dver tid.

Erfarenheter och tips

Odmjukhet och lyhérdhet. Badanldggningar dr en séllanbyggnation och komplexa anldggningar. De
ska fungera 6ver lang tid och fér en bredd av malgrupper. Samverkan ar bra och viktigt och kan inte
sdgas nog ofta. Ta hjalp och bollplank i alla faser dar ar mojligt.

Stadbarhet och materialval ar viktigt att tdnka pa for driftbarheten. Marina miljéer och badhus ar
skilda miljéer. Det som fungerar i en marin miljo fungerar per automatik inte i badhusmiljo. Rostfritt
syrafritt stal fungerar inte.

Siktvinklar in till omkladning ar viktigt att tanka pa. Du ska inte kunna se in fran bassangytor.
Flodesplanering - tank floden i tidig planering. Art, omfattning och styrning av dessa. Ta in kunskap
fran kommuner som byggt tidigare. Det finns mycket att vinna pa det Och de har redan dragit
vardefulla lardomar.

Hall dig till den produkt som du planerat och projekterat fér och initialt tagit beslut om. Undvik
tilldggsbestallningar. Det ger bra ekonomisk styrning och férutsattningar for att budgeten ska kunna
hallas. En val genomarbetat kalkyl pa systemhandling ska ga att styra emot.

Ytor for férrad - vilka olika nyttjare, finns det? En/flera simklubbar, andra verksamheter? Alla kraver
sin forvaring och kan inte alltid dela ytor.
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Eker6 badhus; Eker6 kommun
Figur 29 Ekerd badhus.

Fakta

e Invanarantal i kommunen: Drygt 29 000.

e Antal besOkare: Badet projekterades for 120 000 besokare, men statistik for 2023 (da badet
O6ppnade) saknas vid tidpunkten for utredningen.

e Ny-/ ombyggnadsprojekt: Nyproduktion

e Byggnadsar: 2021-2023.

e Storlek: 4 500 kvm BTA.

e Agare: Ekerd kommun.

e  Drift: Ekeré kommun.

e Arkitekt och Projektor: a och d arkitektkontor.

e Entreprendr: COBAB. Totalentreprenad i samverkan med Ekeré kommun.

e Produktionskostnad: 264 mkr.

e  Malgrupp: motionssim, simskola, lek och familjebad.

e Antal och typ av bassdnger: En 25-meters bassdng. Multibassdang med hoj- och sdnkbar botten,
0—-200 cm. Undervisningsbassdang 90 cm djup. Rekreationsbassdng utformad som en storre
bubbelpool. Barnbassang med lekland och rutschkanor.

e Relax, omfattning: Torrbastu finns i bade herr- och damomklidningsrum. Angbastu i anslutning
till rekreationsbassangen.

e Rutschkanor/ klattervdgg/ hinderbana: Hopptorn som dr 3 meter hégt och en svikt som ar 1
meter hog. Klattervagg som ar cirka 4 meter hog.

e Vattentemperatur: 27 grader i 25-meters bassang. 30 grader i multibassdng och
undervisningsbassang. 33 grader i rekreationsbassdangen. 32 grader i barnbassangen.

e Gym: Finns e;j.

e Rehab: Finns gj.

EBAB | STOCKHOLM AB
Pastellvagen 6 | 121 36 Johanneshov | 08-600 82 00 | ebab.se

90



Dokument Datum
Behovsanalys avseende nytt badhus i Danderyds kommun 2024-05-06

Handldggare
Katarina Swedenborg

e (Café, restaurang, matrum: Enklare café med kombinerad shop av olika tillbehér. Majlighet att
varma barnmat.

e Annat: Ligger som en del i utbudet i en samlad idrottsanlaggning.

e Aktiviteter: Erbjuder simskola i fyra olika nivaer for barn. Erbjuder simskola fér vuxna.
Simundervisning bedrivs dels av kommunen, dels av Stockholms kappsimningsklubb, Kappis.
Grupptraningspass och vattengympa erbjuds som en del i utbudet samt pilates och yoga.

e Mobilitet: Gratis parkering for bil med P-skiva. 59 platser finns samt ytterligare 3 for personer
med P-tillstand. Stort cykelstall finns for de som vill cykla och badhuset nas dven med buss.

e Oppettider: M&ndagar och tisdagar kl. 06.00 - 20.00, onsdagar kl. 10.00 - 20.00, torsdagar kl.
06.00 - 20.00, fredagar kl. 10.00 - 20.00, I6rdagar och séndagar kl. 10.00 - 13.00, 13.30 - 16.30.
Vissa mindre avvikelser forekommer.

e Tillgdnglighetsanpassning: Parkering forbestkare med parkeringstillstand, 3 platser. Ramp upp

IM

till dérren. Mojlighet att byta “uterullstol” till en ”innerullstol.” Innerullstol finns att lana. Ett
separat rum for ombyte som &r tillganglighetsanpassat och ligger néra och ar latt att na
bassangerna ifran. En plattform som kan sankas ner i multibassangen, i den bassangen ar
vattnet ocksa varmare. Trappor till multi- och 25-meters bassangen. Mgjlighet att anvdanda en
mobil lyft i alla bassanger. Ledsagare far folja med kostnadsfritt.

e Trivsel och trygghet: Barn under 12 ar och besdkare som inte kan simmar maste ha en
simkunnig vuxen med sig hela tiden. Ingen lek efter kl. 17:00. Skarmforbud i hela

badanlaggningen bortsett fran caféet dar skarmar ar tillatna.

Tidig process
Bakgrund

Ekerd kommun har aldrig haft ett badhus utan denna anlaggning ar den forsta historiskt sett inom
kommunen. Fragan om Ekeré kommun ska bygga ett eget badhus har pagatt till och fran i manga ar,
anda sedan tidigt 70-tal. Ett politiskt beslut togs 2018 om att borja titta pa en byggnation pa allvar

Analys férstudie med mera

Ett ramprogram togs fram for anlaggningen omfattande de funktioner kommunen 6nskade.
Ramprogrammet bottnade i ett dldre program som tagits fram 2014 och som omarbetades. For
detta program fungerade bland annat Norrtélje badhus som referens. Samma arkitekt valdes ocksa
for arbetet i det tidiga skedet, som for Norrtalje. Flera funktioner prioriterades bort i
omarbetningen.

Eventuella végval i tidigt skede

En tidig forutsattning att forhalla sig till var att en plats som inte kravde ny detaljplan skulle viljas.
Det skulle ocksa vara mark som kommunen dgde sjalva. Det har ocksa medfort att den tillgangliga
platsen med dess storlek och forutsattningar har paverkat storlek pa anlaggning och de val och
prioriteringar som har behovt goras.
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Detaljplanen som &r fran 70-talet var ganska generell och darfor maojlig att forhalla sig till. Samtidigt
sa fanns ett max hojdkrav som behovde beaktas och som har styrt byggnadens utformning.

Det var ocksa en tydlig ingangsférutsattning att det var ett familjebad och inte ett dventyrsbad som
skulle byggas. Badet skulle primart vara tillgdngligt for familjer och allmanhet under helger.

| 6vrigt sa var det politiska uppdraget inte sa tydligt i det tidiga skedet och inte heller de
ekonomiska ramarna for projektet.

Pa den valda platsen for det nya badhuset behdvde en befintlig byggnad rivas, KOM-huset,
innehallande Kontor, Omkladning, Motesrum for idrottsverksamheten pa Trakvistavallen. Detta for
att gora plats for den nya anlaggningen. Ett nytt KOM-hus byggdes invid och invigdes 2021.

Bubbelpooler valdes tidigt bort och kommun valde att i stdllet bygga en rekreationsbassang - en
bassang som byggdes med 6verlappande cirklar och som logistisk placerades nara barnpoolen ochi
strak dar manniskor var i rorelse. Valen horde bland annat samman med trygghets- och
sdkerhetsaspekter.

Identifierade mdlgrupper i tidigt skede

Uppdraget var att bygga et badhus for alla kommunens medborgare med fokus pa familjebad och
tillganglighet for alla.

Definition av badhus resp. simhall diskuterades i samband med intervjun. Kommunens gjorde
féljande definitioner:

e Badhus — bad i olika former med fokus pa familj och bredd. Inte idrottsfokus i huvudsak.

e Simhall - Idrottslig inriktning med idrottsverksamhet och tavling som ett primart mal.

Eftersom platsen i mangt och mycket avgjorde storlek och prioriteringar samtidigt som det tidiga
ramprogrammet styrde sa var de det som i sak utgjorde grunden. Fokus lag ocksa pa att bygga en
anlaggning som var driftvanlig for verksamheten.

Rutschkanor valdes aktivt bort pga. de &r platskrédvande, personalintensiva och svara att
tillgangliggora for alla. De ar ocksa ett riskomrade dar det latt och ofta intraffar olyckor och
incidenter.

Information och storytelling

Intresset for den nya anlaggningen var enormt, fran saval politiker och tjansteman som kommunens
medborgare.

En medborgarenkat genomférdes infor projektet. Efter inkomna svar konstaterades att
svarsfrekvensen bland ungdomar var lag varfér man bjéd in till speciella ungdomstraffar med
pizzabuffé, for att locka ungdomar och for att fa en mojlighet att forhéra sig om deras tankar och
onskemal.

Kommunen hade ocksa redan fran start en tat och nara dialog med den simforening som knéts till
anlaggningen och som var aktiva i kommunen. Aven andra idrottsféreningar som var aktiva i
kommunen bjéds in, men ingen av dem visade ett intresse for att starta en simsektion.
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Tidigt skapades en sida pa kommunens hemsida specifikt for det nya badet. Har lades information
ut fortldpande. Mer sporadiska inldgg gjordes pa sociala medier som Facebook och Instagram.

Mot slutet satte kommunen samman en arbetsgrupp med uppdraget att ldgga upp en plan fér vad
som var av intresse att kommunicera. Egna konton for badhuset lades upp pa Facebook och
Instagram dar sedan information lades upp kontinuerligt. Facebookkontot finns kvar dn idag och
anvands flitigt som informationskanal och &r valdigt uppskattat.

En lardom att dela med sig av ar det ar viktigt att infér medborgare tydligt definiera vad som avses
och vad det innebér. Ett badhus for alla har inneburit manga fragestallningar i senare skede om vad
det innebar och framfor allt for personer med en variation av olika behov. Det géller till exempel
personer som behdver avskildhet, lugn och som har andra mer specifika behov. Det &r inte fullt ut
forenligt med att samtidigt ha en bred malgrupp och tillganglighet.

Kommunens tips pa nagra som ar duktiga pa kommunikation kring badhus:

Linda, Chef for Kultur- och Fritid i Malung -Salen har gjort och gor ett fantastiskt arbete. Det ar vart
att kontakta Malung -Séalen for att hora mer om deras erfarenheter.

Planering av verksamheter i badhuset

Simskola, kommunal och genom simklubb. Férberett for babysim, vilket dock inte finns idag. Dock
eventuellt framover.

Specifika tider for seniorbad finns inte, men val tider med lugn simning till ddmpad belysning och
med musik. Detta kan vara ett behov dven bland yngre och inte bara dldre varfor ett specifikt
aldersintervall inte satts. Kommunen har aktivt valt att inte kategorisera for att inte begransa
tillgangen till badhuset. Seniorerna har dock hittat dit. Badhuset har manga aldre besokare i
intervallet vardagar klockan 9-13.

Raddningstjansten nyttjar ocksa anlaggningen och det fordes en néra dialog med dem under
projektets gang.

Mer traditionell omkladning herr resp. dam finns. Aven flexomkladningsrum finns, vilka &r mycket
populara. Dessa tar dock stor plats vilket ar vart att tanka pa i planeringsskedet. Dessa ligger i
anslutning till de andra omkladningsrummen och till avskilda duschar som &r en del i flex-delen. Tva
av dessa ar tillganglighetsanpassade och tva ar det inte.

Duschar och dess utformning var en fraga i projekteringen. Har prioriterades sakerhet och trygghet
fore personlig integritet vad géllde utformningen av utrymmena vilket resulterade i 6ppna
gemensamma duschutrymmen.

Dimensionerande i anldggningen avseende bestkare ar vattenreningen som satter gransen 200
pers/h. Darmed blir antalet skap aldrig en faktor eftersom de ar tillrackligt manga for att klara
behovet.

Teknikrummen rymliga. Byggda for att kunna hantera framtida forandringar till del.

Det prioriterades att fa in sa manga bassanger som majligt.
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Café var ocksa viktigt. Dels for anlaggningen som sadan dels for att det skulle ersatta ett tidigare
féreningsdrivet café som fanns i det tidigare KOM-huset. Caféet kan servera mot bade torr resp. vat
sida.

En gjord erfarenhet ar att beredningsytorna i caféet blev for sma och ar nagot
underdimensionerade. Kommunen rekommenderar att ta med storkékskonsult i planeringen for att
sakerstalla utformning och dimensionering.

Caféet ar byggt som ett serveringskok for smorgasar, sallader etcetera och har inga tillagningsdelar.
Som ingangsforutsattning gallde att caféet skulle planeras for egen drift men vara forberett for
upphandlad drift.

Det ar viktigt att tdnka omkladning med mera utifran hur behovet ser ut vid upphandlad drift med
extern driftaktor. Till exempel ombyte som da inte kan kombineras med simhallspersonalens
utrymmen.

Anldggningen ar forberedd for att klara tavlingsverksamhet pa regional niva, foretradesvis
ungdomsverksamhet.

Tankar kring klustring av verksamheter
Platsen gav klustringen eftersom ingangsférutsattningen var att hitta en plats som inte kravde ny

detaljplan och som var mark som kommunen redan dgde.

Badhuset ligger i Trakvistavallens vastra del vid entrén till omradet. Omradet utgor en stérre
idrottsplats med ytterligare funktioner som ishall och idrottshall. Aven det nya KOM-huset &r en del
i omradet med sina funktioner som omkladning, funktionarsrum, forrad, tvattstuga och
verksamhetsrum for olika andamal. Fritidsgard finns ocksa inom omradet.

Tankar kring mobilitet

Givet platsen sa har kommunen forsokt fa in sa mycket som majligt. Bilparkering med forberedelse
for laddplatser, P-skiva med 4 timmars gratis parkering. Det finns dven pendlarparkering att tillga
for parkering, foretradesvis pa helger da behovet ar som storst.

Cykelplatser nara entrén, dock utan tak. Det finns dven cykelparkeringar nagot langre bort att tillga.

Den utvdndiga parkeringen for barnvagnar prioriterades bort som funktion men ytan finns kvar for
att kunna mojliggdra det i ett senare skede. Parkering av barnvagnar sker idag i ett rum kombinerat
for rullstolsférvaring och byte mellan utom- och inomhusrullstol. 3 HKP finns nara entrén. Drop-
plats finns for bilar mitt framfoér entrén. Denna ar popular och nyttjas frekvent.

Produktionsfas

Val av entreprenér och entreprenadform

Initialt visade Cobab, NCC och Peab intresse. Dock var Peab bara intresserade av att géd ini en
genomférandeentreprenad i samverkan.

Kommunen valde att handla upp pa totalentreprenad i samverkan. Upphandlingen genererade bara
tva anbud. Cobab och NCC, varav Cobab blev den part som handlades upp givet utvarderingen.
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Till skillnad fran kommunens 6vriga entreprenérer sa handlade Cobab upp konsulter for fas 1, att
jamfoéra med 6vriga som handlar upp samverkansentreprenérer som sedan ar med genom hela
produktionen till fullt fardig anlaggning.

Kommunens erfarenhet av det &r att det mesta flyttats runt under processens gang da
entreprendrerna, nar de val kommit in haft synpunkter som man valt att ta hdnsyn till. Flera
varderingar och prioriteringar kommer in som man behéver ta hansyn till. Féretradesvis pa
tekniksidan och avseende teknikval. Samtidigt medgav ramprogrammet det som angav just
funktioner men inte lagen. | stort har kommunen goda erfarenheter av den upphandlade
entreprendren.

Noteras att projektet byggdes mitt i en tid av pandemi och sedan kriget i Ukraina som paverkat
stort. Det féranledde bland annat att det behévde goras vissa upphandlingar tidigare an normalt
med mellanférvaring och utokad logistik som f6ljd. Det paverkade ocksa kassaflodet for projektet.

Det medférde att den beslutade budgeten inte holl utan dverskreds:

e Beslutad budget; 230 mkr.
e Slutkostnad; 264, 7 mkr.

En utredning i efterhand har ocksa pavisat att orsakerna till kostnadsdkningen relaterar till
pandemi- och krigssituationen.

Entreprenadavtalet byggde pa principen I6pande rakning med ett procentuellt paslag om 8%.

Driftsfas

Prognosticerat antal besdkare var 120 000 personer/ar. Prognosen ser ut att sannolikt 6vertriffas.

Aktiviteter och nyttjare

Nyttjandet av badet ser ut som planerat. Badet ar populart och har fatt ett mycket positivt
mottagande.

Det ar en stor efterfragan finns pa babysim. Dock avvaktar man lite med detta pa grund av
driftkostnadsaspekten. Det kravs varmare pooler och dessa blir dyrare i drift.

Det finns ocksa en efterfragan hos flera grupper, till exempel dykklubbar, att fa nyttja badhuset.
Dock avvaktar man med detta ett tag till for att kunna ha en 6versikt av kapacitet och efterfragan.
Idag bedrivs inte undervattensrugby och vattenpolo. Dock ar det forberett for detta i ndgon man for
att anlaggningen ska kunna fungera dven for detta syfte.

Erfarenheter och tips

Se till att bilagga ramprogrammet/ funktionsprogram till det tjansteutlatande som ligger till grund
for det politiska beslutet. Pa sa satt blir det tydligt for alla vad det fattats beslut om.

Att tidigt definiera vad som avses med ” for alla” om man valjer det som mal for projektet. Det kan
annars leda till missférstand och svara tolkningar i senare skede som ger negativ publicitet och
uppmarksamhet.
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Bokning sker via natet, fordelaktigt. Annars far man rakna med att det kan vara fullt.

Se till att fa in en bredd av kompetenser i det tidiga skedet. Det &r avgérande for hur bra projektet
blir.

Besluta motesforum tidigt och var tydlig med vad de ar avsedda att hantera. Ekeré6 kommun valde
att halla en presentation for tillgadnglighetsradet i kommunen tidigt for att fa deras respons. Det har
bidragit till bra I6sningar och samsyn.

Var lojala mot beslutat ramprogram. Det ar en férutsattning for ekonomistyrningen och besparar
projektet ATA-kostnader.

| Ekerd kommuns fall var de ATA som uppkom i huvudsak relaterade till kostnader avseende
markférutsattningar med mera och inte relaterade till ”vill ha”.

Samverkansentreprenad ar att rekommendera!

Cobab var kvar dven en tid efter driftsattning for att kunna hjalpa till med “barnsjukdomar” i
uppstartsskedet. Det underlattade oerhort och 16ste mycket snabbt och enkelt.

Om man som kommun avser driva anldggningen sjalv - tank personal tidigt. Det tar tid att rekrytera
och fa ihop ett bra och fungerande team. | kommunens fall var det ett krav som fanns med redan i
ramprogrammet.

Det ar viktigt att ha med nagon fran driften tidigt. De har manga kloka erfarenheter med sig som ar
vardefulla for utformningen och ger dem en bra majlighet att satta sig in i projektet i god tid infor
idrifttagandet.

Multibassanger ar valdigt bra. Bygg garna flera om det gar.

Det ar bra med delade lavar i bastun. Det underlattar stadningen patagligt och gor det lattare att
halla utrymmet rent och fint.

Skapsval ar viktigt med avseende pa funktion!

Om det finns plats for fullstora skap ar det att foredra framfor sa kallade pianoskap som ar bredare
upptill och smalare nertill. Undvik Z-skap, dessa ar valdigt opraktiska.

Kommunens skolor bjéds in att provbada innan den officiella dppningen. Alla skolor bjéds in och de
var fria att ta med alla elever eller en utvald grupp, det var skolornas beslut. Respektive skola fick
sedan, beroende pa antal elever i besdksgruppen, en halv till en och en halv dag till sitt forfogande.

Barnen var en bra "testgrupp” som malgrupp for de férsta baden och gav personalen méjlighet att
informera eleverna om sadkerhetsregler, vikten av att duscha, fotoférbud etcetera. Det mottogs
positivt och blev en bra dialog. Att inleda med en bra relation till skolorna blev ocksa ett extra plus.

Kundperspektivet

Anlaggningen fungerar valdigt bra generellt.
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Det har lagts omsorg pa att kaféet ska vara inbjudande och dessutom kunna fungera som
vistelseyta fér ungdomar. Det innebar generdst med yta och finare moblering. Det var enklare att
genomfdra da anlaggningen ar byggd for egen drift.

| badhuset finns graddng med laktare dar medhavd matsack kan intas.

Det finns ett samarbete finns med biblioteket som bygger pa fértroendelan. Du kan lana bocker pa
plats for att ldsa medan du ar i badhuset alternativt ta med och ldasa hemma for att sedan lamna
tillbaka nasta gang du besoker badhuset. En fin soffhérna med generos yta finns i anslutning.

Referensprojekt — sammanfattning

Byggnation av badhus och simhallar ar en sédllanbyggnation. De ar komplexa och ett resultat av
manga olika parametrar och vagval. Investeringskostnaden ar hog och anldggningarna ska vara
robusta for att kunna sta upp fér manga ars flitigt anvandande i en tuff miljo.

Processen fran den férsta idén om ett nytt badhus till dess att det ar i genomfoérandeskede har varit
ldng for samtliga referenskommuner.

Det ar viktigt med en langsiktighet i planeringen och att utformningen svarar bade mot ndrtida och
framtida behov.

Planeringsarbetet ar gediget och valen ar manga vilket krdver flera olika kompetenser. Samtliga
referenskommuner lyfter fram vikten av att involvera kommunens olika sakkunniga tidigt och ocksa
driften. Det ar vart att beakta skillnaden i drift av en befintlig badanlaggning och en ny anlaggning
varfor det ofta ar bra med en ny sammansattning av driftorganisation.

Manga kommuner involverar ocksd den eller de lokala simféreningarna tidigt for att tillvarata deras
kompetens, erfarenhet och behov.

De flesta kommuner beskriver att de har valt att satsa brett for att na s mdnga mdlgrupper som
mdjligt. Samtidigt skiftar sig synen pa hur man definierar det politiska uppdraget at mellan
kommunerna. Vill kommunen bygga primart for kommunmedborgarna eller med malet att
attrahera besokare dven fran omgivande kommuner?

Madlgrupperna behéver definieras, likvéil som deras behov. Till dessa finns sedan undergrupper med
olika behov. Nagot som en djupgaende malgruppsanalys kan ge svar pa.

Samtliga referenskommuner tog upp vikten och nyttan av att se sig om och dra nytta av andras
vunna kunskaper och erfarenheter genom besék pd olika lémpliga referensanléggningar. Aven
badandes och sittandes pa huk for att fanga barnperspektivet.

Stdllningstaganden om Idmpliga platser, klustring med andra verksamheter utifran tekniska
perspektiv likval som driftssynergier behéver géras.

| flera kommuner finns det ofta en brist pa bra vistelseplatser fér lite éldre ungdomar. Som en
|6sning har en del kommuner borjat titta pa att mojliggéra en kombination med studieplatser efter
skolan och innan traning med mojlighet till att inta en lattare maltid.
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Idéer om att férldgga badanldggningar i ndrhet av vdrdcentraler for dldre ér en annan tanke om att
mojliggdra och underlatta for en annan malgrupp.

Ett exempel pa tekniskt perspektiv &r dar badanlaggningar har kunnat nyttja spillvérmen fran
kommunens ishall till uppvdrmning.

Badanlaggningar behover ocksa utformas ratt for att sdkerstdlla trygga anléggningar fér besékarna.
Ett nog sa viktigt perspektiv. Det finns flera lardomar att ta med sig fran referensanlaggningarna. Till
exempel duschutrymmen och WC med dorrar som utfors sa att nedre delen av utrymmet &r synlig.

Det ar viktigt med overblickbara ytor med bra belysning, utan prang och skymda platser. Av
sakerhetsskal valjer en del kommuner att franga angbastu i allmanna anlaggningar av denna typ
likval som traditionella sma bubbelbad till forman for storre bassanger med bubbelfunktioner i
strategiska lagen dar manga passerar och vistas. Uppglasade bastuvaggar for in- och utblick, men
samtidigt inte direkt mot duschytorna 6kar tryggheten. Placering av omkladningsrummens
dorrlagen med hansyn till ut- och ingang till allmanna ytor en annan trygghetsskapande atgard.

Omklddning och dusch infér bad behéver utformas sa att det fungerar ur flera perspektiv.
Differentierade konstillhorigheter, etniska och kulturella skal likval som behov av tillgénglighet ar
nagra orsaker. Mojlighet for familjer att byta om gemensamt ar en annan. Skolor och deras behov
av fungerande omkladning for storre grupper ytterligare en.

Utifran att badanlaggningarna ska fungera 6ver lang tid bor den planeras for att fungera bade med
kommunal drift och upphandlad drift med privat aktér. Flera av referensanldaggningarna har skiftat
over tid.

Utifran att manga av besokarna tillbringar en langre tid i anlaggningen och manga ar barnfamiljer ar
tillgangen till matrum alternativt plats for att inta egen matscick och café/ léttare restaurang ett
inslag som ger stora mervarden. Idag ser fler och fler anlaggningar 6ver det mer traditionella
utbudet och val av menyer till forman for mer hadlsosam och nyttig mat. Det stéller ocksa krav pa
utformningen.

Logistisk planering och funktionssamband ar ocksa viktiga for att sdkerstalla ratt dimensionering av
omkladningsrum, passager, uppehallsytor och mangden forrad och tekniska ytor och dess
transport- och distributionslagen.

Mobilitet for behov i ndrtid likvil som i framtiden dr viktiga att fa med i den tidiga planeringen. Idag
ar behovet av parkeringsmajlighet for bil reellt samtidigt som gang, cykel och olika delningstjanster
ar pa tydlig frammarsch och utvecklas fort. Flexibla I6sningar som kan skifta over tid och utifran
behov ar vasentligt. Att stimulera, lyfta fram och skapa attraktiva I6sningar for framtidens mobilitet
kan bidra till en snabbare omstallning. Planera foretradesvis parkeringslosningar som kan fordndras
och kan fa andra funktioner och nyttor i en framtid.
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8 Slutsatser och rekommendationer

Slutsatser

Det finns behov av och potential for ett nytt badhus i Danderyd

Resultaten fran utredningen visar att det hos samtliga primara malgrupper finns ett behov av ett
badhus i Danderyds kommun.

Allmdnheten

Antalet invanare i Danderyds ar 2032 forvantas uppga till cirka 34 700 personer ar 2032, vilket &r en
okning med cirka 2 000 personer jamfort med ar 2023. Befolkningen kommer ocksa att 6ka i
Danderyds grannkommuner.

Om Danderyd inte har nagot badhus blir besékstrycket pa badhusen i narliggande kommuner stort
och det finns risk att de inte klarar av att ta emot alla som vill beséka badhusen. Det innebar i sin
tur en risk att invanarna i Danderyds kommun far en klart férsamrad tillganglighet till badhus.

Tillgangligheten till badhus férsdamras dven av att boende i Danderyd far langre vag till narmaste
badhus.

Eftersom Morbybadet, jamfért med mer moderna badhus, har ett begransat utbud av aktiviteter
och funktioner finns det i nuldget ett utflode av badhusbesdkare fran Danderyd till andra
kommuner, till exempel till Taby simhall. Ett nytt badhus i Danderyd ger mojlighet att hamta hem
en del av utflédet och kan dessutom skapa ett inflode fran andra kommuner. Omfattningen av
besoksflodesforandringen har ett samband med vilket innehall det nya badet far.

Simning i skolan och fristGende simundervisning

Danderyds grundskolor nyttjar i nuldaget Morbybadet for att genomfora den obligatoriska
simundervisningen. Ett tungt skal till valet av Morbybadet ar den geografiska narheten. Om
skolorna tvingas soka sig till andra kommuner for att bedriva simundervisningen blir det langre och
mer tidsédande resor for skolorna.

Det ar aven mycket osdkert om badhus i narliggande kommuner kan ta emot skolor fran Danderyd i
framtiden da manga av badhusen uppger att detta redan nu ar svart.

Medborgarnas tillgdanglighet till fristaende simundervisning férsdmras om de maste soka sig till
badhus i andra kommuner.

Féreningsverksamhet

Den lokala simféreningen i Danderyd har i nuldget ett stérre behov av tider och banor &n vad
Morbybadet klarar av att mota. Féreningen tvingas ibland sdga nej till barn som vill borja simtrana
och en del redan aktiva simmare tvingas trana i andra kommuner. Ett nytt badhus i Danderyd ger
mojlighet att mota den lokala efterfragan som redan finns och kan dven bidra till att antalet aktiva i
foreningsverksamheten 6kar. Ett nytt badhus ger dairmed medborgarna ett 6kat utbud av
idrottsaktiviteter i den egna kommunen.
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Ovriga mélgrupper

Aven hos &vriga malgrupper finns det behov av och potential fér ett nytt badhus i Danderyds
kommun. Det handlar till exempel om rehabiliterande tréning och traning med arbetsplats eller
idrottsférening. Da utbudet fér dessa malgrupper delvis saknas i narliggande kommuner finns det
potential att locka bestkare fran bade Danderyds kommun och fran ett stérre omland.

Morbybadet kan inte fylla behovet av ett badhus i Danderyds kommun

Badhuset narmar sig sin tekniska livslangd och kommunen bedémer att det inte ar ekonomiskt
forsvarbart att renovera.

Aven om det skulle g3 att renovera Mérbybadet dr det mycket svart att skapa ett utbud av
funktioner som svarar mot vad dagens och framtidens badhus har.

MGéijlig inriktning for ett nytt badhus i Danderyds kommun

Utredningen visar att det finns god potential att skapa ett badhus som svarar mot en stor del av den
lokala efterfragan fran allménhet, skolor och simféreningen. Badhuset kan da mota dagens och
framtidens krav pa bassanger, tillgdnglighet, trygghet, service med mera.

Det kan, utifran radande behov och marknadsférutsattningar, dven finnas potential att skapa en
anlaggning som lockar manga besokare fran andra kommuner. Ett exempel pa ett sadant badhus ar
Taby Simhall dar det bland annat har satsats mycket pa familjer. Det kan dven finnas potential att
satsa pa funktioner och aktiviteter som ar mer ovanliga i narliggande badhus, till exempel simhopp,
vattenpolo, traning med dykklubb och rehabiliterande traning.

En satsning pa en regional destination ar dock mer kanslig for konkurrens an vad ett lokalt badhus
ar och det kravs dar mer kvalificerade marknadsanalyser for att sdkerstalla att det finns
marknadsmassig potential. En regional destination stéller ocksa krav pa faktorer som mobilitet
(parkeringsplatser, vandplatser for bussar, regional tillgdnglighet med bil och andra fardmedel) och
markyta (ju fler funktioner desto stdrre markyta kravs). Det kan dven skapa storningar, till exempel
trafik, for boende i Danderyd. Om badhuset lockar stora mangder besdkare fran andra kommuner
finns det risk att badhuset vid vissa tider ar sa fullt att det medfor att boende i Danderyd inte far
plats, undantrangningseffekter. En storre anlaggning ar ocksa férknippad med en hogre
produktionskostnad, en stérre ekonomisk risk samt ett storre markbehov.

Prognos for antal besékare

Under intervjuerna med referensprojekten framkom det tydligt att det ar svart att gora exakta
prognoser for antal bestkare i ett nytt badhus. | manga av projekten var det vanligt att antalet
besdkare overskred prognoserna.

Det ar ocksa svart att prognosticera antal besokare utifran antal invanare i den egna kommunen
och i 6vrigt upptagningsomrade Till exempel har kommunerna Taby och Sollentuna bada cirka
77 000 invanare, men antalet bestkare i Taby Simhall &r tre ganger stérre an i Sollentuna simhall.
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Att Taby simhall har sa manga fler besokare hanger till stor del ihop med att badhuset har ett storre
utbud av funktioner. Nagra exempel pa funktioner som finns i Taby simhall, men saknas i Sollentuna
simhall &r 50-metersbassdng, familje- och upplevelsedel, relaxavdelning samt hopptorn och
trampoliner.

Badhus med jamforbara utbud kan ocksa uppvisa stora skillnader i antalet besdkare. Ett exempel pa
badhus dar antalet besdkare, givet det utbud som erbjuds, blev lagre dn beraknat & Munktellbadet
i Eskilstuna. Genom att, utan att andra utbudet av funktioner, vidta ett antal atgarder har antalet
besbdkare kunnat 6kas kraftigt. Exempel pa atgarder som Munktellbadet har vidtagit ar event (till
exempel julbord och konferenser), ett 6kat utbud av kurser och utbildningar (till exempel HLR och
starkare utbud av simkurser), forbattring av restaurangens utbud och serviceniva samt mer effektiv
marknadsféring av badhuset.

Mot bakgrund av det som beskrivs ovan om att det ar mer én bara utbudet som styr &r det svart att
gbra en exakt prognos av antal besdkare i ett nytt badhus i Dandeyd. For att anda kunna ge en
fingervisning om antal besdkare i ett nytt badhus i Danderyd redovisas, i tabellen pa nasta sida,
fakta om ett antal badhus som har presenterats tidigare i rapporten.
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Figur 30 Antal bestkare i nagra badhus.

Badhus Taby simhall  Pepparots- Sundbybergs Ekero Sollentuna Solna
badet, simhall badhus simhall simhall
Enkoping
Antal 300 000 285 000 150 000 120 000 100 000 100 000
besokare
Inv. i 77 000 47 000 56 000 29 000 77 000 85 000
kommunen
Exempel pa  50-meters- Upplevelse-  25-meters- 25-meters- 25 meters- 25-meters-
utbud bassdng, del, hopp- bassadng, bassdng, . bassan,
. . . . bassang, .
multi- bassang, multi- multi- . ) multi-
bassdng, multi- bassédng, bassdng, ingen multi- bassédng,
familjebad, bassang enklare hopptorn, bassang
hopptorn, relax, upplevelsed  klattervagg
relax, klattervagg el
konferens
Dragnings- Regional, Regional Lokal/del- Lokal, stort Lokal Lokal
kraft ligger ndra regional avstand till
till flera andra
stora badhus ger
kommuner hog lokal
lojalitet och
lagt inflode

Rekommendationer — ndsta steg
Utredningen rekommenderar att Danderyds kommun uppfor ett nytt badhus.

Utredningen foreslar att Danderyds kommun stdmmer av planerna for ett nytt badhus mot det
politiska uppdraget, helt enkelt vad kommunen ska leverera fér medborgarnas skattepengar.

Ar det ett badhus som svarar mot de primdra malgruppernas (allminhet, skolsim och
foreningsverksamhet) mest basala behov?

Ar det ett badhus som ger medborgarna ett badhus som innehaller s§ mycket att de néstan inte
behover besdka andra badhus samtidigt som badhuset lockar en stor méngd besokare fran andra
kommuner?

Valet av det nya badhusets omfattning av funktioner styrs dven av olika faktorer som till exempel
tillganglig mark och produktionskostnad.
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Kommunen boér dven gora en lokaliseringsstudie for att se var det ar lampligt och majligt att bygga
badhuset. Kommunen bér da ha i atanke att inriktning pa badhuset inte bara styr markbehovet utan
dven staller krav pa mobilitetslosningar och flera andra saker, se mer ovan. | lokaliseringsstudien
bor hdnsyn dven tas till om kommunen vill klustra badhuset med andra verksamheter och i sa fall
vilka.

Det kan aven vara sa att lokaliseringsstudien i sig avgér mycket av vilken inriktning badhuset kan ha.
Sa ar fallet i en del kommuner dar det rader platsbrist.

Nar kommunen har ringat in ungefar vilken inriktning pa det nya badhuset som ar majlig/énskvéard
rekommenderar utredarna att kommunen genomfor studiebesdk pa andra badhus i Sverige. Vid
studiebesdken ges mojlighet att hdamta inspiration till olika I6sningar, bade vad géller innehall och
drift.
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