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Målprognos 
Nämnden prognostiserar inga avvikelser av måluppfyllnad för helåret. 

Ekonomi 
Tekniska nämnden exklusive VA- och Avfallsverksamheterna prognostiserar en negativ 
avvikelse mot budget med 6,0 miljoner kronor vilket motsvarar 3% jämfört med budget. 
Avvikelsen avser fastighetsverksamheten. Avfallsverksamheten prognostiserar en negativ 
avvikelse om 2,3 miljoner kronor och VA-verksamheten prognostiserar inte någon avvikelse 
mot budget.   

Driftredovisning 
Tabellen visar nämndens skattefinansierade och intäktsfinansierade verksamheters intäkter, 
kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år. Mindre 
avvikelser i tabellerna kan noteras som en effekt av avrundningar.   

 

Skattefinansierad verksamhet 
Tabellen visar fördelningen av nämndens skattefinansierade och intäktsfinansierade 
nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och 
föregående år. 
 

 

Administration och nämnd 

Nämndverksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget för helåret. 
Administrationsverksamheten prognostiserar ett högre kostnadsutfall mot budget med 0,7 
miljoner kronor. Främsta orsaken till avvikelsen är ökade kostnader för inhyrd personal. 
Dessa kostnader fördelas ut till förvaltningens övriga verksamheter proportionellt utifrån 

Mnkr
Utfall Mar 

2025 
Budget 

Mar 2025 
Prognos 

helår 2025 
Budget 

helår 2025 

Avvikelse 
mot budget 

helår 

Avvikelse 
mot budget 

helår % 

Utfall helår 
2024 

Intäkter 94.3 96.4 383.4 385.6 -2.2 1% 365.7

Kostnader -136.4 -140.7 -577.2 -573.4 -3.8 1% -531.5

Nettokostnader -42.1 -44.3 -193.8 -187.8 -6.0 3% -165.8

Mnkr
Utfall Mar 

2025 
Budget 

Mar 2025 
Prognos 

helår 2025 
Budget 

helår 2025 

Avvikelse 
mot budget 

helår 

Avvikelse 
mot budget 

helår % 

Utfall helår 
2024 

Administration och nämnd -0.3 -0.1 -1.2 -1.2 0.0 0% -1.3

Fastighetsförvaltning -2.6 1.3 -6.0 0.0 -6.0 - 3.2

Gator och trafik -22.5 -24.4 -99.6 -99.6 0.0 0% -91.2

Parker och naturområden -5.6 -7.7 -31.4 -31.4 0.0 0% -26.6

Hamnförvaltning -2.3 -2.9 -11.9 -11.9 0.0 0% -12.0

Mark och strategisk planering -2.7 -2.5 -12.0 -12.0 0.0 0% -12.1

Driftsinvestering -6.1 -7.9 -31.7 -31.7 0.0 0% -25.8

Summa Tekniska nämnden -42.1 -44.3 -193.8 -187.8 -6.0 3% -165.8
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deras relativa storlek. 
 
Gata och trafik 

Gatu- och trafikverksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget för helåret. 
Efter en mild vinter under perioden januari till mars har inga extra kostnader för snöröjning 
och halkbekämpning påverkat budgeten negativt. Prognosen för helåret innefattar ett 
vinterunderhåll med ett normalt antal snöröjnings- och halkbekämpningsinsatser för årets sista 
månader samt att kostnader för övrigt vägunderhåll, renhållning och elkostnader inte 
överstiger normal kostnadsnivå.  

Parker och naturområden 

Parkverksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget för 2025. Flertalet av 
åtgärderna inom driften kommer att utföras under årets varmare månader vilket i huvudsak 
innefattas av skötsel av planteringar, drift och skötsel av parkmark, gräsklippning, trädvård 
och slåtter.   
 

Hamnverksamhet 

Hamnverksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget för helåret. Ett nytt driftavtal 
upphandlas på nytt med start under våren 2025 som innefattar en bättre 
genomförandebeskrivning än tidigare avtal.  

Mark och strategisk planering 

Verksamheten mark och strategisk planering har för första kvartalet en mindre negativ 
avvikelse om 0,2 miljoner kronor jämfört med budget för samma period, men verksamheten 
prognostiserar ingen avvikelse mot budget för helåret 2025. 

Driftinvesteringar 

Utfallet för årets första tre månader är 1,8 miljoner kronor lägre än vad som har budgeterats 
för samma period. Kostnaderna för driftinvesteringar för årets första kvartal uppgår till 6,1 
miljoner kronor varav 5,9 miljoner kronor är kopplade till fastighetsverksamheten. De främsta 
kostnaderna har genererats av Enebybergsskolans om- och tillbyggnadsprojekt etapp 1, 
Danderyds gymnasiums ombyggnadsprojekt samt det fortlöpande arbetet med 
statusbesiktningar i kommunens fastighetsbestånd. Det lägre utfallet för första kvartalet har 
sin förklaring i att de planerade åtgärderna kommer att ske senare under året. Prognosen för 
helåret är ett utfall om 31,7 miljoner kronor.  
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Intäktsfinansierad verksamhet 
Fastighetsverksamheten 

  

 

 
Fastighetsverksamheten nettokostnader 

Fastighetsverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 6,0 miljoner 
kronor. Främsta orsaken till avvikelsen beror på högre finansiella kostnader samt lägre 
hyresintäkter än budgeterat. 

Utfallet för det första kvartalet uppgår till ett underskott om 2,6 miljoner kronor jämfört med 
budget för samma period. I perioden ligger dock genomförda rättningar, vilka inte slog 
igenom på resultatet varför det reella utfallet uppgår till ett underskott om 1,9 miljoner kronor. 
Relativt utfall samma period 2024 motsvarar det en negativ avvikelse om 1,0 miljoner kronor. 

Mnkr
Utfall Mar 

2025 
Budget 

Mar 2025 
Prognos 

helår 2025 
Budget 

helår 2025 

Avvikelse 
mot budget 

helår 

Avvikelse 
mot budget 

helår % 

Utfall helår 
2024 

Intäkter 82.1 83.9 333.3 335.5 -2.2 1% 318.0

Kostnader -84.7 -82.6 -339.3 -335.5 -3.8 1% -314.9

Nettokostnader -2.6 1.3 -6.0 0.0 -6.0 - 3.2
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Intäkter 

Intäkterna för årets tre första månader uppgår till 82,1 miljoner kronor vilket är en negativ 
avvikelse mot budget om 1,8 miljoner kronor. Det kan förklaras av vakanser, att vissa avtal 
avslutas tidigare än beräknat samt att omförhandling av hyreskontrakt får genomslag på del av 
innevarande år. 

Kostnader 

Mediakostnaderna uppvisar för första kvartalet en negativ avvikelse mot budget för samma 
period om 2,0 miljoner kronor. I detta resultat ligger dock genomförda rättningar som får 
resultatpåverkan i april månad. Mediakostnadernas reella utfall uppgår per sista mars således 
till 11,4 miljoner kronor. Under årets första kvartal har driftenhetens fokuserade arbete med 
driftoptimering resulterat i en minskad, graddagsjusterad, förbrukning för värme uppgående 
till mer än 10 % jämfört med samma period 2024. Det kan till stora delar förklaras av ett 
intensivt arbete med driftoptimering och injustering, mer fördelaktig elhandel samt gynnsam 
väderlek.  

Kostnaderna för tillsyn och skötsel avviker positivt med 1,3 miljoner kronor mot budget för 
perioden där tillsyn och skötsel av byggnad och mark har ett lägre utfall än budgeterat för 
perioden. Kostnaderna för säkerhet och teknik avviker för första kvartalet positivt jämfört 
med budget med 0,9 miljoner kronor och det är framför allt åtgärder kopplade till ventilation 
som uppvisar störst positiv avvikelse. Reparationskostnaderna uppgår till 4,3 miljoner kronor 
jämfört med budgeterade 4,9 miljoner kronor.  

Administrationskostnaderna som belastar fastighetsverksamheten avviker för första kvartalet 
negativt med 1,4 miljoner kronor jämfört med budget för samma period. Förklaringar till 
avvikelsen är ökade utfördelade kostnader, samt kostnader för inhyrd personal i samband med 
föräldraledighet. 

De finansiella kostnaderna för årets första kvartal är budgeterade till 31,9 miljoner kronor 
varav kreditivräntan utgör 1,5 miljoner kronor. Utfallet för perioden uppgår till 33,4 miljoner 
kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget om 1,5 miljoner kronor. Av den totala 
avvikelsen utgör kreditivräntan 0,6 miljoner kronor. Förklaringar till det högre utfallet är att 
upparbetning av kapital i de stora projekten är högre än bedömt, vilket är en effekt av att 
projekten ligger före tidplan. Vidare har avvikelser uppkommit avseende aktiverade 
reinvesteringsåtgärder där utfallet för ränta och avskrivning överstiger budgeterade volymer. 

Fastighetsverksamhetens prognos 

Fastighetsverksamheten prognostiserar för helåret 2025 en negativ avvikelse mot budget om 
6,0 miljoner kronor. 

Den negativa avvikelsen beror på en kombination av lägre intäkter och högre finansiella 
kostnader än budgeterat. Fastighetsverksamhetens intäkter förväntas uppgå till 333,3 miljoner 
kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget på 2,2 miljoner kronor. Det beror på lägre 
hyresintäkter än budgeterat för exempelvis modulbostäderna vid Enmans väg. Objektet är nu 
tomställt och en avvecklingsprocess är under uppstart, varför de sista intäkterna för 
innevarande år bokades under januari månad. De externa intäkterna prognostiseras avvika 
negativt mot budget med 6,9 miljoner kronor. Anledningen är en kontraktspartsförändring 
avseende objekt 311 Djursholms ridhus samt objekt 647 Odinslund vård & omsorgsboende 
där extern uthyrning under året övergår till intern uthyrning. 
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Verksamhetens kostnader prognostiseras bli 3,8 miljoner kronor högre än budgeterat för 
2025. För helåret 2025 bedöms mediakostnaderna avvika positivt mot budget med 4,5 
miljoner kronor. Den bedömda positiva avvikelsen kan förklaras av minskad förbrukning för 
alla energislag som en följd av ett målmedvetet arbete med driftoptimering i kombination med 
en fördelaktigt genomförd elhandel där prissäkring av el har kunnat genomföras på ett sätt 
som har sänkt enhetspriset per Mwh med cirka 90 kr jämfört med enhetspriset för år 2024.  
Kostnaderna för VA prognostiseras överstiga budget som en direkt effekt av genomförd 
taxehöjning. 

De finansiella kostnaderna bedöms uppgå till totalt 136,8 miljoner kronor, varav 
kreditivräntan prognostiseras till 7,3 miljoner kronor. Det är en bedömd negativ avvikelse mot 
budget uppgående till 9,2 miljoner kronor. Den stora avvikelsen kan förklaras av högre 
upparbetning av kapital i de stora projekten då projekten löper på före fastställd tidplan och 
därmed kommer kostnadsutfallet för året att bli högre än budgeterat. Vidare har en avvikelse 
uppstått i aktiveringen av reinvesteringsmedel vilket resulterar i att kapitalkostnaderna slår 
ojämnt över budgetår. 

För 2025 finns det stora utmaningar att uppnå ett nollresultat. De finansiella kostnaderna 
utgör en stor andel av den totala omslutningen. Stora kostnadsvolymer är låsta i avtal och 
olika serviceförpliktelser. Under året genomförs ett flertal olika åtgärder för att sänka löpande 
kostnader, här kan nämnas effektbegränsning på fjärrvärmeanläggningar, utbyte av äldre och 
ineffektiva kökskylemaskiner och införande av fler mätpunkter för temperaturavläsning inom 
enskilda objekt för jämnare framledning av värme. Arbetet med att avyttra och eller riva 
olönsamma förvaltningsobjekt som inte har en intern kommunal användning löper på i 
enlighet med tidigare fattade beslut och åtgärder genomförs för att hyra ut vakanta ytor med 
syfte att öka de externa hyresintäkterna. En bedömning har gjorts av vilka åtgärder som går att 
vidta utan att orsaka förändringar som verkar menligt för fastighetsbeståndets värde, för 
hyresgästernas verksamheter eller äventyrar säkerhet. Verksamheten har redan genomfört och 
avser att genomföra åtgärder under året för att minska det prognostiserade ekonomiska 
underskottet.  

Taxefinansierad verksamhet 
Vatten- och avloppsverksamhet 

 

VA-verksamhetens intäkter uppvisar en större avvikelse som prognostiseras ge 6,0 miljoner 
kronor högre intäkter jämfört med budget. En felbudgetering är orsaken till avvikelsen. 
Kostnaderna uppvisar en negativ avvikelse om 6,0 miljoner. Försäkringskostnaderna 
förväntas öka 2,0 miljoner kronor jämfört med budget till totalt 6,0 miljoner kronor. Käppalas 
kostnader som inte var fastställda vid budgeteringstillfället men som nu är kända ger en 
negativ budgetavvikelse med drygt 4,0 miljoner kronor. Kapitalkostnaden budgeteras enligt 
rutin med kommunräntan men VA-verksamhetens kostnader baseras på kommunens faktiska 
upplåningsränta. Det ger en prognostiserad negativ budgetavvikelse på 1,8 miljoner kronor 

Mnkr
Utfall Mar 

2025 
Budget 

Mar 2025 
Prognos 

helår 2025 
Budget 

helår 2025 

Avvikelse 
mot budget 

helår 

Avvikelse 
mot budget 

helår % 

Utfall helår 
2024 

Intäkter 32.2 28.5 120.1 114.1 6.0 5% 99.4

Kostnader -26.0 -28.7 -120.7 -114.7 -6.0 5% -107.6

Nettokostnader 6.3 -0.1 -0.6 -0.6 0.0 0% -8.2
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för 2025. De negativa avvikelserna uppvägs i viss mån av på årsbasis minskade 
reparationskostnader.  

Avfallsverksamhet 

 

För år 2025 prognostiserar avfallsverksamheten en negativ avvikelse mot budget med 2,3 
miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på lägre restavfallsvikter på grund av att 
kommunens abonnenter sorterar ut mer matavfall vilket ger lägre intäkter för restavfallets 
viktavgifter. Därtill prognostiserar avfallsverksamheten högre kostnader för 
restavfallshämtningar samt högre behandlingsavgifter för fettavskiljarslam, där 
behandlingsavgiftens ökade kostnad inte var kända för förvaltningen vid budgetarbetet. Det 
finns abonnemang som är säsongsbetonade, exempelvis trädgårdsavfallshämtning och 
fallfruktshämtning, vilket gör att det finns en osäkerhet kring intäkterna samt kostnader för 
avfallsverksamhetens tilläggstjänster.  

Prognosen för förpackningsinsamlingen innebär också en osäkerhetsfaktor eftersom 
kommunen inte har fått intäkter för dessa fraktioner för verksamhetsåret 2025. Första 
ansökningsperioden sker i april och första ersättningen bör komma till kommunen till 
sommaren. Därtill har inga kostnader för fastighetsnära insamling uppkommit, eftersom 
flerfamiljshusen som har fastighetsnära insamling ansöker om ersättning för denna kostnad i 
maj samt november och utbetalning till dem sker därefter. Därför har en uppskattning gjorts 
på antalet flerfamiljshus och hur många fraktioner som de tidigare ansökt om. 

Alla prognoser 

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive 
prognostillfälle. 

 

Mnkr
Utfall Mar 

2025 
Budget 

Mar 2025 
Prognos 

helår 2025 
Budget 

helår 2025 

Avvikelse 
mot budget 

helår 

Avvikelse 
mot budget 

helår % 

Utfall helår 
2024 

Intäkter 12.0 12.9 50.0 51.5 -1.5 3% 44.9

Kostnader -11.9 -12.5 -51.1 -50.3 -0.8 2% -47.6

Nettokostnader 0.1 0.4 -1.1 1.2 -2.3 192% -2.7

Mnkr
Budget helår 

2025 
Prognos 1 
helår 2025 

Prognos 2 
helår 2025 

Administration och nämnd -1.2 -1.2 -1.2

Fastighetsförvaltning 0.0 0.0 -6.0

Gator och trafik -99.6 -99.6 -99.6

Parker och naturområden -31.4 -31.4 -31.4

Hamnförvaltning -11.9 -10.4 -11.9

Mark och strategisk planering -12.0 -12.0 -12.0

Driftsinvestering -31.7 -31.7 -31.7

Avfall 1.2 -1.7 -1.1

Vatten och Avlopp -0.6 1.5 -0.6

Summa Tekniska nämnden -187.2 -186.5 -195.5
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Sammantaget bedöms förvaltningens prognos uppgå till 195,5 miljoner kronor jämfört med 
186,5 miljoner kronor för prognos 1. Den negativa avvikelsen om 9,0 miljoner kronor avser 
prognosförändring på fastighetsverksamheten med 6,0 miljoner kronor, hamnverksamheten 
1,5 miljoner kronor samt VA 2,1 miljoner kronor. Avfall visar en förbättrad prognos om 0,6 
miljoner kronor.  

Investeringar 
Intäktsfinansierad verksamhet 

Projekt 
Utfall 

Mar 2025 
Budget 

Mar 2025 

Prognos 
helår 
2025 

Budget 
helår 
2025 

Avvikelse 
Budget - 
Prognos 

Avvikelse 
mot 

budget 
helår % 

Planerat underhåll 15,7 35,0 110,0 140,0 30,0 21,4% 
Verksamhetsanpassning 2,2 2,5 7,0 10,0 3,0 30,0% 
Reservkraft (inventarier) 0,1 3,8 15,0 15,0 0,0 0,0% 
Summa 18,0 41,3 132,0 165,0 33,0 20% 

Planerat underhåll 

Inom anslaget för planerat underhåll ryms åtgärder på klimatskal, invändiga ytskikt, tekniska 
installationer, säkerhet samt markåtgärder. Per 31 mars har 15,7 miljoner kronor upparbetats. 
Årets investeringsutgift prognostiseras bli 110,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter 
än budgeterat med 30,0 miljoner. Avvikelsen beror främst på att det är fortsatta utmaningar 
med effektiva ramavtal samt att upphandlingsresurser inte finns i tillräcklig omfattning för att 
få en högre upparbetning. 

Verksamhetsanpassning 

Inom verksamhetsanpassning ryms hyresgästanpassningar samt övriga åtgärder som inte 
kopplas till planerat underhåll. Per den 31 mars har 2,2 miljoner kronor upparbetats. Årets 
investeringsutgift prognostiseras bli 7,0 miljoner kronor vilket innebär 3,0 miljoner kronor 
lägre utgifter än budgeterat. 

Reservkraft (inventarier) 

Inom anslaget ska både stationära och mobila reservkraftaggregat införskaffas och de är till 
för att hantera strömavbrott på det allmänna elnätet. Per den 31 mars har 0,1 miljoner 
upparbetats. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 15,0 miljoner kronor vilket inte 
innebär någon avvikelse mot budget. 
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Tidsbestämda projekt (mkr) 

Genom-
förande 
beslut 

Ja,Nej,N/A 

Beslutad 
projekt-
budget 

Totalt 
utfall 
t o m 
2024 

Utfall 
jan-
mar 
2025 

Prognos 
helår 
2025 

Budget 
helår 
2025 

Total 
prognos 

Avvikelse 
total 

prognos 
mot 

projekt 
budget 

Prognos 
slutår 

Korttidsboende Ginnungagap, 
nybyggnation Ja 171,0 85,2 15,9 66,1 85,8 151,3 19,7 2025 

Enebybergsskolan, etapp 1 Ja 125,0 43,9 16,6 66,1 81,1 115,0 10,0 2025 
Enebybergsskolan, etapp 2 
Brageskolan Nej 80,0 0,0 0,4 6,5 5,0 80,0 0,0 2027 
Ombyggnation Danderyds 
gymnasium Ja 50,0 10,0 10,3 40,0 40,0 50,0 0,0 2028 
Fjärrvärmeanslutning 
Kyrkskolan & 
Stocksundsskolan N/A 12,0 0,4 0,0 0,0 11,6 0,4 11,6 2025 

Majstigens förskola Nej 22,0 0,0 0,0 2,0 2,0 20,0 2,0 2027 

Stocksundsskolan projektering  N/A 14,0 0,0 0,1 8,5 4,0 14,0 0,0 2026 

Beredskapslager Snödroppen N/A 8,0 0,0 0,0 3,5 8,0 3,5 4,5 2025 

Summa  482,0 139,5 43,3 192,7 237,5 434,2 47,8   

Korttidsboende Ginnungagap nybyggnation 

Årets investeringsutfall uppgår till 15,9 miljoner kronor per sista mars. Korttidsboendet 
bestående av 27 lägenheter är under uppförande och planeras vara färdigställt under 
sommaren 2025. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 66,1 miljoner kronor vilket 
innebär 19,5 miljoner kronor lägre utgifter än årets budget. Totalt prognostiseras 
projektutgifterna bli 151,3 miljoner kronor vilket innebär 19,7 miljoner kronor lägre utgifter 
än den totala budgeten. Projektet har totalt 101,1 miljoner kronor upparbetat per 31 mars. 

Enebybergskolan, etapp 1 

Årets investeringsutfall uppgår till 16,6 miljoner kronor per sista mars. Projekt 
Enebybergsskolan etapp 1 har inletts med en totalrenovering samt tillbyggnad av 
Enebyskolan. Projektet förväntas vara slutfört under inledningen av 2026. Årets 
investeringsutgift prognostiseras bli 66,1 miljoner kronor vilket innebär 15,0 miljoner kronor 
lägre utgifter än årets budget. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 115,0 miljoner kronor 
vilket innebär 10,0 miljoner kronor lägre utgifter än den totala budgeten. Projektet har totalt 
60,5 miljoner kronor upparbetat per 31 mars. 

Enebybergskolan, Brageskolan etapp 2 

Årets utfall uppgår till 0,4 miljoner kronor per sista mars. Enebybergskolans andra etapp, 
Brageskolan, avser en tillbyggnad i syfte att ersätta moduler med permanenta skollokaler. 
Produktionsstart planeras till 2026. Utfallet utgörs av förberedelser för den upphandling som 
kommer att genomföras. Kostnaderna kommer under året att ombokas till kommunstyrelsens 
driftinvesteringar då de till merparten utgörs av kostnader i tidigt skede. Årets 
investeringsutgift prognostiseras bli 6,5 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse 
mot budget om 1,5 miljoner kronor. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 80,0 miljoner 
kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 0,4 miljoner 
kronor upparbetat per den 31 mars. 
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Ombyggnation Danderyds gymnasium 

Årets investeringsutfall uppgår till 10,3 miljoner kronor per sista mars. Projektet 
ombyggnation Danderyds gymnasium syftar till att skapa fler utbildningsplatser inom 
befintlig byggnad. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 40,0 miljoner kronor vilket inte 
innebär någon avvikelse mot budget. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 50,0 miljoner 
kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Projektet har totalt 20,3 miljoner 
kronor upparbetat per den 31 mars. 

Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan och Stocksundsskolan 

Projektet har totalt 0,4 miljoner kronor upparbetat per den 31 december 2024. Projektet har 
genomgått en ny analys där lönsamhets- och beredskapsperspektiv har resulterat i att en 
uppgradering av Kyrkskolans nuvarande bergvärmepumpar i kombination med en oljepanna 
framstår som ett klokt och ekonomiskt hållbart alternativ för att kunna säkerställa en säker 
värmeförsörjning även i en krissituation. För Stocksundsskolan kommer en eventuell satsning 
på fjärrvärme att beaktas i det kommande planeringsarbetet avseende reinvesteringar i 
objektet. Projektet Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan och Stocksundsskolan kommer således 
att avslutas och den totala projektutgiften kommer att stanna vid 0,4 miljoner kronor vilket 
innebär lägre utgifter än den totala budgeten med 11,6 miljoner kronor. 

Tillbyggnad Majstigen Förskola 

Projektet avser en tillbyggnad med anledning av iordningställande av ett skyddsrum. Årets 
investeringsutgift prognostiseras bli 2,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse 
mot budget. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 20,0 miljoner kronor vilket innebär 
lägre utgifter än den totala budgeten med 2,0 miljoner kronor. 

Projektering Stocksundsskolan 

Årets utfall uppgår till 0,1 miljoner kronor per sista mars. Utgifterna utgörs av förberedande 
kostnader för den projektering som genomförs med syfte att genomföra reinvesteringsåtgärder 
i befintliga skollokaler. Vissa utgifter kommer under året att ombokas till kommunstyrelsens 
driftinvesteringar då dessa kan hänföras till den förstudie som pågår. Övriga utgifter kommer 
att kvarstå då dessa är investeringsgrundande med koppling till nödvändiga 
reinvesteringsåtgärder. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 8,5 miljoner kronor vilket 
innebär högre utgifter än budget med 4,5 miljoner kronor. Totalt prognostiseras ingen 
avvikelse mot totalbudget. 

Beredskapslager Snödroppen 

I fastigheten Snödroppen pågår iordningställande av ett beredskapslager med slutår 2025. 
Årets investeringsutgift prognostiseras bli 3,5 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än 
budgeterat med 4,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på arbete med återbruk och 
uppgradering av befintligt material.  

 



BUDGETUPPFÖLJNING PER MARS 
 

10 

 

Skattefinansierad verksamhet 

Tidsbestämda projekt (mkr) 

Genom 
förande 
beslut 

(Ja,Nej, 
N/A) 

Beslutad 
projekt-
budget 

Totalt 
utfall 
t o m 
2024 

Utfall 
jan-
mar 
2025 

Prognos 
helår 
2025 

Budget 
helår 
2025 

Total 
prognos 

Avvikelse 
total 

prognos 
mot 

projekt 
budget 

Prognos 
slutår 

Vägbelysning Led byten 2024 – 2025 N/A 5,0 0,3 0,1 4,0 4,7 4,3 0,7 2025 

Vägbelysning kabelbyten 2024 – 2026 N/A 12,8 0,6 0,0 6,3 7,7 11,4 1,4 2026 

Vägbelysning stolpar 2024 – 2026 N/A 3,0 0,6 1,0 1,0 1,4 2,6 0,4 2026 

Vägbelysning GSM nätet 2025 N/A 2,0 0,6 0,3 1,0 1,4 1,6 0,4 2025 

Vägbelysning 2024 – 2026 N/A 6,0 1,2 -0,8 2,5 2,8 5,7 0,3 2026 

Laddstationer 2024 – 2025 N/A 0,7 0,5 0,0 0,2 0,2 0,7 0,0 2025 
Armaturer i känsliga miljöer 2025 – 
2027 N/A 2,5 0,0 0,0 1,0 1,0 2,5 0,0 2027 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2024 – 
2026 N/A 14,0 3,5 0,0 5,0 7,5 14,0         0,0 2026 

Tillgänglighet Gata 2024 – 2026 N/A 14,0 2,0 0,0 5,2 8,2 14,0 0,0 2026 

GC Vägar 2024 – 2026 N/A 14,0 6,1 -0,1 4,4 4,7 14,0 0,0 2026 

Beläggning 2024 Ja 25,0 24,8 0,0 0,2 0,2 25,0 0,0 2025 

Beläggning 2025 Nej 26,0 0,0 0,0 26,0 26,0 26,0 0,0 2025 
Enebybergsv. bullerskärmar stödmurar 
2025 – 2026 N/A 12,0 0,0 0,3 8,0 8,0 12,0 0,0 2026 
Mörby Centrum, delprojekt allmänna 
anläggningar Ja 159,9 80,2 1,3 8,4 23,9 159,9 0,0 2028 

Skelettjord grön  Ja 66,0 2,5 0,5 10,0 39,5 66,0 0,0 2029 

Skelettjord beläggning  Ja 30,0 7,7 1,0 5,0 12,3 30,0 0,0 2029 

Lekplatser 2024 – 2026 N/A 4,5 1,0 0,0 1,5 1,5 4,5 0,0 2026 

Upprustning park 2025 – 2027 N/A 12,0 0,0 0,3 4,0 4,0 12,0 0,0 2027 
Upprustning strandstråk & promenader 
2025 – 2027 N/A 4,5 0,0 0,0 1,5 1,5 4,5 0,0 2027 

Dagvattenåtgärder N/A 3,0 0,0 0,0 2,0 2,0 3,0 0,0 2027 

Kallmur vid Svalnäs båthamn N/A 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 0,0 2026 

Kaj vid Ekudden N/A 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 2026 

Kallmur mellan Aludden och Ekudden Nej 28,5 0,0 0,0 0,0 3,5 28,5 0,0 2027 

Summa   455,9 131,6 3,9 97,2 172,5 452,7 3,2   

Vägbelysning: LED-byten 2024 - 2025 

Årets investeringsutfall uppgår till 0,1 miljoner kronor. Projektet syftar till att investera i 
LED-belysning 2024 – 2025 och avser att sänka energianvändningen samt minska 
miljöpåverkan i Danderyds kommun. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 4,0 miljoner 
kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 0,7 miljoner kronor. Projektet har totalt 
0,4 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 4,3 
miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än den totala budgeten med 0,7 miljoner kronor. 

Vägbelysning kabelbyten 2024 - 2026 

Projektet avser vägbelysning vars behov är främst kabelbyten. Årets investeringsutgift 
prognostiseras bli 6,3 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 1,4 
miljoner kronor. Projektet har totalt 0,6 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars. Totalt 
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prognostiseras projektutgifterna bli 11,4 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än den 
totala budgeten med 1,4 miljoner kronor. 

Vägbelysning stolpar 2024 - 2026 

Årets investeringsutfall uppgår till 1,0 miljoner kronor, vilket utgörs av en rättelse av 
kostnader inkomna år 2024 för stolpåtgärder som tidigare rapporterats på Vägbelysning 2024 
- 2026.  Projektet avser utbyte av vägbelysningsstolpar som bedöms vara uttjänta. Årets 
investeringsutgift prognostiseras bli 1,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än 
budgeterat med 0,4 miljoner. Totalt prognostiseras projektutgifter bli 2,6 miljoner kronor 
vilket innebär lägre utgifter än den totala budgeten med 0,4 miljoner kronor. Projektet har 
totalt 1,6 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars. 

Vägbelysning: GSM-nätet 2025 

Årets investeringsutfall uppgår till 0,3 miljoner kronor, vilket utgörs av en rättelse av 
kostnader inkomna år 2024 för GSM-nätet som tidigare rapporterats på Vägbelysning 2024 - 
2026.  Inom projektet genomförs ett utbyte av nätverket för vägbelysning till GSM 4G 
eftersom 2G upphör att fungera. Investering görs i 126 kabelskåp där 50 procent utförts år 
2024 och 50 procent planeras för år 2025. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 1,0 
miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 0,4 miljoner. Totalt 
prognostiseras projektutgifterna bli 1,6 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än den 
totala budgeten med 0,4 miljoner kronor. Projektet har totalt 0,9 miljoner kronor upparbetat 
per den 31 mars. 

Vägbelysning 2024 - 2026 

Årets investeringsutfall uppgår till minus 0,8 miljoner kronor. En justering har gjorts från 
vägbelysningsprojekt under året där kostnader inkomna år 2024 flyttats till vägbelysning 
stolpar och GSM-nätet. Projektet syftar till att under åren 2024 till och med 2026 investera i 
belysningsstolpar med fokus på uttjänta stolpar vars kablar som försörjer armaturerna med el 
är gamla. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 2,5 miljoner kronor vilket innebär lägre 
utgifter än budgeterat med 0,3 miljoner kronor. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 5,7 
miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än den totala budgeten med 0,3 miljoner kronor. 
Projektet har totalt 0,4 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars. 

Laddstationer 2024 – 2025  

Danderyds kommun äger 16 laddstationer av äldre modell som behöver bytas ut. Projektet 
med utbyte startade år 2024 med slutår 2025. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 0,2 
miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Totalt prognostiseras 
projektutgifterna bli 0,7 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. 
Projektet har totalt 0,5 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars. 

Armaturer i känsliga miljöer 2025 – 2027 

Projektet innefattar en insats för anpassning av armaturer i ljuskänsliga miljöer, exempelvis 
områden med hög förekomst av fladdermöss. Projektets åtgärder startar med ett pilotprojekt i 
anslutning till Bernhardsbergsparken under våren. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 
1,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Totalt prognostiseras 
projektutgifterna bli 2,5 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. 
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Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2024 - 2026 

Inom trafikinvesteringar ryms trafiksäkerhetshöjande åtgärder för förbättring av gatumiljön 
och lokaltrafikens bussars framkomlighet med syfte att skapa tryggare trafiksituationer. I 
projektet ingår även Säkra skolvägar. Årets projekt enligt åtgärdslista prognostiseras bli 5,0 
miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 2,5 miljoner. Totalt 
prognostiseras projektutgifterna bli 14,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse 
mot totalbudget. Projektet har totalt 3,5 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars. 

Tillgänglighet gata 2024 - 2026 

Projektet syftar till att uppgradera gångbanor och övergångställen inom kommunen och 
bedrivs i nära samverkan med andra verksamheter då det finns synergieffekter, exempelvis i 
samband med beläggningsåtgärder samt planerade ledningsarbeten. Årets investeringsutgift 
prognostiseras bli 5,2 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 3,0 
miljoner. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 14,0 miljoner kronor vilket inte innebär 
någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 2,0 miljoner kronor upparbetat per den 
31 mars. 

Gång- och cykelvägar 2024 - 2026 

Projektet syftar till att anlägga nya cykelöverfarter i huvudcykelnätet vid tre korsningar, 
utföra mindre löpande åtgärder i cykelvägvisningen och lagning av cykelbanor samt 
genomföra en större ombyggnad för att förbättra framkomligheten för cyklister längs det 
regionala cykelstråket. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 4,4 miljoner kronor vilket 
innebär lägre utgifter än budgeterat med 0,3 miljoner. Totalt prognostiseras projektutgifterna 
bli 14,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har 
totalt 6,0 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars. 

Beläggning 2024 

Projektet beläggning 2024 har totalt upparbetat 24,8 miljoner kronor per den 31 mars. Arbetet 
som kvarstår år 2025 är främst justeringar i beläggningsplanen på grund av att åtgärder i 
andra projekt skall färdigställas innan beläggning kan utföras. Årets investeringsutgift 
prognostiseras bli 0,2 miljoner kronor. 

Beläggning 2025 

Utförs enligt antagna bärande principer för beläggningsunderhåll. Totalt prognostiseras 
projektutgifterna bli 26,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot total 
beslutad budget. Utförs enligt årlig framtagen beläggningsplan. 

Enebybergsvägen bullerskärmar stödmurar 2025 – 2026 

År 2025 och 2026 utförs byggnation av nya bullerskärmar samt stödmurar på fastigheter som 
inte ingick i tidigare etapper om nya bullerskärmar. Projektet innefattar Enebybergsvägen 41 
– 45 och 65. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 8,0 miljoner kronor vilket inte innebär 
någon avvikelse mot budget. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 12,0 miljoner kronor 
vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet beräknas startas upp efter 
sommaren 2025. 
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Mörby Centrum, delprojekt allmänna anläggningar 

Mörby Centrum är ett pågående projekt för utbyggnad och förnyelse av allmän platsmark med 
en total investeringsbudget på 159,9 miljoner kronor inklusive index till och med 2019. 
Projektering av Mörbyplan samt del av Mörbyleden pågår och upphandling planeras till andra 
halvåret 2025. Årets investeringsutgift prognostiseras till 8,4 miljoner kronor vilket innebär 
15,5 miljoner kronor lägre utgifter än budgeterat, med anledning av en mer omfattande 
projektering. Totalt har projektet upparbetat 81,5 miljoner kronor per den 31 mars. Med 
anledning av att projektets sluttid har förskjutits behöver den totala prognosen uppräknas med 
index från år 2020 till projektets beräknade sluttid 2029, vilket bedöms ge en justerad total 
prognos om 216,7 miljoner kronor.   

Skelettjord grön väg 

Projektet Skelettjord syftar till att förbättra dagvattenflöden från kommunens gator. 
Skelettjord har två huvudprojekt, beläggning samt planteringar, kallad grön väg. Dessa är 
fördelade i tre etapper var och utförs parallellt med slutår 2029. Under startår 2024 har 
flertalet åtgärder utförts bland andra dagvattenhantering, växtbäddsrenovering samt plantering 
av träd och växter. Under 2025 planeras åtgärder på Enebybergsvägen, Vendevägen, 
Skolvägen, Lokevägen och parkering vid Djursholms kapell. Årets investeringsutgift 
prognostiseras bli 10,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 29,5 
miljoner.  Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 66,0 miljoner kronor vilket inte innebär 
någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har föreslagits att delas upp på fem år för att kunna 
öka genomförandegraden. Projektet har totalt 3,0 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.  

Skelettjord beläggning 

Skelettjord beläggning är en följd av skelettjord grön väg. Under 2024 har åtgärder utförts 
såsom svålning, dikning, dagvattenhantering/omskevning av ny beläggning/renovering av 
dagvattenbrunnar samt byggledningar.  Årets investeringsutgift prognostiseras bli 5,0 
miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 7,3 miljoner kronor.  Totalt 
prognostiseras projektutgifter bli 30,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot 
totalbudget. Projektet har totalt 8,7 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars. 

Lekplatsutrustning 2024 - 2026 

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 1,5 miljoner kronor vilket inte innebär någon 
avvikelse mot budget. Syftet med projektet är att skapa rum för lek, lärande och ge park- och 
grönområden fler funktioner som ökar tillgängligheten för Danderydsbor och bidrar till 
naturens mångfald. Projektet avser upprustning och renovering av lekparker. Projektet 
påbörjades 2024 där ett flertal åtgärder färdigställdes. Under 2025 planeras åtgärder i 
Kvarnparken, Handelsvägen och Cypressvägen. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 4,5 
miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Projektet har totalt 1,0 
miljoner kronor upparbetat per den 31 mars. 

Upprustning park 2025 - 2027 

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 4,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon 
avvikelse mot budget. Under verksamhetsåren 2025–2029 ska park- och gatuverksamheten 
arbeta aktivt med att renovera skelettjordar, installera biokol i äldre och nya planteringar, 
infiltrera markvatten i fler parker och grönytor samt skapa fler översvämningsytor och 
dammar. Genom att öka variationsrikedomen i både rumslighet och med högre 
artrepresentation kan vi erbjuda ett större utbud av färger, dofter och miljöer som är 
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spännande att utforska och bjuder in till ett mer aktivt deltagande och lärande bland vuxna, 
barn och unga. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 12,0 miljoner kronor vilket inte 
innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 0,3 miljoner kronor upparbetat 
per den 31 mars. 

Upprustning strandstråk och promenader 2025 – 2027 

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 1,5 miljoner kronor vilket inte innebär någon 
avvikelse mot budget. En viktig del av samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag är att 
kontinuerligt göra insatser för att öka tillgängligheten i parker och längs med promenadstråk. 
Åtgärderna innefattar framför allt att underhålla befintliga träkonstruktioner längs med stråk 
och strandpromenader som idag har en del underhållsskulder. Under 2025 planeras ny 
gångbro i Nora träsk samt renovering av bro och spänger vid bland andra Ösbysjön och vid 
Borgen. Projektering pågår och åtgärder planeras starta under våren. Totalt prognostiseras 
projektutgifterna bli 4,5 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot den totala 
budgeten.  

Dagvattenåtgärder 

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 2,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon 
avvikelse mot budget. Dagvattenåtgärder följer projektplaner i Danderyds vatten- och 
dagvattenplan vars syfte är att uppnå kommunens målsättningar med dagvattenhanteringen. 
Projektering pågår och åtgärder planeras att utföras parallellt med beläggningsåtgärder. Totalt 
prognostiseras projektutgifterna bli 3,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse 
mot totalbudget. 

Kallmur vid Svalnäs båthamn 

Med anledning av att nytt ramavtal inte är klart förrän tidigast till sommaren 2025 kommer 
inte planerade åtgärder med årets investering påbörjas under 2025. Budget flyttas till 2026. 
Kajen vid Svalnäs båthamn är en 77 meter lång sten- och betongmur som står på träpålar och 
trärustbädd. Utanför kajmuren och pålarna finns en nedslagen träspont under vattenlinjen vars 
skador behöver åtgärdas. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 6,5 miljoner kronor vilket 
inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. 

Kaj vid Ekudden 

Med anledning av att nytt ramavtal inte är klart förrän tidigast till sommaren 2025 kommer 
inte planerade åtgärder med årets investering påbörjas under 2025. Budget flyttas till 2026. 
Åtgärd av kaj vid Ekudden avser reinvestering av befintliga stöd enligt den 
planeringsutredning som upprättats 2022 och åtgärderna av kajen där stöden stärks ger en 
återstående livslängd på 30 till 40 år. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 4,0 miljoner 
kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. 

Kallmur mellan Aludden och Ekudden 

Projektets tidplan föreslås flyttas fram till startår 2027 vilket innebär att årets 
investeringsutgift prognostiseras bli 0,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter med 3,5 
miljoner mot budget. Projektet innefattar en ombyggnation av stenmur som idag har stora 
sättningar. Ombyggnaden genomförs med en ny stålspont med dragstag innanför muren. 
Muren utsätts för stort horisontellt tryck då den bär upp den intilliggande Strandvägen.  Totalt 
prognostiseras ingen avvikelse mot totalbudgeten 28,5 miljoner kronor. 
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Mark och strategisk planeringsverksamhet 

Tidsbestämda projekt (mkr) 

Genom 
förande 
beslut 

(Ja,Nej,
N/A 

Beslutad 
projekt-
budget 

Totalt 
utfall   
t o m 
2024 

Utfall 
jan-
mar 
2025 

Prognos 
helår 
2025 

Budget 
helår 
2025 

Total 
prognos 

Avvikelse 
total 

prognos 
mot 

projekt 
budget 

Prognos 
slutår 

Ginnungagap 2 Vård och 
omsorgsboende Ja 3,0 0,0 0,1 3,0 3,0 3,0 0,0 2025 

Summa   3,0 0,0 0,1 3,0 3,0 3,0 0,0   

Ginnungagap 2 Vård och omsorgsboende 

Projektet avser åtagande som Danderyds kommun har i exploateringsavtalet med överlåtelse 
av mark inom kvarteret Ginnungagap. Åtgärderna rör trafikhinder, mindre gatu- och 
parkåtgärder samt ett fördröjningsmagasin. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 3,0 
miljoner kronor vilket ligger i linje med budget, och hittills upparbetat tom mars uppgår till 
0,1 miljoner kronor. 

Taxefinansierad verksamhet 
Vatten- och avloppverksamhet 

Tidsbestämda projekt (mkr) 

Genom-
förande - 

beslut 
(Ja,Nej,N/A 

Beslutad 
projekt-
budget 

Totalt 
utfall 
t o m 
2024 

Utfall 
jan-
mar 
2025 

Prognos 
helår 
2025 

Budget 
helår 
2025 

Total 
prognos 

Avvikelse 
total 

prognos 
mot 

projekt 
budget 

Prognos 
slutår 

Reinvesteringar pumpstationer 1 & 2 Ja 73,0  54,7  0,1  1,3    73,0 0,0   
Reinvesteringar pumpstationer 3 & 4  Ja 56,0 4,6 1,1 12,7 51,4 56,0 0,0 2026 
VA Mörby Centrum  Nej 60,0 0,5 0,8 5,7 14,5 60,0 0,0 2026 
Tryckspill Strandvägen Nej 35,0 5,3 0,1 15,0 29,7 35,0 0,0 2026 
Flytt av tryckstegringsstation 2025 - 
2026 N/A 12,0 0,0 0,0 6,0 6,0 12,0 0,0 2026 
Övriga VA investeringar 2024 Ja 49,0 37,6 0,0 11,4 11,4 49,0 0,0 2025 
Övriga VA investeringar 2025 Ja 52,0  0,4 52,0 52,0 52,0 0,0 2026 
Summa   337,0 102,7 2,5 104,1 165,0 337,0 0,0  

Reinvesteringar pumpstationer 1 & 2 

Pumpstationsprojekt etapp 1 & 2 har produktionsmässigt avslutats. Det går idag inte att 
presentera en prognos för utfallet då ersättningen till entreprenören är föremål för en rättslig 
tvist. Total beslutad budget för reinvesteringar pumpstationer etapp 1 & 2 är 73,0 miljoner 
kronor och projektet har totalt 54,7 miljoner kronor upparbetat per 31 mars 2025. 

Reinvesteringar pumpstationer 3 & 4 

Årets investeringsutfall uppgår till 1,1 miljoner kronor. Årets investeringsutgift prognostiseras 
bli 12,7 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 38,7 miljoner kronor. 
Avvikelsen beror främst på att entreprenadupphandlingen dragit ut på tiden vilket medför att 
produktion förutspås att börja först i november. Renoveringen av kommunens spill- och 
dagvattenpumpstationer fortsätter och avslutas med detta projekt. I etapp 3 och 4 ingår 
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sammanlagt 13 stationer. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 56,0 miljoner kronor 
vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 1,1 miljoner kronor 
upparbetat per den 31 mars. 

VA Mörby Centrum 

Årets investeringsutfall uppgår till 0,8 miljoner kronor. Projektet syftar till att förnya 
ledningar i främst Mörbyleden och avser nödvändiga VA-investeringar i samband med 
utvecklingen runt Mörby Centrum. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 5,7 miljoner 
kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 8,8 miljoner kronor. Totalt 
prognostiseras projektutgifterna bli 60,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse 
mot totalbudget. Projektet har totalt 1,3 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars. 

Tryckspill Strandvägen 

Årets investeringsutfall uppgår till 0,1 miljoner kronor. Årets investeringsutgift prognostiseras 
bli 15,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 14,7 miljoner kronor. 
Projektet avser en till största delen sjöförlagd spillvattenledning som är tänkt att ersätta den 
gamla ledningen i Strandvägen. Projektet har blivit försenat då en tvist, gällande rättigheter 
för Danderyds kommun att förlägga ledningen på botten, har uppstått. Projektering pågår och 
förvaltningen bedömer att projektgenomförande kan starta 2025 och färdigställas 2026. Totalt 
prognostiseras projektutgifterna bli 35,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse 
mot totalbudget. Projektet har totalt 5,4 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars. 

Flytt av tryckstegringsstationer 2025 – 2026 

Flera av VA-verksamhetens tryckstegringsstationer är lokaliserade i privata fastigheter. Ur ett 
drift- och säkerhetsperspektiv är det olyckligt och de flyttas därför successivt ut från sin 
ursprungliga plats till fristående placering. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 6,0 
miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Totalt prognostiseras 
projektutgifterna bli 12,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. 

Övriga VA-investeringar  

Årets investeringsutfall uppgår till 0,4 miljoner kronor. Övriga VA-investeringar finansierar 
förvaltningens långsiktiga förnyelseplan. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 52,0 
miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Totalt prognostiseras 
projektutgifterna bli 52,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. 
Projektet har totalt 0,4 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars. 

Projekt övriga VA-investeringar 2024 prognostiseras bli 11,4 miljoner kronor vilket inte 
innebär någon avvikelse mot totalbudget. 
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Avfallsverksamhet 

Tidsbestämda projekt (mkr) 

Genom-
förande 
- beslut 
(Ja,Nej,
N/A 

Besluta
d 
projekt-
budget 

Totalt 
utfall t 
o m 
2024 

Utfall 
jan-mar 
2025 

Prognos 
helår 
2025 

Budget 
helår 
2025 

Total 
prognos 

Avvikelse 
total 
prognos 
mot 
projektbu
dget 

Prognos 
slutår 

Avfallskärl 2024 - 2026 N/A 4,1 0,8 0,1 0,9 1,0 3,9 0,2 2026 
ÅVS behållare 2024 - 2025 N/A 0,5 0,0 0,0 0,3 0,5 0,3 0,2 2025 
ÅVS behållare 2025 - 2027 N/A 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 2027 
Summa   4,9 0,8 0,1 1,3 1,6 4,5 0,4  

Avfallskärl 2024 – 2026 

Årets investeringsutfall uppgår till 0,1 miljoner kronor. Kärlinvesteringarna handlar om 
utbyteskärl för äldre kärl som utrangerats samt kärl till abonnenter som startar helt nya 
abonnemang eller ändrar sitt abonnemang med andra kärlstorlekar. Årets prognostiserade 
investeringsutfall uppgår till 0,9 miljoner kronor vilket innebär en mindre avvikelse med 0,1 
miljoner kronor mot budget. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 3,9 miljoner kronor 
vilket innebär lägre utgifter än totalbudget med 0,2 miljoner kronor. 

ÅVS behållare 2024, 2025 – 2027 

Från och med 2024 har kommunen också insamlingsansvaret för förpackningar från 
återvinningsstationerna (ÅVS). Syftet med projektet är att byta ut behållare samt annan 
utrustning för att möta insamlingsansvaret samt vid behov utöka antal stationer. Årets 
prognostiserade investeringsutfall uppgår till 0,4 miljoner kronor vilket innebär en mindre 
avvikelse med 0,2 miljoner kronor än budget. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 0,6 
miljoner kronor vilket innebär en mindre avvikelse med 0,2 miljoner kronor mot totalbudget.  

Risker 
Risk kopplad till prognos 

Förvaltningen har inte inkluderat riskerna i prognosen, utan riskerna ska ses som områden 
som kan komma att omprövas och värderas annorlunda vid senare rapporttillfällen. 

Skattefinansierad verksamhet  

De största riskerna finns inom gatudriften med en osäkerhet inom vinterväghållningen under 
höstens vintermånader.  

Intäktsfinansierad verksamhet  

Det finns risk för vakanser i kommunens lokaler under året som inte ingår i budget. 
Förvaltningen arbetar intensivt med uthyrning av uppsagda lokaler, men olika omständigheter 
påverkar möjligheten till uthyrning.  

Risken finns att en kall höst med omfattande snöröjning samt halkbekämpning kommer att 
resultera i ett totalt utfall för helåret 2025 som överstiger budget. Risken bedöms till ett 
budgetöverskridande om 0,5 - 1,0 miljoner kronor. 
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Under året kommer aktivering av genomförda investeringsåtgärder att leda till driftkostnader 
som påverkar resultatet negativt. Hur stor denna post blir är i nuläget oklart, men det finns 
inga sådana kostnader inkluderade i budget för 2025.  

Det genomförs löpande upphandlingar för nya ramavtal och i samband med alla 
upphandlingar finns en risk för överprövningar. Under året kommer nya upphandlingar för 
ramavtal byggentreprenader samt andra hantverkstjänster att genomföras. I det fall någon av 
dessa upphandlingar överprövas eller på annat sätt fördröjs finns en uppenbar risk att arbeten 
såväl kopplade till driftåtgärder som investeringsåtgärder förskjuts. Denna risk är omöjlig att 
värdera i absoluta belopp. 

Det finns även en risk för akuta driftstopp under årets kallare månader. Riskkostnaden 
uppskattas till mellan 0,1 och 0,3 miljoner kronor. Det finns alltid en risk för skador som 
inträffar, i den årliga driftbudgeten inkluderas alltid kostnader för bedömda kostnader för 
exempelvis vattenskador eller andra icke förutsägbara störningar. Risken finns att de 
kostnader som inkluderats i budget inte är tillräckliga. Riskkostnaden uppskattas till 0,5 och 
1,0 miljoner kronor. 

Det finns en risk att de åtgärder som planeras för att motverka det prognostiserade 
underskottet inte har den verkningsgrad som bedöms i nuläget. Det kan röra sig om en 
överskattning av ekonomiska effekter eller en missbedömning av den tid som åtgärden tar att 
genomföra.  

Taxefinansierad verksamhet  

Inom VA är kostnader kopplade till försäkringsskador svåra att förutse. Det är ovanligt många 
ärenden under behandling och det finns risk att kostnaden blir ännu högre än prognostiserat.  

VA-verksamheten har genomfört en genomgripande renovering av pumpstationer i 
Danderyds kommun. Projektet benämnt Etapp 1 och 2 har produktionsmässigt avslutats. Dock 
är VA-verksamheten och entreprenören inte överens om kostnader varför det kvarstår en 
ekonomisk risk kopplad till den slutliga regleringen. 

Den gällande avfallstaxan är inte konstruerad för att hantera en hög grad utsortering av 
restavfall såsom utsortering av matavfall samt de framtida insamlingskraven om 
förpackningsavfall. Majoriteten av avfallsverksamhetens intäkter kommer från viktavgifter för 
restavfallet och om dessa vikter minskar så blir det en stor förändring för 
avfallsverksamhetens budget. 

Avfallsentreprenörerna har inte inkommit med underlag för februari och mars månad för 
hämtningskostnaderna vilket gör att det finns risker att prognosen kan både bli lägre och 
högre ju fler månader som går. Liknande gäller även för förpackningsinsamlingen. Det kan 
finnas risker att kostnaderna fortsätter att öka medan intäkterna fortsättningsvis är för låga, 
vilket gör att det kan bli ett större negativt resultat för förpackningsinsamlingen.  
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