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Bakgrund 
Stocksundsskolan är byggd på 1910-talet och har idag ett omfattande utvecklings- och 

underhållsbehov. För att lokalerna ska kunna uppfylla verksamhetens behov krävs 

omfattande renovering av befintliga byggnader samt ersättning av den temporära 

skolpaviljong som finns på platsen sedan hösten 2012. Denna ersatte i sin tur en tidigare 

paviljonguppställning från 1999. Detaljplanearbete för Stocksundsskolan påbörjades 

ursprungligen 2014 genom ett inledande planprogram efter att barn- och 

utbildningsnämnden konstaterat ett ökat behov av elevplatser.  

Fastighetsnämnden återrapporterade år 2020 till kommunstyrelsen att nya prognoser visat 

på en svagare befolkningsökning i skolans upptagningsområde varför uppdragets omfattning 

och inriktning behövde revideras efter förnyad behovsanalys från utbildningsnämnden. 

Utbildningsnämnden beslutade senare samma år om det då rådande behovet av nya 

skollokaler inom rektorsområde Stocksund. 

Planeringsinriktning, 2021 

Kommunstyrelsen antog den 18 januari 2021 (§ 8) en ny planeringsinriktning för 

Stocksundsskolan, vilken i stora drag innebar ersättning av oändamålsenliga och tillfälliga 

lokaler genom om- och nybyggnad till en kapacitet motsvarande 23 klassrum för totalt ca 

600 elever. Kommunstyrelsen gav vidare byggnadsnämnden i uppdrag att förnya pågående 

planuppdrag för fastigheterna Skolan 6, 11, 12 och 20, samt fastighetsnämnden i uppdrag att 

ta fram lokalprogram inför genomförandebeslut liksom ett bebyggelseförslag för 

Långängsskolan och Stocksundsskolan och erforderliga utredningar som underlag till 

detaljplan. 

Detaljplaneförslag, 2022 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret och samhällsutvecklingsförvaltningen har gemensamt 

tagit fram underlag och ett förslag till detaljplan för utveckling av Stocksundsskolan. Samråd 

om detaljplaneförslaget genomfördes under maj 2022 då sakägare och remissinstanser getts 

tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.  

Förändrat behov av skollokaler, 2023 

Samtidigt har elevantalet sjunkit även i andra kommundelar vilket har orsakat ett överskott 

av skolplatser i hela kommunen. Detta föranledde att en särskild skolutredning initierades 

genom kommunstyrelsens beslut den 6 februari 2023 (§ 32) i syfte att utreda åtgärder för 
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kommunalt ägda skolverksamheter. Med hänvisning till den då pågående utredningen 

beslutade kommunstyrelsen den 24 april 2023 (§ 75) att tillfälligt pausa tidigare uppdrag till 

fastighetsnämnden respektive byggnadsnämnden om planeringsinriktning för skollokaler i 

Stocksund, samt att ge dåvarande tekniska kontoret i uppdrag att bereda underlag till 

förnyat ställningstagande avseende skollokaler i Stocksund, med beaktande av slutsatserna i 

återrapportering av skolutredningen. Avsikten var att ett nytt ställningstagande avseende 

inriktning för skollokaler i Stocksund skulle ske senast vid kommunstyrelsens sammanträde 

den 20 november 2023.  

Bildningsförvaltningen genomförde samtidigt en revidering av behovsanalysen avseende 

skollokaler i Stocksund i syfte att möjliggöra återupptagandet av fastighetsnämndens och 

byggnadsnämndens respektive uppdrag, varpå utbildningsnämnden den 31 januari 2024 (§ 

5) fattade beslut om att överlämna ärendet till kommunstyrelsen med genom en förnyad 

behovsanalys avseende skollokaler inom Stocksundsskolan.  

Skolutredningen, 2024 

Skolutredningen slutrapporterades och fastställdes senare genom kommunstyrelsens beslut 

den 17 juni (§ 103). Gällande Stocksundsskolan rekommenderar utredningen, 

”att utbildningsnämnden på nytt analyserar kapacitetsbehov utifrån prognostiserade 

elevvolymer, eftersom ytterligare klasser per årskurs bedöms ha negativa effekter på andra 

skolors elevvolymer och delningstal. Dessutom är det viktigt att säkerställa att man inte 

etablerar mer lokaler än behovet för att minska risken för framtida överkapacitet.  /… / 

Enligt befolkningsprognos och nuvarande volymer finns en möjlighet att på sikt kunna driva 

dessa två enheter med 3 klasser per årskull, vilket innebär en klass mindre jämfört med idag. 

Antalet elever inom Stocksund idag är 75-96 elever/årskull, vilket medför ett behov av 3-4 

klasser per årskull. Det kan få en påverkan på omfattningen av investeringen. Oaktat 

framtida beslut om investering, ser utredningen en potential att använda egna lokaler inom 

kommunen för evakuering under renoveringsarbetet.” 
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Uppdrag  
Kommunstyrelsen har gett samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram en 

kompletterande förstudie där de förändrade förutsättningarna för ny- och ombyggnation, 

liksom evakueringslösningar och andra genomförandefrågor utreds och dokumenteras. I 

tillägg till scenariot med 20 hemklassrum ska förstudien även översiktligt studera ett mindre 

scenario omfattande 17 hemklassrum. 

Kommunstyrelsen uppdrog även åt miljö- och stadsbyggnadsnämnden att återuppta 

detaljplanearbetet för fastigheterna Skolan 6, 11, 12 och 20 som tillfälligt pausades genom 

kommunstyrelsens beslut den 24 april 2023. 

Detaljplanearbetet kan återupptas genom justering av samrådsförslaget från 2022. 

Detaljplanen anpassas efter den förändrade omfattningen enligt Scenario 20, med 

beaktande av den kompletterande förstudiens slutsatser. 

Organisation 
Arbetet med förstudien har letts av samhällsutvecklingsförvaltningen i nära samverkan med 

representanter från bildningsförvaltningen och miljö- och stadsbyggnadskontorets 

planavdelning. 

Kommunens lokalförsörjningsprocess 
Processen består av sju faser. I nedanstående bild redogörs det även för vilken nämnd som 

äger ansvar i processens olika faser.  Alla projekt genomgår inte processens samtliga sju 

faser. I vissa projekt hanteras flera faser parallellt. 

Avsikten med lokalförsörjningsprocessen är att den ska kunna tillämpas flexibelt och 

projektspecifikt. 
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Kommande process  
Projektet Stocksundsskolan befinner sig för närvarande i fas 2 i kommunens 

lokalförsörjningsprocess. 

 

Programarbete och framtagande av systemhandlingar (fas 3–4) 
Efter att förstudierapporten har godkänts i kommunstyrelsen och erforderliga uppdrag getts 

att fortsätta projektet tar samhällsutvecklingsförvaltningen fram handlingar (program och 

systemhandlingar) inför genomförandebeslut. Handlingarna tas fram i nära dialog med 

bildningsförvaltningen för att säkerställa att behoven hanteras och erforderliga lösningar tas 

fram.  

Stocksundsskolans Etapp 1 (reinvesteringsprojektet) föreslås genomföras som en 

utförandeentreprenad. Den valda entreprenadformen bedöms som mest ändamålsenlig då 

kommunen, genom egen projektering, ges möjlighet att ta fram ett komplett och 

välstrukturerat förfrågningsunderlag. Detta skapar goda förutsättningar för kostnadskontroll 

samt en tydlig ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenör under 

genomförandeskedet. 

För att effektivisera projektets genomförande och säkerställa att tidsplanen hålls, föreslås 

att projektets fas 3 (programskede) och fas 4 (projektering) genomförs i ett samlat skede 

inför beslut om genomförande i kommunfullmäktige. Detta tillvägagångssätt möjliggör ett 

strukturerat och effektivt genomförande med planerad byggstart enligt fastställd tidplan. 
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Genomförandebeslut 
Fas 4 avslutas med att genomförandebeslut tas av kommunfullmäktige. Beslutet innebär att 

projektet lämnas över till tekniska nämnden som initierar nästa fas, upphandling. 

Innehållsmässigt ska genomförandebeslutet beskriva följande:  

• Framtagen kostnadskalkyl för projektet  

• Preliminära hyresnivåer.  

• Genomförandetid. 

• Beskrivning av projektets omfattning  

• Ev. principiella ställningstaganden  

• Likviditetsplan 

Enligt preliminär tidplan kan ett genomförandebeslut tas i första kvartalet 2026. 

Byggnation  
Fas 6, byggnation, inleds när entreprenör är kontrakterad, med vissa förberedelser inför 

byggstarten för att sedan övergå till byggnation. Byggfasen avslutas med att det finns ett 

slutbevis för de färdiga ny- eller ombyggda lokalerna 

Förstudiens syfte och omfattning 
Förstudien ska utreda och redovisa följande:  

• Förutsättningar 

• Förslag på lokallösning inklusive grov disponering av markytan  

• Tidplan  

• Bedömd budget  

Denna förstudierapport utgör ett beslutsunderlag i ett tidigt skede för projektet. De 

alternativ som presenteras belyser möjlig inriktning för det fortsatta projektgenomförandet. 

Detta utan att någon djupare detaljeringsnivå framförs i detta skede. Redovisade kostnader 

och tidplan för projektets olika delar måste därför betraktas som högst preliminära. 

Uppgifter om ytor, funktioner och placering av lokaler är även de preliminära och kan 

komma att justeras i senare delar av projektet. Genomförandetiderna som redogörs 

förutsätter att lokalerna kan evakueras vid ett av verksamhetens sommaruppehåll.  
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Följande utredningar ingår inte i denna förstudierapport:  

• Beräkning av framtida driftkostnader för om- till eller nybyggda byggnader. 

 • Beräkning av framtida kapitalkostnader.  

• Preliminära hyreskostnader för verksamheten.  

För att kunna ta fram en tillförlitlig prognos gällande framtida driftkostnader, och därmed 

hyreskostnader, måste förslagen utredas vidare. Bedömningen är att en kalkyl i detta skede 

är belagd med många osäkerhetsfaktorer och skulle därför inte vara tillförlitlig. Drift, kapital 

och preliminära hyreskostnader kommer att redogöras för inför ett genomförandebeslut. 

Förutsättningar 

Bebyggelse 
Stocksundsskolan ligger inom fastigheten Skolan 20 och består av en äldre skolbyggnad från 

1910-talet (byggnad 5019) samt en nyare byggnad från ca 1960 (byggnad 5018). Under 00-

talet tillkom ytterligare en byggnad (byggnad 5017), som kopplades samman med 60-

talsdelen.  

Huvudbyggnaden har 4 våningar, varav en är källare, och stod färdigbyggd 1913. 

Idrottsdelen har endast en våning och byggdes till några år senare. Bruksarean för 

skolbyggnaden är 2 935 kvm. Matsalsbyggnaden uppfördes 1963 i två våningar och 

inrymmer skolans kök och matsal samt skolbibliotek och skyddsrum. Tillbyggnaden från 2001 

innehåller hemklassrum. Bruksarean för de båda byggnaderna är 1 734 kvm. 

Paviljongen har tidsbegränsat bygglov och innehåller trä- och metallslöjd, textilslöjd, 

musiksal och klassrum. Bruksarean för paviljongen är 941 kvm. Stocksundsskolan omges av 

bostadsfastigheter, med huvudsakligen villabebyggelse på stora tomter. Inom fastigheten 

Stocksund 2:1, som angränsar till Skolan 11, ligger den privata förskolan Villa Solvi. 
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Stocksundskolans nuvarande byggnader 

Undervisningslokaler och administration 
I huvudbyggnaden (5019) används idag 13 klassrum för undervisning. I paviljongen finns fyra 

hemklassrum och i byggnad 5017 finns även där fyra hemklassrum. Idag är skolans 

administration utspridd, exempelvis finns kurator i paviljongen och skolsköterska i 

huvudbyggnaden. Den biträdande rektorns rum är också skilt från skolexpeditionen och 

rektorns rum. 

Speciallokaler 
Slöjdsalar 

Trä- och metallslöjd samt textilslöjd finns i paviljongen.  

Musiksal 

Musiksalen är belägen i paviljongen och fungerar bra både för hel- och halvklass. 

Idrottssal 

Gymnastiksalen är belägen i skolans huvudbyggnad. Salen är inte delbar. Årskurs 6 använder 

sig av Mörbyskolans hall för sin idrottsundervisning.  
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Matsal och storkök 
Matsalen har 162 sittplatser och eleverna äter löpande från 10.30 till 12.00. Då matsalen 

inte är så stor så saknas egentligen en större samlingssal i skolan. I köket jobbar 4 personer 

och de lagar totalt 700–800 portioner per dag, varav cirka 250 portioner levereras till 

Långängsskolan. Varutransporter till köket behöver angöra lastkajen genom 

personalparkeringen och det är trångt vid inlastningen.  

Sammanfattande byggnadsstatus, 5017 
Yttertak: Har uppnått sin tekniska livslängd 

Fasad: Enstegstätad – Har uppnått sin tekniska livslängd. Konstruktion med hög risk för 

fuktinträngning och frostsprängning. 

Dränering: Tillfredsställande dränering saknas, eventuell dräneringsslang har uppnått sin 

tekniska livslängd. 

Fönster: Har uppnått sin tekniska livslängd. Byte alternativt renovering. 

Dörrar: Underhåll av befintliga trädörrar 

Wc-grupper: Renovering inom 6-10 år 

Invändigt äldre tätskikt: Fläkt- och teknikrum, renovering inom 6-10 år 

Inga invändiga ytskikt har åtgärdats sedan byggnaden uppfördes 

Installationer: Generell bedömning om en teknisk livslängd om + 10 år. Dock ej 

energieffektiva. 

Ventilation: Uppbyggt med deplacerande tilluftsdon i kombination med takdon. Aggregat 

med roterande värmeväxlare. Olämpligt placerat uteluftintag. Fläktar i aggregaten bytta 

2024. 

Värmesystem: Rumsvärmning primärt via radiatorer. Värmeproduktion sker med oljepanna, 

bergvärme, försörjning sker från byggnad 5019. Under 2024 uppstod ett läckage i 

radiatorsystemet ingjutet i betongvalv på grund av rör som rostat sönder.  

Tappvatten: En varmvattenberedare finns i byggnaden, där varmvatten produceras i 

undercentralen via värmeprimärsystemet från den andra byggnaden.  

Avloppssystem: Det är ej filmat i nuläget, Systemen har en beräknad teknisk livslängd på 

mer än 10 år kvar. 
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Brand: Brandlarmsystem är installerat och har genomgått uppdatering under 2022. 

Styr: Teknisk utrustning i samtliga apparatskåp bytt 2024 

Elsystem: Generell bedömning om en teknisk livslängd om 10 år. Äldre armaturer och 

ljuskällor behöver bytas ut och ersättas med LED-belysning. 

Hiss: Generell bedömning om en teknisk livslängd på mer än 10 år.  

Kulturmiljö och gestaltning 
En antikvarisk förundersökning har upprättats av AIX Arkitekter AB (2021-11-30). I denna 

konstateras att Stocksundsskolan som helhet har höga kulturhistoriska värden. Anläggningen 

utgör ett landmärke i området och representerar planläggning och bebyggelse under 

sekelskiftet och 1900-talets första två decennier. Undervisning har bedrivits på platsen 

alltsedan 1903 och bebyggelsen, som har utökats genom ny och tillbyggnader under olika 

epoker, vittnar såväl om området Stocksunds som befolkningens expansion. Bebyggelsen 

redovisar mer eller mindre tre epoker under 1900-talet genom sina byggnader som 

tillkommit under 1910-, 1960- och 2000-talet.  

Skolområdets huvudbyggnad uppfördes under 1910-talet och har en ålderdomlig karaktär 

med naturstensgrund, putsade murytor, stora spröjsade fönster och brutet tak. Byggnadens 

egenskaper vittnar om att skolan är samtida med de äldre bostadshusen i Stocksund och den 

välbevarade karaktären beskriver den nationalromantiska arkitektursilen som var rådande 

under 1910-talet. I sina äldre delar håller byggnaden en hög arkitektonisk kvalitet, präglad av 

materialäkthet, hantverksmässighet och stor omsorg kring såväl helhet som detaljer. 

Tillbyggnader från 60- och 00-talet har dock bidragit till att den ursprungliga planformen har 

förändrats och skjutit ut i olika riktningar.   

Matsalsbyggnaden, som tillkom under 1960-talet, är i sina välbevarade delar en tydlig 

representant för 1960-talets senmodernism, bland annat genom högkvalitativa invändiga 

delar samt genom sina detaljer i sten och massivträ. Den ursprungliga volymen och 

fasadgestaltningen har dock delvis förvanskats genom de ändringar som utfördes under 00-

talet. Den nya byggnadsdelen från 00-talet har ett lågt kulturhistoriskt värde. Byggnaden 

håller heller inte lika hög arkitektonisk kvalitet i material och gestaltning som de övriga 

skolbyggnaderna. 

Skolans huvudsakliga upplevelsevärde är att anläggningen utgör en harmonisk helhet, 

genom en enhetlig skala, fasadmaterial och färgsättning, samtidigt som huvudbyggnaden är 
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den mest dominerande, genom såväl placering och storlek som genom sin monumentalitet. 

Även byggnadernas inpassning i den kuperade terrängen samt placering i den omgivande 

miljön utgör ett upplevelsevärde. På samma sätt har skolgårdens naturmarksområde, med 

sina tallar och berg i dagen, stor betydelse för anläggningens helhet.  

Skolanläggningen bedöms som lokalhistoriskt viktig då det är den skola som har funnits för 

alla Stocksunds barn och därmed är en anläggning som många i samhället har ett förhållande 

till. 

Riksintresse för kulturmiljövården 
Sedan 2022-09-19 ingår Stocksundsskolan i riksintresseområdet för kulturmiljövården Gamla 

Stocksund-Mörby (AB 48) efter beslut av Riksantikvarieämbetet om reviderad geografisk 

avgränsning av riksintresseområdet. 

Planförutsättningar, gällande detaljplan 
För fastigheten Skolan 20 gäller detaljplanen D139, från år 2000. Planen anger skoländamål 

som tillåten markanvändning och medger en byggrätt som i stort sett motsvarar de 

byggnader som idag finns på platsen. 

Där nuvarande skolpaviljonger är uppställda finns byggrätt specificerad som daghem (inom 

markanvändningsbestämmelsen skola) med en maximal byggnadsarea om 900 kvm. 

Byggrätten är vidare begränsad till maximalt 6,5 m totalhöjd.  

Ett förslag till ny detaljplan för Stocksundsskolan med kringområde, var utsänt på samråd 

under perioden 2–30 maj 2022. 
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Plankarta, gällande detaljplan D139 
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Planbestämmelser, gällande detaljplan D139 
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Natur, mark och miljö 

Grönstruktur – mark och vegetation  
Inom skolan 20 återfinns såväl hårdgjort asfalterad yta som naturmark. Den nordvästra 

delen av fastigheten är bebyggd med den huvudsakliga skolbyggnationen. Väster om den, 

angränsande till Skolan 11 och 12, finns en asfalterad lärarparkering. Öster om byggnaden 

finns en fotbollsplan med konstgräs för eleverna och framför den ligger skolgården. 

Skolgården är asfalterad närmast skolbyggnaden, men utöver det en stor del bestående av 

häll- och torrmark med högre biologiska värden. Här finns mer än hundra år gamla tallar och 

torrmarken hyser goda förhållanden för marklevande pollinatörer som steklar och bin. 

Byggnaden inom Skolan 6 omges av en traditionell, relativt flack trädgård, medan Skolan 11 

och 12 är betydligt mer kuperade, med berg i dagen och rikligt med växtlighet i form av 

buskar och träd.  

Geotekniska förhållanden  
Markytan inom planområdet utgörs av berg i dagen med enstaka svackor. Enligt SGU:s 

jordartskarta utgörs marken inom planområdet av urberg och glacial lera. Vissa delar av 

berget har ovanliggande tunt och/eller osammanhängande lager av morän. Både berg och 

lera har mycket begränsad infiltrationskapacitet.   

Fornlämningar  

Inga kända fornlämningar finns i området. 

Trafik och kommunikationer  
Gatunätet kring Stocksundsskolan karaktäriseras av smala villagator. På Studievägen, norr 

om skolan, får endast motortrafik med tillstånd framföras medan Vasavägen, som ligger 

söder om skolan och leder vidare till E18, har ett större trafikflöde. 

Området kring Stocksundsskolan domineras av biltrafik under morgonens och 

eftermiddagens maxtimmar. Trafiksituationen är då problematisk, vilket kan förklaras genom 

en kombination av begränsningar i gatunätet och brist på angöringsplatser för 

lämning/hämtning, samtidigt som många föräldrar skjutsar sina barn till skolan. Situationen 

är otillfredsställande då trafiken inom området blandas med de elever som promenerar och 

cyklar till skolan. Att trafiksituationen uppfattas som otrygg kan i sin tur leda till att föräldrar 

väljer att skjutsa sina barn i stället för att låta dem cykla eller gå. 
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Angöringsvägar och hämtning/lämning 
Det finns huvudsakligen tre vägar till skolan; Skolgårdsvägen söderifrån samt Studievägens 

östra och västra anslutning norr om skolan. Skolgårdsvägen leder ända in till entrén till 

skolgården och vidare i en vänstersväng mot den västra delen av skolområdet samt den 

angränsande förskolan Villa Solvi.  För hämtning/lämning finns idag en ficka utmed 

Vasavägen nära Skolgårdsvägen. Ytan är dock inte tillräcklig stor eller attraktiv, vilket medför 

att Skolgårdsvägen med vändplats används flitigt vid hämtning/lämning. Även trafiken till 

den angränsande förskolan blandas in i hämtnings- och lämningstrafiken, då Skolgårdsvägen 

är enda sättet att nå den med fordon. En avlämningsficka avsedd för skolelever som skjutsas 

med bil finns även längre västerut längs Vasavägen, men avståndet till skolan är nästan 200 

meter och fickan används inte i någon högre utsträckning. Hämtning/lämning norrifrån sker i 

korsningen Studievägen/Ottars väg. Även här är belastningen hög.  

 

Gång- och cykelvägar  

Söderifrån finns gångvägar med relativt god standard längs Vasavägen och Skolgårdsvägen. 

Norrifrån är standarden mer varierande. 

Utmed Vasavägen finns ett lokalt cykelstråk som är en del av en gemensam gång- och 

cykelbana. Den uppfyller dock inte kommunens standard för lokala cykelstråk. Utmed 

Skolgårdsvägen och Studievägen saknas cykelbana. Nordväst om skolan passerar ett 

regionalt cykelstråk, som sträcker sig från den västra sidan över E18 via en gång- och 

cykelbro in över det nordvästra hörnet på Skolan 12, sedan vidare i blandtrafik längs 

Ängsvägen.  

Parkering  
Ingen egentlig parkering finns för besökare till skolan och även i kringområdet råder 

parkeringsförbud i hög utsträckning. Utmed Skolgårdsvägen står bilar ofta parkerade, trots 

stoppförbud. Skolans befintliga personalparkering ligger i den nordvästra delen av 

planområdet och angörs via Skolgårdsvägen, strax innan den når fram till förskolan Villa 

Solvi. Här finns plats för 22 bilar och parkeringen är ofta fullbelagd. 

Totalt finns ca 250 cykelparkeringsplatser vid Stocksundsskolan. De flesta ligger längs 

Studievägen, norr om skolan, och övriga är placerade vid Skolgårdsvägens vändplats, i 

anknytning till entrén till skolgården.  
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Varuleveranser och avfallshämtning  
Varuleveranser till skolan sker idag söderifrån via Skolgårdsvägen och vidare genom skolans 

personalparkering, till en lastbrygga vid skolans matsal.  

Vid avfallshantering angörs skolan på samma sätt som vid leveranser. Även de angränsande 

bostadsfastigheterna Skolan 11, 16 och 17 samt Stocksund 2:1 får sitt avfall hämtat från 

Skolgårdsvägen. Skolans avfallshantering kräver minst 3 hämtningar per vecka. Vissa veckor 

tillkommer hämtning för fraktioner med längre tidsintervall. 

I viss mån trafikeras även Studievägen av tunga fordon, p.g.a. behovet av avfallshämtning 

från de angränsande villafastigheterna inom kvarteret Assessorn samt från Skolan 12.  

 

Kollektivtrafik 
Inga busslinjer går via Stocksundsskolan. Närmaste hållplats, Mörbylund, trafikeras dock av 

flera busslinjer och finns på västra sidan om E18, längs Mörbygårdsvägen. Gångavståndet till 

Stocksundsskolan är ca 250 meter och över E18 leder en gång- och cykelbro som ingår i det 

regionala cykelstråket. Utöver hållplats Mörbylund, inom ca 500 meter, finns knutpunkten 

Danderyds sjukhus, som trafikeras av buss och tunnelbana samt Stocksunds station som 

trafikeras av Roslagsbanan.  

Teknisk försörjning  
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Anslutningspunkt till ren- och 

spillvattenledningar finns i Skolgårdsvägen. Kommunen har en befintlig dricksvattenledning 

med dragning över fastigheten Skolan 20. I ett fortsatt detaljplanearbete bör va-

ledningarnas kapacitet utredas vidare.  

Dagvatten avleds från tak och hårdgjorda ytor mot befintligt kommunalt ledningssystem för 

dagvatten med förbindelsepunkt i Skolgårdsvägen. Det finns inga kända fördröjnings- eller 

reningsanläggningar för befintlig dagvattenhantering. 

Under den nordöstra delen av planområdet ligger Käppalatunneln, som leder till Käppala 

reningsverk på Lidingö. Tunneln ligger på ca 20-25 meters djup och sprängning, pålning eller 

borrning är förbjuden närmare än 12,5 meter på vardera sidan om tunnelns mittlinje och 

närmare än 7 meter över tunnelns tak. I vidare detaljplanearbetet ska samråd ske med 

Käppalaförbundet och planbestämmelser inarbetas som säkrar skyddsområdet för tunneln. 

Skolområdet ligger även inom påverkansområdet för projektet Citylink. 
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Värme, el och elektronisk kommunikation  
Skolan är ansluten till befintliga nät för el och kommunikation. Elledningar ägs av E.ON som 

har lågspänningskablar 0,4 kV samt serviskablar till skolan inom området. Ett u-område för 

befintliga ledningar förs in i plankartan efter kontakt med E.ON i det fortsatta planarbetet. 

Inom området finns även telekablar samt kablar för bredband. Ledningsägare är Skanova 

respektive Transit bredband AB.  

Skolbyggnaderna värms med bergvärme och oljepanna. 

Hälsa och säkerhet 

Markföroreningar  
Markmiljötekniska analysresultat visar på halter utöver Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för arsenik, barium, bly och zink i ett av borrhålen. Resterande prover visade 

halter under riktvärdena för känslig markanvändning. 

Marken klassas som normalradonmark. Ny bebyggelse ska därför utföras radonsäkert.  

Luftkvalitet  
Luftkvaliteten i Danderyd är generellt sett god. Enligt uppgifter från Östra Sveriges 

luftvårdsförbund beräknas årsmedelhalten (2020) för kvävedioxid vara 10-15 µg/m3 inom 

nästan hela skolområdet. Normvärdet som ska klaras är 40 µg/m3 och miljökvalitetsmålet är 

20 µg/m3. Årsmedelhalten (2020) av inandningsbara partiklar (PM10) inom planområdet är 

beräknade till 10-15 µg/m3. Normvärdet är 40 µg/m3 och miljökvalitetsmålet 15 µg/m3. 

Miljökvalitetsnormerna för svaveldioxid och bly klaras generellt med god marginal i 

Stockholms län. 
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Förslag på etappindelning och genomförande 
Genomförandet av projektet föreslås delas in i två deletapper. Föreslagna åtgärder inom 

etapp 1 är angelägna att genomföra så snart som möjligt. För den del av projektet som berör 

renovering av befintliga byggnader finns även handlingar framtagna.  För att projektet i sin 

helhet inte ska försenas av en pågående planprocess och för att medge en flexibilitet i 

framtida lokalbehov föreslås reinvesteringsdelen (etapp 1) genomföras initialt. Etapp 2 

föreslås därför hanteras i separat ordning i kommande skeden.  

Etapp 1: 

Renovering och viss omdisponering av lokaler avseende befintliga byggnader. Specialsalar 

som idag inryms i modulerna ersätts i befintliga skolbyggnader.  

Deletappen kräver att verksamheten evakueras under byggtiden.  

Etapp 2:  

Etapp 2 innebär uppförande av ny byggnad inom skolområdet enligt scenario 17 eller 

scenario 20, där upp till sex nya hemklassrum tillskapas. Genomförandet inbegriper 

framtagande av ny detaljplan. Bedömningen är att etapp 2 kan genomföras utan evakuering 

av verksamheten. 

Etapp 1 – renovering och anpassningar 

Beskrivning av förslag 
Den befintliga huvudbyggnaden 5019 samt byggnad 5018 och 5017 har behov av 

omedelbara och omfattande underhållsåtgärder. Utredningar som förvaltningen låtit utföra 

innefattar bland annat inre ytskiktsrenovering, förändringar av planlösning, renovering av 

wc-grupper, vvs, el, samt åtgärder på tak och fasad. Det har också konstaterats att det 

förekommer konstruktionssättningar i en tillbyggnad till huvudbyggnaden, orsak och 

eventuell åtgärd behöver dock utredas vidare.  
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Byggnad 5019 
Renoveringen inriktas på ytskiktsförbättringar, fasad, åtgärder för förbättrat klimatskal 

genom fönsterrenovering och ersättning av nyare dörrar med dörrar av samma typ som 

originalen. Planlösningen omarbetas för att tillgodose krav på tillgänglighet, omstrukturering 

av elevhälsan och personalutrymmen, samt tillskapande av nya WC och RWC på varje plan. 

Fläktrummet flyttas till källarplanet för att göra plats för ett rymligt redskapsförråd intill 

idrottssalen. 

 

Plan 1 byggnad 5019 
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Plan 2 byggnad 5019 

 

Plan 3 byggnad 5019 
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Plan 4 byggnad 5019 

 

Sammanställning förändringar samtliga plan, byggnad 5019 
 

KAPPRUM  

Skolans kapprum är slitna och i behov av ny inredning för skor och ytterkläder med 

integrerad bänk. Önskemål verksamhet: minst 1 torkskåp/klass, gärna fler för elever i 

lågstadium. 

FRITIDSVERKSAMHET  

Fritidsverksamhetens lokaler på plan 1 ligger samlade med utantag för rummet nära entrén 

med låg takhöjd (2,1 m). För att undvika spridda rum görs detta om till städ och 

förrådsutrymme. Fritidsverksamheten får minskade lokaler på samtliga plan  

DISKHO/KLASSRUM  

Befintliga diskhoar i passager utökas och kompletteras för att tillgodose verksamhetens 

behov av en ho/klassrum med undandtag för plan 4 där två klasser delar på en ho. 
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WC OCH RWC  

Skolan är behov av fler toaletter och tillgängliga toaletter. Det finns även önskemål från 

verkamheten om en RWC med dusch i anslutning till idrotten för elever som inte vill duscha 

och byta om i de gemensamma omklädningsrummen. 

 

 

Totalt antal WC+RWC för elever uppgår till 22 st.  

 

SKYDDSRUM & ARKIV  

Rum märkta som skyddsrum på plan 1 uppfyller inte kraven och görs om till fäktrum och 

arkiv. (Skyddsrum finns i hus D). Ett av skyddsrummen bli arkivrum för Stocksundsskolan och 

Långgärdsskolan och utrustas med branddörr enligt krav. 

TILLGÄNGLIGHET  

Trapphallen mellan plan 2 och 3 med entré mot öster utrustas med trapphiss för att klara 

krav på tillgänglighet 

SKOLHÄLSA  

Väntrummet i skolhälsan delas av och får ett centralt väntrum med ett rum för 

kurator/psykolog vid fönstret. Den befintliga RWCn uppfyller inte rådande krav om 

tillgänglighet och görs om till en RWC med dusch för att tillgodose behovet av ett avskilt 

duschrum för elever som inte vill byta om och duscha i de gemensamma 
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omklädningsrummen. Skolsköterskans rum delas av för att ge plats åt ett nytt vilrum för 

elever. 

SKOLIDROTTENS LOKALER  

Fläktrummet föreslås flyttas för att tillgodose behovet av skolidrottens behov av 

förrådsutrymme. Därtill renoveras idrottslärarens Wc/Duschrum och blir rymligare. 

Vindfånget mot skolgården som har fungerat som förråd öppnas upp som alternativ passage 

igen. 

PERSONALUTRYMMEN  

Personalutrymmen planeras delvis om. WC-gruppen flyttas för att skapa mer avskildhet och 

ro utanför administrationens kontorsrum. Pentry flyttas till yttervägg och gör plats för ett 

vilrum för personalen. 

Byggnad 5018 
Den övergripande planen för byggnad 5018 innebär att den nuvarande planlösningen 

kommer att bibehållas i sin helhet, samtidigt som fokus ligger på att uppgradera och 

modernisera både ytskikt och tekniska installationer. Syftet med detta tillvägagångssätt är 

att säkerställa att byggnaden uppfyller dagens krav på funktionalitet, komfort och 

energieffektivitet, utan att genomgå omfattande ombyggnationer som påverkar dess 

grundläggande struktur. Genom att behålla befintlig planlösning minimeras störningar samt 

optimeras resurser och tid i projektets genomförande. Uppgraderingen av ytor innefattar 

bland annat förbättring av materialval, estetiska anpassningar samt modernisering av 

installationer såsom ventilation, el och VVS, vilket sammantaget bidrar till att förlänga 

byggnadens livslängd och höja dess värde. 

Byggnad 5017 
Dessa funktioner bör rymmas i byggnaden efter ombyggnad.  

• 2 hemklassrum (samt 2 grupprum)  

• Musikrum  

• Träslöjdsrum 

 • Syslöjdsrum Kurator, kontor med mera i dagens paviljonger förutsätts ligga i 

administrativa delar av huvudbyggnaden. 
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Planlösningen är en tidig skiss för att undersöka om det är rimligt att klara efterfrågat 

program i byggnaden. Mått, konstruktion, installationer, akustik med mer har inte studerats 

närmare i detalj. 

Lokaler under byggtiden 
Bildningsförvaltningen ansvarar för evakuering av verksamheten preliminärt från sommaren 

2026 fram till dess att etapp 1 är klar år 2028. Samhällsutvecklingsförvaltningen bistår 

bildningsförvaltningen i utredningen av möjliga evakueringslokaler.  
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Etapp 2 – beredskap för framtida utbyggnad 
För att uppnå den beslutade inriktningens omfattning av lokaler inom Stocksundsskolan, 

tillika det behov av elevplatser som ligger till grund för ställningstagandet, har förstudien 

översiktligt utrett en ny byggnad i utbyggnadsscenarion (från 14) till sammanlagt 17 

respektive 20 hemklassrum. 

En byggnad mellan skolgården och ny angöringsplats och parkering i söder ramar in 

skolgården och ger en tydlig avslutning av skolgården mot den föreslagna angöringen i söder 

mot Vasavägen. Byggnadstypologin samspelar med omkringliggande bebyggelse.  

En kompakt volym som står vinkelrätt mot Skolgårdsvägen är en effektiv användning av 

tomten med bibehållen storlek på skolgård och goda förutsättningar för att lösa angöring 

och skolans parkeringsbehov. Rutorna i bilden nedan visar möjliga lägen på hemklassrum 

och är indikativa för förståelse av skala och möjlig planlösning. Ytor som ej används för 

klassrum utnyttjas för övriga funktioner som grupprum, trapphus, kapprum med mera. 

Omfattningen kan justeras beroende på om det är scenario 17 eller 20 som avses att uppnås, 

samt om ytterligare lokalfunktioner behöver inrymmas i byggnadsvolymen. 

 

Illustration, placering byggnadsvolym 
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Scenario 17 
En byggnad i ett våningsplan möjliggör 3 hemklassrum och grupprum samt ytterligare något 

klassrum samt övriga funktioner. Tillsammans med planerad ombyggnad av 

huvudbyggnaden och förslag på ombyggnad av byggnad 5017 redovisad i detta dokument 

motsvarar det 17 hemklassrum. Illustrerad byggnad har en BYA på ca 430 m². 

 

Illustration, scenario 17 

Scenario 20 
En byggnad i två våningsplan möjliggör 6 hemklassrum och grupprum samt ytterligare något 

klassrum samt övriga funktioner. Tillsammans med planerad ombyggnad av 

huvudbyggnaden och förslag på ombyggnad av byggnad 5017 redovisad i detta dokument 

motsvarar det 20 hemklassrum. Illustrerad byggnad har en BYA på ca 430 m² och är totalt ca 

860 m² BTA. 
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Illustration, scenario 20 

Konsekvensbeskrivning, scenario 17 och 20 (etapp 2) 

Trafik 
Med en ny byggnad enligt förstudiens förslag är bedömningen att slutsatserna i tidigare 

genomförd trafikutredning (Bjerking, 2022) till samrådsförslag till detaljplan för 

Stocksundsskolan kvarstår. Den principiella lösningen innebär parkering och angöring med 

hämtning/lämning i skolområdets södra del, gångfartsområde inom del av Skolgårdsvägen 

och förstärkta gång- och cykelstråk.  

Ny parkeringsyta som ersätter nuvarande personalparkering vid byggnad 5017 föreslås 

uppföras där paviljongerna står idag. På platsen mot Vasavägen anläggs också en hämtning- 

och lämningszon. Målet är att avleda så mycket trafik som möjligt från Skolgårdsvägen och i 

direkt anslutning till skolgården. Ny parkeringsanläggning dimensioneras efter det behov 

som föreligger beroende på utbyggnadens omfattning.  

Vidare kommer utformningen av vändzon och angöring till lastkaj vid byggnad 5017/5018 

studeras närmare i det fortsatta utrednings- och projekteringsarbetet så att trafiksäkerheten 

kan säkerställas inom skolområdet och Skolgårdsvägens förlängning. 
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Ny trafiklösning med ytor för angöring och parkering förslås iordningställas under 

genomförandet av etapp 1. 

      

Illustration av ny yta för angöring och parkering inom skolområdet.  

 

Inringat i bilden till vänster förfogar 

kommunen över en parkeringsyta med 

ett 20-tal parkeringsplatser. 

Parkeringen är i dagsläget inte 

avgiftsbelagd och medger parkering i 

24 timmar. Parkeringsytan föreslås 

vidare utredas som en möjlig 

parkeringskapacitet för 

Stocksundsskolan i kommande 

program- och projekteringsskede.  
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Dagvatten 
I genomförd dagvattenutredning (Structor, 2021) föreslås olika åtgärder för hantering av 

dagvatten inom skolområdet. Åtgärderna är tillämpliga oavsett graden av tillkommande 

exploatering. 

Den södra delen av skolområdet, där paviljongerna står idag, utgör en lågpunkt där vatten 

riskerar att bli stående vid extremregn. Den föreslagna parkerings- och angöringsytan mot 

Vasavägen är därför särskilt lämplig för dagvattenanläggning för fördröjning och rening i 

exempelvis underjordiskt skelettjordsmagasin, innan vattnet leds vidare via ledningsnätet till 

recipienten Lilla Värtan. 

Skyfallskarta, 100-års-regn 

Buller 
I genomförd trafikbullerutredning (Delta, 2021) till samrådsförslaget till detaljplan för 

Stocksundsskolan utreddes förutsättningarna för bullerpåverkan på skolan och skolgården. 

Inomhus kan riktvärden för trafikbuller klaras med rätt ljudisolering i yttervägg och fönster, 

oavsett var en byggnad är placerad inom skolområdet. Risk för vibrationer och stomljud 

föreligger inte enligt utredningen. Skolan påverkas heller inte av industribuller från SL:s 

depå. 
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Naturvårdsverket har angett riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid skolgård. 

Riktvärdena är avsedda som utgångspunkt och vägledning för den bedömning enligt 

miljöbalkens hänsynsregler som ska göras i varje enskilt fall. Dessa riktvärden bör klaras så 

att ljudmiljön inte blir sämre än vad riktvärdena ger uttryck för. Målet är att uppnå en god 

ljudmiljö. 

Ljudnivån 50 dBA bör alltid uppnås vid så stor del av varje skolas utevistelseyta som möjligt. 

Riktvärdet bör så långt möjligt även uppfyllas vid de delar av skolbyggnadens fasader som 

vetter mot ljudskyddad sida, normalt skolgård och utevistelseytor. För övriga ytor utomhus 

bör målsättningen vara att klara 55 dBA. Värdena avser ekvivalent ljudnivå för dygn. 

En ny skolbyggnad enligt scenario 17 eller 20 bedöms inte påverkas av trafikbuller i hög grad. 

Beräknad ekvivalent ljudnivå (Tyréns, 2023) för väg- och spårtrafik kombinerat visar 

trafikbullernivåer för nuvarande skolgård på 45-55 dBA. Skolområdets västra och södra delar 

är mest bullerutsatta med upp till 60 dBA och är därför inte, utan åtgärder, lämpade att 

användas som skolgårdsyta. Att istället lokalisera byggnader, parkering och angöringsytor till 

dessa områden innebär därför en mer passande användning. 

Ekvivalent ljudnivå, väg- och spårtrafik 
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Ny detaljplan 
Genomförande av förstudiens förslag scenario 17 eller 20 med lokalisering till skolområdet 

södra del innebär att det uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Stocksundsskolan behöver 

utmynna i ett reviderat förslag till detaljplan som senare kan antas av kommunfullmäktige. 

Överväganden och beslut om eventuell förändring av planuppdragets omfattning behandlas 

separat i senare skede. Inför detaljplaneprocessens granskningsskede tas förnyade underlag 

och handlingar fram i vilka bebyggelseförslaget och dess konsekvenser utreds och beskrivs 

närmare.  

Bedömningen är gällande detaljplan inte är tillämplig i den utsträckning som behövs för att 

genomföra de åtgärder som föreslås, med de givna förutsättningarna vad gäller trafik- och 

dagvattenhantering, med mera.  

Etapp 2, Alternativ inom befintlig detaljplan 

 

För att hålla sig inom befintlig byggrätt och klara tillåten byggnadshöjd på 6,5m är förslaget i 

ett plan och upptar då en större byggyta. Byggnaden är låg men samspelar inte med 

omkringliggande byggnader som byggnadstyp. En lång volym utmed Skolgårdsvägen är ett 

ineffektivt sätt att nyttja tomten. Skolgården får rumsligt inte samma tydliga inramning och 

avslutning i söder.  
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Bedömd budget och tidplan, Stocksundsskolan 
Bedömningen av budget för etapp 1 och 2 är preliminär och är beroende av valda alternativ 

och utgår ifrån ett schabloniserat ytbehov. Bedömningen tar inte heller hänsyn till 

konjunkturcykler eller miljö- och funktionskrav på byggnaderna. Investeringsvolymerna är 

dock indexuppräknade. Först senare när programhandlingar tas fram i projektskedet kan 

säkra kalkyler räknas fram. Etapp 1 innefattar renovering samt omdisponering av vissa 

lokaler inom befintliga byggnader (byggnad 5017, 5018 och 5019) samt mark- och 

trafikanläggningar. Etapp 2 innebär nybyggnation av skolbyggnad med 3 hemklassrum 

(Scenario 17) alternativt 6 hemklassrum (Scenario 20). 

Bedömd kostnad, etapp 1 
 

 

 

 

 

 

 

Total projektkostnad för etapp 1 bedöms således uppgå till maximalt 162 miljoner kronor.  

Varav bedömd kostnad för byggnad 5017 
Renovering av byggnad 5017 (beräknad utifrån BRA om 866kvm) beräknas uppgå till cirka 29 

miljoner kronor.  

Tidplan, etapp 1 
• Projektering väntas vara klar under Q4 2025.  

• Genomförandebeslut väntas tas i Q1 2026.  

• Upphandling Q1 2026 

• Evakuering Q2-Q3 2026 

• Byggnation start Q3 2026 

• Inflyttning beräknas ske preliminärt Q3 2028. 

• Kategori • Total kostnad (SEK) • Kommentar 

Total renoveringskostnad 79–131 miljoner kr Inkl. bygg, el, VVS etc. 

Kostnad för arbete vid skola 1,9–4 miljoner kr Markarbeten, dagvatten, 

asfalt (parkering) 

Projektering och 

byggherrekostnader 

4–13,5 miljoner kronor  

Oförutsedda kostnader 4–13,5 miljoner kronor  

Totala kostnader 88,9–162 miljoner kronor  
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Bedömd kostnad, etapp 2 
Investeringsvolymerna är baserade på uppskattningar för motsvarande projekt i andra 

kommuner samt nyckeltal inom branschen. Kostnaderna utgår från ett schabloniserat 

ytbehov för respektive verksamhets kravställare, lokalanvändning i andra kommuner samt 

myndighetsrekommendationer. Beräkningarna utgår från en total projektkostnad vilket 

inkluderar, projektering och byggnation. Kostnader för framtagande av ny detaljplan eller 

iordningställande av skolgårdsytor och trafikanläggningar är inte inräknade.  

 

• Bruttoarea (BTA): En byggnad med 6 hemklassrum och tillhörande utrymmen 

uppskattas ge cirka 900 kvm BTA. 

• Kostnad per kvm BTA (2025): Cirka 40 000 kr/kvm beroende på standard, teknisk 

utrustning, geografiskt läge och markförhållanden. 

• Bedömd totalkostnad tillbyggnation etapp 2 (Scenario 20): cirka 36 miljoner kronor 

 

• Bruttoarea (BTA): En byggnad med 3 hemklassrum och tillhörande utrymmen 

uppskattas ge cirka 430 kvm BTA. 

• Kostnad per kvm BTA (2025): Cirka 40 000 kr/kvm beroende på standard, teknisk 

utrustning, geografiskt läge och markförhållanden. 

• Bedömd totalkostnad tillbyggnation etapp 2 (Scenario 20): Cirka 17 miljoner kronor 

 

* Bedömningarna innefattar entreprenadkostnad samt byggherrekostnader. Alla summor är 

exkl. moms. 

Tidplan, etapp 2 
Tidplanen för etapp 2 är beroende av att politiska beslut avseende fortsatt planering, 

genomförande samt upphandling fattas.  

Därtill behöver ny detaljplan färdigställas enligt det uppdrag som föreligger, vilket innebär 

framtagande av förnyade underlag och handlingar. Nästa steg i detaljplaneprocessen är 

granskning. Ett beslut om antagande av detaljplanen kan väntas tidigast 2027. 

 


