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Omdisponering av investeringsmedel från om- och 
tillbyggnad av huvudservicebyggnad (etapp 1) på 
Stockhagens IP till rivning och ersättning av separat 
byggnad för omklädning mm (etapp 2)

Ärende
Mot bakgrund av det ekonomiska läget med minskad investeringsvolym 
närmaste åren föreslår förvaltningen  att etapp 1, om- och tillbyggnad av 
huvudservicebyggnad, skjuts fram i tiden och att nämnden ger förvaltningen 
i uppdrag att projektera för etapp 2, riva och ersätta separata byggnader för 
omklädning, förråd mm. 
Förvaltningen bedömer att om- och tillbyggnad etapp 1 inte uppfyller 
önskad effekt avseende det mest akuta behovet av fler omklädningsrum och 
förråd. Förvaltningen föreslår därmed en omdisponering av 
investeringsanslag om 10 mnkr från etapp 1 till etapp 2. Omdisponeringen 
medför ett minskat tryck på investeringsbehovet 2020-2021 och därmed en 
gynnsam påverkan på driftkostnaderna.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att projekt för om- och 

tillbyggnad av nuvarande huvudservicebyggnad (etapp 1) 
senareläggs till dess det finns bättre ekonomiska förutsättningarna.

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna att medel om 10 
mnkr omdisponeras från etapp 1 för att riva och ersätta separata 
byggnader för omklädning, förråd mm (etapp 2).

Bakgrund
I samband med budget 2015 konstaterade förvaltningen att verksamheterna 
på Stockhagens IP var i behov av ytterligare serviceutrymmen såsom lokaler 
för möten, fysträning, förråd med mera. Förvaltningen äskade och 
beviljades 10 mnkr för ändamålet. Tanken var att de gamla byggnaderna 
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skulle rivas och ersättas med nya. En förankringsprocess med 
anläggningsrådet på Stockhagen startades för att skapa samsyn kring 
omfattning och innehåll. Projektet har sedan dess utökats till att omfatta två 
etapper om totalt 26,2 mnkr. Etapp 1 (16,2 mnkr) avseende om- och 
tillbyggnation av huvudservicebyggnad. Etapp 2 (10 mnkr) omfattande 
rivning och ersättning av två gamla byggnader för bland annat omklädning 
och förråd.

Bildningsförvaltningens utredning
Förvaltningen har erhållit anbud för etapp 1 som inklusive en uppskattning 
av kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten beräknas sluta på cirka 19 
mnkr dvs 3 mnkr över nuvarande budget. De högre kostnaderna beror på att 
projektet har blivit mer komplicerat än beräknat på grund av brandsäkerhet, 
tillgänglighet samt att originalhandlingar saknats. Ekonomiskt har detta 
inneburit att projektet redan belastats med kostnader för projektering och 
ramhandlingar om 1,8 mnkr samt åtgärder för brandsäkerhetsklassning om 
1,1 mnkr (se bilaga).

Kommunens ekonomiska förutsättningar har markant förändrats sedan 
projektets inledande diskussioner. När förvaltningen ställer etapp 1 och 2 
behovsmässigt mot varandra är det etapp 2 som bör prioriteras medan etapp 
1 kan anstå. Som framgår av bilaga är de fristående byggnadernas skick 
sådant att de inte utgör en god och sund miljö för barn och unga att vistas i. 
Fungerande omklädningsrum samt god tillgång till förrådsutrymmen är 
basala förutsättningar för att bedriva breddverksamhet för barn och unga.

Ett genomförande av etapp 2 kommer att innebära att ett hockeylag till 
skillnad från tre idag ges tillgång till ”eget” omklädningsrum. Detta är att 
jämställa med situationen på Enebybergs idrottsplats. Genomförandet 
kommer även att medföra begränsad tillgång till lokal för styrke-/fysträning.

För vidare information se bilaga ”Förstudie etapp 2 Stockhagen IP”.

Bildningsförvaltningens yttrande
Det råder inget tvivel om att såväl etapp 1 som 2 är mycket angelägna att 
genomföra. På idrottsplatsen är idag fyra stora idrottsföreningar verksamma 
jämte Friluftsfrämjandet samt flera skolor. Det är från alla parter önskvärt 
med bättre tillgång till såväl lokaler för föreningsaktiviteter såsom kansli 
och mötesrum som omklädningsrum, fysträning och förråd.
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Kommunens rådande ekonomiska situation kräver ansvarsfulla och väl 
avvägda prioriteringar. Det är förvaltningens bedömning att vid en 
prioritering i tidplan mellan etapp 1 och 2 är det etapp 2 som bör föregå 
etapp 1. Detta med anledning av de fristående servicebyggnadernas skick 
samt de basala förutsättningar för breddverksamheten som de uppfyller. 
Om- och tillbyggnaden av huvudservicebyggnaden (etapp 1) kan 
framflyttas. 

Under 2018 - 2019 har förvaltningen tagit fram samtliga ramhandlingar och 
fått beviljat bygglov avseende etapp 1. Handlingarna ägs av kommunen och 
finns sammanställda i projektportalen Interaxo. Hitintills nedlagda 
kostnader för etapp 1 är en tillgång och kommer att kunna ligga till grund 
för ett senare förnyat anbudsförfarande. Det arbete som utförts beträffande 
brandskyddsklassning gör att ishallen nu uppfyller lagstadgade krav. 

Johan Harryson
Bildningsdirektör
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