
PÅGÅENDE DETALJPLANER

Projektledare 

plan Kommentar Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Planer med stor/principiell betydelse (normalt och utökat förfarande) MSN (stoppdag) (19/2) 13 (21/3) 17 (25/4) 15 (21/5) 11 (14/8) 4 (11/9) 2 (14/10) 6 (20/11) 11

DEL AV DJURSHOLM 2:369, busshållplatser längs Rinkebyv /E18 EÖ Avvikelse från befintlig detaljlplan har beviljats.

ENEBYBERGS SKOLA, idrottshall och tillbyggnad inom Orren 30 och 31 ABJ

STOCKSUNDSSKOLAN, Skolan 20 m.fl. ABJ Inväntar besked om den fortsatta inriktningen

NORA TORG, kv Danarö m.fl. bostäder ABJ Inväntar resultat av beställda utredningar

ÖSTRA ENEBY TORG, nya bostäder EÖ Samråd februari 2025

KABBELEKAN 14 m.fl, särskilt boende fd Solgården JB Vilande, inväntar reviderat uppdrag 

ENEBYÄNGEN ÖSTRA, del av Djursholm 2:335 m.fl. planskild korsning o bebyggelse vid 

Enebyängens handelsområde
JB

Vilande

ENEBYÄNGEN VÄSTRA, del av Djursholm 2:437 m.fl. bebyggelse vid Enebyängens 

handelsområde
JB

Vilande

GROPEN, del av Danderyd 3:95 m.fl. (Noragårdsstråket) FH Omtag, medborgardialog genomförs

KEVINGESKOLAN, Jungfrun 2 m.fl. JB Vilande, inväntar KS planeringsinriktning

RETURPARK, del av Danderyd 2:143 JB Vilande, kan avslutas när ÖP antagits

SVÄRDET 14, 15 och 20 KL Startskede DP

DJURSHOLMS TORG, bostäder, park och dagvattendamm inom Djursholm 2:411 samt del av 

2:421
KL

Uppstartsskede, lägesrapport KS sep 2024

SJUKHUSET 5 och 6, Detaljplan Danderyds sjukhus EÖ Samråd planerat 2025

GROTTE 1 EÖ Uppstart reviderat uppdrag

LILL-KALMAR 1 och 6–9 mfl (Kolgavägen, Djursholm) FH Uppdrag att ta fram start-PM

Projektledare 

plan Kommentar Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Planer utan pricipiell betydelse (standardförfarande) (19/2) 13 (21/3) 17 (25/4) 15 (21/5) 11 (14/8) 4 (11/9) 2 (14/10) 6 (20/11) 11

SVITIOD 41, tillbyggnad av Viktor Rydbergs gymnasium EÖ Avslutas

REIDMAR 7 OCH 8, flerbostadshus och radhus (Vendevägen 62, Djursholm) EÖ Granskning feb 2025

INVERNESSBACKE 8, flerbostadshus (Invernessvägen 7, Stocksund) ABJ Inväntar uppdaterat planavtal

KLÖVERGÄRDET 1, bostäder (Johan Banérs Väg 20, Stocksund) FH

KRAFTLEDNINGEN 1, bostäder (Sätraängsvägen 5, Danderyd) FH Vilande

SIKRENO 7 (Brovägen 2-12, Stocksund) EÖ

LADUGÅRDEN 1 och 2 (Gårdsvägen 6 och 8, Stocksund)
ABJ

Interna samtal gällande 

översvämningsproblematik pågår

TALLUDDEN 2 (Inverness strand 4, Stocksund) ABJ

PLOGEN 12-13, nytt trygghetsboende i Enebyberg ABJ Uppstartsskede - samordning med exploatering

KLÖVERN 13 (Bryggare Bergs väg 1, Enebyberg)  EÖ

Beslut MSN Program Projektledare plan: ABJ Anna-Britta Järliden

Beslut MSN, antagande Samråd EÖ Ebba Östman

          Beslut KS Granskning FH Frida Helander

Beslut KF JB Jonas Bark

KL Katarina Löfberg 

LH Linda Hartzell (föräldraledig)

Tidsplan uppdaterad 2024-08-21
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