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 Tekniska nämnden 

Renovering dagvattenkulvert Nora 

Ärende 
En av de största dagvattenledningarna i kommunen kulverterar Nora å från 
området Klockar Malms väg/Noragårdsvägen till området runt Kvarnstigen 
bakom Kvarnstugan. Sträckan är totalt 535 meter och består av 55 meter 
korrigerad plåtkulvert och 480 meter betongrörskulvert. Tekniska kontoret 
har rensat kulverten från löst material samt gjort undersökning med 
avseende på dess skick och kan konstatera att konstruktionen har nått sin 
tekniska livslängd. Kulverten behöver renoveras. 
Dagvattenkulverten är nödvändig för avvattningen av en stor del av 
Danderyd och är den enda avledningen av dagvatten från Noratorgsområdet 
som är ett så kallat invallat område. Om kulvertens funktion försvinner 
översvämmas ett stort område av Nora och Ekeby samt Danderyds kyrka 
med dess kyrkogård. 
Kulverten anlades under 1950-talet då också marknivån höjdes och 
bebyggdes. Av den anledningen ligger kulverten idag på ett omfattande 
djup. Djupet gör en traditionell schakt praktiskt taget omöjlig och mycket 
kostsam och av den anledningen har en schaktfri metod föreslagits till 
renoveringen. 
Genomförandet av renoveringen av dagvattenkulvert Nora har en förväntad 
kostnad som inte överstiger 13 mnkr. Projektet ryms inom redan beslutad 
investeringsram och med omfördelning av medel mellan olika projekt inom 
ram. 

Tekniska kontorets förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar om genomförande för renovering av 

dagvattenkulvert Nora till en kostnad upp till 13 mnkr. 
2. Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska kontoret att omfördela 

investeringsmedel inom given VA-investeringsram för att bekosta 
projektet. 
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Bakgrund 
På 1950-talet kulverterades delar av Noraån. Marken höjdes, området 
fylldes ut och bebyggdes. Kulverten som då lades kom, genom 
markuppfyllnaden, att ligga djupt i förhållande till den nya marknivån. För 
den intresserade kan området besökas och den äldre bebyggelsen studeras. 
Den så kallade Kvarnstugan, som byggdes innan denna markutfyllnad, ser 
ut att ha sjunkit flera meter ner i marken i förhållande till vägen som 
passerar.  

 
Kvarnstugan sedd från Kvarnstigen 

Tekniska kontorets utredning 
Dagvattenkulverten i Nora har nått sin tekniska livslängd och 
konstruktionen är i stort behov av renovering för att kunna behålla sin 
funktion. Tidigare har kulverten rensats på sten och grus. Nu föreslår 
tekniska kontoret en renovering i form av relining av kulverten. Vissa av de 
delar som består av korrugerad plåt kommer dock att behöva grävas fram 
för att renoveras.  
Alternativet med traditionell schakt är inte att föredra. Kulvertens djup, 
närhet till huskroppar och det faktum att schaktmassorna svårligen kan 
lagras i närområdet gör traditionell schakt komplicerad, dyr och riskfylld.  
Tekniska kontoret har projekterat och på andra sätt förberett för 
genomförandet. Projekteringen har gett vid hand att kostnaden för att 
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genomföra projektet beräknas till 13 mnkr. De nödvändiga medlen ryms 
inom befintlig VA-investeringsram men omprioritering krävs inom befintlig 
ram. Investering Golfvägen torde inte komma till stånd under 2021. Likaså 
vattenkiosker kommer inte att kunna genomföras eller bara utföras i 
begränsad omfattning under 2021. Medel från dessa projekt omprioriteras 
till dagvattenkulverten. 5 mnkr tas från Golfvägen och 1 mnkr från 
vattenkioskprojektet. Sedan tidigare finns en mindre summa budgeterad för 
projektet som tillsammans med omfördelade medel täcker kostnaden. 
Renoveringen kommer genomföras genom tekniska kontorets befintliga 
ramavtal. Ramavtalet stipulerar en förnyad konkurrensutsättning med de tre 
entreprenörerna som omfattas av ramavtalet vilket också har skett. 
Förfarandet ger konkurrenskraftigt pris till känd hög kvalitet. För att se 
vilken kostnad VA-verksamheten kommer att få vid genomförandet har en 
förnyad konkurrensutsättning skett. Inga avtal är skrivna och kommer heller 
inte att skrivas innan tekniska nämnden beslutat om genomförande.  
Danderyd har stora möjligheter att förbättra dagvattenhanteringen i hela 
kommunen genom olika åtgärder. Det finns goda möjligheter att öppna upp 
tidigare kulverterade vattenstråk i Danderyds kommun, skapa 
fördröjningsåtgärder och främja naturlig infiltration. Dagvattenkulverten i 
Nora är ett exempel på tidigare öppna dagvattenstråk som kulverterats. Det 
som skulle vara utmaningen med att återställa detta stråk är att 
exploateringen skett på ett sådant sätt att återställningen till ett helt öppet 
stråk blir oerhört tekniskt komplicerad och kostsam och skulle också få 
mycket stor påverkan på omgivningen, omkringliggande fastigheter och 
kräva flera omfattande planändringar. I praktiken skulle hela området 
genomgå en total förändring. Det finns många andra stråk i Danderyd som 
är lättare och mer kostnadseffektiva att öppna upp och tekniska kontoret 
förordar att dessa prioriteras i arbetet med att förbättra 
dagvattenhanteringen. 
Tekniska kontoret arbetar med att ta fram en dagvattenstrategi och den 
kommer att definiera ett flertal platser i kommunen där dagvattenåtgärder 
kan genomföras. Åtgärder på själva kulverten är tekniskt komplicerat att 
genomföra förutom möjligtvis någon mindre justering i slutet av kulverten. 
Detaljprojektering får visa om det är ett alternativ. Renoveringen av 
kulverten förhindrar dock inte att det genomförs en mängd olika insatser i 
området som förbättrar dagvattenhanteringen. Dessa åtgärder får den 
kommande dagvattenstrategin belysa ytterligare. 
Det finns alltså inget motsatsförhållande mellan ett progressivt 
dagvattenarbete och att renovera dagvattenkulverten och därmed säkerställa 
dagvattenavrinningen för en stor del av kommunen. 
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Bilden visar kulvertens sträckning och hur djup den ligger på olika platser 

Ekonomiska konsekvenser 
Om inte renovering av kulverten genomförs ökar hela tiden risken att den 
rasar. Vid ett ras kan möjligheten till relining försvinna och ett betydligt 
dyrare renoveringsarbete stundar. Dessutom riskerar akuta 
driftstörningskostnader att uppträda i form av översvämningar, 
förbipumpning och liknande. 
 
Kapitalkostnaderna för investeringen kommer initialt vara cirka 0,35 mnkr 
per år för att sedan succesivt minska under den 50 åriga avskrivningstiden. 
Kapitalkostnaderna är beroende på ränteläget vilken kommer att fluktuera 
under perioden. Det är undvikande av följdkostnader för en ickefungerade 
kulvert snarare än minskade driftkostnader som är drivande i 
investeringsförslaget. 
 
 
 
Anna Tengelin Skoog 
Teknisk direktör 

 
 
 
David Johannesson 
VA-Avfallschef 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Renovering dagvattenkulvert Nora, daterat 2021-05-15. 
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