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Genomförandebeslut Projekt skelettjord grön väg och 
projekt skelettjord beläggning 

Ärendet 
Projekt Skelettjord grön väg syftar till att omhänderta dagvatten från 
kommunens vägar och andra hårdgjorda miljöer och arbeta för att en större 
andel infiltreras i gröna miljöer. Målet är att använda dagvatten som en 
resurs och samtidigt förstärka trädgårdsstadens grönskande karaktär. Genom 
att infiltration renas och fördröjs dagvattnet och det kommunala 
ledningsnätet belastas mindre. Genom att proaktivt arbeta med dagvatten 
kan stora värden räddas vid skyfall. I förlängningen minskar risken för 
översvämning som skadar privat och kommunal egendom. 
Projekt Skelettjord grön väg är uppdelat i tre etapper men hanteras som ett 
projekt med slutår 2027 och genomförandebeslutet omfattar alla etapper. 
På tekniska kontoret finns ett annat projekt, skelettjord beläggning, om 10 
miljoner kronor under vardera åren 2024, 2025 och 2026, alltså totalt 30 
miljoner kronor. Syftet med det projektet är att återställa beläggning som 
påverkats av skelettjordsprojektet och lämna den aktuella vägsträckan i ett 
gott skick. Detta projekt behöver formellt inte ett genomförandebeslut i 
kommunstyrelsen men det finns inget som hindrar detsamma och med det 
faktum att projekten så påtagligt samverkar är det rimligt att de följs åt i ett 
genomförandebeslut. 
Tekniska kontoret föreslår nämnden att hemställa hos kommunstyrelsen att 
genomföra projekt Skelettjord grön väg tillsammans med projektet 
skelettjord beläggning. Beslutet förutsätter att kommunfullmäktige beslutar 
om medel även 2025 och 2026. 

Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra projektet Skelettjord grön väg 
i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2024-03-07 under förutsättning 
att kommunfullmäktige beslutar om medel även 2025 och 2026. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra projektet Skelettjord 
beläggning enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2024-03-07 under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om medel även 2025 
och 2026. 
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Bakgrund 
Enligt kommunens riktlinjer för investeringar och exploatering krävs ett 
genomförandebeslut från kommunstyrelsen för investeringsprojekt med en 
beräknad totalutgift överstigande 15 miljoner kronor. Investeringsprojekt 
kan först påbörjas när det både finns en beslutad investeringsbudget av 
kommunfullmäktige och ett genomförandebeslut av kommunstyrelsen.  
Kommunfullmäktige beslutade den 20 och 23 november 2023 (§ 140) att 
tilldela tekniska nämnden investeringsmedel på totalt 20 miljoner kronor för 
projektet Skelettjord grön väg, etapp 1 med plan för etapp 2 och 3 om 20 
miljoner kronor vardera åren 2025 och 2026. Alltså totalt 60 miljoner 
kronor för projektet. 
Effekterna av klimatförändringarna märks av redan i dag och framtidens 
klimat kommer att fortsätta att förändras. Dagens samhälle och infrastruktur 
är anpassat och uppbyggt efter ett visst klimat men då klimatet förändras så 
ändras även förutsättningarna för hela samhället.   
De största konsekvenserna av ett förändrat klimat som identifierats i 
Klimatanpassningsplanen för Danderyds kommun är ökande 
nederbördsmängder. Med den bakgrunden är det viktigt att kommunen 
aktivt arbetar med att förstärka den befintliga infrastrukturen för att bättre 
hantera ökade nederbördsmängder. 
Projekt Skelettjord syftar till att omhänderta dagvatten från kommunens 
vägar och andra hårdgjorda miljöer och för att en större andel dagvatten 
infiltreras i gröna miljöer. 

Samhällsutvecklingsförvaltningens utredning 
Projekt Skelettjord genomförs genom att använda information från 
skyfallskartering, alléträdsinventering och Länsstyrelsens kartunderlag för 
klimatanpassning. Arbetet förhåller sig till det som står i 
Klimatanpassningsplan för Danderyds kommun 2022–2031.  
Utifrån tillgänglig information fastställs vilka åtgärder som är mest effektiva 
ur ett dagvattenperspektivt. De åtgärder som samtidigt har positiva 
synergieffekter på både kommunala projekt eller andra kommunala och 
nationella mål såsom begränsning av växthusgaser eller ökning av den 
biologiska mångfalde ges företräde. Utformning av åtgärdsförslag sker i 
nära samarbete med andra instanser. 
Genom hela projektet kommer Tekniska kontorets 
kommunikationsavdelning vara delaktig för att skapa en god dialog med 
Danderydsborna. 
Tekniska kontoret har gjort en investeringskalkyl i enlighet med mallen i 
genomförandebeslutsprocessen. 
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Samhällsutvecklingsförvaltningens bedömning 
Samhällsutvecklingsförvaltningens bedömning är att genomförandet av 
projekt Skelettjord kommer leda till ökad resiliens för den kommunala 
infrastrukturen.  
Projektet har en beslutad budget för 2024 och nästa steg är 
genomförandebeslut för projektet. 

Konsekvenser för barn och unga 
Förslaget till beslut bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för 
barn och unga.  

Ekonomiska konsekvenser 
De åtgärder som genomförs utförs av kommunens ramavtalade 
entreprenörer.  
Kostnaden för projekt skelettjord grön väg budgeteras till 66 miljoner 
kronor under åren 2024 till 2026 och inbegriper samtliga kostnader såsom 
projektering, projektledning, genomförande och byggskede samt riskpåslag. 
Kapitalkostnaden har beräknats med en avskrivningstid om 20 år och 
beräknas uppgå till 4,7 miljoner kronor årligen då alla etapper är 
genomförda.  
Övriga kostnader för drift och skötsel kopplade till projekt grön väg 
beräknas öka med i snitt en halv miljon kronor per år. 
Kostnaden för projekt skelettjord beläggning budgeteras till 30 miljoner 
kronor och inbegriper samtliga kostnader såsom projektering, 
projektledning, genomförande och byggskede samt riskpåslag. 
Kapitalkostnaden har beräknats med en avskrivningstid om 30 år och 
beräknas uppgå till 1,7 miljoner kronor årligen då alla etapper är 
genomförda.  
 
Stefan Sorpola  David Johannesson  
Samhällsutvecklingsdirektör T.f. Anläggningschef 
 
Handlingar i ärendet 

1. Tjänsteutlåtande, Genomförandebeslut Projekt skelettjord grön väg 
och projekt skelettjord beläggning  

2. Investeringskalkyl, genomförandebeslut projekt skelettjord grön väg 
3. Investeringskalkyl, genomförandebeslut projekt skelettjord 

beläggning 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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