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Tekniska nämnden 

 
 

Förslag till kommunstyrelsen om genomförandebeslut 
och beslut om upphandling gällande projekt tryckspill 
Strandvägen 

Ärendet 
Från spillvattenpumpstationen i Samsöparken går en tryckspilledning 
söderut i Strandvägen. Ledningen är i behov av förnyelse. För att genomföra 
förnyelsen så kostnadseffektivt som möjligt har 
samhällsutvecklingsförvaltningen föreslagit en lösning med sjöförlagd 
spilledning. 
Tekniska nämnden gav vid sitt sammanträde den 16 juni 2021 (§ 54) 
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att detaljprojektera och 
återkomma med en budgeterad projektkostnad samt att söka alla nödvändiga 
tillstånd för projektets genomförande. Detta arbete är nu slutfört, och 
samhällsutvecklingsförvaltningen avser att inleda produktionsfasen av 
projektet.  
I enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar och exploatering 
krävs ett genomförandebeslut från kommunstyrelsen. Utöver detta krävs 
även ett beslut om att genomföra upphandling av entreprenaden. 

Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att genomföra upphandling av 
entreprenör för utförande av projekt tryckspill Strandvägen i enlighet 
med samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 17 
april 2025 under förutsättning att kommunstyrelsen fattar 
genomförandebeslut. 

2. Tekniska nämnden delegerar till samhällsutvecklingsdirektör att 
fatta beslut om tilldelning av entreprenör för tekniska nämndens 
räkning. 

3. Tekniska nämnden bemyndigar samhällsutvecklingsdirektör och 
tekniska nämndens ordförande att teckna avtal med tilldelad 
entreprenör för tekniska nämndens räkning. 
 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att projekt tryckspill Strandvägen ska 
genomföras i enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat 17 april 2025. 



 Tjänsteutlåtande 2 (3) 
 Datum Diarienummer 

 2025-04-17 TN 2020/0075 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
David Johannesson 

 
 
Bakgrund 
Spillvattenledningen som går från Samsöparkens spillvattenpumpstation och 
söderut i Strandvägen är i behov av förnyelse. Ledningen lades 1961 i 
samband med att spillvattnet började ledas till Käppalaverket i stället för att 
ledas orenat ut i havet.  

Samhällsutvecklingsförvaltningens utredning 
Spillvattenledningen i Strandvägen från Samsöparken behöver förnyas. Att 
schakta så nära strandlinjen är tekniskt svårt och därmed både riskabelt och 
dyrbart. Längs sträckan finns också kajer som ytterligare försvårar och 
fördyrar en traditionell omläggning. Samhällsutvecklingsförvaltningen har 
därför undersökt möjligheten att sjöförlägga ledningen. Ett antal alternativa 
dragningar i vattnet har undersökts och den optimala var att dra ledningen 
från Samsövikens norra del, ut i sundet för att åter nå land strax norr om 
Skärviksudde. Det ger en avlastning av både befintliga ledningar och 
pumpstationer på denna sträcka.  
Genomförandet måste av hänsyn till det marina livet utföras under den kalla 
delen av året.  

Samhällsutvecklingsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen har genomfört projektering, tillståndsarbete och övriga 
förberedelser i enlighet med tekniska nämndens uppdrag från den 16 juni 
2021 (§ 54). Förberedelsearbetet har genomförts löpande fram till 2024. 
Att förlägga ledningen i sjö i stället för att förnya den i nuvarande 
sträckning bedöms vara mer kostnadseffektivt. Därtill minskar de störningar 
som normalt uppstår vid ledningsarbeten. Mot bakgrund av detta förordar 
förvaltningen en sjöförlagd lösning. 
Vidare bedöms projektets risknivå minska, eftersom schaktarbete i direkt 
anslutning till strandlinjen är förenat med särskilda utmaningar. Sjöförlagd 
ledning är dessutom en beprövad och väl etablerad metod.  

Konsekvenser för barn och unga 
Projektet bedöms inte ha någon direkt påverkan på barns rättigheter eller 
livsvillkor. Den föreslagna lösningen med sjöförlagd ledning innebär dock 
att ledningsarbetet kan genomföras med färre störningar i närmiljön, vilket 
minskar risken för buller, trafikstörningar och andra olägenheter i områden 
där barn vistas, såsom i närheten av Samsöparken och längs Strandvägen. 
Förvaltningens bedömning är att genomförandet inte medför några negativa 
konsekvenser för barn, utan snarare bidrar till en tryggare och mer 
tillgänglig utemiljö under projektets gång. 
Att säkerställa en väl fungerande VA-anläggning i Danderyds kommun är 
positivt för samtliga invånare – och därmed även för barn och unga. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Projektet kommer att genomföras inom tilldelad budget omfattande 35 
miljoner kronor. Avskrivningstiden är 50 år vilket innebär en årlig 
kapitaltjänstkostnad uppgående till 1.6 miljoner kronor. Investeringskalkyl 
bifogas. 
 
 
Stefan Sorpola David Johannesson  
Samhällsutvecklingsdirektör VA-Avfallschef 
 
Handlingar i ärendet 

1. Tjänsteutlåtande, Förslag till kommunstyrelsen om 
genomförandebeslut och beslut om upphandling gällande projekt 
tryckspill Strandvägen  

2. Tekniska nämndens beslut, 2021-06-16 § 54 
3. Investeringskalkyl projekt tryckspill Strandvägen 
4. Kartmaterial över berörda sträckor 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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