

INVESTERINGSKALKYL mnkr

DNR: TN2020/0075
Datum: 2025-04-24

Projektnamn: Tryckspill Strandvägen

Beskrivning:

Tryckspill Strandvägen projekt avser till största delen sjöförlagd spillvattenledning som är planerat att ersätt den gamla ledningen i Strandvägen.

Startår:	2025
Aktiveringsår:	2026
Slutredovisningsår:	2026
Avskrivningsperiod/Livslängd:	50

**Driftskostnader fram till
genomförandebeslut**

Förstudie
Programhandlingar
Projektering
Summa
Kommentarer:

0	
0	
0	
0	

Total nettoinvestering

Investeringsbidrag
Entreprenader
Åtor
Riskpremie (15%)
Indexering
Projektleddning

Kommentarer:

0	
28,0	
0,0	
4,2	
0,8	
2,0	

Total nettoinvestering **35,0**
Likviditetsplan

Investeringsinkomster
Investeringsutgifter
Nettoinvesteringar

Utfall t.o.m år 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	Summa
0	0	0	0	0	0
5,3	15,0	14,7	0	0	35,0
5,3	15,0	14,7	0	0	35,0

Driftskostnader under genomförandet

Rivning
Sanering
Hyra paviljonger

Kommentarer:

0	
0	
0	

Summa **0**
Driftskostnader fem år framåt
efter aktivering
Kapitalkostnader*
Förändring övriga driftskostnader
Summa

År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	Summa
0,3	1,6	1,5	1,5	1,5	6,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,3	1,6	1,5	1,5	1,5	6,4

**Enligt separat beräkning med hänsyn till komponentindelning och kalkylerad internränta*