

§ 54

TN 2020/0075

## **Förslag till kommunstyrelsen om genomförandebeslut och beslut om upphandling gällande projekt tryckspill Strandvägen**

### **Ärende**

Från spillvattenpumpstationen i Samsöparken går en tryckspilledning söderut i Strandvägen. Ledningen är i behov av förnyelse. För att genomföra förnyelsen så kostnadseffektivt som möjligt har samhällsutvecklingsförvaltningen föreslagit en lösning med sjöförlagd spilledning.

Tekniska nämnden gav vid sitt sammanträde den 16 juni 2021 (§ 54) samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att detaljprojektera och återkomma med en budgeterad projektkostnad samt att söka alla nödvändiga tillstånd för projektets genomförande. Detta arbete är nu slutfört, och samhällsutvecklingsförvaltningen avser att inleda produktionsfasen av projektet.

I enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar och exploatering krävs ett genomförandebeslut från kommunstyrelsen. Utöver detta krävs även ett beslut om att genomföra upphandling av entreprenaden.

### **Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut**

#### **Tekniska nämndens beslut**

1. Tekniska nämnden beslutar att genomföra upphandling av entreprenör för utförande av projekt tryckspill Strandvägen i enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 17 april 2025 under förutsättning att kommunstyrelsen fattar genomförandebeslut.
2. Tekniska nämnden delegerar till samhällsutvecklingsdirektör att fatta beslut om tilldelning av entreprenör för tekniska nämndens räkning.
3. Tekniska nämnden bemyndigar samhällsutvecklingsdirektör och tekniska nämndens ordförande att teckna avtal med tilldelad entreprenör för tekniska nämndens räkning.

#### **Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar att projekt tryckspill Strandvägen ska genomföras i enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 17 april 2025.

**Tekniska nämnden****Yrkanden**

Christian Ljungdahl (C) yrkar bifall till punkt 1 med följande ändring: "Riskpremien justeras till att utgöra 15 procent av bedömd entreprenadkostnad, dvs 4,2 msek." Christian Ljungdahl (C) yrkar därutöver avslag på punkterna 2 och 3 i förvaltningens förslag.

Ordförande Robert Nibelius (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag med följande ändring av punkt 1: "Riskpremien justeras till att utgöra 15 procent av bedömd entreprenadkostnad, dvs 4,2 msek."

**Proposition**

Ordförande Robert Nibelius (M) ställer proposition på ställda yrkanden och finner att nämnden bifaller hans eget yrkande.

**Tekniska nämndens beslut**

1. Tekniska nämnden beslutar att genomföra upphandling av entreprenör för utförande av projekt tryckspill Strandvägen i enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 17 april 2025 under förutsättning att kommunstyrelsen fattar genomförandebeslut. Riskpremien justeras till att utgöra 15 procent av bedömd entreprenadkostnad, dvs 4,2 msek.
2. Tekniska nämnden delegerar till samhällsutvecklingsdirektör att fatta beslut om tilldelning av entreprenör för tekniska nämndens räkning.
3. Tekniska nämnden bemyndigar samhällsutvecklingsdirektör och tekniska nämndens ordförande att teckna avtal med tilldelad entreprenör för tekniska nämndens räkning.

**Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar att projekt tryckspill Strandvägen ska genomföras i enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 17 april 2025.

**Reservationer**

Christian Ljungdahl (C), Christina Strenger Böös (C) och Christer Lidgard (C) reserverar sig till förmån för Christian Ljungdahls (C) yrkande.

---

Expedieras  
Kommunstyrelsen