

§ 55

UN 2025/0224

Redovisning av uppdrag att genomföra en fördjupad utredning avseende Enebybergskolans lokalbehov

Ärende

Kommunfullmäktige tog den 20 februari 2023 (§ 25) ett genomförandebeslut om utbyggnad och upprustning av den äldsta byggnaden Eneby på Enebybergs skola samt uppförande av temporära lokaler, i enlighet med framtagna handlingar. Fullmäktige följde därmed kommunstyrelsens förslag från den 16 maj 2022 (§ 78) för att få moderna och attraktiva lokaler med plats för en fyrparallellig skola för årskurserna F-6. Upprustningen av den äldsta skolbyggnaden Eneby pågår och beräknas vara klar till årsskiftet 2025/2026.

En ny skolbyggnad med utrymme för fyra nya klassrum är planerad att byggas i anslutning till Brage med planerad start under 2026. Byggnaden ska ersätta den temporära skolbyggnaden, paviljongen, som finns på Brages skolgård.

Kommunstyrelsen fattade den 16 maj 2022 (§ 78) beslut om att ta nästa steg i att uppföra en helt ny idrottsbyggnad vid Brage, inom fastigheten Orren 31, som ersätter den gamla gymnastiksalen. Idrottssalen är projektets sista etapp.

Med föreliggande ärende uppdrar utbildningsnämnden åt bildningsförvaltningen att utreda behovet av musiksal och hemkunskapssal på Enebybergs skola. Nämnden föreslår också kommunstyrelsen att avbryta fortsatt planering för ny skolbyggnad inom Enebybergs skola.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden uppdrar åt bildningsförvaltningen att utreda behovet av musiksal och hemkunskapssal på Enebybergs skola.

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen avbryter fortsatt planering för ny skolbyggnad inom Enebybergs skola.

Yrkanden

Ordförande Ulla Hurtig Nielsen (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag.

Utbildningsnämnden

Proposition

Ordförande Ulla Hurtig Nielsen (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller det.

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden uppdrar åt bildningsförvaltningen att utreda behovet av musiksal och hemkunskapssal på Enebybergs skola.

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen avbryter fortsatt planering för ny skolbyggnad inom Enebybergs skola.

Paragrafen justeras omedelbart.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden