

INVESTERINGSKALKYL mnkr

DNR: TN 2025 / 0444

Datum: 2025-12-04

Projektnamn: Dagvatten Samsö-pumpstation

Beskrivning: Projektet syftar till att säkerställa dagvattenavledning i området och därmed förhindra översvämningar uppströms.

Startår:	2026
Aktiveringsår:	2027
Slutredovisningsår:	2026
Avskrivningsperiod/Livslängd:	25 år

**Driftskostnader fram till
genomförandebeslut**

Förstudie	0	<i>Kommentarer:</i>
Programhandlingar	0	
Projektering	0	
Summa	0	

Total nettoinvestering

Investeringsbidrag	-25,0	<i>Kommentarer:</i>
Entreprenader	45,0	Avser bidragsansökan hos MSB
Ätor	4,0	
Riskpremie (minst 5%)	2,5	
Indexering	1,4	
Projektleddning	2,2	
Total nettoinvestering	30,0	

Likviditetsplan	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	Summa
Investeringsinkomster	-25,0	0	0	0	0	-25,0
Investeringsutgifter	55,0	0	0	0	0	55,0
Nettoinvesteringar	30,0	0	0	0	0	30,0

Driftskostnader under genomförandet

Rivning	0	<i>Kommentarer:</i>
Sanering	0	
Hyra paviljonger	0	
Summa	0	

Driftskostnader fem år framåt

efter aktivering	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	År 2031	Summa
Periodiserad bidrag	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0
Kapitalkostnader*	3,7	3,7	3,6	3,5	3,4	17,8
Förändring övriga driftskostnader	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
Summa	2,9	2,9	2,8	2,7	2,6	12,8

*Enligt separat beräkning med hänsyn till komponentindelning och kalkylerad internränta