

## **Antagande av projektplan för framtagning av nytt kulturmiljöprogram i Danderyds kommun**

### **Ärendet**

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till projektplan för arbetet med framtagande av nytt kulturmiljöprogram i Danderyds kommun. Projektplanen ska ligga till grund för upphandling av konsult som ska bidra med extern kompetens i arbetet. En detaljerad projekt-/åtgärdsplan och ekonomiplan kommer att upprättas när konsult har upphandlats och projektet kan detaljplaneras.

### **Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut**

1. Byggnadsnämnden beslutar att anta förslag till projektplan för framtagning av nytt kulturmiljöprogram för Danderyds kommun.
2. Byggnadsnämnden ger miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upphandla och bygg- och miljödirektören att underteckna tilldelningsbeslut och skriva avtal med upphandlad konsult för projektet inom föreskriven projektbudget.

Elisabeth Thelin  
Bygg- och miljödirektör

Jamal Esfahani  
Stadsarkitekt

### **Bakgrund**

Miljö- och stadsbyggnadskontoret tog under 2019–2020 på uppdrag av byggnadsnämnden fram en förstudie för ett nytt kulturmiljöprogram för Danderyds kommun.

Byggnadsnämnden beslutade 21 oktober 2020 (§ 149) att godkänna förstudien som underlag för att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram. Enligt nämndens beslut ska tidigare gjorda utredningar om Djurholms riksintresseområde (2011–2014) användas i det fortsatta arbetet med att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram. Vidare ska enligt nämndens beslut den allomfattande och rikliga information om Danderyds kulturmiljöer som innehas av Danderyds kommuns samtliga hembygdsföreningar användas i både dialog och samråd



under processen.

Kommunfullmäktige har beslutat att ge byggnadsnämnden medel på 2 miljoner kronor för framtagning av ett nytt kulturmiljöprogram 2021. Projektet kommer att behöva motsvarande medel även 2022 vilket kommunfullmäktige tar ställning till i budget 2022.

### **Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömning**

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tagit fram en översiktlig projektplan och projektorganisation för arbetet med framtagande av ett nytt kulturmiljöprogram i Danderyds kommun. Projektplanen ska ligga till grund för upphandling av konsult som ska bidra kontoret med extern kompetens. En detaljerad projekt-/åtgärdsplan och ekonomiplan kommer att upprättas när konsult har upphandlats och projektet kan detaljplaneras.

För att göra upphandlingen och avtalsskrivningen av en extern konsult i arbetet mer tidseffektiv föreslås att miljö- och stadsbyggnadskontoret genom bygg- och miljödirektören får delegation att upphandla, skriva tilldelningsbeslut samt teckna kontrakt med upphandlad konsult inom föreskriven projektbudget.

Handlingar i ärendet:

1. Tjänsteutlåtande. Projektplan för nytt kulturmiljöprogram i Danderyds kommun (BN 2021-000219)
2. Förslag till projektplan för nytt kulturmiljöprogram i Danderyds kommun
3. Beslut. BN 2020-10-21 § 149 Förstudie för nytt kulturmiljöprogram