

Planering av upphandlingar Fastighetsnämnden 2022 och 2023

Upphandlingarna

Avtalets namn	Preliminär annonsering	Avtal löper ut
Ramavtal Markentreprenad	mar-22	Finns inget avtal
Ramavtal Hissleverantör	apr-22	Finns inget avtal
Ramavtal Hisservice	apr-22	Finns inget avtal
Ramavtal Stora bygg	jan-22	25-sep-22
Ramavtal El arbeten	feb-22	14-nov-22
Ramavtal Ventillation	feb-22	27-nov-22
Ramavtal Landskapsarkitekt	aug-22	Finns inget avtal
Ramavtal Konstruktör/Akustiker	maj-22	Finns inget avtal
Ramavtal Brandkonsult	okt-22	Finns inget avtal
Ramavtal Mark och Geo konsult	okt-22	Finns inget avtal
Ramavtal Miljökonsult	nov-22	Finns inget avtal
Ramavtal OVK besiktningar	maj-22	20-maj-22
Enebybergskolan/Brageskolan	aug-22	Entreprenad
Stocksundskolan	okt-22	Entreprenad
Ginnungagap	nov-22	Entreprenad
Lyckovägen LSS boende	maj-22	Entreprenad

Påbörja behovsanalys under 2022

Drift av parkmark och fastighetsmark		avtal löper ut oktober 2024
Drift och avhjälpande underhåll fastighet		avtal löper ut oktober 2023