

Bilaga 2 Enebyberg		rev 2018-02-20				
Ansvarsfördelning						
K= Danderydskommun						
SL=AB Storstockholms Lokaltrafik						
Trolig kostnad successivkalkyl, kostnadsläge 2017-07						
Nr	Kostnadsbärare	Objekt, åtgärd	Uppskattad kostnad mkr	Projekteras av	Utförs av	Ägande, drift- och underhållsansvar
1	Danderyds kommun	100 Portvägen västra exkl. tråg	2466	SL	SL	K
2		100 Portvägen östra exkl. tråg	1888	SL	SL	K
3		130 Västra Banvägen exkl stödmurar	8017	SL	SL	K
4		130 Östra Banvägen	1890	SL	SL	K
5		140 GC-väg västra Banvägen	1230	SL	SL	K
6		175 Grönyta mellan Västra Banvägen och Ringvägen	1109	SL	SL	K
		180 Omläggning bef. Ledningar	1526	SL	SL	K
		145 Ny GC-väg norrut	1018	SL	SL	K
	Danderyds kommun Summa	exkl tråg och privata utfarter	19144			
7	SL	160 JVG-bro korsning med Portvägen	7712	SL	SL	SL
		180 Omläggning bef. Ledningar	191	SL	SL	SL
8		330 Trapplöp mellan tunnel under jvg upp till mark/plf på båda sidor om JVG inkl trappor	34841	SL	SL	SL
9		340 Ban	2653	SL	SL	SL
10		350 Plattform	15257	SL	SL	SL
11		360 Bullerskyddsskärmar	5149	SL	SL	SL
	SL Summa	exkl tråg och privata utfarter	65803			
	Totalsumma exkl. tråg		84947			
	Totalt Danderyd inkl 50% tråg och privata utfarter	Bedömd kostnad med trågonstruktion 1800 m2	46708	SL	SL	Fastighetsägaren*
	Totalt SL inkl 50% tråg och privata utfarter	Bedömd kostnad med trågonstruktion 1800 m2	93367	SL	SL	Fastighetsägaren*

* Kommunens drift- och underhållsansvar gäller även tunneln inkl samtliga ytskikt, elinstallationer och eventuella pumpgröpar

Justering av privata utfarter har uppskattats till 466000 kr och ingår i kostnaden för tråget

Kostnader för ersättning till privata fastighetsägare pga tillfällig nyttjanderätt ingår inte i denna kalkyl utan betalas av SL

Minskad kostnad för borttagen GC-väg på grönyta mellan Västra banvägen och Ringvägen (inom område 6) beräknad till 2377000 kr

Kostnader bygger på successiv kalkyl och kan komma att ändras.

|

