

Betalplan

Planskild korsning vid Portvägen och Gethagsvägen vid Enebyberg

Oktober 2019	Portvägen: 2 000 000 kr Gethagsvägen 2 147 000 kr
Oktober 2020	Portvägen: 15 miljoner kr Gethagsvägen 2 500 000 kr
Oktober 2021	20 miljoner kr beroende på trågstorlek Gethagsvägen 2 513 000 kr
Slutbesiktning 2022	Portvägen: 10 miljoner Gethagsvägen: 602 000 kr
Summa:	Portvägen: 47 miljoner kr exkl moms Gethagsvägen: 7,762 miljoner kr exkl moms

I Länsplanens totala belopp för Roslagsbanans kommunala följdinvesteringar har avsatts 40 miljoner kronor för aktuellt objekt. Uppräknat med index till genomförandetidpunkten 45 miljoner kronor. Bidragsandelen är normalt 47%.