



§ 105

KS 2012/0259

Jungfrun 2 Kevingskolan - programarbete och investeringsanslag

Ärendet

Kevingskolan är byggd på 1960-talet och har ett utvecklings- och underhållsbehov. Produktionskontoret har även aviserat ett behov av översyn av lokalerna ur ett verksamhetsperspektiv.

Kommunfullmäktige beslutade den 2 februari 2014 § 4 att godkänna tekniska kontorets programarbete inklusive kapacitetsbestämning avseende Jungfrun 2, Kevingskolan, och uppdrog till fastighetsnämnden att genomföra om- och tillbyggnad enligt alternativ 2. Kommunfullmäktige anvisade projektet 49 mnkr utöver de 67 mnkr som sedan tidigare tilldelats fastighetsnämnden.

Fördjupade utredningar har visat att för att kunna säkerställa att skolverksamhetens behov uppfylls, krävs mer omfattande ombyggnationer av Kevingskolan än vad som tidigare antagits. Tekniska kontoret kom fram till att den totala projektkostnaden för en ombyggd Kevingskolan är 205 mnkr, vilket utgör en ökning om 89 mnkr från de tidigare tilldelade 116 mnkr.

Fastighetsnämnden beslutade den 19 mars 2015, § 18 att uppdra åt tekniska kontoret att avbryta vidare projektering för skolan. Nämnden beslutade också att föreslå kommunstyrelsen att ompröva sitt beslut om upprustning av Kevingskolan enligt fastställt program och återkomma till nämnden med nya direktiv om fortsatt utredning av alternativ avseende ny-, om-, eller tillbyggnad av skolan, samt behov av antalet skolplatser och nyttjande av markreserver i västra Danderyd.

Kommunledningskontoret har tagit fram en översiktlig skiss på hur en ny skola skulle kunna placeras och utformas. Förslaget innebär att Klubbvägen dras om så att en ny infart bildas direkt från Golfbanevägen. Den nya vägdragningen medför att mark frigörs under befintlig kraftledning, öster om nuvarande Kevingskolan. På denna mark föreslås en ny skola placeras.

Skolan i förslaget är enligt önskemål från utbildnings- och kulturkontoret utformad för 500 elever. Byggnaden är föreslagen som en trevåningsbyggnad för elever i årskurserna F-6.

Kommunledningskontoret bedömer att en ny skola innebär så stora fördelar i förhållande till en renoverad skola att det är önskvärt att fortsätta



utredningsarbetet med detta scenario.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att fortsätta utreda förutsättningarna för att ersätta Kevingskolan med ny skola.

Exp:

Barn- och utbildningsnämnden

Byggnadsnämnden

Fastighetsnämnden

Produktionsstyrelsen

Tekniska nämnden