

Tekniska kontoret
Fredrik Lindberg

Kommunstyrelsen

Förlängning av tid för redovisning av uppdrag om initial behovsanalys gällande nytt badhus

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 24 april 2023 (§ 74) att ge kommunledningskontoret, i samverkan med tekniska kontoret och bildningsförvaltningen, i uppdrag att ta fram en initial behovsanalys gällande ett nytt badhus inom Danderyds kommun. En återrapportering i ärendet ska enligt beslutet ske före utgången av 2023.

Den senaste besiktningen av Mörbybadets skick, som tekniska kontoret lät utföra 2021, visar att badet med rimliga underhållsåtgärder kan användas i ytterligare 8–10 år från idag. Därmed finns tid att utreda och fatta nödvändiga beslut i badhusfrågan innan det nuvarande Mörbybadet har tjänat ut. Att utveckla och bygga ett nytt badhus är dock en lång process och man bör räkna med att det tar upp till 7–8 år att genomföra projektet från initiering till invigning.

Det arbete med behovsanalys som kontoret inlett efter sommaren har konstaterats behöva förstärkning med specialistkompetens genom externt konsultstöd. Att anlita extern expertis bedöms särskilt värdefullt för att höja kunskapsnivån inför viktiga vägval. Upphandlingen av konsult för utförande av behovsanalysen har påbörjats i oktober och innebär att fördjupa utredning av nuläge, målgrupper och omvärld, inklusive analys av marknadsförutsättningar. En viktig del av utredningen är beskrivning av andra kommuners processer för planering och genomförande av badhus.

Behovsanalysen ska utgöra underlag för beslut om inriktning i ärendet och vidare arbete med eventuell förstudie och lokaliseringsutredning. I arbetet deltar en referensgrupp bestående av representanter från tekniska kontoret och bildningsförvaltningen. Målsättningen är att slutgiltig leverans av konsultuppdraget kan ske under första kvartalet 2024. Behovsanalysen och dess slutsatser beräknas därmed kunna redovisas kommunstyrelsen, tillsammans med kontorets förslag till inriktning för fortsatt arbete, senast under andra kvartalet 2024. Ärendet är planerat att remitteras till utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen och förlänger tiden för redovisning av uppdrag om initial behovsanalys gällande nytt badhus, enligt

Tekniska kontoret
Fredrik Lindberg

kommunstyrelsens beslut av den 24 april 2023 (§ 74), till andra kvartalet 2024.

Konsekvenser för barn och unga

Att utreda behov av ett nytt badhus har potentiella positiva konsekvenser för barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnader förknippade med behovsanalysen för konsultarvode och egna utredningsresurser inom förvaltningarna belastar ordinarie driftbudget.

Johan Lindberg
Kommundirektör

Stefan Sorpola
Samhällsbyggnadsdirektör

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Förlängning av tid för redovisning av uppdrag om initial behovsanalys gällande nytt badhus
2. Beslut KS 2023-04-24 §74
3. Tjänsteutlåtande, Uppdrag om behovsanalys och avslut av tidigare utredningsuppdrag avseende nytt badhus, 2023-03-28

Expedieras
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden