

**INVESTERINGSKALKYL mnkr**

DNR: TN2020/0075

Datum: 2025-04-24

**Projektnamn:** Tryckspill Strandvägen projekt 8484

**Beskrivning:**

Tryckspill Strandvägen projekt avser till största delen sjöförlagt spillvattenledning som är planerat att ersätt den gamla ledningen i Strandvägen.

Startår:	2025
Aktiveringsår:	2026
Slutredovisningsår:	2026
Avskrivningsperiod/Livslängd:	50

**Driftskostnader fram till genomförandebeslut**

Förstudie	0	<i>Kommentarer:</i>
Programhandlingar	0	
Projektering	0	
<b>Summa</b>	<b>0</b>	

**Total nettoinvestering**

Investeringsbidrag	0	<i>Kommentarer:</i>
Entreprenader	28	
Åtor	0	
Riskpremie (minst 5%)	1	
Indexering	1	
Projektleddning	5	
<b>Total nettoinvestering</b>	<b>35</b>	

**Likviditetsplan**

	Utfall t.o.m år 2024	År 2025	År 2026	År 2028	År 2029	Summa
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	5,3	15,0	14,7	0	0	35,0
Nettoinvesteringar	5,3	15,0	14,7	0,0	0,0	35,0

**Driftkostnader under genomförandet**

Rivning	0	<i>Kommentarer:</i>
Sanering	0	
Hyra paviljonger	0	
<b>Summa</b>	<b>0</b>	

**Driftkostnader fem år framåt efter aktivering**

	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	Summa
Kapitalkostnader*	0,3	1,6	1,6	1,5	1,5	6,4
Förändring övriga driftskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,3</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>6,4</b>

\*Enligt separat beräkning med hänsyn till komponentindelning och kalkylerad internränta