

TIDSPLAN FÖR GEMENSAM FAMILJERÄTT

Fas 1 – första halvåret 2023



Lidingö
stad



- **Kommunikationsplaner januari/februari**
Medarbetare, medborgare, samverkanspartner
Medarbetare får information i januari.

- **Risk- och konsekvensanalys (medarbetare och närmaste chef) februari/mars**

- **MBL 19 § Information till facket februari/mars**
Verksamhetsövergång

- **MBL 11 § förhandling mars**

- **Tillsätta styrgrupp och projektgrupp februari- maj**
Utse styrgrupp med representanter från samtliga kommuner.
Rekrytering av projektledare för tillträde juni/juli. Tidsåtgång 1-6 månader.
Utse projektgrupper.

- **Beslut socialnämnd mars**

- **Beslut Kommunfullmäktige april/maj**

- **Rekrytering av chef april/maj**
Förbereda utlysning innan beslut i KF. Påbörja rekrytering efter beslut. Tidsåtgång: 4- 6 månader

- **Upprätta och fatta beslut i socialnämnd om samverkansavtal juni/augusti**
Påbörjas efter nämndbeslut i mars. Datum för uppstart av verksamheten ska vara klart.

Fas 2 – Andra halvåret 2023/ första halvåret 2024

- **Organisation, arbetsbeskrivning och personalresurser** *klart senast kvartal 3-4 2023*

Utreda chefsbefattning och ansvar, behovet av administrativt stöd

Utreda och utveckla umgängesstödsverksamhet (regi, ansvarsfördelning, arbetssätt, resurser, organisation, lokal/offentlig plats)

- **Lokaler och inventarier** *klart senast kvartal 1 2024*

- **Rekrytering och övergång befintlig personal** *klart senast kvartal 1 2024*

Tidsåtgång 4-6 månader

Resurs: HR

- **GDPR, data och personsäkerhet** *klart senast kvartal 1 2024*

Informationsöverföring

Resurs: IT säkerhetsansvarig, systemförvaltare

- **Styrdokument** *klart senast kvartal 1 2024*

Beslut i socialnämnd

- **Dokumenthantering** *klart senast kvartal 1 2024*

Arkivhantering, rutiner

Resurs: Arkivarie

- **Verksamhetssystem** *klart senast kvartal 1 2024*

Tidsåtgång 6 månader. Se över befintliga avtal, behörigheter, tillgång, hantering av fyra system, rutin av process, utbildning

Resurs: Systemförvaltare

- **Delegationsordning** *klart senast kvartal 1 2024*

Beslut i socialnämnd

- **Verksamhetsstart** *senast 1 juni 2024*