

Datum: 2026-08-14

Diarienummer: TN 2024/0883

Till: Tekniska nämnden

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Jan Lundberg

Redovisning av klimat- och skelettjordsåtgärder 2026 samt planerade projekt 2027

Ärendet

Samhällsutvecklingsförvaltningen redovisar status för de klimat- och skelettjordsåtgärder som planerats och tidigare redovisats för 2026 samt lämnar information om planerade projekt för 2027. Arbetet utgår från de bärande principerna för klimat- och skelettjordsåtgärder och syftar till att stärka kommunens klimatanpassning genom förbättrad dagvattenhantering, skyfallshantering och utveckling av kommunens gröna infrastruktur. Redovisningen omfattar genomförda, pågående och planerade åtgärder inom de projekt som ingår i verksamhetsplaneringen.

Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen och lägger redovisningen till handlingarna.


Samhällsutvecklingsförvaltningens utredning

Arbetet med klimat- och skelettjordsåtgärder fortskrider enligt plan. Under året har flera projekt färdigställts eller nått genomförandefas medan andra befinner sig i projekterings- och planeringsskede.

Vid Lokevägen-Sköldvägen har justering av hårdgjorda ytor genomförts. Trädrotsrenovering och dagvattenåtgärder planeras att genomföras under tredje kvartalet 2026 när markförhållandena är lämpliga.

Projektet vid Ginnungagap har färdigställts och slutbesiktigats under våren 2026.

Längs Ymervägen, mellan Norrängsvägen och Bråvallavägen utförs kantskärning, dikning samt ny skärmvägg av växter och träd hösten 2026.



Datum: 2026-08-14

Diarienummer: TN 2024/0883

Projekten vid Kevinge strand, Stocksunds centrums östra parkering har genomgått projektering och ett längre än förväntat förberedande utredningsarbete. Genomförande planeras under andra halvåret 2026 efter avslutade myndighetsprocesser, bygghandlingar och dialoger med berörda intressenter.

Vid Enebybergsvägen har fem av sex etapper genomförts. Kvarvarande etapp samordnas med det pågående bullerplanksprojektet och slutförs nu. Förberedelser pågår även för kommande uppföljning av vattenkvalitet och växtbäddarnas reningseffekt.

Planerade projekt 2027

För Djursholms torg pågår fortsatt utredning och förprojektering. Under perioden har bland annat trafikutredningar, parkeringsutredningar, trädinventering, skyfallsutredning och övrigt projekteringsunderlag tagits fram. Dialog med berörda fastighetsägare pågår och fortsatt projektering planeras inför genomförande under kommande år.


För sträckan Vendevägen mellan Djursholms torg och Sköldvägen har erforderliga utredningar, projektering och bidragsansökan genomförts. Projektet inväntar besked om extern finansiering innan nästa fas kan påbörjas.

Parallellt har förvaltningen påbörjat planeringen av kommande projekt. För Nora torg/Lärkängen har projektorganisation etablerats och tidigare utredningsmaterial sammanställts. Arbetet fortsätter med utredning och projektering under 2026 inför planerade åtgärder under 2027.

För området vid Djursholms tennishall har projektgrupp etablerats och inledande kartläggning genomförts. Under slutet av 2026 planeras fortsatta utredningar kopplade till skyfallshantering, trafik, parkering och möjlig utveckling av området. Projektering planeras fortsätta under 2027.

Samhällsutvecklingsförvaltningens bedömning

Sammantaget bedömer förvaltningen att arbetet bidrar till att stärka kommunens långsiktiga klimatanpassning, förbättra dagvattenhanteringen och utveckla hållbara gröna miljöer i enlighet med kommunens övergripande mål.



Datum: 2026-08-14

Diarienummer: TN 2024/0883

Konsekvenser för barn och unga

Detta ärende avser en uppföljning och statusredovisning av tidigare beslutade projekt. Bedömningen av konsekvenser för barn och unga har redovisats i samband med tidigare ärenden om klimat- och skelettjordsåtgärder. Förvaltningen bedömer att det inte har tillkommit några nya omständigheter som föranleder en förändrad bedömning.

Ekonomiska konsekvenser

Statusredovisningen medför inga nya ekonomiska konsekvenser. Arbetet bedrivs inom av tekniska nämnden beslutade budgetramar.

Stefan Sorpola
Samhällsutvecklingsdirektör

Jan Lundberg
Park- och gatuchef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Redovisning av klimat- och skelettjordsåtgärder 2026 samt planerade projekt 2027
2. Riktlinjer gällande Bärande principer för klimat- och skelettjordsåtgärder
3. Tekniska nämndens beslut, 2026-04-23 § 43
4. Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2026-04-10