

## ***Tidsplan för information och anpassningar av lokaler vid samlokalisering***

### **2020**

#### **December**

- Utbildningsnämndens beredningsutskott (1 dec).
- Information till berörd personal och berörda vårdnadshavare på Vasaskolan om förslag till beslut om samlokalisering (2 dec).
- Bildningsförvaltningen genomför ett första möte med tekniska kontoret (2 dec).
- Bildningsförvaltningen genomför samtal med alla närmast berörda vårdnadshavare till barn på Vasaborg och Sörgården. Nästan alla har även ett uppföljningssamtal (ej till de i åk 6 eller till två elever som uppenbart ej omfattas av flytt) (2 dec - 11 dec).
- Utbildningsnämndens planerade sammanträde (9 dec).
- Bildningsförvaltning, utbildningsnämndens ordförande och politiker genomför ett föräldramöte med vårdnadshavare med anledning av förslaget. Utbildningsnämndens ordförande summerade några av de önskemål som lades fram samt uppmuntrade alla vårdnadshavare att återkomma med information om vilka anpassningar i skolmiljön som vårdnadshavare anser är särskilt viktiga för sina barn (14 dec).
- Utbildningsnämndens sammanträde (15 dec).
- Vårdnadshavare har möjlighet att sammanställa information om vad som är viktigt för dem utifrån deras barns perspektiv vid en planerad flytt av grundsärskolan från Vasaskolan till Kevingskolan (14 dec- 15 jan).
- Kevingskolans rektor tillsammans med personal på grundsärskolan Atlanten påbörjar en risk- och konsekvensanalys inför samlokalisering av grundsärskolan och flytt av Vasaskolans grundsärskola till Kevingskolan.
- Handläggare, specialpedagog och verksamhetsutvecklare från bildningsförvaltningen besöker Kevingskolan tillsammans med rektor för besök i lokaler som kan vara aktuella för grundsärskolan (15 dec).
- Bildningsförvaltningen sammanställer den information som vårdnadshavare skickat in (15 jan).



## 2021

### Januari

- Vasaskolans rektor tillsammans med personal på verksamheterna Vasaborg och Sörgården påbörjar en risk- och konsekvensanalys inför samlokalisering av grundsärskolan och flytt av Vasaskolans grundsärskola till Kevingskolan (11 jan).
- Bildningsförvaltningen går igenom möjliga lokaler på Kevingskolan tillsammans med förvaltare och annan personal från Tekniska kontoret samt Kevingskolans rektor (15 jan).
- Vårdnadshavare inkommer med SWOT-analys gällande flytt till Kevingskolan (15 jan).
- Specialpedagog från bildningsförvaltningen träffar personalen på Vasaborg och Sörgården för att se över elevernas pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram med fokus på elevernas individuella behov inför flytt och fortsatt undervisning på Kevingskolan (19 jan).

### Februari

- Utbildningsnämndens sammanträde. Beslut fattas eventuellt om samlokalisering av grundsärskolan (3 feb).
- Vasaskolan påbörjar arbetet med att förbereda övergång till annan verksamhet inom Vasaskolan för de elever i Vasaborg och Sörgården som inte ska läsa enligt grundsärskolans läroplan och därför inte omfattas av samlokaliseringen till Kevingskolan.
- Skolvalet stänger - information sammanställs om eventuellt fler elever sökt till grundsärskola (11 feb).
- Samverkan med personal om de nya lokalernas utformning och innehåll
- Beställning till tekniska kontoret av ombyggnation och underhåll av lokaler i Kevingskolan.

### Mars

- Planering av ombyggnation och underhåll av grundsärskolans lokaler på Kevingskolan (mars-juni).
- Personalen från Vasaborg, Sörgården och Kevingskolans grundsärskola Atlanten träffas.
- Fortsatt arbete med att förbereda pedagogisk överlämning mellan Vasaskolan och Kevingskolan för de elever som tillhör grundsärskolan (mars- juni).

### April

### Maj

- Förberedande inskolning av elever som ska flytta till Kevingskolan. Motsvarande påbörjad inskolning av de elever som övergår från Sörgården och Vasaborg till annan verksamhet inom Vasaskolan. Möten mellan personal och skolläda på Vasaskolan och Kevingskolan.



**Juni**

**Juli**

- Ombyggnation och underhåll av grundskolors lokaler på Kevingskolan (mars-juli).
- Flytt av möbler och inredning som ska följa med grundskolan från Vasaskolan till Kevingskolan.

**Augusti**

- Danderyds grundskola är samlokaliserad i Kevingskolan.