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Lokalförsörjningsprocess i Danderyds kommun – 
Bilaga 2 

 
 
 

Danderyds kommuns process för Lokalförsörjning  
 

 
1. Nämnd fattar beslut om behov av verksamhetslokaler. Dessa behov finns, i 

normalfallet, med i Lokalförsörjningsplan. Underlag för dessa behov är ÖP, DP, 
befolkningsprognoser och andra strategiska dokument och underlag. 
Beställarnämnd fattar beslut om verksamhet skall bedrivas i kommunal eller privat 
regi. Avrop från Lokalförsörjningsplan (beställning) för att initiera projekt för 
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utveckling av verksamhetslokaler sker av verksamhetschef för resp. förvaltning på 
delegation av nämnd. Plex och/eller fastighetsavdelningen initierar ej arbete 
utan ”formellt” avrop/beställning 
 

2. KLK (Plex) tar fram underlag för inriktningsbeslut. Plex tar in underlag från 
berörda förvaltningar inför framtagande av förslag till inriktningsbeslut. 
Fastighetsavdelningen utreder, på uppdrag av KLK (Plex) om behov kan lösas 
inom nuvarande fastighetsbestånd eller om nybyggnation krävs? Detta underlag 
inkluderar grov kalkyl för genomförande. Kan vara beslutat i tidigare skede, t ex 
inom ramen för DP arbetet. Underlag bör inkludera grov kalkyl för genomförande 
som del av underlag för inriktningsbeslut 
 

3. KS fattar inriktningsbeslut baserat på underlag från KLK/Plex, med utgångspunkt i 
identifierade behov i Lokalförsörjningsplan. Beslut fattas av KS om 
verksamhetslokaler skall ägas av kommun, eller inhyras av privat fastighetsägare 
(kan vara beslutat tidigare). KS ger FN i uppdrag att ta fram underlag inför 
genomförandebeslut. KS beslut kan innebära uppdrag till KLK/Plex att ta fram 
ny/korrigerad DP. 
 

4. Fastighetsavdelningen tar fram underlag inför genomförandebeslut. Detta 
inkluderar förstudie, program, detaljerad kalkyl och projektering. Handlingar tas 
fram i nära dialog med beställarnämnd/förvaltning för att säkerställa att behoven 
uppnås. FN underrättas längs väg, men inga beslut fattas formellt i FN om inte 
större avvikelse identifieras varpå ärendet går upp till KS för tilläggsbeslut. 
 

5. FN godkänner förslag till genomförandebeslut. Beslut går via KS för 
genomförande- och investeringsbeslut i KF. Detta avser investeringar över 15 
MSEK. Beslut omfattar både investeringsbeslut, men också godkännande av 
framtida operativa kostnader för beställarnämnd. 
 

6. FN får i uppdrag av KS/KF att genomföra byggnation och upphandla entreprenör 
för genomförande i linje med genomförandebeslut. Fastighetsavdelningen agerar 
byggherreombud på uppdrag av FN. Vid kostnadsavvikelse >10% från 
genomförandebeslut går ärende upp till KS/KF för tilläggsbeslut. Dock aldrig 
avvikelse <5 MSEK 
 

7. Genomförande-/investeringsbeslut avseende investeringar >15 MSEK, fattade av 
KF, slutredovisas  till KS/KF. Övriga mindre investeringar inom ramen för 
LFP/tilldelad budget redovisas KS/KF i årsberättelse 
 

8. Fastigheterna övergår till FN för drift och förvaltning 
 

9. Vid beslut om inhyrning av externa lokaler agerar Fastighetsavdelningen 
beställarombud för nämnd mot framtida hyresvärd, och bistår med 
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förhandlingskompetens avseende fastigheter/byggnader gällande 
kostnader/framtida hyra. Verksamhetschef för Fastighetsavdelningen tecknar, på 
delegation av FN, avtal med externa hyresvärd på <15 MSEK i årshyra. Avtal av 
principiell vikt eller >15 MSEK i årshyra tecknas av FN efter godkännande av KS   
 

10. FN/Fastighetsavdelningen tecknar hyresavtal mot extern part för beställarnämnds 
räkning 
 

11. Vid privat utövare och privat fastighetsägare upphandlar beställarnämnd tjänst utan 
FN/Fastighetsavdelningens medverkan. 
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