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Fastighetsnämnden 
 

Åsgård 8, Vasaskolan, ombyggnad storkök 

Ärendet  
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2016-09-05, § 91, gett tekniska 
kontoret i uppdrag att genomföra verksamhetsanpassningar av Vasaskolans 
kök.  
Detaljprojekteringen har genomförts och visat på behov av större omfattning  
än tidigare planerat. Befintligt ventilationsaggregat har inte tillräcklig 
kapacitet för att kunna driva ett nytt kök. Av den anledningen behövs ett 
nytt större ventilationsagreggat och utbyggnation av fläktrummet.  
Tekniska kontoret beräknar att totalkostnaden uppgår till 12 mnkr. Tidigare 
kostnadsbedömning var 8 mnkr. 
 
Bifogad kostnadskalkyl från externkalkylator visar på totalkostnad på 12 
mnkr med medföljande kompletteringar: provisorisk matlagning, ökad 
budgetreserv på grund av kvarvarande verksamhet, nedlagda 
projekteringskostnader samt internränta. 
 
Tekniska kontoret föreslår att en omfördelning sker inom 
fastighetsnämndens tilldelade ram, där 8,5 mnkr omfördelas från område 
verksamhetsanpassningar till investeringsprojekt. Förslaget innebär att inga 
ytterligare investeringsmedel behöver tillskjutas fastighetsnämnden. Enligt 
internhyresmodellen ska Vasaskolan därefter betala högsta 
kvadratmeterhyran för de renoverade/ombyggda ytorna cirka 1 500 kr/kvm. 
Hyresnivån gäller oavsett projektkostnad. Det kommer innebära en årlig 
hyreshöjning med cirka 40 tkr. Gällande internhyresmodell säger att en 
skola/förskola betalar en fastställd kvadratmeterhyra som är satt utifrån 
standard och funktionalitet. Om standarden bedöms som betydligt högre 
efter en renovering så ska kvadratmeterhyran för skolan höjas för den yta 
som har renoverats, vilket sker enligt detta förslag. Samma princip inom 
hyresmodellen har tidigare tillämpats när ett antal förskolekök renoverades 
för några år sedan. 
    
Tekniska kontorets förslag till beslut  
 
Fastighetsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt 
fastighetsnämnden att genomföra verksamhetsanpassningen inom ram för 
verksamhetsanpassning under 2018.   
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Bakgrund 
 
Vasaskolans kök fungerar idag som tillagningskök med utleveranser. Den 
dagliga produktionen består av cirka 600 portioner till skollunch som 
serveras i egen matsal till skolbarn i åldrarna F-6. Viss cateringverksamhet 
förekommer i samband med t.ex. idrottsaktiviteter i kommunen. 
 
Varuleveranser sker 2-3 ggr i veckan, avfall hämtas 2-3ggr i veckan och 
källsortering med längre intervall. I lokalerna arbetar 4-5 personer dagligen.  
 
För att säkerställa lag- och myndighetskrav på kortare och längre sikt 
behövs upprustning, renovering och ombyggnad.   
 
Lokalerna är dåligt anpassade till den verksamhet som bedrivs. Flera vitala 
funktioner är dåligt dimensionerade, eller saknas. Generellt är lokalerna 
också mycket slitna och det finns tecken på att fuktskador förekommer i 
både väggar och golv.  
 
Köket är svårarbetat och dåligt anpassat arbetsmiljömässigt. Få 
arbetsstationer är höj- och sänkbara och nödvändiga funktioner såsom 
tillräckliga och körbara förråd samt grovdisk saknas helt. Ventilationen 
upplevs otillräcklig och personalen arbetar med öppna fönster stora delar av 
året. 
 
Åtgärder enligt förslaget, som tekniska kontoret tagit fram efter genomförd 
projektering, innebär att köksverksamheten får mycket väl fungerande och 
anpassade lokaler med förbättrad driftsäkerhet samt besparingar i drift och 
underhåll. En säkerställd arbetsmiljö minskar dessutom betydligt risken för 
arbetsrelaterade belastningsskador och innebär mindre kostnader på grund 
av arbetsrelaterade sjukskrivningar i framtiden.  
 
Totala projektkostnaden uppgår till 12 mnkr fördelat enligt följande: 
Drifteffektiviseringar 0,8 mnkr, planerat underhåll 2 mnkr, 
verksamhetsanpassning 8,5 mnkr samt källsortering 0,5 mnkr. 
 
 
Anna Tengelin Skoog  Kristin Åberg Nilsson  
Teknisk direktör  Fastighetschef 
 
 
 
 
 
Bilagor: 1. Kalkyl ombyggnad  

2. Fasadritning 
  
 
Exp: Kommunstyrelsen  
        Produktionsutskottet 
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