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Fastighetsnämnden

Mörbyberget 1, Fribergaskolan etapp 3-6, 
slutredovisning
Ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-11-28 – 2011-11-29, tilldelade 
kommunfullmäktige tekniska nämnden anslag om 70 miljoner kronor för att 
genomföra om- och tillbyggnad av Fribergaskolan etapp 3-6 enligt 
överlämnad programutredning. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2015-09-21, § 72 (KS 2015/0114) tilldelade kommunfullmäktige 
fastighetsnämnden tilläggsanslag om 15 miljoner för investering i om- och 
tillbyggnad av Fribergaskolan etapp 3-6. Sammantaget är 
fastighetsnämnden tilldelade investeringsmedel 85 miljoner kronor samt 30 
miljoner kronor i driftanslag.

Slutredovisningen visar att projektets totala investering inklusive 
byggherrekostnad är 117,66 mnkr. Danderyds kommun har i slutlig 
ekonomisk uppgörelse med entreprenören slutit överenskommelse som ger 
en slutkostnad för entreprenaden om 106 mnkr.

Projektet har gått över budget med 2,66 mnkr, vilket har redovisats löpande 
i prognosen för investeringsprojektet. 

Projektet initierades då det under förstudie av Fribergaskolan upptäcktes ett 
upprustnings- och moderniseringsbehov. Projektet har innefattat uppförande 
av tillbyggnad på tak för driftutrymmen på 365 kvm LOA. Projektet 
innefattar även ombyggnation och modernisering av befintliga lokaler om 
7 886 kvm LOA. Lokalerna har nu förbättrad varumottagning, 
transportvägar, åtgärdade ytskikt, omlagt yttertak, samt nya el- luft- och 
rörinstallationer. Hiss har installerats för ökad tillgänglighet i 
huvudbyggnad. 

Samtliga hus inom Fribergaskolan har nu åtgärdats enligt myndighetskrav 
avseende PCB-sanering av fogar (ingick i etapp 1-2), 
tillgänglighetsanpassning och brandskydd.

Ny hyra för Fribergaskolan är 10 942 800 kr/år inkl. det tidigare 
hyrestillägget för etapp 1-2. Detta gäller från 2016-03-01. Detta är maxhyra 
enligt Danderyds kommuns hyressättningsmodell. Tidigare hyra för 
Fribergaskolans lokaler, samtliga hus, var 7 424 000 kr/år samt ett 
hyrestillägg för etapp 1-2 om 863 000 kronor/år för hus E. Ny hyra för 
Fribergagården är 
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1 333 600 kronor/år och tidigare hyra var 759 400 kronor/år.

Tekniska kontorets förslag till beslut 

Fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Ann Wahlgren Kristin Åberg Nilsson
t.f. Teknisk direktör Fastighetschef

Bilagor: 1. Projektplan 
              2. Slutkostnadsredovisning

Exp: Kommunstyrelsen 
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