
Proj.nr 147948 Kalkylkostnad
2016-04-01

Verksamhet

Projekt

Status Programkalkyl Bruttoarea (BTA) 9066 m2
Projektstart
Projektslut

Anmärkning BTA för gymnastikhall är inkluderat.

Kalkylkostnad Total SEK % /m2

Kalkylsumma 44 780 474 4 939

Inköpsmål

A BYGGHERREKOSTNADER* 5 000 000 11% 552

B PROJEKTERING 2 500 000 6% 276

C FAST DEL (INKLUSIVE AK OCH ARVODEN) 4 600 000 10% 507

D MARK OCH ANLÄGGNING 1 670 000 4% 184

E HUSBYGGNAD 22 510 474 50% 2 483

F PAVILJONG 3 000 000 7% 331

BUDGETRESERV* 5 500 000 12%

Anteckningar

Föroreningar i mark och ledningsomläggning i mark är ej medräknad i kalkyl.
* Enligt Danderyds kommun

Mörbyskolan alternativ 1a

Fördelning per huvudkontogrupp:



Proj.nr 147948 Kalkylkostnad
2016-04-01

Verksamhet

Projekt

Status Programkalkyl Bruttoarea (BTA) 9814 m2
Projektstart
Projektslut

Anmärkning BTA för gymnastikhall är inkluderat.

Kalkylkostnad Total SEK % /m2

Kalkylsumma 82 225 863 8 378

Inköpsmål

A BYGGHERREKOSTNADER* 8 000 000 10% 815

B PROJEKTERING 4 750 000 6% 484

C FAST DEL (INKLUSIVE AK OCH ARVODEN) 8 860 000 11% 903

D MARK OCH ANLÄGGNING 1 670 000 2% 170

E HUSBYGGNAD 42 045 863 51% 4 284

F PAVILJONG 6 500 000 8% 662

BUDGETRESERV* 10 400 000 13%

Anteckningar

Föroreningar i mark och ledningsomläggning i mark är ej medräknad i kalkyl.
Kostnad för markarbeten för nybyggnad åt montessori är inkluderat i nyckeltal för nybyggnation
* Enligt Danderyds kommun

Mörbyskolan alternativ 1b

Fördelning per huvudkontogrupp:



Proj.nr 147948 Kalkylkostnad
2016-04-01

Verksamhet

Projekt

Status Programkalkyl Bruttoarea (BTA) 10308 m2
Projektstart
Projektslut

Anmärkning BTA för gymnastikhall är inkluderat.

Kalkylkostnad Total SEK % /m2

Kalkylsumma 228 501 046 22 167

Inköpsmål

A BYGGHERREKOSTNADER* 12 000 000 5% 1 164

B PROJEKTERING 14 670 000 6% 1 423

C FAST DEL (INKLUSIVE AK OCH ARVODEN) 25 700 000 11% 2 493

D MARK OCH ANLÄGGNING 19 146 000 8% 1 857

E HUSBYGGNAD 107 785 046 47% 10 456

F PAVILJONG 11 500 000 5% 1 116

BUDGETRESERV* 37 700 000 16%

Anteckningar

Föroreningar i mark och ledningsomläggning i mark är ej medräknad i kalkyl.
Kostnad för markarbeten för nybyggnad/utbyggnad är inkluderat i nyckeltal för nybyggnation
* Enligt Danderyds kommun

Mörbyskolan alternativ 2

Fördelning per huvudkontogrupp:



Proj.nr 147948 Kalkylkostnad
2016-04-01

Verksamhet

Projekt

Status Programkalkyl Bruttoarea (BTA) 10545 m2
Projektstart
Projektslut

Anmärkning BTA för gymnastikhall är inkluderat.

Kalkylkostnad Total SEK % /m2

Kalkylsumma 371 305 000 35 211

Inköpsmål

A BYGGHERREKOSTNADER* 15 000 000 4% 1 422

B PROJEKTERING 0 0% 0

C FAST DEL (INKLUSIVE AK OCH ARVODEN) 0 0% 0

D MARK OCH ANLÄGGNING 0 0% 0

E HUSBYGGNAD 308 305 000 83% 29 237

F PAVILJONG 0 0% 0

BUDGETRESERV* 48 000 000 13%

Anteckningar

Kostnaderna för projektering, mark och anläggning samt den fasta delen är inräknade i posten husbyggnad
Kostnad för rivning av Mörbyskolan ej inkluderad
Fastighet inklusive anslutningsavgifter ej inkluderade
Kostnad för evakuering ej inkluderat då elever kan gå kvar i Mörbyskolan under byggtiden
Drift för Mörbyskolan under byggtiden ej inkluderat
Föroreningar i mark och ledningsomläggning i mark är ej medräknad i kalkyl.
* Enligt Danderyds kommun

Mörbyskolan alternativ 3

Fördelning per huvudkontogrupp:
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