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PROJEKT/ VERKSAMHET 
Projektnamn: Kv. Svea 1, Valevägen 12, Djursholm, Grindstugans förskola 

Fastighet 
Beteckning: Kv. Svea 1 
  
Objekt nr: 8266 
  
Adress: Valevägen 12 
   
Populärnamn: Grindstugan  

Nuvarande verksamhet 
Ingen verksamhet f.n. 

Tidigare verksamheter 
I lokalerna har det tidigare varit en förskola som drivits av Pysslingen förskolor 
AB. 

Nuvarande lokalsituation 
Lokalerna står f.n. tomma i avvaktan på beslut om ny verksamhet. 

Kontrakt/Avtal 

Gällande kontrakt 

Lokaler:  
Finns ej 

Nya kontrakt/avtal 

Lokaler:  
Besked om verksamhet avvaktas 

Bostad:  
Besked om verksamhet avvaktas 

Tilläggshyresavtal/verksamhetsanpassningar 

Lokaler 

Bostad 
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Beslut och tjänsteutlåtande 

Beslut 
FN 2106/0187   §44 
2016-09-08 beslutar fastighetsnämnden att för sin del godkänna tekniska kon-
torets förstudie för Grindstugan förskola och överlämnar det till kommunsty-
relsen för godkännande. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen 
att uppdra till fastighetsnämnden att genomföra programarbete och projekte-
ring, samt att anvisa medel om 1 mnkr för framtagande av handlingar.  

Uppdragsbeskrivning 

Bakgrund 
Utföra en förstudie avseende lämpligheten att ändra verksamhet i lokalerna 
från förskolla till LSS-boende. I Boendeplan för socialnämnden 2017-2025 dat 
2016-08-22 bilaga 3 framgår att det finns behov av två gruppbostäder med sex 
lägenheter vardera.  
Befintligt LSS-boende på Lyckovägen har fått anmärkning från IVO (Institut-
ionen för vård och omsorg) för brister i lokalerna som kommunen måste åt-
gärda. Det är nödvändigt att evakuera boende under ombyggnadstiden och ett 
nytt LSS-boende på Valevägen kan då fungera som ersättning. Lyckovägen 
kan då renoveras efter beslutad ny användning.  

Syfte 
Undersöka möjligheten till lokalförsörjning av socialnämndens behov av LSS-
boende. 

Mål 
 
Ta fram förslag till ombyggnation. 

Avgränsningar 

Kontaktpersoner 

Tekniska kontoret, Fastighetsavdelningen 
 
Avdelningschef: Kristin Åberg Nilsson 
 
Förvaltare: John Forslund 
 
Projektledare: Ulf Sjöstrand   
 
Lokalplanerare: Yvonne Ekman 
 
Projekteringsledare: Ulf Sjöstrand 



 
DANDERYDS KOMMUN 
Tekniska kontoret 
Fastighetsavdelningen 

 
 

6(7) 

 
Beställare/uppdragsgivare/ kund/ myndighet 
Byggnadsnämnden 

Verksamhet 
Förslag LSS-boende 
 

Organisation 

Projektorganisation 

Samverkan/samråd 
Projektet utarbetas i samverkan med socialkontoret och produktionskontoret. 
 

Tider 

Önskemål från verksamheten 
Utan dröjsmål. 

Tidplan program 
Ej fastställd 

Ekonomi 

Finansiering 
• Kontoplan 

Budget för program 
Budget för program är 1 mnkr 

Kostnadsfördelning 
Ej fastställd. 

Upphandling 

Avrop 
Upphandling enligt LOU alternativt avropa ramavtal samverkansentreprenad. 
 

Information 

Fastighetsnämnden 

Allmänheten/ Övriga 
• Boendegruppens anhöriga på Lyckovägen är informerade av avdel-

ningschef Britt-Marie Ekström, socialkontoret samt ytterligare repre-
sentanter socialkontoret och tekniska kontoret. Tjänstemännen fick ett 
positivt bemötande från anhöriga. 
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Projektrapportering 
• Projektledarrapport skrivs månadsvis 

 

Mötesanteckningar 
 

Myndigheter 

Stadsbyggnadskontoret 

Gällande plan 
Detaljplan medger barnstuga i 1 plan om max 600 kvm.  
Plan- och exploateringsavdelningen har tagit fram förslag till ändrad detaljplan 
som medger bostäder. 

 

Handlingar 
 

Utredningar  

Skisser 
• A-plan för enbart LSS-boende respektive LSS-boende och tre bostads-

lägenheter. 

Ritningar 

Beskrivningar 
 


	Projekt/ Verksamhet
	Fastighet
	Nuvarande verksamhet
	Tidigare verksamheter
	Nuvarande lokalsituation
	Kontrakt/Avtal
	Gällande kontrakt
	Lokaler:

	Nya kontrakt/avtal
	Lokaler:
	Bostad:

	Tilläggshyresavtal/verksamhetsanpassningar
	Lokaler
	Bostad


	Beslut och tjänsteutlåtande
	Beslut

	Uppdragsbeskrivning
	Bakgrund
	Syfte
	Mål
	Avgränsningar

	Kontaktpersoner
	Tekniska kontoret, Fastighetsavdelningen
	Beställare/uppdragsgivare/ kund/ myndighet
	Verksamhet

	Organisation
	Projektorganisation
	Samverkan/samråd


	Tider
	Önskemål från verksamheten
	Tidplan program

	Ekonomi
	Finansiering
	Budget för program
	Kostnadsfördelning

	Upphandling
	Avrop

	Information
	Fastighetsnämnden
	Allmänheten/ Övriga

	Projektrapportering
	Mötesanteckningar

	Myndigheter
	Stadsbyggnadskontoret
	Gällande plan


	Handlingar
	Utredningar
	Skisser
	Ritningar
	Beskrivningar


