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Ansvarsfördelning
K= Danderydskommun
SL=AB Storstockholms Lokaltrafik
Trolig kostnad successivkalkyl, kostnadsläge 2017-07

Nr Kostnadsbärare Objekt, åtgärd
Uppskattad
kostnad mkr

Projekteras
av Utförs av

Ägande, drift- och
underhållsansvar

1 Danderyds kommun 100 Portvägen västra exkl. tråg 2466 SL SL K
2 100 Portvägen östra exkl. tråg 1888 SL SL K
3 130 Västra Banvägen exkl stödmurar 8017 SL SL K
4 130 Östra Banvägen 1890 SL SL K
5 140 GC-väg västra Banvägen 1230 SL SL K
6 175 Grönyta mellan Västra Banvägen och Ringvägen 1109 SL SL K

180 Omläggning bef. Ledningar 1526 SL SL K
145 Ny GC-väg norrut 1018 SL SL K

Danderyds kommun Summa exkl tråg och privata utfarter 19144

7 SL 160 JVG-bro korsning med Portvägen 7712 SL SL SL
180 Omläggning bef. Ledningar 191 SL SL SL

8
330 Trapplöp mellan tunnel under jvg upp till mark/plf på
båda sidor om JVG inkl trappor 34841 SL SL SL

9 340 Ban 2653 SL SL SL
10 350 Plattform 15257 SL SL SL
11 360 Bullerskyddsskärmar 5149 SL SL SL

SL Summa exkl tråg och privata utfarter 65803

Totalsumma exkl. tråg 84947

Totalt Danderyd inkl 50% Bedömd kostnad med trågkontruktion 1800 m2 46708 SL SL Fastighetsägaren*
tråg och privata utfarter
Totalt SL inkl 50% tråg Bedömd kostnad med trågkontruktion 1800 m2 93367 SL SL Fastighetsägaren*
och privata utfarter

* Kommunens drift- och underhållsansvar gäller även tunneln inkl samtliga ytskikt, elinstallationer och eventuella pumpgropar

Justering av privata utfarter har uppskattats till 466000 kr och ingår i kostnaden för tråget

Kostnader för ersättning till privata fastighetsägare pga tillfällig nyttjanderätt ingår inte i denna kalkyl utan betalas av SL



Minskad kostnad för borttagen GC-väg på grönyta mellan Västra banvägen och Ringvägen (inom område 6) beräknad till 2377000 kr

Kostnader bygger på successiv kalkyl och kan komma att ändras.
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