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1. Inledning 
 

Bakgrund och syfte 
Kulturmiljöhandbok för Danderyds kommun utarbetades 1991 och har sin grund i 
bebyggelseinventeringar och kulturhistorisk värdering av byggnader som gjordes under framförallt 
1970-talet. Befintligt kunskapsunderlag är idag föråldrat och bebyggelse uppförd efter 1950 är inte 
medtagen i nuvarande kulturmiljöhandbok. Därför avser Danderyds kommun ta fram ett nytt 
kulturmiljöprogram. Som ett första steg i arbetet ska en förstudie tas fram.  
 
Kommunens mål med nytt kulturmiljöprogram är att det ska: 

• fungera som ett användbart stöd i fysisk planering och bygglovsprövning 

• täcka hela kommunen 

• vara en lättåtkomlig digital produkt i tillgängligt kartskikt 

• väcka intresse och kunskap hos allmänheten och ge råd till fastighetsägare 

• innehålla en arkitekturhistorisk stilguide som lyfter fram årsringarna i kommunen och 
beskriver olika tidsepokers arkitektoniska uttryck och tidstypiska detaljer 

• beskriva de juridiska aspekterna avseende plan- och bygglagen. 
 
Förstudien syftar till att: 

• Formulera utgångspunkter och inriktning 

• Kartlägga befintliga dokument och kommunens behov 

• Precisera arbetsmoment 

• Ta fram en ungefärlig tid- och kostnadsberäkning 
 

Uppdraget 
KMV forum har tagit fram föreliggande förstudie för nytt kulturmiljöprogram på uppdrag av Miljö- 
och stadsbyggnadskontoret i Danderyds kommun, genom stadsarkitekt Jamal Esfahani. Arbetet 
har utförts under höst och vinter 2019-2020. Förstudien har tagits fram av Mikael Hammerman 
(uppdragsansvarig), bebyggelseantikvarie, Jenny Göthberg, kulturgeograf, Anders Wikström, 
arkeolog, Emy Lanemo, kulturmiljövetare samt Johannes Kruusi, bebyggelseantikvarie. Rapporten 
har granskats av Mia Björckebaum, KMV forum.  
 

 
Figur 1 Järnvägsstationen vid Djursholm Ösby. 
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Rapportens upplägg 
Som första steg i förstudien har en översiktlig utredning om Danderyds kulturmiljökaraktärer tagits 
fram – en karaktärsanalys av kommunens landskap. Den övergripande karaktäriseringen utgör ett 
underlag för behovsanalysen kring kompletteringar av kunskapsunderlagen. Karaktäriseringen har 
gjorts utifrån befintligt kunskapsunderlag, främst den gällande kulturmiljöhandboken, andra 
tillgängliga underlag samt fältstudier. Karaktäriseringen ska svara på frågorna Vad är typiskt för 
Danderyd och vad är unikt i Danderyd i ett regionalt perspektiv? Särskild vikt har lagts på miljöer 
som är viktiga bärare av berättelsen om Danderyds utvecklingshistoria, och som identifieras som 
typiska för Danderyd eller är viktiga för kommunens identitet, men inte har pekats ut i det tidigare 
kulturmiljöprogrammet. Kapitlet med den övergripande karaktäriseringen är tänkt att kunna 
användas vidare i arbetet med kommunens nya kulturmiljöprogram, antingen i form av ett 
underlagsmaterial eller som en färdig text till programmet. 
 
Därefter följer en genomlysning av befintliga kunskapsunderlag, för att utreda de brister och 
kompletteringsbehov som finns. Detta är en förutsättning för att värderingen av kulturmiljöerna 
som görs i kulturmiljöprogrammet ska bli tillförlitligt och för att man inte ska missa viktiga 
miljöer/byggnader/företeelser. Här ges även förslag till eventuella kompletteringar som kan göras i 
samband med arbetet med kulturmiljöprogrammet eller vid ett annat tillfälle. 
  
En behovsanalys har arbetats fram utifrån de tidigare utförda momenten och i samråd med 
projektets arbetsgrupp hos beställaren. Kommunens behovs har fångats upp i workshopform, och i 
relation till befintliga kunskapsunderlags innehåll och funktion. 
 
Därefter följer det förslag på inriktning och struktur på nytt kulturmiljöprogram för Danderyds 
kommun som tagits fram utifrån behovsanalysen och den översiktliga karaktäriseringen av 
kommunens kulturhistoriska karaktär. Förstudiens avslutande del innehåller en tids- och 
kostnadsuppskattning för arbetet med ett nytt kulturmiljöprogram. 
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Figur 2 Cedergrenska tornet i Cedergrenska parken. 
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2. Danderyds kommun – övergripande karaktärisering 

 
Danderyds kommun ligger strax norr om Stockholm, i det för Mälardalen typiska 
sprickdalslandskapet med låglänta sprickdalar som varvas med mer höglänta skogsområden. 
Området utgör en övergång mellan slättbygd i norr och övergångsbygd i söder och är omgiven av 
vatten i tre väderstreck, med Edsviken och Stocksundet som avgränsar kommunen i väster, Lilla 
Värtan i syd och Stora Värtan öster om Danderyd. I norr gränsar Sollentuna kommun och Täby 
kommun till Danderyds kommun. Genom kommunen passerar väg E18 i nord-sydlig riktning från 
Solna i söder till Täby i norr. Till denna ansluter väg 265 som fortsätter nordväst mot Sollentuna.  
 
Danderyds kommun karaktäriseras av områden med villasamhällen av olika ålder och karaktär. I 
kommunens östra del ligger Djursholm som växte upp som en av Stockholms två första 
patricierförstäder under 1800-talet och söder om detta ligger Stocksund som byggdes som en 
borgerlig villastad runt sekelskiftet 1900. Norr om Djursholm breder Djursholms golfbana ut sig 
med öppna gräsytor. I norra delen av kommunen ligger också villaområdet Enebyberg, vars 
etablerande hängde samman med att järnvägsstationen Enebyberg byggdes under tidigt 1900-tal. 
I kommunens västra del ligger villaområdet Nora, som byggdes under 1930-tal på den avstyckade 
marken till Nora gård. Söder om Nora ligger Mörby centrum som idag är kommuncentrum i 
Danderyd med köpcentrum och kontorshus samt en del bostadshus från 1960-talet och framåt. I 
anslutning till Mörby ligger Kevinge golfbana och det stora sjukhusområdet kring Danderyds 
sjukhus. Mellan de stora villaområdena ligger smalare gröna stråk eller större sammanhängande 
friluftsområden, som framför allt är karaktäristiskt för den norra delen av kommunen där 
bebyggelsegraden är låg. I kommunen finns också tre mindre sjöar: Ekebysjön, Ösbysjön och Nora 
träsk.  
 

Den förhistoriska och agrara utvecklingen i Danderyd  
Karaktäristiskt för det förhistoriska landskapet är de etablerade boplatsernas närhet till vatten och 
den intilliggande vattenleden upp mot de inre delarna av Uppland (förbi Edsberg, Norrviken och 
Rosersberg/Norhusa).  
 
Som ett resultat av landhöjningen steg de allra första landområdena upp ur havet redan under 
stenåldern för ca 7000 år sedan. Det är framförallt det högt liggande området kring Rinkebyskogen 
och Enebyberg samt ett mindre parti norr om Mörby centrum som blev land först. Det är främst 
här som lämningar från sten- och bronsåldern bör finnas, även om det hittills inte har påträffats så 
många lämningar från dessa perioder inom kommunen. 
 
Den huvudsakliga etableringen av boplatser skedde under järnåldern, vars lämningar främst 
manifesteras genom gårdarnas gravfält – Ekeby, Svalnäs, Kevinge och Ösby, samt idag bortgrävda 
eller försvunna gravfält vid Mörby, Eneby, Rinkeby, Nora, Berga. Samtliga gårdar och gårdsgravfält 
etablerades vid eller i närheten av sjöar eller vattendrag, möjligen med undantag av Rinkeby, vilket 
tydligt framgår av den dåtida strandlinjen. Flera gårdar låg längs det öst-västliga vattendrag som 
under de äldre delarna av järnåldern delade området i två delar (Karta). Dessa lägre liggande 
markområden kom senare att friläggas av landhöjningen och odlades succesivt upp under yngre 
järnålder och medeltid. Det är därför naturligt att Danderyds kyrka även kom att placeras i denna 
blivande bördiga dalgång. Spåren efter vattendraget finns fortfarande kvar i Ekebysjön, Ösbysjön 
och Nora träsk. Detta lade också grunden till det agrara kulturlandskap som varade fram till 1900-
talets omläggning till dagens karaktäristiska villasamhälle. 
 
Under historisk tid utgjorde Danderyd en jordbruksbygd som även präglades av närheten till 
vattnet där transportmöjligheterna var stora. Marken brukades i stort sett lika från medeltiden 
fram till sent 1700-tal då större rationaliseringar infördes inom jordbruket vilka sedan fortsatte 
under 1800-talet och 1900-talet. Den stora markägaren i Danderyd under 1700- och 1800-talet var 
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Djursholms slott vars ägor omfattade större delen av det som är Danderyds kommun idag, från 
Svalnäs i norr till Stockby i söder, och ända bort till Edsviken i väster. Mot slutet av medeltiden 
byggdes det första stenhuset på gamla Djursholm, och som något senare flyttades till nuvarande 
plats. Flera av de medeltida gårdarna inkorporerades under Djursholmsgodset på 1500-talet och 
byggdes om till nuvarande mangårdsbyggnader under 1700-talet. Ett flertal byar låg således inom 
slottets ägor, såsom Ösby, Klingsta och Kevinge. Dessutom utgjorde ett antal byar själva 
markägare. I norr låg Rinkebys ägor och Enbys ägor och i sydväst låg Mörbys ägor. En betydande 
faktor för den agrara utvecklingen inom området var närheten till Stockholm, där marknaden var 
extra god för de jordbruksprodukter som producerades och sedan transporteras till huvudstaden 
för försäljning. En annan betydande faktor var det storskaliga ägandet som Djursholm utgjorde och 
som påverkade användningen av jordbruksmarken i området. När reformen om laga skifte trädde i 
kraft år 1828 kom ett stort antal av byarna i Stockholms län att skiftas, i huvudsak mellan år 1828-
1926. I Danderyd var utvecklingen annorlunda där färre än 25 procent av gårdarna genomförde 
laga skifte och de gårdar som inte skiftades kom att behålla sina äldre agrara strukturer.   
 
Under slutet av 1800-talet kom närheten till Stockholm att vara avgörande för utvecklingen i 
området, när delar av den tidigare jordbruksmarken styckades av och omvandlades till exklusiva 
villasamhällen åt huvudstadens förmögna borgarklass.   
 

 
Figur 3 På Häradskartan från tidigt 1900-tal syns de äldre agrara strukturerna med stora gårdar och byar 
med sammanhängande jordbruksmark i de låglänta delarna i terrängen.  
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Danderyd vid sekelskiftet 1900 
Landskapet i Danderyd vid sekelskiftet 1800–1900 består av uppodlade sprickdalar och större 
sammanhängande jordbruksområden kring Enebyberg, Danderyds kyrka och Rinkeby, Nora och 
Djursholms slott. Däremellan ligger större områden med skog, som brukas som utmarker till 
byarna och gårdarna. Flera stora gårdar finns i Danderyds kommun vid tiden – som Kefvinge i 
sydväst, Enebyberg i nord, Svalnäs i nordöst och Djursholms slott i öst. Ett antal byar finns också 
inom kommunen, vars namn lever kvar i dagens Danderyd, som Mörby, Rinkeby, Berga, Stockby, 
Klingsta och Nora. På häradskartan syns järnvägen i sin ursprungliga sträckning genom kommunen 
med ett flertal stationer markerade. I sydöst har Djursholms villastad redan börjat byggas vid 
kartans tillkomst och Stocksunds villasamhälle har börjat anläggas i syd. Till stor del har dagens 
villabebyggelse förlagts till den tidigare jordbruksmarken och det är de stora sammanhängande 
skogsområdena i norr som till stor del omvandlats till friluftsområden idag. 
 

Villasamhällen och Stockholm-Rimbo järnväg  
Etablerandet av villasamhällen under sent 1800- och tidigt 1900-tal hänger tätt samman med 
byggandet av järnväg genom området. Genom Danderyd passerar idag fortfarande Roslagsbanan 
från Stockholm Östra norrut till Kårsta. Banan delar sig vid Djursholms Ösby i en linje mot 
Näsbypark samt en linje norrut mot Kårsta, vilken sedan längre norrut förgrenar sig och fortsätter 
mot Kårsta respektive Österskär. Den äldsta sträckningen, som idag har slutstation i Kårsta, 
byggdes 1885 av Stockholm-Rimbo Järnväg (SRJ) och hade ursprungligen sin slutdestination i 
Rimbo där den anslöt till järnvägsnätet mot Uppsala. Sträckan Djursholms Ösby – Näsbypark 
byggdes etappvis mellan 1910 och 1937, efter att Djursholms villastad hade etablerats. 
Ursprungligen fanns ytterligare en bana till Eddavägen och Svalnäs i Djursholm, men där trafiken 
lades ner i sin helhet 1976.   
 

Figur 4 Ställverket vid Djursholms Ösby station längs Roslagsbanan. 

Idag finns hållplatser inom kommunen vid Stocksund, Mörby, Djursholms Ösby, Bråvallavägen, 
Djursholms Ekeby och Enebyberg på sin väg mot Kårsta. Längs banan mot Näsbypark passeras 
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även hållplatserna Vendevägen, Östberga, och Altorp. Roslagsbanan är idag unik som Sveriges 
enda smalspåriga järnväg med reguljär trafik.  
 
Villasamhällen 
 
Från slutet av 1800-talet och ett par decennier in på 1900-talet kom Danderyd att bebyggas med 
ett flertal villasamhällen, samtliga utformade som trädgårdsstäder där fokus låg på gestaltning av 
parker, trädgårdar och gaturum. Inspirationen kom från England och Amerika och de 
trädgårdsstäder som planlagts i utkanten av stora städer under 1800-talet i samband med den 
ökade urbaniseringen och industrialiseringen. Villasamhällets stadsplaneringsidé handlade om att 
anpassa gator och tomter efter topografin och ta tillvara på grönskan. Det skapade en 
oregelbunden plan med fritt, och ofta högt, placerade villor med stora naturtomter. 
Djursholms planlades som en av Stockholms två första patricierförstäder åren 1889–1890 på 
initiativ av bankmannen Henrik Palme. Stocksund etablerades först 1904 efter att ha blivit 
municipalsamhälle två år tidigare. Projektet kallades ”Stocksunds Villaparker” och byggdes som en 
borgerlig villastad för statstjänstemän.  
 

 
Figur 5 Stocksund station 1920-tal. Foto: Järnvägsmuseet (utgången upphovsrätt). 

Till skillnad från de linjära gator som ritades ut i arbetarförstäderna, utformades Djursholm med 
ett oregelbundet gatusystem efter utländska förebilder. Stor vikt lades vid landskapsanpassning av 
bebyggelsen, som förlades på sluttningar i terrängen med fri utsikt, medan vägarna förlades i de 
slingrande dalgångarna däremellan. Områden mellan sluttningarna och dalgångarna, som tidigare 
var jordbruksmark, omvandlades till trädgårdar framför villorna. Tomterna gjordes medvetet 
mycket stora, i Djursholm ca 50 000 – 100 000 kvft (ca 4 400 - 8 800 m2). Bebyggelsen i Stocksund 
utformades enligt principen med ”villaparker” där villorna förlades i grupper och närheten till 
grannar betonades på ett annat sätt än i Djursholm. Även här var tomterna mycket stora och 
endast ett boningshus fick uppföras per tomt. År 1904 fastställdes att tomterna i Stocksund inte 
fick understiga 20 000 kvft (ca 1760 m2). I samband med detta kom många av de större tomterna i 
Stocksund att styckas av och bebyggas, vilket ledde till att bebyggelsen blev tätare än vid det 
ursprungliga uppförandet.   



KMV FORUM AB | [FÖRSTUDIE FÖR NYTT KULTURMILJÖPROGRAM] 10 

 
Figur 6 Villa Tallbacken från 1897, ritad av arkitekt Ferdinand Boberg.  

De första villorna som uppfördes både i Stocksund och Djursholm var i nationalromantisk stil med 
inspiration av jugend, vissa även inspirerade av den amerikanska panelarkitekturen stick style. I 
Djursholm växte villastaden snabbt och många av de för tiden stora arkitekterna engagerades att 
rita villor, där ibland Ragnar Östberg, Fredrik Liljekvist, Ferdinand Boberg, Torben Grut och Ivar 
Tengbom. De tre första villorna uppfördes på Germaniavägen och omkring Djursholms slott, sedan 
byggdes villasamhället ut närmare vattnet och i anslutning till järnvägsstationerna längs 
Djursholmsbanan.  
 
Under 1910- och 1920-talen anlades även villaområdena Enebyberg och Nora i nordvästra 
respektive västra delarna av Danderyd. Etablerandet av Enebyberg satte igång strax innan 
järnvägsstationen Enebyberg byggdes år 1909. ”Nora trädgårdsstad” började byggas då marken till 
Nora gård styckades av och gjordes om till tomter år 1926. Områdets karaktär är därför av något 
senare datum än Djursholm, Stocksund och Enebyberg.  
 
Det gröna Danderyd 
 
De gröna villasamhällen som utformades från slutet av 1800-talet har satt sin prägel på Danderyd 
som har en fortsatt karaktär av gröna och lummiga villaområden där trädgårdarna dominerar 
gatubilden. I Djursholm har flera av de stora villatomterna karaktär av gestaltad park. Många stora, 
äldre träd finns i området och längs gatorna i Djursholm finns gott om alléer. Nämnas kan alléer 
längs Vendevägen, Svalnäs allé, Sveavägen, Lokevägen, Henrik Palmes allé och i Djursholms 
slottspark. I slottsparken, som ligger i Djursholms östra del, finns också gestaltade delar med 
inspiration från engelsk landskapspark, men även ekbackar och områden med slåtteräng. Andra 
parker i området är Samsöparken med planteringar och större träd, Ösbyparken med planterade 
träd och lekplats för barn, Stadsparken med karaktär av friluftsområde i anslutning till Ösbysjön, 
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Svalnäs med äldre alléträd och ekbackar, Ekebysjöns naturområde med rester av äldre 
kulturlandskap samt Altorpsskogens friluftsområde.  
 

Figur 7 Ekebysjöns naturreservat. 

I Stocksund ligger Cedergrenska parken, i vilken det bland annat finns ett arboretum med exotiska 
barrväxter och en trädgårdsdel med 50 olika sorters fruktträd. Nära denna, i anslutning till vattnet 
ligger också Stocksund hamnpark, gestaltad som en engelsk landskapspark. Även 
Bernhardbergsparken och Svanholmsparken ligger i anslutning till vattnet, där den första snarare 
har känslan av sparad natur/ekbacke medan den andra består av öppna gräsytor mot vattnet och 
planterade träd. I anslutning till idrottsplatsen i Stocksund norra del finns ytor med skog, äng- och 
gräsmark med motionsspår och lekplats för barn. Strax väster om denna finns Kyrkparkens 
skogsområde med promenadstigar. Norr om denna ligger Granparken med skog och 
promenadstigar.  

I Enebyberg har trädgårdarna varierande karaktär med inslag av bevarade naturtomter och 
trädgårdar med planterade fruktträd, men är överlag öppna i sin karaktär och omgärdas snarare av 
låga häckar eller staket än insynsskyddade höga häckar. Öster om Enebyberg tar friluftsområdet 
Rinkebyskogen vid som är Danderyds största sammanhängande naturområde. Stig Dagermans 
park i östra delen av Enebyberg fick sitt namn år 2004 och gestaltningen av parken kompletterades 
med Lars Kleens konstverk Manuskript 2014 till Stig Dagermans ära. I Nora finns Kvarnparken, där 
öppna ytor varvas med planterade träd och lekutrustning för barn. Strax norr om Kvarnparken, vid 
Nora gård finns rester kvar av en allé som kantat vägen fram till gården. I Nora finns också sjön 
Nora träsk med sammanhängande naturområde runtom. 
 
De två golfbanorna i Danderyd anlades båda under 1930-talet. Kevinge golfbana, idag Stockholms 
Golfklubb, i Danderyds västra del anlades 1932. Djursholms golfbana anlades i samband med 
golfklubbens bildande 1931 och kom att bli Sveriges fjärde 18-hålsbana.  
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Moderna Danderyd  
 
Det moderna Danderyd karaktäriseras till stor del av Danderyds sjukhus utbyggnadsfas under 
1950- och 1960-talen, den storskaliga centrum- och bostadsbebyggelse som uppfördes under 
1960- och 1970-talen i Mörby och tunnelbanestationerna som tillkom 1978. Även E18, som 
förbinder Stockholm och Oslo, och som löper genom Danderyd ut mot Kapellskär har präglat 
området sedan sträckningen drogs under 1970-talet.  
 

 
Figur 8 Ortofoton från 1958 och 1971 som visar på den storskaliga bebyggelse som förändrade 
landskapsbilden från 1960-talet. 

Sjukhuset, som etablerades som Mörby lasarett redan 1922 var under ständig utbyggnad men den 
stora omvandlingen skedde under 1950- och 1960-talen. Det nya Danderyds sjukhus invigdes 1964 
som ett modernt storsjukhus, ritat av arkitekterna Carl-Evin Sandberg och Folke Löfström. Ledord 
för arkitekturen under denna tid var modernitet och funktion, vilket gick att härleda till sjukhusets 
nya utformning. Sjukhuset smyckades med samtida konst som placerades i entréer och andra 
centrala platser. Ett av sjukhusets mest kända konstverk är Födelsen av Christian Berg från 1965.   
 
Mörbybackens bostadsområde byggdes mellan åren 1952 och 1956 och ritades av arkitekterna 
Ancker, Gate och Lindegren. 1961 uppfördes Mörby Centrum strax norr om Mörbybacken, 
centrumbebyggelsen uppfördes som skivhus med tio till elva våningar men byggdes snart till med 
nya byggnadsvolymer och parkeringsgarage utvidgades. När tunnelbanans röda linje drogs till 
Mörby 1978 fick den en uppgång i centrumbyggnaden och i anslutning till den byggdes en 
bussterminal. I samband med det anlades en bussgata från terminalen till Danderyds sjukhus, 
Mörbygårdsvägen och Golfbanevägen. Även Danderyds sjukhus fick en tunnelbanestation samma 
år.  
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De så kallade ”kopparhusen” på Klubbvägen, strax väster om Mörby centrum, uppfördes 1957–
1959. De är tre höghus om tolv våningar, med kopparklädda fasader. Öster om E18 och Mörby 
centrum planlades i början av 1960-talet ett stort bostadsområde på Mörbyberget. Området är 
kuperat och grönt och består av ca tolv skivhus som är placerade fritt i förhållande till varandra, 
upp emot elva våningar höga. Området har en stark prägel av rekordårens bebyggelseutveckling 
under 1960-talet. Här finns även skolor och mindre butikslokaler. Under 1970-talet och som en del 
i miljonprogrammet byggdes även ett mindre område med tre större skivhus i Mörbylund, söder 
om Danderyds sjukhus. Husen är uppförda i betong, plåt och rött tegel med breda balkonger som 
sträcker sig utefter hela fasaderna.  
 

Figur 9 Stockholms GK, med kopparhusen i bakgrunden. 
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Figur 10 Punkthus från 1962 på Golfvägen vid Mörby Centrum. 
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3. Kulturmiljöhandboken – analys av befintligt underlag och 
kommunens behov 

 
Kulturmiljöns kunskapsunderlag – vad finns och vad saknas? 
I första delen av behovsanalysen utreds de brister och kompletteringsbehov som finns i det 
befintliga kunskapsunderlaget om kulturmiljöer i Danderyd. Detta är en förutsättning för att 
värderingen av kulturmiljöerna som görs i kulturmiljöprogrammet ska bli tillförlitligt och för att 
man inte ska missa några viktiga miljöer/byggnader/företeelser. Här ges även förslag till eventuella 
kompletteringar som kan göras i samband med arbetet med kulturmiljöprogrammet eller vid ett 
annat tillfälle. 
 
Som grund för analysen används den övergripande karaktäriseringen av Danderyds 
kulturmiljökaraktärer. Detta ställs mot befintliga kunskapsunderlag för kommunens kulturmiljöer. 
Vilka kulturmiljökaraktärer och vilka skeden av Danderyds utvecklingshistoria finns representerade 
i dagens urval av miljöer? Vad saknas i kulturmiljöhandboken?  
 

Kulturmiljöhandbokens innehåll 
Kulturmiljöhandboken antogs i juni år 1991 och reviderades i januari år 2003. I handboken 
redovisas ett antal områden inom kommunen vilka pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla, så 
kallade bevarandeområden. Utpekandet av kulturmiljöhandbokens områden bygger dock i 
förlängningen på byggnadsinventeringar som gjordes på 1970-talet och bearbetades i samband 
med framtagandet av kommunens äldre kunskapsunderlag (kulturminnesvårdsprogram). 
Kulturmiljöhandboken fungerar som en fördjupning till kommunens översiktsplan, och är antagen 
av kommunfullmäktige. Kulturmiljöhandboken ska fungerande rådgivande och ger uttryck för 
kommunens syn på bevarande och skydd av kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer.  
 
Samtliga områden redovisas på en översiktskarta tillhörande kulturmiljöhandboken och på denna 
karta redovisas även bevarandeområden som samtidigt är riksintresse för kulturmiljövård. 
Handboken finns tillgänglig för allmänheten endast i tryckt form, och områdenas avgränsningar 
ges av den tillhörande kartan.  
 
Övergripande disposition 
Kulturmiljöhandboken innehåller ett inledande stycke med ett urval bestämmelser ur Miljöbalken 
och Plan- och bygglagen som gäller för samtliga områden. Dessa stycken följs av punktlistor som 
beskriver vad lagtexten innebär för hanteringen av kulturmiljön, vad som är viktigt att tänka på vid 
ny- eller tillbyggnation, underhåll, eller andra förändringar av byggnader eller tomter. Handboken 
är därefter indelad i fyra delar, utifrån kommunens geografi; Enebyberg, Danderyd, Djursholm och 
Stocksund. Varje del har en kortare inledning där områdets historia kort beskrivs i en eller flera 
stycken. 
 
Därefter följer samtliga utpekade områden, samt en punktlista med byggnader belägna utanför 
avgränsade områden under rubriken Värdefulla kulturminnen utanför de avgränsade miljöerna. 
Handboken avslutas sedan med ett kortare kapitel om handbokens formella status, underlag i 
form av inventeringar och revideringar samt hur arbetet med handbokens två upplagor skett. 
 
Kulturmiljöhandbokens områden 
Kulturmiljöhandboken är uppbyggd med separata kapitel för varje utpekat bevarandeområde. Alla 
områden presenteras med namn/nummer, därefter ett kartutsnitt över området samt eventuellt 
enstaka utpekade byggnader inom området. Här beskrivs också hur området förhåller sig till 
kommunens äldre kulturminnesvårdsprogram. Sedan följer en kort motiveringstext för områdets 
bevarande (Motiv för bevarande), samt en beskrivande text om områdets historia och karaktär vad 
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gäller vägar, byggnader och tomter (Beskrivning av området). Till varje bevarandeområde är 
bifogat ett eller ett fåtal fotografier. 
 
Under rubriken Gällande bestämmelser beskrivs sedan om området betraktas som särskilt 
värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt, och om § 12 i plan- och bygglagens 3:e kapitel gäller. (Idag 
är den tidigare PBL 3:12 § ersatt med PBL 8:13 § Förbud mot förvanskning.) Där listas också vilken 
eller vilka detaljplaner som gäller för området samt vad som föreskrivs i dessa gällande tomtstorlek 
och storlek på byggnader samt eventuella planbestämmelser. 
 
Under rubriken Bevarande beskrivs punktvis på vilket sätt områdets karaktär tar sig uttryck, vad 
gäller tomternas utformning och husens placering, husens storlek, höjd och karaktär, material och 
färg samt övrigt. Till varje bevarandeområde hör en sådan text som gäller hela området. Till vissa 
områden hör en text som även gäller för vissa byggnader, där särskilda byggnader pekats ut som 
antingen omistliga byggnader eller värdefulla byggnader och där särskild hänsyn behöver vidtas.  
 
 

Vad saknas/Vad kan stärkas tematiskt?  
Som en del av uppdraget har en övergripande karaktärsanalys av kommunens kulturmiljöer 
genomförts. Syftet var att identifiera områden och företeelser som inte lyfts fram i befintlig 
kulturmiljöhandbok och analysera vilka delar som kan förstärkas. I arbetet genomlystes befintlig 
kulturmiljöhandbok och tidigare kulturmiljöprogram. Dessutom analyserades historiska kartor, 
dokument och fornlämningsbeståndet som kombinerades med ett studiebesök. Slutligen 
genomfördes en workshop med berörda intressenter på kommunen i syfte att stämma av de 
iakttagelser och den karaktärsanalys som genomförts samt diskutera och identifiera kommunens 
behov av innehåll i ett nytt kulturmiljöprogram.  
 
Resultatet av den övergripande karaktärsanalysen visar att flera perspektiv, karaktärsdrag och 
kulturhistoriska sammanhang saknas eller behöver stärkas, utöver de miljöer som redan redovisas 
i den befintliga kulturmiljöhandboken. Kulturmiljöhandboken har en mycket stark tonvikt vid 
villastadens enbostadsbebyggelse som etablerades under perioden 1890 till 1930-tal. 
Bebyggelseområdena som ingår i handboken är till stor del av den här karaktären.  
 
En viktig förutsättning för att visionen om villastaden skulle gå att genomföra var bra 
kommunikationer. Detta löstes genom nya järnvägslinjer genom kommunen och bil- och 
järnvägsbroar vid Stocksund. Järnvägens miljöer, som t.ex. befintliga och övergivna järnvägslinjer 
och stationsområden, är därför viktiga aspekter för förståelsen av hur samhället har utvecklats. 
Idag ingår endast området Mörby verkstäder där motivet och sammanhanget utgår från 
järnvägens historia. 
 
Även ytorna mellan bebyggelsen spelar stor roll för förståelsen och läsbarheten av tidigare 
samhällsbyggnadsidéer och traditioner. Parker, trädgårdar och andra gröna strukturer är därför 
viktiga att slå vakt om ur ett kulturmiljöperspektiv, men de gröna kulturvärdena har hittills sällan 
hanterats inom kulturmiljöprogrammen. 
 
I kommunen finns också en stor del välbevarad bostadsbebyggelse uppförd efter 1940-talet, med 
karaktärsdrag som är värda att slå vakt om. Så väl i form av småhusbebyggelse (villor, radhus, 
kedjehus) som flerbostadshus, t.ex flerbostadshusen längs August Wahlströms väg byggda i mitten 
av 1950-talet, och kedjehusen längs Sätraängsvägen som byggdes på 1960-talet, Kopparhusen 
längs Klubbvägen, Mörby centrum och kringliggande flerbostadshus uppförda i början på 1960-
talet.  
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Figur 11 Exempel på modernismens kulturmiljöer inom Danderyds kommun 

Vid Danderyds sjukhusområde finns flera äldre bevarade byggnader och tidsskikt som vittnar om 
sjukhusets utveckling sedan 1920-talet när Mörby lasarett invigdes och fram till den stora 
omfattande ombyggnationen på 1950- och 60-talen. Sjukhusområden är ofta komplexa miljöer 
som förändrats, anpassats och byggts ut under tid och har därmed skapat storskaliga och ibland 
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svåröverskådliga miljöer. Samtidigt visar de olika tidsskikten på vårdens och samhällets utveckling 
under lång tid.    
 
Vid Danderyds sjukhusområde finns flera äldre bevarade byggnader och tidsskikt som vittnar om 
sjukhusets utveckling sedan 1920-talet när Mörby lasarett invigdes och fram till den stora 
omfattande ombyggnationen på 1950- och 60-talen. De olika tidsskikten belyser samhällets 
förändrade behov av sjukvård genom årtionden. Sjukhusområdet är en komplex och organisk 
bebyggelsemiljö där den fysiska miljön successivt förändrats för att anpassas till verksamheternas 
krav och tekniska utveckling. Miljön kan vara komplex att hantera som en utpekad kulturmiljö, 
samtidigt som den är ett viktigt uttryck för sjukvårdens utveckling under hela 1900-talet. 
Landets många sjukhusanläggningar, ofta successivt utvecklade och utbyggda från sent 1800-tal 
och under hela 1900-talet, är överlag knapphändigt representerade i såväl kommunala 
kulturmiljöprogram som i riksintresseurvalet. I riksintresset Malmö [M 14] ingår Allmänna 
sjukhuset (numera Skånes universitetssjukhus i Malmö), uppfört under sent 1800-tal och 
successivt framväxt under 1900-talet. Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, som i likhet med många 
andra regionsjukhus grundades under sent 1800-tal och utvecklats under hela 1900-talet, är en av 
de sjukhusmiljöer som är utpekade som särskilt värdefullt i det kommunala 
kulturmiljöprogrammet. Även universitetssjukhuset i Linköping hanteras i den kommunala 
planeringen som en kulturhistoriskt värdefull miljö. Andra nationellt och regionalt viktiga 
sjukhusanläggningar med liknande historisk utveckling, såsom universitetssjukhuset i Lund, 
Uppsala och Stockholms olika sjukhusanläggningar finns inte utpekade i riksintressen eller 
kommunala kulturmiljöprogram.  
 
Slutligen finns det ytterligare en kulturmiljökategori som är viktig för tidsdjupen, fornlämningar 
och övergiven bebyggelse. I Danderyds kommun ligger fornlämningarna ofta i anslutning till 
grönstråk och grönområden, där dessa båda perspektiv kan lyfta och stärka varandra genom att 
tillgängliggöra olika typer av kulturhistoriska värden. 
 
Det redan befintliga innehållet i kulturmiljöhandboken har också stora behov av revidering och 
översyn i samband med arbetet med ett nytt kulturmiljöprogram. De miljöer och objekt som ingår 
i handboken behöver ses över och revideras avseende så väl avgränsningar som beskrivningar och 
värdering. Redan utpekade områden behöver hanteras på samma sätt som nya tillkommande 
områden för att få ett konsekvent och hanterligt kulturmiljöprogram.   

 
Kulturmiljöprogrammet som användbart verktyg 
Kopplingen till dagens lagstiftning, och tillämpning i relation till kulturmiljöer och kulturvärden är i 
stort behov av uppdatering. Lagstiftningen har förändrats kraftigt sedan handboken togs fram, och 
värderingsmodeller i relation till lagstiftning och praxis desto mer i jämförelse med 
underlagsmaterialet som i många fall är uppemot 40 år gammalt. För att ett kulturmiljöprogram 
ska kunna användas i relation till dagens lagstiftning bör värdering och beskrivningar tydligt 
kopplas till Plan- och bygglagen, miljöbalken och kulturmiljölagen. Då Länsstyrelsen i Stockholms 
län för närvarande arbetar med en översyn av kommunens områden av riksintresse för 
kulturmiljövården bör kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen ske under arbetet med ett nytt 
kulturmiljöprogram för att ha en aktuell bild av hur riksintressenas avgränsningar, uttryck och 
motiv eventuellt förändras. 
 
Tillgängligheten till kunskapsunderlaget är i stort behov av utveckling, som det är idag finns 
handboken endast i form av en tryckt produkt med papperskartor. Internt på kommunen finns 
områdenas avgränsning i form av GIS-skikt, och texterna som lösa text-filer. Handboken upplevs 
idag som svårtillgänglig och gammeldags, även om handboken är uppskattad av såväl medborgare 
som tjänstepersoner. Av stor vikt är att det nya kulturmiljöprogrammet blir lättillgängligt för såväl 
allmänheten som kommunens tjänstepersoner.  
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Det finns behov av att lyfta fokuset från enskilda byggnader till bebyggelseområden – vilka 
byggstenar ingår i de särskilt kulturhistoriskt värdefulla områdena förutom byggnaderna? Stort 
behov av fördjupning/breddning av befintliga miljöer och att utgå från det vid arbetet med nya 
områden. 
 
En arkitekturguide/stilhistorisk genomgång kopplad till kommunens bebyggelse för att sätta in den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i ett större sammanhang, och för att kunna se områdenas 
årsringar och karaktär tydligare. Guiden visar på vad som är tidstypiskt och karaktärskapande för 
respektive tidsperiods arkitektur. Den äldre villabebyggelsen i delar av Danderyds kommun har en 
mycket tidstypisk utformning och är i hög grad välbevarad. Villastadens byggnader är närmast att 
betrakta som ett uppslagsverk över svensk villaarkitektur under det tidiga 1900-talet. Många villor 
i kommunen är dessutom ritade av för tiden framträdande svenska arkitekter, och utgör tydliga 
exempel på tidens strömningar inom arkitekturen på en nationell nivå. 
 
Den befintliga kulturmiljöhandboken är väldigt textbaserad, och har väldigt få fotografier på de 
områden som ingår i programmet. Främst finns bilder på enstaka byggnader med i handboken, 
vilket gör att förståelsen för helhetsmiljöerna och sammanhanget saknas. Ett nytt 
kunskapsunderlag bör ha bildmaterial tillgängligt både på områdesnivå och för enskilda 
byggnader/inventerade byggnader.

  
Figur 12 Villa Lagercrantz, uppförd 1910. Foto: ArkDes 

Idag är såväl Kulturmiljöhanboken som hanteringen av kulturmiljöfrågor i plan- och byggprocesser 
hänvisade till ett helt analogt arbetssätt då handboken endast finns i tryckt format. Ett tillgängligt 
och digitalt kunskapsunderlag som är integrerat i kommunens övriga system är ett av de största 
och viktigaste behoven som behöver uppfyllas för att ge ett fungerande kulturmiljöprogram. 
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4. Föreslagen inriktning och utformning av nytt 
kulturmiljöprogram 

 
Reflektioner från workshop 
Som en del i arbetet med behovsanalysen hölls en workshop med inbjudna tjänstepersoner från 
flera berörda förvaltningar inom kommunen (från stadsbyggnadskontoret, plan- och exploatering, 
tekniska kontoret samt kultur och fritid). Workshopen inleddes med en presentation av KMV 
forums övergripande karaktärisering av kommunens kulturhistoriska sammanhang, och därefter 
diskuterades brister och styrkor i den befintliga kulturmiljöhandboken och vilka behov som ett nytt 
kunskapsunderlag för kommunens värdefulla kulturmiljöer skulle kunna fylla. Nedan finns en 
sammanfattning av de behov och inriktningar som lyftes under workshopen, här sorterat under tre 
teman: Målgrupp/användning, Produkt och Process/Organisation. 
  
 

Målgrupp/Användning Kommunens tjänstepersoner – För dagligt arbete i bygglovs- och 
detaljplanefrågor och som ett övergripande underlag/del i 
arbetet med kommuns nya översiktsplan. 
Kommunpolitiker – Kunskapsunderlag för beslutsfattande i frågor 
som rör värdefulla kulturmiljöer i kommunen. 
Allmänheten – Tillgängliggöra kommunens historia, tydliggöra 
kulturmiljön som ett allmänt intresse. 
Fastighetsägare: Tydliggöra vilka lagar och regler som gäller för 
den värdefulla bebyggelsen, den stilhistoriska guiden som 
inspiration. 
 

Produkt Öppen webgis-lösning – Tillgänglig både för allmänheten (externt) 
och för kommunens anställda (internt), möjlig att uppdatera och 
ändra kontinuerligt, inte en låst produkt. Behov av ett modernt 
verktyg och arbetssätt.  
Uppdaterade byggnadsinventeringar -Uppdaterat 
kunskapsunderlag som är kopplat till webgislösningen.  
Kompletterande tryckt produkt – Behov av en enklare version i 
tryckt form. Kulturmiljöhandboken väldigt populär i bokform. 
Tillgängligt bildmaterial – Bilder ska finnas tillgängliga i större 
utsträckning än i befintligt underlag. 

Process/Organisation Förvaltningsövergripande – Viktigt med förvaltningsövergripande 
arbete. Arbetet med förstudien leddes av Miljö- och 
stadsbyggnad men i samråd med, plan- och exploatering, 
Bildningskontoret, tekniska kontoret. Viktigt att arbetssättet 
fortsätter vara integrerat. 
Kopplas till ÖP – Viktigt att synka samman med kommunens 
pågående arbete med ny översiktsplan. 
Medborgardialog – Viktigt att inkludera medborgarna, tex i form 
av aktiva föreningar (hembygdsföreningarna). 
Långsiktigt arbete – Arbetet med nytt kulturmiljöprogram 
förankras och bedrivs under en längre period. Viktigt att 
underlaget har en hög kvalitet då det ska ”hålla” under lång tid. 
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Kort beskrivning av alternativ  
Under arbetet med förstudien presenterades tre huvudspår för beställaren avseende hur ett nytt 
kulturmiljöprogram skulle kunna struktureras och vilket innehåll som behövs. De alternativ som 
presenterades kan enkelt beskrivas som  
 

1. Traditionellt kulturmiljöprogram. Ett dokument i tryckt eller digital form, kan digitaliseras 
till viss del med hjälp av GIS-skikt och kopplade PDF-filer till olika typer av webgis- eller 
kartlösningar. Dokumentet är en slutlig produkt, och kan inte enkelt aktualiseras eller 
uppdateras. 

2. Modulbaserat kulturmiljöprogram. Kulturmiljöprogrammet utgör ett eget mindre 
dokument i digital eller tryckt format, programmet innehåller endast en övergripande del 
men kan hänga ihop med andra dokument så som fristående byggnadsinventeringar, vård- 
och underhållsplaner för grönområden/parker och fornlämningsmiljöer, styrdokument för 
kommunens egna fastigheter etc.  

3. Helt digital webgislösning. Det här motsvaras av det valda alternativet som tas fram som 
en helt digital produkt som enkelt kan kopplas till kommnenes översiktsplan, 
byggnadsinventeringar mm. 

 
Under den workshop som hölls med ett flertal tjänstepersoner samt i diskussioner med 
byggnadsnämndens beredning så beslutades att det tredje alternativet v ar det som mest lämpades 
för kommunens fortsatta arbete. 

 
Exempel/Omvärldsspaning – erfarenheter från Höganäs och Karlstad 
Kulturmiljöprogram presenterade i en öppen webbgis-lösning har tagits fram i olika utföranden i 
ett antal kommuner. Telefonintervjuer har genomförts med Höganäs kommun, vilken i samarbete 
med Ängelholm och Bjuvs kommuner tagit fram en gemensam kulturmiljöwebb, samt med 
Karlstad kommun som i sin öppna gis-lösning Karlstadkartan har ett Tema kulturmiljö. Fokus för 
intervjuerna har varit att lyfta erfarenheter vad gäller användarbarhet för kommunala 
handläggare, upplevt genomslag i bredare målgrupper samt rutiner för aktualisering och 
vidareutveckling.  
 
Höganäs kommun 
Gunilla Sandebert, stadsarkitekt i Höganäs kommun upplever att kulturmiljöwebben både är ett 
bra verktyg för den kommunala handläggningen och populärt för en bredare allmänhet. Den 

Höganäs kulturmiljöwebb 
Höganäs kulturmiljöwebb presenteras i en egen webbgislösning, till vilken det länkas från kommunernas 
hemsidor. Informationen i kulturmiljöwebben är samma för såväl kommunens handläggare som lovsökande, 
exploatörer eller andra som besöker den. Syftet med detta är att bilda en gemensam plattform. Webben har 
tagits fram genom samfinansiering av de tre kommunerna, samt med bidrag från Länsstyrelsen.  
 
Kulturmiljöwebben innehåller karaktärisering och värdering som presenteras i huvudsak två delar; 
områdesbeskrivningar och byggnadsinventeringar.  I webben finns även övergripande råd för bevarande och 
utveckling, samt en övergripande arkitekturguide som utgår från ”Så byggdes Villan – svensk villaarkitektur från 
1890–2010” med ett antal exempel från kommunen. Områdesbeskrivningarna har delats upp efter 
karakärsområden som täcker hela det inventerade området, särskilt värdefulla områden har inte pekats ut. 
Bebyggelsen har inventerats på byggnadsnivå enligt en tregradig skala. Byggnader som bedömts som värdefulla 
eller särskilt värdefulla redovisas som klickbara punkter i Kulturmiljökartan. Till varje värdefull eller särskilt 
värdefull byggnad finns en kort information som omfattar byggnadens värde, dess huvudsakliga byggnadsstil, 
vilket karaktärsområde byggnaden ingår i samt en checklista över vilka element som är viktiga värdebärare 
(t.e.x fasad, tak, fönster). De värdebärande elementen har inte beskrivits, utan endast enkelt bockats av.  
 
Länk till Höganäs kulturmiljöwebb: 
https://hkn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=28a7b6c879d54e8f988b313c5eb2bbc3 

https://hkn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=28a7b6c879d54e8f988b313c5eb2bbc3
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huvudsakliga inriktningen har varit att ta fram ett kunskapsunderlag för allmänheten, som ett sätt 
att lära känna och känna stolthet över sin bebyggda miljö. Webben upplevs som välbesökt, just 
därför känns det viktigt att vara säker på att underlaget och beskrivningarna håller en bra och jämn 
kvalitet. 
 
Den valda nivån, med längre beskrivningar för karaktärsområdena och kort information om 
respektive byggnad upplevs som en rätt avvägd nivå som fungerar för både handläggare och 
allmänheten. Värderingen och beskrivningen av respektive byggnad används i första hand som en 
signal i bygglovshandläggningen. Bygglov som rör värdefulla eller särskilt värdefulla byggnader 
skickas rutinmässigt vidare till stadsarkitekten för bedömning, och i varje enskilt bygglov krävs ett 
ytterligare utredningsarbete.  
 

 
Figur 13 Kulturmiljöwebben, Höganäs kommun 

Höganäs kommun står nu inför utmaningen att ta fram en rutin för att hålla materialet aktuellt. Ett 
sätt är att koppla ihop beviljade bygglov med kulturmiljöwebbens utpekade byggnader på ett 
lämpligt sätt. Dessa byggnader kan ha förändrats så pass att foton eller i vissa fall även 
värdering/beskrivning har blivit inaktuell. Gunilla Sandebert hade önskat att kommunen redan från 
början hade upprättat ett system för detta, nu krävs ett större arbete för att i efterhand undersöka 
vilka byggnader som behöver uppdateras.  
 
Eftersom webben har blivit så pass populär bland allmänheten utreder kommunen nu möjligheten 
att bygga på med ytterligare delar riktade mot en bredare allmänhet. Möjligheten att använda 
webben som ett verktyg för stadsvandringar eller att koppla på VR-teknik är några idéer.  
På grund av personalbyten har Gunilla inte överblick över hur hela processen med framtagandet 
har sett ut, eller över den totala finansieringen. Projektet har bedrivits över förvaltningsgränser, 
och materialet har tagits fram dels med hjälp av konsult, dels genom projektanställningar.  
 
Karlstads kommun 
Patrik Söderman, Stadsbyggnadsantikvarie Karlstad kommun, upplever att informationen i 
kulturmiljöwebben hjälper till i handläggningen av planer och lov. Beskrivningen av utpekade 
värdefulla byggnader används inte självständigt, men fungerar som en signal till plan- och 
bygglovshandläggare som därmed samråder med stadsbyggnadsantikvarien. Patrik upplever att 
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webben används av både fastighetsägare, en lokalhistoriskt intresserad allmänhet och inte sällan 
av mäklarbyråer. Beskrivningarna har ibland använts i mäklarbyråernas säljtexter, men har även 
fungerat som en signal till potentiella köpare som ett antal gånger kontaktat kommunen med 
frågor om vilka förändringar som är möjliga at göra. En idé till vidareutveckling är en riktad 
informationsinsats till mäklare. Plattformen och de beskrivningar som ges fungerar väl som 
information till fastighetsägare, och det är många som hör av sig till Patrik.  
 
Vi diskuterar för- och nackdelar med Höganäs modell, där endast en kort beskrivning och 
checklista finns för varje utpekad byggnad. För Patriks arbete som antikvarie i de olika ärendena 
underlättar det att det i Karlstads kulturmiljöprogram finns en värdering och beskrivning att utgå 
ifrån. Nackdelen med Karlstads längre beskrivningar är att de har inneburit ett större efterarbete 
efter fält, vilket bidragit till att projektet som helhet har genomförts under lång tid. I Höganäs 
gjordes merparten av dokumentationen direkt i fält, och efterarbetet kunde därför minimeras. 

Stadsantikvarien har inte tid att genomföra inventeringar, vilket gör att arbetet även fortsatt 
kommer behöva läggas ut på projektanställda på årsbasis, alternativt på konsult. Den långa 
tidsperioden som det har tagit att genomföra inventeringen i Karlstad upplevs som en tydlig brist. 
Många personer har varit engagerade, vilket gjort att det har varit svårt att hålla enhetligheten. 
Det finns också redan flera inaktuella delar som skulle behöva uppdateras.  
 
En stor fördel i arbetet med själva webbgislösningen har varit att kommunen har en egen GIS-
kompetens att tillgå. Det är enkelt och snabbt att åtgärda fel och att jobba med vidareutveckling 
av lösningen eftersom stadsantikvarien kan arbeta direkt med GIS-ansvarig. En vidareutveckling 

Karlstads kulturmiljöprogram 
Karlstad kommun har tagit fram ett flertal öppna webbgislösningar som 
riktar sig till kommunens invånare, bland annat den s.k. Karlstadkartan där 
geografisk information om bland annat såväl barnomsorg, kultur, 
samhällsplanering som kommunikationer kan visas. Kulturmiljöprogrammet 
utgör en integrerad del av Karlstadkartan och redovisar miljöer och 
byggnader som har identifierats som värdefulla. Varje utpekat område och 
byggnad är länkad till en längre textruta där värdering, värdemotivering, 
miljöbeskrivning och historik beskrivs övergripande. I anslutning till texten 
finns även ett urval bilder samt information om när och av vem 
området/byggnaden inventerades. Miljöerna som pekats ut har bedömts 
som särskilt värdefulla, medan utpekade byggnader har värderats enligt en 
tregradig skala. I webbgislösningen finns även ett lager över byggnadernas 
byggår, där delar av framförallt den centrala bebyggelsen redovisas.   
 
Parallellt med webbgislösningen finns även kulturmiljöprogrammet inlagt 
med texter och bilder på kommunens hemsida. I denna del ges 
kulturhistoriska områdesbeskrivningar, riktlinjer för byggande, 
redovisningen av relevant lagstiftning samt en arkitekturguide med 
beskrivning av övergripande stilhistoriska kategorier samt exempel på 
byggnader från Karlstad. Från textrutan i webbgislösningen länkas till den 
aktuella områdesbeskrivningen på kommunens hemsida.  
 
Kulturmiljöprogrammet omfattar Karlstad tätort, medan övriga delar av 
kommunen återstår. Projektet med att inventera och värdera den bebyggda 
miljön i Karlstad har pågått sedan 2004, och till störst del utförts av 
projektanställda på årsbasis. Övriga tätorter och landsbygdsmiljöer inom 
kommunen kommer att utföras etappvis, utifrån tilldelning av medel. 
 
Länk till Karlstads kulturmiljöprogram: 

https://karlstad.se/Bygga-och-bo/Bygglov-tillstand-och-
fastighetsfragor/Kulturhistoriska-
byggnader/Kulturmiljoprogrammet/ 
 

https://karlstad.se/Bygga-och-bo/Bygglov-tillstand-och-fastighetsfragor/Kulturhistoriska-byggnader/Kulturmiljoprogrammet/
https://karlstad.se/Bygga-och-bo/Bygglov-tillstand-och-fastighetsfragor/Kulturhistoriska-byggnader/Kulturmiljoprogrammet/
https://karlstad.se/Bygga-och-bo/Bygglov-tillstand-och-fastighetsfragor/Kulturhistoriska-byggnader/Kulturmiljoprogrammet/
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som nyligen gjorts är en webbgis med historiska foton, där kommunens bildsamling har 
kordinatsatts.  
 

 
Figur 14 Karlstads kulturmiljöprogram 

 
Det finns ingen riktigt satt rutin för att hålla materialet aktuellt, eller för att koppla det till den 
löpande bygglovshanteringen. I det interna GIS-systemet kan handläggaren följa en länk från 
kulturmiljöprogrammet till bygglovshistoriken, och därigenom få tillgång till handlingarna i 
respektive lov. En viss fördröjning finns mellan avslutat ärende och tillgången till handlingarna. I 
nuläget är det upp till Stadsantikvarien att manuellt uppdatera de beskrivningar av byggnader eller 
bebyggelsemiljöer där mer information framkommit i bygglovsprocessen eller som påverkats av 
genomförda ändringar. Ett mindre manuellt arbetssätt och ett tydligare system för att hålla 
beskrivningarna aktuella skulle vara önskvärt.  

 
Förordat alternativ  
Utifrån den övergripande kulturhistoriska karaktäriseringen av Danderyds kommun, den utförda 
behovsanalysen samt workshop tillsammans med tjänstepersoner från berörda förvaltningar har 
ett förslag till det kommande kulturmiljöprogrammets struktur och huvudsakliga innehåll tagits 
fram. De delar som här presenteras utgör grunden för de kostnadsberäkningar som tagits fram i 
följande kapitel. 
 
Nytt kulturmiljöprogram – struktur och innehåll 
Det nya kulturmiljöprogrammet produceras som ett helt digitalt underlag, i form av webgis-
lösningen StoryMap från företaget esri, likt exemplet från Höganäs kommun (Kulturmiljöwebben). 
Med vald teknisk lösning kan underlaget integreras i kommunens kommande översiktsplan som 
tas fram i samma tekniska lösning. StoryMap fungerar som en gemensam plattform som är 
tillgänglig för både handläggare, lovsökande, exploatörer och den breda allmänheten.  
 
Inledning - Övergripande karaktärisering 
Kulturmiljöprogrammets övergripande struktur föreslås utgå från den översiktliga kulturhistoriska 
karaktärisering och tematiska indelning som tagits fram inom förstudien för att beskriva 
kommunens kulturhistoriska sammanhang på ett övergripande sätt. Rektifierade historiska kartor 



KMV FORUM AB | [FÖRSTUDIE FÖR NYTT KULTURMILJÖPROGRAM] 25 

(häradsekonomiska kartan, historiska ortofoton etc.) bör infogas för att enkelt kunna visualisera 
det historiska sammanhang i vilket miljöerna utvecklats under tid. 
 
Ett inledande kapitel där kulturmiljöprogrammets bakgrund, syfte, innehåll och avgränsningar 
presenteras utgör tillsammans med ett kapitel/stycke om aktuell lagstiftning, kopplingar till andra 
planeringsunderlag (kommunens översiktsplan, detaljplaner etc.) programmets ramar. Här kan 
förslagsvis länkas vidare till berörda myndigheter (Boverket, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen). 
 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden 
Utifrån den översiktliga karaktäriseringen och med utgångspunkter från kulturmiljöhandboken och 
de tillkommande byggnadsinventeringarna identifieras särskilt kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelseområden (som motsvarar PBL 8 kap §13). De avgränsade områdena innehåller 
sammansatta kulturmiljöer med ett tydligt avläsbart kulturhistoriskt sammanhang och avser att 
avgränsa de områden som redovisas som bevarandevärda kulturmiljöer i kommunens 
översiktsplan. Inom de avgränsade områdena där de kulturhistoriska värdena är så höga kan 
kommunen också undanta bygglovsbefriade åtgärder som tex. ”Attefallshus”. För de områden som 
bedöms som särskilt kulturhistoriskt värdefulla avses också förvanskningsförbudet enligt PBL 8 kap 
§13 gälla vid bygglovsprövning. 
 
De särskilt kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområdena tar även fasta på sådana objekt och 
landskapselement som kompletterar bebyggelsen så som det gröna kulturarvet i form av 
gestaltade parkmiljöer, äldre träd i villaträdgårdar samt fornlämningar etc. 
  
För att det nya kulturmiljöprogrammet ska fungera som ett användbart kunskaps- och 
planeringsunderlag även i bygglovsskedet krävs uppdaterade byggnadsinventeringar där de 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inventeras på objektsnivå. Som tidigare beskrivits är det 
underlagsmaterial som kulturmiljöhandboken grundar sig på inventeringsmaterial från slutet av 
1970-talet, vilket ger ett stort behov av nya inventeringar för att materialet ska vara aktuellt, och 
att värdering och bedömning överensstämmer med dagens lagstiftning och byggnadens karaktär 
idag.  
 
Byggnadsinventeringen föreslås innehålla en värdering av respektive byggnad utifrån en tregradig 
skala, där endast Klass 1 och 2 inventeras, enligt följande: 
 
Klass 1 Särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad: Byggnaden är, i sig själv eller som en del i 
helhetsmiljön, ett särskilt tydligt utryck för sin tids ideal och villkor. Den bidrar, genom sina fysiska 
egenskaper och karaktärsdrag, starkt till möjligheten att läsa och uppleva de historiska skeenden 
som format dagens miljö. 
 
Rivningsförbud och skyddsbestämmelser rekommenderas som lagskydd vid planläggning för 
särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader där de värdebärande egenskaperna inte får 
förändras, tas bort eller bytas ut och där det kan krävas särskilt underhåll och utförande. 
 
Byggnader som klassats som särskilt kulturhistoriskt värdefulla omfattas av förvanskningsförbudet 
i Plan- och bygglagen (PBL 8:13) och inga åtgärder som förvanskar det kulturhistoriska värdet får 
utföras. 
 
Klass 2 Kulturhistoriskt värdefull byggnad: Byggnaden uttrycker sin tids ideal och villkor. Den 
bidrar, genom sin karaktär och sina fysiska egenskaper, väl till helhetsmiljön och till möjligheten att 
läsa och uppleva de historiska skeenden som format dagens miljö Varsamhetsbestämmelser 
rekommenderas som lagskydd vid planläggning för kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller delar 
av byggnader där de värdebärande egenskaperna ska hanteras varsamt. Material och 
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byggnadsdelar kan bytas ut vid behov, men byggnaden ska hanteras på ett sådant vis att dess 
karaktär bevaras och vårdas. 
 
Byggnader som klassats som kulturhistoriskt värdefulla omfattas av varsamhetskraven i Plan- och 
bygglagen (PBL 8:17) och ändringar ska utföras varsamt med hänsyn till byggnadens karaktär och 
kulturhistoriska värden. 
 
Klass 0: Byggnaden är förändrad och svårläsbar, och den är inte längre ett tydligt uttryck för sin 
tids ideal och villkor. Det kan finnas vissa karaktärsdrag som har betydelse för helhetsmiljön, och 
läsbarheten av dess särdrag, historia och framväxt. 
 
De generella varsamhetsbestämmelserna i Plan- och bygglagen gäller alltid. De är tillräckliga för 
sådana byggnader som inte har bedömts bidra nämnvärt till helhetsmiljön och vars egenskaper 
inte kräver preciserade varsamhetskrav. 
 
Arkitekturhistorisk stilguide 
Den stilhistoriska guiden utgör ett eget kapitel i kunskapsunderlaget och presenterar ett urval av 
tidstypiska byggnader i Danderyds kommun utifrån fotografier, äldre ritningsmaterial och den 
övergripande arkitekturhistorien och de olika epokernas påverkan på bebyggelsen i kommunen. 
Stilguiden avser att lyfta fram årsringarna i kommunens bebyggelse och beskriva olika tidsepokers 
arkitektoniska uttryck och tidstypiska detaljer. Guiden syftar till att utgöra en inspirationskälla och 
underlag för både kommuns tjänstepersoner som fastighetsägare och allmänheten. 
 

 
Figur 15 Arkitekturstilar på Höganäs kommuns kulturmiljöwebb 

Arbetssätt och föreslagna moment 
Arbetet med byggnadsinventeringarna utförs helt digitalt i appen collector som utvecklats för att 
kunna integreras i webgis-lösningar likt den som kulturmiljöprogrammet avses produceras i. Det 
möjliggör också en enkel integrering med kommunens översiktsplan som också den avses bli en 
digital produkt. Strukturen i inventeringen slås fast av kommunen tillsammans med den konsult 
som utför arbetet.  
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Arbetssättet och collector-appen gör också att samma inventeringsmetodik kan användas över tid 
för olika områden, samt möjliggöra en uppdatering/ajourhållande av det befintliga 
inventeringsmaterialet.  
 
Det långsiktiga målet bör vara att samtliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Danderyds 
kommun inventeras. Men för att visa på kostnader, och strukturera arbetet på ett tydligt sätt 
föreslås den övergripande karaktäriseringens tematiska indelning styra vilka områden som 
inventeras. Den mest omfattande inventeringen berör villastadens byggnader, som utgör ett stort 
antal av kommunens bebyggelse. Då det sedan tidigare finns äldre inventeringsmaterial för delar 
av bebyggelsen är det närmast i form av en revidering av äldre material än en nyinventering. 
 
För de byggnader som ingår i temat det moderna Danderyd samt järnvägsmiljöer sker 
inventeringen i form av nyinventering då tidigare kunskapsunderlag och värderingar i stort sett 
saknas.  
 
Dialog, förankring och samråd 
I arbetet med nytt kulturmiljöprogram föreslås en mindre dialog- och samrådsprocess för att 
förankra kunskapsunderlaget hos så väl medborgare som beslutfattare och tjänstepersoner i 
kommunen. Förslaget kostnadsberäknas i nästkommande kapitel och ska ses som en modul som 
går att bygga på beroende på hur ambitionsnivån läggs. 
 
Vi föreslår att en dialog med kommuninvånarna förs genom två öppna samrådsmöten. Vi föreslår 
ett tidigt möte under arbetets gång och ett i samband med framtaget förslag. I Danderyds 
kommun finns intresserade och starka intressenter i form av villasamhällenas 
hembygdsföreningar. Dessa kan förväntas intressera sig för samrådsmötena och även vara 
intresserade av att inkomma med kunskap och synpunkter inför arbetets genomförande.  
 
Eftersom kulturmiljöprogrammet föreslås breddas tematiskt är det viktigt att också nå 
intressegrupper utanför de etablerade hembygdsföreningarna. Vi föreslår att detta görs dels 
genom att kommunkontorets centrala läge i Mörby centrum utnyttjas, och dels genom öppna och 
kostnadsfria stadsvandringar. Entrén till kommunhuset används som utställningslokal med 
information om det pågående arbetet med kulturmiljöprogrammet. I utställningen kan 
möjligheten finnas att lämna synpunkter eller lyfta sådana platser/miljöer som anses som viktiga, 
gärna med hjälp av kartmaterial som grund, se exempel i figur 16. 
 
Stadsvandringar är ett sätt att få kommuninvånarna att uppleva och se kommunens 
bebyggelsemiljöer med nya ögon. Vi föreslår att en uppsättning tematiska stadsvandringar 
genomförs, med fokus på t.ex. valda delar av det moderna Danderyd, det gröna Danderyd, 
kommunikationsmiljöer och villasamhällena. Stadsvandringarna föreslås vara öppna för 
allmänheten och kostnadsfria. Modulen kan utökas med fler stadsvandringar, t.ex. riktade till 
kommunens egna handläggare och förvaltningar eller till specifika målgrupper ur allmänheten.  
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Figur 16 Exempel på hur människors uppfattningar om den lokala kulturmiljön kan undersökas och 
illustreras. Kartan visar resultat från en undersökning i Arboga som genom ett statistiskt urval vände sig till 
boende i hela Arboga kommun. På kartan redovisas alla svar på en fråga om vilket område i Arboga 
stadskärna som särskilt uppskattas. Varje enskilt inringat område motsvarar bara en persons uppfattning 
och värdering. Ringar som överlappar varandra ger däremot grund för att tolka områden som gemensamma 
angelägenheter, eller som ett allmänt intresse. 

Internt arbete, drift mm 
De interna kostnaderna för arbetet med ett nytt kulturmiljöprogram har inte hanterats närmare i 
kostnadsberäkningen i nästa kapitel, utan endast externa kostnader (konsultens kostnader) 
redovisas där. Följande moment/kategorier har identifierats där kostnader kommer att uppstå för 
kommunen, dels i form av arbetstid samt dels i form av andra fast eller löpande kostnader: 
 

• Projektledning och deltagande i projektgrupp under arbetet med nytt kulturmiljöprogram 

• Inköpskostnader webgislösning 

• Drift/underhåll av färdig produkt 

• Koppling till andra kommunala ärendehanteringssystem 

• Löpande aktualisering och tillägg i invemteringsmaterial 

• Tryckkostnader för eventuell pappersprodukt 
 
Då arbetet med översiktsplanen bygger på en liknande webgislösning bör möjligheter till 
gemensamma inköp och/eller avtal kring drift/underhåll av densamma ses över.  
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5. Kostnadsberäkning 
En översiktlig kostnadsberäkning för framtagandet av en kulturmiljöwebb har tagits fram inom 
ramen för förstudien. Beräkningen har delats upp på två delmoment, vilka omfattar framtagandet 
av kunskapsunderlag samt genomförandet av dialog och samråd med kommuninvånare och 
allmänhet. I förordat alternativ för kulturmiljöprogram ingår en inventering av hela kommunen på 
byggnadsnivå. I kostnadsberäkningen av modul 1 ingår därför en uppskattad kostnad för en 
byggnadsinventering av temat villasamhällen, avgränsat till områdena öster om Roslagsbanan vilka 
omfattar sammanlagt ca 2000 fastigheter. För att underlätta för kommunen att utföra 
byggnadsinventeringen stegvis har uppskattade kostnader för byggnadsinventering för 
återstående teman, det moderna Danderyd och järnvägens miljöer, lagts separat. Dessa redovisas 
i modul 1a och 1b. Utöver beräknade kostnader tillkommer interna kostnadsposter i form av såväl 
intern arbetstid som faktiska kostnader, dessa har inte beräknats men lyfts som ett behov att tillse 
vid beräkningen av medel. Figuren nedan illustrerar hur kostnadsberäkningen har lagts upp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17: En modell över kostnadsberäkningen samt de interna kostnadsposter som inte har tidsatts inom 
ramen för förstudien.  

Kostnadsberäkningen behöver vara genomsiktlig för att vara användbar och möjlig att justera i 
relation till kommunens utformande av uppdraget. Utgångspunkterna för kostnadsberäkningen av 
respektive modul kommenteras därför kort i anslutning till respektive tabell. Den slutgiltiga 
kostnaden för utförandet är beroende av de anbud som inkommer, för att ta höjd för denna 
aspekt är samtliga delar av kostnadsberäkningen angivna i ett spann där den högre beräkningen i 
regel är 50% högre än den lägre. Ett undantag från detta är kostnadsberäkningen för 
byggnadsinventeringen, för vilken utgångspunkterna beskrivs mer utförligt nedan. 
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Modul 1. Framtagande kunskapsunderlag Spann tidsåtgång  

Arbetsmoment Timmar, låg Timmar, hög 

Block 1: Inledning och övergripande karaktärisering     

Typmoment 1: Framtagande av texter 24 36 

Typmoment 2: GIS- och karthantering 20 30 

Typmoment 3: Bildhantering 12 18 

Totalt (tim) 56 84 

      

Block 2: Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden, tema 
Villasamhällen 

    

Typmoment 1: Förarbete; collector och kartarbete 40 40 

Typmoment 2: Arkivstudier 0 80 

Typmoment 2: Platsstudier 500 1000 

Typmoment 3: Analys och värdering  0 50 

Typmoment 4: Efterarbete inventeringsdata 100 100 

Typmoment 6: Bildhantering 0 80 

Typmoment 7: Identifiering och beskrivning av särskilt värdefulla 
områden 

80 120 

Totalt (tim) 720 1470 

      

Block 3: Stilhistorisk guide     

Typmoment 1: Förarbete litteraturstudier 12 16 

Typmoment 2: Rapportarbete 30 45 

Typmoment 3: Hantering bygglovsritningar och exempel 40 60 

Typmoment 4: Kompletterande fotografering 8 12 

Totalt (tim) 90 133 

      

Block 4: Allmänt     

Avstämning med beställare  20 30 

Projektledning 40 60 

Totalt (tim) 60 90 

      

Kostnader (hyrbil, ev övriga utlägg) (sek) 10 000 10 000 

Totalt (tim) 926 1777 

Kostnad à 900 sek/tim (sek) 843 400 1 609 300 

 
Kommentar modul 1: 

▪ Den i särklass mest kostnadsdrivande posten för modul 1 är block 2 
(byggnadsinventeringen). Det är därför viktigt att definiera omfattning, utförande och 
förväntad slutprodukt inför en upphandling. 

▪ Området som utgjort grund för beräkningen i modul 1 omfattar ca 2000 fastigheter. 
Beräkningen utgår från att endast värdefulla och särskilt värdefulla fastigheter 
dokumenteras. En schablonmässig uppskattning är att en byggnadsinventering tar ca 1 
tim/fastighet. Eftersom det inom området redan finns framtaget material att utgå ifrån, i 
form av den äldre byggnadsinventeringen har schablonen minskats något.  

▪ Båda beräkningar utgår ifrån att byggnaderna i inventeringen dokumenteras och 
fotograferas direkt i fält med hjälp av t.ex. Collector för Arcgis eller liknande app. 

▪ Den högre tidsberäkningen utgår från schablonen och innefattar visst efterarbete 
(exempelvis kompletteringar/ändringar efter fältarbete) samt framtagande av uppgifter 
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ur bygglovsarkivet. Beräkningen förutsätter att kommunen är behjälplig med att ta fram 
bygglovshandlingar.  

▪ Den lägre tidsberäkningen utgår från att bebyggelsen dokumenteras mycket enkelt med 
hjälp av en checklista eller en enkel rullista i appen, i likhet med Höganäs kommun. 
Endast mindre efterarbete ingår, och inget framtagande av material ur bygglovsarkivet 
ingår.  

 

Modul 1a Byggnadsinventering, Tema Moderna Danderyd Spann tidsåtgång  

Arbetsmoment  Timmar, låg Timmar, hög 

Typmoment 1: Förarbete; collector och kartarbete  10  20 

Typmoment 2: Arkivstudier 0  24 

Typmoment 2A: Platsstudier Danderyds sjukhus  16  24 

Typmoment 2B: Platsstudier Flerbostadshusområden  24  40 

Typmoment 2C: Platsstudier Villor, kedjehus och radhus  135  270 

Typmoment 2D: Platsstudier Mörby centrum  12  16 

Typmoment 3: Analys och värdering  0  16 

Typmoment 4: Efterarbete inventeringsdata  8  16 

Typmoment 6: Bildhantering 0  16 

Typmoment 7: Identifiering och beskrivning av särskilt värdefulla 
områden 

 16  30 

      

Avstämning med beställare 20 30 

Projektledning 40 60 

Kostnader (hyrbil, ev övriga utlägg) (sek)  5000  5000 

Totalt (tim) 60 90 

Kostnad à 900 sek/tim (sek) 257900 510800 

 
Kommentar modul 1a: 

▪ Området som ska inventeras har delats in i fyra olika delområden, se 2A-2D. 
Flerbostadsområdena omfattar ett tiotal områden med flera byggnader av varje typ inom 
respektive område. Villor, kedjehus och radhus omfattar ca 1600 fastigheter, men med 
en lägre grad av kulturhistoriskt värdefulla byggnader jämfört med byggnaderna i 
villasamhället.  

▪ Beräkningen utgår från att endast värdefulla och särskilt värdefulla fastigheter 
dokumenteras. En schablonmässig uppskattning är att en byggnadsinventering tar ca 1 
tim/antal fastigheter.  

▪ Båda beräkningar utgår ifrån att inventeringen dokumenteras direkt i fält med hjälp av 
t.ex. Collector för Arcgis eller liknande app. 

▪ Den högre tidsberäkningen utgår från schablonen och innefattar visst efterarbete samt 
framtagande av uppgifter ur bygglovsarkivet. Beräkningen förutsätter att kommunen är 
behjälplig med att ta fram bygglovshandlingar.  

▪ Den lägre tidsberäkningen utgår från att bebyggelsen dokumenteras mycket enkelt med 
hjälp av en checklista eller en enkel rullista i appen, i likhet med Höganäs kommun. 
Endast mindre efterarbete ingår, och inget framtagande av material ur bygglovsarkivet 
ingår.  
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Modul 1b Byggnadsinventering, Tema Järnvägsmiljöer Spann tidsåtgång  

Arbetsmoment  Timmar, låg Timmar, hög 

Typmoment 1: Förarbete; collector och kartarbete 10 20 

Typmoment 2: Arkivstudier 16 24 

Typmoment 2: Platsstudier 30 45 

Typmoment 3: Analys och värdering  0 16 

Typmoment 4: Efterarbete inventeringsdata 8 16 

Typmoment 6: Bildhantering 0 8 

Typmoment 7: Identifiering och beskrivning av särskilt värdefulla 
områden 

10 20 

      

Avstämning med beställare 10 15 

Projektledning 10 15 

Kostnader (hyrbil, ev övriga utlägg) (sek) 3000 3000 

Totalt (tim) 94 179 

Kostnad à 900 sek/tim (sek) 87 600 164 100 

 
Kommentar modul 1b:  

▪ Beräkningen utgår från de nio öppna hållplatser/stationslägen som finns inom 
kommunen, och omfattar ett vidare område kring hållplatsen och längs med banan.  

▪ Inventeringen redovisas precis som för övriga teman i värdefulla och särskilt värdefulla 
byggnader samt särskilt värdefulla områden.  
 

 

Modul 2. Dialog, förankring och samråd Spann tidsåtgång  

Arbetsmoment Timmar, låg Timmar, hög 

Typmoment1: Framtagande av underlag till utställningsmaterial 30 45 

Typmoment 2: Medverkan vid två dialogtillfällen/samrådsmöten 30 45 

Typmoment 3: Genomförande av tre - fyra stadsvandringar 100 150 

Typmoment 4: Hantering av inkomna synpunkter 40 60 

Avstämning med beställare  10 15 

Projektledning 15 20 

      

Totalt 225 335 

Kostnad à 900 sek/tim (sek) 202 500 301 500 

 
Kommentar modul 2:  

▪ Kostnadsdrivande är ansvarsfördelningen mellan kommunen och utförande konsult. 
▪ Beräkningen utgår från att konsulten ansvarar för det innehållsmässiga inför både 

samrådsmöten och stadsvandringar, men att kommunen organiserar och kallar till möten. 
Beräkningen utgår även från att konsulten tar fram texter, bilder och annat 
kunskapsunderlag inför utställningsmaterial, men att layout och tryck av materialet 
hanteras av kommunen.  

▪ Beräkningen innefattar att konsulten insamlar och tillsammans med beställaren tar 
ställning till hur inkomna synpunkter och inspel ska tas om hand i materialet.  
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7. Bilaga - Kommunens riksintressen för kulturmiljövården 
Kulturmiljöns riksintressen i Stockholms län har sedan de först pekades ut reviderats av 
länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet i olika etapper. I det första riksintresseurvalet som 
beslutades av Riksantikvarieämbetet 1986 pekades sammanlagt nio kulturmiljöområden ut i 
Djursholm: K38 Ösby, K39 Ösby, K40 Djursholm, K41 Kvarteret Yggdrasil, K42 Djursholms slott, K 43 
Djursholm, K44 Djursholm, K45 Djursholm och K46 Svalnäs. I Stocksund pekades två områden ut: 
K47 och K48. De olika delområdena utgjorde ett representativt urval av miljöer som speglade den 
historiska bebyggelseutvecklingen i kommunen.  
 

  
Figur 18 Kulturmiljövårdens riksintressen i Djursholm enligt RAÄ:s beslut från 1986. 

 
Figur 19 Kulturmiljövårdens riksintressen i Djursholm enligt RAÄ:s beslut från 1986. 
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Figur 20 Riksintresset Djursholm enligt beslutet från 1997 

På 1990-talet gjordes en stor revidering som beslutades av Riksantikvarieämbetet 1997. 
Revideringen präglades av ett helhetsperspektiv och många riksintresseområden slogs därför 
samman. I Stocksund gjordes bara en mindre justering genom att de två delområdena slogs ihop, 
medan i Djursholm skapades ett helt nytt riksintresseområde vars avgränsning utgår ifrån kartan 
från 1896. Riksintresseområdet Djursholm fick på så sätt en avgränsning som är historiskt korrekt, 
men den korrelerar inte helt med kulturmiljövärdena. Samtidigt som flera värdefulla 
bebyggelsemiljöer ströks som riksintressen fick det nya riksintresset flera byggnader utan särskilda 
värden.  
 

  
Figur 21 Riksintresset Stocksund enligt beslutet från 1997. 
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Av någon anledning fick 1997 års revidering inget genomslag i den kommunala planeringen, utan 
Danderyd har fortsatt att arbeta utifrån 1986 års riksintresseområden, något som också präglar 
kulturmiljöhandboken.  
 
Sedan 2015 gör länsstyrelsen en ny revidering av kulturmiljövårdens riksintressen. Revideringen 
görs etappvis utifrån teman. Arbetet med temat stadsmiljöer och tätorter som omfattar de två 
riksintressena i Danderyd pågår för tillfället.  
 
 
 


