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Slutkostnadsredovisning
Modulhusbostäder Enmans väg (Flyktingboende vid Skogsgläntan) 2018-11-12
Projekt nr. 8180
Dnr. FN 2015/0148

Projekt
Status Slutkostnad Bruttoarea (BTA) 590 m2
Projektstart 2015-03-27
Projektslut 2018-09-01

Anmärkning Posten B Projektering avser projektering till förfrågningsunderlag för totalentreprenad.

Slutkostnadsredovisning Total SEK % /m2

Slutkostnad 17 640 000 29 898

Fördelning per huvudkontogrupp:
A BYGGHERREKOSTNADER 1 052 000 6% 1 783
B PROJEKTERING 365 000 2% 619
C HUSBYGGNAD  16 223 000 92% 27 497
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