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Fastighetsnämnden 

 
 
 
Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av 
Djursholms ridhus, Slutredovisning 
 
 
Ärendet  
 
Kommunfullmäktige beslutade under sammanträdet den 31 mars 2014, § 22 
(dnr: KS 2010/0273) att bevilja fastighetsnämnden investeringsanslag om 
56,3 miljoner kronor för genomförande av nybyggnation av Djursholms 
ridhus. Förslag till utökad projektbudget och finansiering redovisas i 
tjänsteutlåtande 2015-08-04. Projektet har fått utökad investeringsmedel om 
11,9 miljoner kronor tilldelat av kommunfullmäktig för genomförande av 
om och tillbyggnaden av Djursholms ridhus. Totala budget för projektet var 
68,2 mnkr. Utöver detta används 2,2 mnkr för drifteffektiviserings- och 
inomhusmiljöåtgärder.  
 
Slutredovisningen visar att projektets totala investering inklusive  
byggherrekostnad är 70,7 mnkr. Danderyds kommun har i slutlig ekonomisk 
uppgörelse med entreprenören slutit överenskommelse som ger en 
slutkostnad för entreprenaden om 64,1 mnkr. 
 
Projektet har gått över budget med 2,5 mnkr, vilket har redovisats löpande i 
prognosen för investeringsprojektet.  
 
 
Bakgrund 
 
Kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden (nuvarande 
fastighetsnämnden) tog i januari 2009 emot en skrivelse från Djursholms 
ridklubb och Ridskolan. I denna beskrevs anläggningens nuvarande standard 
och behovet av en om och tillbyggnad.  
 
Syftet med projektet var att säkerställa intressenternas behov av lokaler, 
tillgodose myndighetskrav såsom djurskyddslagen och tillgänglighetskrav, 
samt att åtgärda större tekniska brister i anläggningen. En funktionsenlig 
anläggning som motsvarar krav och behov till en rimlig 
investeringskostnad. 
 
Hyreskalkyl har sammanställts och nytt hyreskontrakt har tecknats med 
Djursholms ridskola för hela anläggningens yta. Ridskolan hyr i sin tur ut 
yta till Djursholms ridklubb respektive hyr ut bostaden. 
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Tidigare hyra för Djursholms ridhus för lokaler, samtliga hus, var 360 000 
kr/år (2015). Ny hyra för Danderyds ridhus efter ombyggnation och 
reparation är 1 270 000 kr/år. 
 
 
 
Tekniska kontorets förslag till beslut  
 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 
 
 
Anna Tengelin Skog   Kristin Åberg Nilsson 
Teknisk direktör  Fastighetschef 
 
 
 
 
    
 
 
 
    
 
Bilagor: 1. Projektplan  
              2. Slutkostnadsredovisning 
  
Exp: Kommunstyrelsen  
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