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mål för vattenarbete och en hållbar vattenresursförvaltning. Vattenplanen innehåller en 

prioriterad åtgärdsplan för tidsperioden 2021 – 2027 för vattenarbetet i kommunen. 
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1. Inledning 

Danderyds kommun arbetar kontinuerligt för att förbättra vattenkvaliteten i kommunens yt- 

och grundvatten. För att nå de övergripande målen för vattenarbete samt skapa goda 

förutsättningar för en hållbar användning av mark och vatten behövs en tydlig strategisk 

vattenplanering. 

Vattenplanen för Danderyds kommun är det centrala styrdokument för kommunens 

vattenarbete att uppfylla kraven i vattendirektivet och vattenrelaterade miljökvalitetsmål. Den 

omfattar förvaltningscykel 2021–2027 och innehåller konkreta mål och åtgärder för att 

förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. 

Vattenplanen omfattar de delar av avrinningsområdena som ligger inom Danderyds kommun 

och utgår från tre prioriterade problemområden; övergödning, miljögifter och 

översvämningsrisk.  

Danderyds kommuns Dagvattenplan och Riktlinjer för dagvatten utgör två separata 

styrdokument för kommunens arbete med dagvatten. 

En Klimatanpassningsplan är under framtagande och utgör ett separat styrdokument för 

kommunens samhällsplaneringsfrågor som rör klimatanpassning och översvämnings-

problematik. 

Vattenplanen utgår från globala, nationella och regionala mål, planer och policyer samt 

kommunala mål, kommunens vision, översiktsplan och miljö- och klimatprogram. 

1.1. Kunskapsunderlag som stöd för att implementera Vattenplanen 

Som underlag till Vattenplanen har ett kunskapsunderlag tagits fram. Kunskapsunderlaget 

visar förutsättningarna för vattenarbetet och är en nulägesbeskrivning av vattenstatusen i 

kommunen. Kunskapsunderlaget redovisar utförda vattenåtgärder fram till år 2020 och en 

sammanställning av de mål och formella krav som styr kommunens arbete med vatten.  

Kunskapsunderlaget avgränsas geografiskt till att omfatta de yt- och grundvatten som helt 

eller delvis ligger inom Danderyds kommun samt som omfattas av de objekt som 

vattenmyndigheten pekat ut som vattenförekomster. En vattenförekomst är den indelning till 

mindre enheter som gjorts av Sveriges sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Ett 

vatten behöver uppnå en viss storlek för att klassas som en vattenförekomst. Det vatten som 

inte klassas som vattenförekomster benämns som övrigt vatten.  

I kunskapsunderlaget redovisas den lagstiftning som styr vattenarbetet och vilka myndigheter 

som ansvarar för vad. 

2. Syfte 

Vattenplanens syfte är att vara det centrala styrdokumentet för att nå kommunens övergripande 

mål för vattenarbete och en hållbar vattenresursförvaltning. Vattenplanen innehåller en 

prioriterad åtgärdsplan för tidsperioden 2021 – 2027 för vattenarbetet i kommunen. 
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3. Övergripande mål 

Målet med Vattenplanen är att nå miljökvalitetsnormerna för vatten i Danderyds kommuns 

vattenförekomster samt förbättra vattenkvaliteten i övriga yt- och grundvatten i kommunen. 

3.1. Samverkan med mål i Danderyds miljö- och klimatprogram 

Danderyds kommun har tagit fram ett miljö- och klimatprogram som syftar till att styra mot 

en god och hälsosam miljö och en långsiktigt hållbar utveckling. Programmet är indelat i sex 

områden som omfattar 15 av de nationella miljökvalitetsmålen. Ett av de sex områdena är 

Friskt vatten: ”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 

livsmiljöer bevaras. Danderyds kommun ska arbeta aktivt för att begränsa utsläppen av 

näringsämnen och föroreningar till sjöar, vattendrag och hav”. 

För området Friskt vatten har tre mål med tillhörande uppdrag satts upp. Mål och uppdrag är 

styrande för nämnderna som behöver förhålla sig till dessa: 

1. Belastningen av näringsämnen och föroreningar till vattendrag, sjöar och kustvatten 

ska minska. 

- Minska mängden vatten till dag- och spillvattennätet 

- Minska användningen av konstgödsel 

2. Statusen för sjöar och kustvatten får inte försämras och kustvattnet ska uppnå god 

status i enlighet med vattendirektivet 

- Arbeta efter Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för att uppnå god 

ekologisk status 

- Användning och föroreningar från hälso- och miljöfarliga kemiska produkter 

ska minska 

- Vattenkvaliteten vid kommunens sjöar och strandbad ska förbättras 

3. Hållbar dagvattenhantering ska genomföras 

- Kommunen ska i plan- och bygglovsprocessen ställa krav vid ny- och 

ombyggnad på hållbar dagvattenhantering 

- Dagvattenhantering i form av uppströmsåtgärder ska genomföras 

4. Avgränsning 

Samordning och avgränsning av Vattenplanen mot andra styrdokument har utförts. Illustra-

tionen nedan visar planer som är antagna eller under arbete vilka kan beröra Vattenplanen.  

 



 

 

 

 sid 5 (41) 

5. Åtgärder för bättre vatten 

5.1. Strategisk inriktning 

Prioriteringen av åtgärder baseras på den inventering och nulägesbeskrivning som utförts i 

samband med framtagande av vattenplanen och som beskriver miljöproblem kopplade till 

vatten inom kommunen. Åtgärderna ligger i linje med de mål och uppdrag som finns i 

kommunens miljö- och klimatprogram. 

Åtgärderna lägger stor vikt på att hitta en gemensam målbild och ett sammanhållet arbetssätt 

inom Danderyds kommun för att skapa ett effektivt arbete med vattenmiljöfrågor. Ett 

sammanhållet arbetssätt kan ge en mer effektiv resurshantering inom kommunen och 

underlätta arbetet för att nå en god vattenmiljö. 

Åtgärderna utgår från recipienterna och ligger i linje med den inriktning som kommunen 

antagit i sitt vattenarbete. Fokus har legat på åtgärder som syftar till att underlätta möjligheten 

att uppnå miljökvalitetsnormerna i recipienterna. 

Åtgärder har prioriterats till uppströms åtgärder för att förhindra framtida utsläpp snarare än 

åtgärder i själva recipienterna. De miljöproblem som prioriteras berör övergödning, 

miljögifter samt översvämning. 

5.2. Generella principer 

Flera olika diffusa källor samt punktkällor identifierats som bidragande orsaker till de 

miljöproblem som finns i kommunens ytvattenrecipienter. 

I första hand bör utsläpp av föroreningar minimeras från både diffusa källor och punktkällor. I 

andra hand bör utsläppen från punktkällorna omhändertas nära källan för att minska och 

förhindra risk för spridning av miljögifter och näringsämnen till närliggande vatten. 

Att omhänderta dagvatten nära källan genom mindre lokala lösningar är även lämpligt för 

utsläpp av dagvatten från exempelvis urbana områden. Vid ny- och ombyggnation 

rekommenderas att det alltid sker. 

Mer än hälften av Danderyds yta består av bebyggd mark och en stor del av marken nära 

kustområdena är bebyggda. Det innebär att det kan vara svårt att ge plats för större 

nedströmsliggande lösningar som kan rena och fördröja vatten från en större del av 

kommunen. Att skapa möjligheter för att omhänderta utsläpp nära källan genom mindre 

lokala lösningar blir därmed av stor vikt.  

Där plats finns tillgänglig i anslutning till de större dagvattensystemen i kommunen kan större 

nedströmsliggande anläggningar anläggas. Dessa kan ge ytterligare fördröjning och rening av 

vattnet innan utsläpp sker till recipient. Dagvatten från befintligt bebyggda områden tillåts på 

så vis även passera ett renande steg innan utsläpp sker. Även tidigare kulverterade system kan 

öppnas upp vilket skapar ett robustare system och ger ytterligare rening. 

För att arbeta med miljöproblemen övergödning, miljögifter samt översvämning har 

Danderyd tagit fram följande generella principer: 
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Övergödning 

Kommunen ska arbeta för att minska övergödningen i sina ytvatten. Arbetet sker främst 

genom att minska utsläppen av näringsämnena kväve och fosfor från hårdgjorda ytor och 

punktkällor. 

  

Kommunen ska arbeta med att minska övergödning 

genom bland annat följande generella principer: 

• Informera invånare och verksamhetsutövare om hur 

utsläpp av näringsämnen kan minskas.   

• Vid ny- och ombyggnation säkerställa att dagvatten 

omhändertas enligt intentioner i kommunens 

Dagvattenplan och Riktlinjer för dagvatten. 

• Bedriva tillsyn på verksamheter som kan påverka 

vattenkvaliteten negativt. Det sker bland annat i 

form av tillsyn på exempelvis jordbruk och 

ridskoleverksamhet samt genom uppföljning för att 

säkerställa att de tillsynskrav som ställs åtgärdas 

inom angiven tid. Hantering och spridning av gödsel 

ska prioriteras vid tillsyn. 

• Verka för att bevara grön-blåa stråk och lösningar. 

• Aktivt delta i kommunöverskridande projekt som 

kan bidra till att främja vattenkvaliteten i en eller 

flera recipienter inom kommunen. 

• Arbeta för att minimera bräddningar och 

felkopplingar från ledningsnätet.  

• Genomföra regelbundna provtagningar i kommunens 

ytvatten. 
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Miljögifter 

Kommunen ska arbeta för att minska utsläppen av miljögifter. Arbetet sker genom att minska 

utsläppen av de miljö- och hälsoskadande prioriterande ämnena samt av de särskilt 

förorenande ämnena (SFÄ). 

Kommunen ska arbeta med att minska miljögifter 

genom bland annat följande generella principer: 

• Förespråka byggnads- och anläggningsmaterial 

som är miljöklassade samt använda underhålls-

metoder och andra rutiner som hindrar utsläpp av 

miljöskadliga ämnen till dagvatten. 

• Arbeta för att minska läckage av miljögifter till 

vatten från förorenade områden, med särskild 

hänsyn till områden med ökad risk för 

översvämning. 

• Arbeta för att minska läckage av miljögifter 

kopplade till båtbottenfärger samt verka för en 

ökad kommunikation och dialog med berörda. 

• Kommunikation och dialog med verksamhets-

utövare som bedriver verksamheter där risk finns 

för utsläpp av miljögifter. 

• Informera invånare och verksamhetsutövare om 

hur utsläpp av miljögifter kan minskas. 

• Vid ny- och ombyggnation säkerställa att dagvatten 

omhändertas enligt intentioner i kommunens 

Dagvattenplan och Riktlinjer för dagvatten. 

• Bedriva tillsyn av hantering och spridning av 

bekämpningsmedel. 

• Aktivt delta i kommunöverskridande projekt som 

kan bidra till att främja vattenkvaliteten i en eller 

flera recipienter inom kommunen. Genomföra 

regelbundna provtagningar i kommunens ytvatten. 

• Allt grundvatten ska skyddas. 
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Översvämning 

Kommunen ska arbeta för att minska översvämningsrisker i dagvattensystemet samt verka för 

att minska konsekvenserna av dessa. Konsekvenser kan förutom vattenskador på infrastruktur 

och egendom vara utsläpp kopplat till bräddningar från ledningsnätet samt läckage från 

förorenad mark.  

 

 

5.3. Kriterier för prioriterade åtgärder 

För att minska miljöproblemen och uppnå god vattenstatus i Danderyds ytvattenförekomster 

samt förbättra kvaliteten i övriga ytvatten i kommunen behöver åtgärder utföras.  

52 åtgärder har identifierats. En prioritering av åtgärder har utförts utifrån de fem framtagna 

kriterierna: Recipient och status, Miljöproblem, Område som behandlas, Miljönytta och 

Genomförbarhet för att identifiera vilka åtgärder som bör prioriteras och utföras under aktuell 

förvaltningscykel fram till 2027. 

De prioriterade åtgärderna har delats upp som 1) allmänna åtgärder som berör hela kommunen 

samt 2) fysiska och utredande åtgärder per recipient. De prioriterade åtgärderna redovisas 

under 5.4 Åtgärdslista för en förbättrad vattenkvalitet i Danderyds kommun. 

Syftet med att redovisa de icke prioriterade åtgärderna är att skapa en bredd och att visa på 

möjliga åtgärder för kommande förvaltningscykler. 

Åtgärderna har prioriterats utifrån fem kriterier:  

  

Kommunen ska arbeta med att minska 

översvämningsriskerna genom bland annat följande 

generella principer: 

• Vid ny- och ombyggnation säkerställa att dagvatten 

omhändertas lokalt och genom trög avledning enligt 

intentioner i kommunens Dagvattenplan och 

Riktlinjer för dagvatten. 

• Ny bebyggelse bör undvikas i lågpunkter eller 

områden där översvämningsrisk föreligger. 

• Utföra drift och underhåll av dagvattensystemet för 

att säkra upprätthållandet av funktion och kapacitet. 

• Arbeta för att minimera antal bräddningar. 

felkopplingar från ledningsnätet 
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Kriterier för prioritering av åtgärder för en förbättrad vattenkvalitet 

Kriterier Beskrivning 

Recipient och 

status 

I Danderyds kommun finns fyra ytvattenförekomster som omfattas av MKN: Edsviken, 

Stora Värtan, Lilla Värtan och Rösjön. Edsviken, Lilla Värtan och Stora Värtan har alla 

övergödningsproblematik. Föroreningsberäkningar för dagvatten utförda under 2006 visar 

på höga halter och mängder näringsämnen till samtliga ytvattenrecipienter i kommunen med 

undantag för Rösjön. Ingen av ytvattenförekomsterna uppnår god kemiskt status. 

Ekebysjön, Nora träsk och Ösbysjön har också problem med hög tillförsel av näringsämnen. 

Edsvikens avrinningsområde, inklusive Nora träsk och Ekebysjön, har högst tillförsel av 

näringsämnen och metaller. 

Föroreningsberäkningar för dagvatten visar på att föroreningsbelastningen till Lilla Värtan 

är en av de större inom kommunen. Inventering av utförda åtgärder visar att det inte finns 

några större anläggningar för dagvattenhanteringen inom detta område. För att bidra till en 

bra vattenkvalitet i Lilla Värtan samt verka för att möjliggöra vattenförekomstens 

miljökvalitetsnormer för ytvatten, bör möjligheten att anlägga dagvattenåtgärder inom 

avrinningsområdet utredas och prioriteras. 

Miljöproblem 

 

Kommunen ska arbeta för att motverka och minska: 

1. Övergödning i sina ytvatten. Åtgärder som minskar utsläppen av näringsämnena 

kväve och fosfor från dagvatten och punktkällor har därför prioriterats. 

2. Utsläppen av miljögifter till miljön. Åtgärder som minskar utsläpp av miljö- och 

hälsoskadande ämnen har prioriterats. Punktkällor som riskerar utsläpp av dessa 

har även prioriterats för att minska eventuella läckage till närliggande vatten. 

3. Översvämningsrisk. Åtgärder som minskar risk för översvämningar av dagvatten 

vid dimensionerande regn har därför prioriterats. 

Område som 

behandlas 

 

Kriteriet baseras på det område som åtgärden avser att förbättra. För de fysiska åtgärderna 

blir tillrinningsområdets storlek och hårdgöringsgrad samt dess markanvändning viktigt. 

Det är också relevant om det finns punktkällor eller förorenade områden som kan leda till 

utsläpp inom tillrinningsområdet. Ett industriområde, en mycket trafikerad väg eller ett 

potentiellt förorenat område har exempelvis fått en högre prioritet än ett naturområde. Som 

underlag har föroreningsberäkningar framtagna för dagvatten under 2006 använts samt 

markanvändning och identifierade källor.  

Arbetssätt som gynnar lokala lösningar har fått hög prioritet. De större fysiska åtgärder som 

ligger längs med större avrinningsstråk för dagvatten har fått en hög prioritet. 

Miljönytta 

 

Sammanställning av miljönyttan som åtgärden gör gällande miljöproblem, område som 

behandlas, recipient och status. Det inkluderar även en bedömning av hur effektiv åtgärden 

är. Miljönyttan har kategoriserats som hög, mellan eller låg utifrån detta. En hög miljönytta 

innebär att åtgärden gör stor nytta för recipienten och dess miljöproblem vilket ger en hög 

prioritering. 

Genomför-

barhet 

Genomförbarheten har också bedömts utifrån hög, mellan eller låg. Genomförbarheten 

baseras på åtgärdens placering, befintlig markanvändning på platsen, tillgången till marken 

samt uppskattade resurskrav. Om marken ägs av kommunen och idag består av grönytor har 

genomförbarheten bedömts som högre än de ytor som ägs privat och nyttjas för annat 

ändamål. Genomförbarheten för pågående projekt och/eller restaurering av befintliga 

åtgärder har bedömts vara relativt hög.  

Uppskattade resurskrav inkluderar kostnader för byggande av åtgärderna enligt 

schablonvärden från VISS samt eventuellt externt stöd. Om åtgärden bedöms kostsam har 

genomförbarheten bedömts som lägre. Informativa åtgärder och utredningar har generellt 

bedömts ha en relativt hög genomförbarhet. 
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5.4.  Prioriterad åtgärdslista för en förbättrad vattenkvalitet i Danderyd 

Totalt har 30 åtgärder prioriterats för att utföras under aktuell förvaltningscykel fram till 2027. 

Av dessa är 16 allmänna/informativa åtgärder samt 14 fysiska och utredande åtgärder 

fördelade per recipient.  

Informativa åtgärder kan exempelvis vara: 

• Införande av nya riktlinjer.  

• Rutiner för dagvatten i stadsbyggnadsprocessen. 

• Information till både kommunala förvaltningar, verksamhetsutövare, statliga 

väghållare samt invånare i kommunen.  

De fysiska och utredande åtgärderna kan exempelvis vara:  

• Anläggningar så som dagvattendammar.  

• Reningsanläggningar vid större trafikerade vägar.  

• Öppnade system som tidigare varit kulverterade.  

De 30 prioriterade åtgärderna redovisas nedan i form av 1) allmänna/informativa åtgärder som 

berör hela kommunen samt 2) fysiska och utredande åtgärder för respektive vattenförekomsts 

avrinningsområde. Samtliga schablonkostnader är angivna i 2019 års prisnivå. Fysiska 

prioriterade åtgärder redovisas i figur 1–12.  

 Prioriterade allmänna/informativa åtgärder 

Åtgärds- 

nummer 
Åtgärd och syfte Miljönytta 

Ansvarig 

nämnd* 

Genom-

förandetid 

Uppskattade 

resurskrav 

1 Implementera krav för dagvattenhantering i 

kommunen som beskrivs i Danderyds 

Dagvattenplan och Riktlinjer för dagvatten. 

Syftet är att åtgärder ska utföras i enlighet med 

dokumenten ovan. Används vid ny- och 

ombyggnation.  

Hög 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

KS, TN, 

KFN, 

MHN, 

BN, FN, 

DJAB 

Arbetet slutförs 

under 2021 

Ordinarie 

verksamhet/ 

Konsult-

kostnad 

2 Framtagande och implementering av rutin för 

dagvattenhantering inom kommunen. 

Syftet är att säkerställa en rutin inom kommunens 

samtliga förvaltningar för hur arbetet med att 

säkerställa en långsiktigt hållbar 

dagvattenhantering går till i 

stadsbyggnadsprocessens alla steg. Dialog från 

tidigt i plan- och exploateringsprocessen till 

bygglov samt uppföljning. 

Hög 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

KS, TN, 

KFN, 

MHN, 

BN, FN, 

DJAB 

Arbetet slutförs 

innan 2027 

Ordinarie 

verksamhet 

3 Utreda och genomföra lämpliga åtgärder och 

anläggning(ar) för att rena dagvatten från E18. 

Dialog med Trafikverket.   

E18 anses vara en stor punktkälla för spridningen 

av miljögifter och näringsämnen via avrinnande 

Hög 

Miljögifter 

Övergödning 

TN, 

MHN, 

BN 

Utredning 

påbörjas senast 

2023 

Projektering och 

utförande sker 

Konsult-

kostnad samt 

kostnad för 

föreslagna 

åtgärder 
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vägdagvatten. Avrinning sker till Edsviken, Stora 

Värtan och Lilla Värtan. 

Samordning med angränsande kommuner bör ske 

samt i dialog med Trafikverket. 

etappvis till 

2027 

4 Inventering och åtgärder för dagvatten 

kopplade till kantstenssläpp. 

Inventera var kantstenar kan tas bort längs med 

vägar och GC-banor för att möjliggöra avledning 

av vägdagvatten till intilliggande grönytor i stället 

för till dagvattenbrunn.  

Hög 

Miljögifter 

Övergödning 

TN Arbetet slutförs 

senast 2027 

Ordinarie 

verksamhet/ 

Konsult-

kostnad 

5 Utreda och om möjligt genomföra lämpliga 

åtgärder och anläggningar för att rena 

vägdagvatten från Enebybergsvägen, till 

exempel växtbäddar.  

Enebybergsvägen är en av kommunens mest 

trafikerade vägar och anses vara en stor punktkälla 

för spridningen av miljögifter och näringsämnen 

via avrinnande vägdagvatten. Avleds till Edsviken 

och Stora Värtan. 

Hög 

Miljögifter 

Övergödning 

TN Utredning 

påbörjas senast 

2023 

Projektering och 

utförande sker 

etappvis till 

2027 

Konsult-

kostnad 

6 Övergripande dagvattenutredningar för de 

större tekniska avrinningsområdena. 

Visar på hur den långsiktiga dagvattenhanteringen 

inom ett avrinningsområde bör planeras. Syftet är 

att säkra ytor för dagvattenhanteringen i områden 

med högt exploateringstryck. 

Hög 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

TN Arbetet slutförs 

innan 2027 

Ordinarie 

verksamhet/ 

Konsult-

kostnad 

7 Upprätta ett provtagningsprogram för sjöar och 

kustvatten. 

Syftet är att möjliggöra för bättre data för 

uppföljning för att se hur kommunens 

ytvattenkvalitet utvecklas över tid. 

Hög 

Miljögifter 

Övergödning  

TN, 

MHN 

Arbetet påbörjas 

senast 2022 

Ordinarie 

verksamhet 

8 Upprätta skötselplan/underhåll/drift för alla 

anlagda dammar och våtmarker.   

De dammar och våtmarker som redan är anlagda 

måste underhållas och ha en skriftlig underhålls-/ 

driftplan så att de bibehåller sin reningseffekt 

exempelvis Ösbysjödammen. 

Hög 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

TN, 

MHN 

Arbetet utförs 

succesivt till 

2027. 

50 % av arbetet 

ska vara slutfört 

till 2024 då upp-

följning ska ske 

Ordinarie 

verksamhet/ 

Konsult-

kostnad 

9 Reservera platser för Vattenplanens fysiska 

åtgärder i Översiktsplanen. 

Möjliggör implementering av föreslagna fysiska 

åtgärder på sikt då utrymme bevaras. 

Hög 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

KS, TN, 

MHN 

Arbetet utförs i 

samband med 

framtagandet av 

Översiktsplanen 

Ordinarie 

verksamhet 
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10 Regelbunden översyn av ledningsnätet för 

dagvatten och spillvatten i kommunen genom 

inventering, kontroll och vid behov upprustning 

och underhåll.  

Minskar risken för igensättning, bräddningar, 

felkoppling samt utsläpp av avloppsvatten. 

Exempelvis genom slamsugning av 

dagvattenbrunnar i kommunen, kravställande mot 

fastighetsägare gällande undermåliga serviser samt 

spårning av felkopplingar. 

Hög 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

TN, 

MHN 

Utförs årligen Ordinarie 

verksamhet 

11 Utreda behovet av sanering av 

båtuppläggningsplatser. 

Minskar spridningsrisken av miljögifter i form av 

TBT från befintliga och tidigare använda 

uppställningsytor för fritidsbåtar. 

Hög 

Miljögifter 

TN, 

MHN 

Arbetet slutförs 

senast 2024 

Ordinarie 

verksamhet/ 

Konsult-

kostnad 

12 Uppföljning av åtgärdsplan för hantering av 

potentiellt förorenade områden, EBH-objekt. 

EBH-objekten bör utredas och prioriteras utifrån 

risk för läckage och föroreningsspridning av 

miljögifter till närliggande yt- och grundvatten. 

Klassificeringen bör utgå från den högsta 

riskklassen, MIFO klass 1 och därefter fortsätta 

med de lägre riskklasserna 2, 3 och slutligen 4. 

Åtgärdsplanen säkerställer att de mest kritiska 

objekten för föroreningsspridning prioriteras och 

åtgärdas. 

För mer information se Danderyds handlingsplan 

för förorenade områden. 

Hög 

Miljögifter 

MHN, 

TN 

Arbetet slutförs 

senast 2025 

Ordinarie 

verksamhet/ 

Konsult-

kostnad 

13 Utredning av lämplig och möjlig metod för att 

minska övergödningsproblematiken i sjöarna 

Ösbysjön, Ekebysjön och Nora Träsk. 

Samtliga tre sjöar har dokumenterad 

övergödningsproblematik. Utredning bör visa på 

lämplig platsspecifik metod för restaurering som 

till exempel biomanipulering eller 

aluminiumbehandling. 

Hög 

Miljögifter 

Övergödning 

TN, 

MHN 

Arbetet påbörjas 

senast 2022 

Ordinarie 

verksamhet/ 

Konsult-

kostnad 

14 Upprätta planeringsunderlag för anläggande av 

våtmarker på lämpliga platser i kommunen. 

Syftet är att främja arbetet med våtmarker inom 

kommunen. Antalet våtmarker önskas öka för att 

skapa ekologiska värden samt bidra till en 

förbättrad dagvattenhantering. 

Medel 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

TN, 

MHN, 

KS 

Arbetet påbörjas 

senast 2022 

Ordinarie 

verksamhet 

* BN – Byggnadsnämnden, DJAB – Djursholms AB, FN – Fastighetsnämnden, KFN – Kultur- och fritidsnämnden, KS – 

Kommunstyrelsen, MHN – Miljö- och hälsoskyddsnämnden, TN – Tekniska nämnden 
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Figur 1. Lokalisering av samtliga föreslagna, fysiska, prioriterade åtgärder. 
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Prioriterade åtgärder inom Edsvikens avrinningsområde, inkluderar Nora träsk och Ekebysjön 

Åtgärds- 

nummer 

Åtgärd och syfte Miljönytta Ansvarig 

nämnd* 

Genom-

förandetid 

Uppskattade 

resurskrav 

25 

Placering 

markerad 

i figur 1 

och 2 

Utreda och om möjligt anlägga ett 

dammsystem vid koloniområde, öster om 

Nora torg. 

Dammsystemet innebär: 

25a. Damm för att i första hand rena 

vägdagvatten från E18.  

25b. Befintlig kulvert för dagvatten öppnas 

upp för att skapa ett meandrande dike för 

rening och fördröjning. Kopplas samman med 

befintligt dikessystem.  

Systemet bidrar till en ökad reningseffekt av 

miljögifter och näringsämnen i dagvattnet 

inom stora delar av Edsvikens 

avrinningsområde. Systemet som förutom 

renande effekt även fördröjer dagvattnet 

medför en minskad belastning på 

ledningsnätet i ett område som annars pekats 

ut till ett riskområde för översvämningar vid 

stora regn och skyfall. Avrinningsområdet 

innehåller fyra MIFO klass 1- till 4-punkter. 

Systemet kan anläggas etappvis om flera 

åtgärder visar sig möjliga. 

Hög 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

TN, KS, 

MHN, 

BN 

Arbetet 

påbörjas 

senast 2022 

Färdigställas 

senast 2025 

Schablonkostnad 

dagvattendamm: 

1600 kr/m3 

(min: 200 kr/m3, 

max: 1600 kr/m3) 

Konsultkostnad 

26 

Placering 

markerad 

i figur 1 

och 3 

Utreda och om möjligt anlägga en 

fördamm alternativt utvidga Nora träsk.  

Anläggningen bidrar till en bättre miljö i Nora 

träsk genom försedimentering och avskiljning 

av näringsämnen och miljögifter. Avrinnings-

området innehåller sex MIFO klass 1- till 4-

punkter. Placering behöver utredas. 

Hög 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

TN, 

MHN 

Arbetet 

påbörjas 

senast 2022 

Färdigställas 

senast 2025 

Schablonkostnad 

dagvattendamm: 

1600 kr/m3 

(min: 200 kr/m3, 

max: 1600 kr/m3) 

Konsultkostnad 

27 

Placering 

markerad 

i figur 1, 

5, 7 och 9 

Minska internbelastningen i Edsviken 

genom behandling. 

Åtgärden innebär att tillsammans med 

Edsviken vattensamverkan genomföra en 

bottenbehandling för att få bukt på Edsvikens 

internbelastning av fosfor. Metod för 

behandlingen väljs beslutas av Edsviken 

vattensamverkan och dess styrgrupp. 

Föreslagen LÅP-åtgärd för Edsviken. 

Hög 

Övergödning 

TN, 

MHN 

När 

behandlingen 

ska ske i tid 

beslutas av 

Edsviken 

vattensam-

verkan och 

dess 

styrgrupp 

Åtgärden finansieras 

av respektive kommun 

inom Edsviken vatten-

samverkan enligt 

framtagen fördelnings-

modell. Delar av 

kostnaden planeras 

även finansieras med 

hjälp av LOVA-bidrag 

eller liknande.  

Kostnaden för 

Danderyds kommun är 
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beräknad till ca 

4 200 000 kr. 

28 

Placering 

markerad 

i figur 1 

och 4 

Utreda och om möjligt anlägga en 

dagvattendamm på den sydvästra sidan 

intill väg 262.   

Åtgärden syftar till att rena dagvatten från 

näringsämning. Föreslagen LÅP-åtgärd för 

Edsviken. 

Medel 

Fosfor 

TN, KS, 

MHN 

Arbetet 

påbörjas 

senast 2023 

Schablonkostnad 

dagvattendamm: 

1600 kr/m3 

(min: 200 kr/m3, 

max: 1600 kr/m3) 

Konsultkostnad 

29 

Placering 

markerad 

i figur 1 

och 5 

Utreda och om möjligt anlägga en 

dagvattendamm vid grönyta i korsningen 

Skogsviks strand och Robertsviksvägen 

intill Edsviken.  

Föreslagen LÅP-åtgärd för Edsviken. Finns 

en större grönyta som delvis kan utföras som 

damm. Ett av de större flöden längs 

skogsviksdalen och ut. 

Medel 

Miljögifter 

Övergödning 

TN, KS, 

MHN 

Arbetet 

påbörjas 

senast 2023 

Enligt LÅP Edsviken 

är kostnaden schablon-

mässiga och uppgår 

till ca 450 000 kr. 

Schablonkostnad med 

en jämförelsekostnad 

på ca 3500 kr/kg/år.    

30 

Placering 

markerad 

i figur 1 

och 6 

Utreda och om möjligt anlägga en 

dagvattendamm vid Danderyds golfklubb. 

Föreslagen LÅP-åtgärd för Edsviken. Det 

finns redan en befintlig damm och ytterligare 

en damm föreslås. Föreslagen plats för den 

nya dammen är söder/nedströms befintlig 

damm. 

Medel 

Miljögifter 

Övergödning 

TN, KS, 

MHN 

Arbetet 

påbörjas 

senast 2024 

Enligt LÅP Edsviken 

är kostnaden schablon-

mässig och uppgår till 

ca 372 000 kr. 

Schablonkostnad med 

en jämförelsekostnad 

på ca 6600 kr/kg/år. 

31 

Placering 

markerad 

i figur 1 

och 3 

Utreda och om möjligt anlägga en 

skärmbassäng vid Nora träsks inlopp. 

Föreslagen LÅP-åtgärd för Edsviken. 

Låg 

Miljögifter 

Övergödning 

TN, 

MHN 

Arbetet 

påbörjas 

senast 2023 

Enligt LÅP Edsviken 

är kostnaden schablon-

mässig och uppgår till 

ca 350 000 kr. 

Schablonkostnad med 

en jämförelsekostnad 

på ca 500 kr/kg/år. 

Kostnaden baseras på 

längden av skärm-

väggen. 

32 

Placering 

markerad 

i figur 1, 

7 och 8 

Utreda och om möjligt anlägga ett skibord 

i tunnelsänke nära utloppet till Edsviken. 

Föreslagen LÅP-åtgärd för Edsviken. Ett 

skibord placeras i sänket för att dämma upp 

tunneln och få en permanent reningsvolym. 

Den permanenta vattenvolymen som skapas i 

tunnelsystemet medför en reningsprocess där 

föroreningar i dagvattnet sedimenterar mot 

tunnelbotten. Bräddning sker för vattnet 

närmast skibordet vid en bestämd nivå. 

Hög 

Miljögifter 

Övergödning 

TN, 

MHN 

Arbetet 

påbörjas 

senast 2023 

Då åtgärdsförslaget är 

specialanpassat kan 

inte en bedömning 

gällande förväntad 

livslängd eller en 

kostnadsuppskattning 

tas fram enligt LÅP 

Edsviken. 
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33 

Placering 

markerad 

i figur 1 

och 9 

Utreda och om möjligt anlägga en 

dagvattenanläggning på grönyta vid 

korsningen Skeppsvägen/Inverness strand. 

Föreslagen LÅP-åtgärd för Edsviken. 

Föreslagen anläggningstyp är diken med 

dämmen, dvs. mindre sammankopplade 

dammar. 

Medel 

Övergödning 

Översvämning 

TN, KS, 

MHN 

Arbetet 

påbörjas 

senast 2023 

Enligt LÅP Edsviken 

är kostnaden 

schablonmässig och 

uppgår till ca 7500 kr. 

Schablonkostnaden 

baseras på att 

anläggningen är ett 

dike på ca 30 meter, 

anläggningskostnaden 

av dämmena har inte 

beaktats. Det är 

således en under-

skattad kostnad som 

beräknats. Schablon-

kostnad med en 

jämförelsekostnad på 

ca 50 kr/kg/år.    

* BN – Byggnadsnämnden, DJAB – Djursholms AB, FN – Fastighetsnämnden, KFN – Kultur- och fritidsnämnden, KS – 

Kommunstyrelsen, MHN – Miljö- och hälsoskyddsnämnden, TN – Tekniska nämnden 

 

Figur 2. Lokalisering av föreslagen prioriterad åtgärd nr. 25a/b. Dammsystemet föreslås anläggas öster om Nora 

torg, inom Edsvikens avrinningsområde (Ortofoto från © Lantmäteriet). 

 

Figur 3. Lokalisering av föreslagna prioriterade åtgärder nr. 26 (fördamm/utvidgning) och 31 (skärmbassäng). 

Åtgärderna föreslås anläggas vid Nora träsks inlopp, inom Edsvikens avrinningsområde (Ortofoto från © 

Lantmäteriet).  
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Figur 4. Lokalisering av föreslagen prioriterad åtgärd nr. 28. Dagvattendammen föreslås anläggas intill väg 262, 

inom Edsvikens avrinningsområde (Ortofoto från © Lantmäteriet). 

 

Figur 5. Lokalisering av föreslagna prioriterade åtgärder nr. 27 (bottenbehandling av Edsviken) och 29 

(dagvattendamm). Bottenbehandlingen utförs direkt i recipienten Edsviken och dagvattendammen föreslås 

anläggas vid Skogsviks strand och Robertsviksvägen, inom Edsvikens avrinningsområde (Ortofoto från © 

Lantmäteriet).  

 

Figur 6. Lokalisering av föreslagen prioriterad åtgärd nr. 30. Dagvattendammen föreslås anläggas vid Danderyds 

golfklubb, inom Edsvikens avrinningsområde (Ortofoto från © Lantmäteriet). 
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Figur 7. Lokalisering av föreslagna prioriterade åtgärder nr. 27 (bottenbehandling av Edsviken) och 32 (skibord i 

tunnelsänke). Bottenbehandlingen utförs direkt i recipienten Edsviken och Skibordet föreslås anläggas direkt i 

tunnelsänke väster om Danderyds sjukhus, inom Edsvikens avrinningsområde (Ortofoto från © Lantmäteriet). 

 

Figur 8. Schematisk uppbyggnad över åtgärd nr. 32 (skibord i tunnelsänke), illustration hämtad från LÅP 

Edsviken. 

 

Figur 9. Lokalisering av föreslagna prioriterade åtgärder nr. 27 (bottenbehandling av Edsviken) och 33 

(dagvattenanläggning). Bottenbehandlingen utförs direkt i recipienten Edsviken och dagvattenanläggningen 

föreslås anläggas på grönyta vid korsningen Skeppsvägen/Inverness, inom Edsvikens avrinningsområde 

(Ortofoto från © Lantmäteriet). 
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Prioriterade åtgärder inom Stora Värtans avrinningsområde, inkluderar Ösbysjön 

Åtgärds- 

nummer 

Åtgärd och syfte Miljönytta Ansvarig 

nämnd* 

Genom-

förandetid 

Uppskattade 

resurskrav 

40 

Placering 

markerad i 

figur 1 och 

10 

Utreda och om möjligt anlägga en 

dagvattenåtgärd vid Framnäsparken 

samt Ymervägen/ Norrängsvägen. 

Avrinningsområdet till Framnäsparken och 

ytan vid Ymervägen/Norrängsvägen är 

stort och innehåller en MIFO klass 1- till 4-

punkt. En anläggning möjliggör för rening 

och fördröjning av dagvatten vid mindre 

regn men kan även bidra till ett robustare 

översvämningsskydd vid höga havsvatten-

nivåer. Placering behöver utredas. 

Hög 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

TN, 

MHN 

Utredning påbörjas 

senast 2024 

Projektering och 

utförande sker 

etappvis till 2027 

Schablonkostnad 

dagvattendamm: 

1600 kr/m3 

(min: 200 kr/m3, 

max: 1600 kr/m3) 

Konsultkostnad 

41 

Placering 

markerad i 

figur 1 och 

10 

Utreda och om möjligt anlägga en 

dagvattendamm intill Samsöviken. 

Avrinningsområdet till Samsöviken är stort 

och innehåller en MIFO klass 1- till 4-

punkt. En anläggning möjliggör rening och 

fördröjning av dagvatten vid mindre regn 

men kan även bidra till ett robustare 

översvämningsskydd vid höga 

havsvattennivåer. 

Hög 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

TN, 

MHN 

Utredning påbörjas 

senast 2022 

Projektering och 

utförande sker 

etappvis till 2027 

Schablonkostnad 

dagvattendamm: 

1600 kr/m3 

(min: 200 kr/m3, 

max: 1600 kr/m3) 

Konsultkostnad 

42 Aktivt driva på framtagandet av ett 

lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för Stora 

Värtan. 

Ett lokalt åtgärdsprogram skapar en tydlig 

bild över hur en vattenförekomst mår och 

vilka förbättringsbehov och åtgärder som är 

nödvändiga för att förbättra statusen i 

vattnet. Åtgärdsprogrammet bör bidra med 

konkreta förslag på hur de angränsande 

kommunerna ska arbeta för att tillsammans 

möjliggöra god status i Stora Värtan. 

Åtgärdsprogrammet möjliggör även för 

framtagandet av specifika riktvärden (s.k. 

beting) gällande föroreningar för dagvatten 

inom avrinningsområdet. 

Hög 

Miljögifter 

Övergödning 

KS, TN, 

MHN 

Klar senast 2027  Ordinarie 

verksamhet 

* BN – Byggnadsnämnden, DJAB – Djursholms AB, FN – Fastighetsnämnden, KFN – Kultur- och fritidsnämnden, KS – 

Kommunstyrelsen, MHN – Miljö- och hälsoskyddsnämnden, TN – Tekniska nämnden 
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Figur 10. Lokalisering av föreslagna prioriterade åtgärder nr. 40 (dagvattenanläggning) och 41 (dagvattendamm). 

Dagvattenanläggningen föreslås anläggas vid Framnäsparken samt Ymervägen/ Norrängsvägen och 

dagvattendammen föreslås anläggas intill Samsöviken, inom Stora Värtans avrinningsområde (Ortofoto från © 

Lantmäteriet). 

 

Prioriterade åtgärder inom Lilla Värtans avrinningsområde 

Åtgärds- 

nummer 
Åtgärd och syfte Miljönytta 

Ansvarig 

nämnd 

Genom-

förandetid 

Uppskattade 

resurskrav 

47 

Placering 

markerad 

i figur 1 

och 11 

Utreda och om möjligt anlägga ett öppet 

dagvattensystem vid Gränsgärdet, Stocksunds IP. 

Skapa ett öppet dagvattensystem inom Lilla Värtans 

avrinningsområde. Möjliggör rening och fördröjning 

av en större mängd dagvatten. Avrinningsområdet är 

stort och innehåller en MIFO klass 1- till 4-punkt. 

Systemet kan anläggas etappvis om flera åtgärder 

visar sig möjliga. 

Hög 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

TN, 

MHN 

Utredning 

påbörjas 

senast 2022 

Projektering 

och 

utförande 

sker etapp-

vis till 2027 

Schablonkostnad 

svackdike: 550 

kr/m3 (min: 160 

kr/m3, max: 550 

kr/m3) 

Schablonkostnad 

dagvattendamm: 

1 600 kr/m3 (min: 

200 kr/m3, max: 

1600 kr/m3) 

Konsultkostnad 
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48 Aktivt driva på framtagandet av ett lokalt 

åtgärdsprogram (LÅP) för Lilla Värtan. 

Ett lokalt åtgärdsprogram skapar en tydlig bild över 

hur en vattenförekomst mår och vilka 

förbättringsbehov och åtgärder som är nödvändiga 

för att förbättra statusen i vattnet. 

Åtgärdsprogrammet bör bidra med konkreta förslag 

på hur de angränsande kommunerna ska arbeta för att 

tillsammans möjliggöra god status i Lilla Värtan. 

Åtgärdsprogrammet möjliggör även för framtagandet 

av specifika riktvärden (s.k. beting) gällande 

föroreningar för dagvatten inom avrinningsområdet. 

Hög 

Miljögifter 

Övergödning 

KS, TN, 

MHN 

Klar senast 

2027 

Ordinarie 

verksamhet 

* BN – Byggnadsnämnden, DJAB – Djursholms AB, FN – Fastighetsnämnden, KFN – Kultur- och fritidsnämnden, KS – 

Kommunstyrelsen, MHN – Miljö- och hälsoskyddsnämnden, TN – Tekniska nämnden 

 

Figur 11. Lokalisering av föreslagen prioriterad åtgärd nr. 47. Ett öppet dagvattensystem föreslås anläggas vid 

Gränsgärdet, Stocksunds IP, inom Lilla Värtans avrinningsområde (Ortofoto från © Lantmäteriet). 

 

Prioriterade åtgärder inom Rösjöns avrinningsområde 

Åtgärds- 

nummer 

Åtgärd och syfte Miljönytta Ansvarig 

nämnd* 

Genom-

förandetid 

Uppskattade 

resurskrav 

49 

Placering 

markerad 

i figur 1 

och 12 

Utreda och om möjligt meandra befintligt 

dike i Rinkebyskogen. 

Åtgärden har potential att rena 

näringsämnen och miljögifter från 

omkringliggande natur- och 

åkermark/jordbruksmark. Lokalisering och 

utformning behöver utredas.  

Medel 

Miljögifter 

Övergödning 

TN, MHN, 

KS 

Utredning 

påbörjas senast 

2024 

Projektering och 

utförande sker 

etappvis till 2027 

Schablonkostnad 

svackdike: 550 

kr/m3 (min: 160 

kr/m3, max: 550 

kr/m3) 

 

Konsultkostnad 
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* BN – Byggnadsnämnden, DJAB – Djursholms AB, FN – Fastighetsnämnden, KFN – Kultur- och fritidsnämnden, KS – 

Kommunstyrelsen, MHN – Miljö- och hälsoskyddsnämnden, TN – Tekniska nämnden 

 

Figur 12. Lokalisering av föreslagen prioriterad åtgärd nr. 49. Meandring av befintligt dike i Rinkebyskogen, inom 

Rösjöns avrinningsområde (Ortofoto från © Lantmäteriet). 

 

Prioriterade åtgärder inom Täby-Danderyds avrinningsområde 

Åtgärds- 

nummer 
Åtgärd och syfte Miljönytta 

Ansvarig 

nämnd* 

Genom-

förandetid 

Uppskattade 

resurskrav 

52 Införa rutin på ett miljöövervakningsprogram för 

grundvattenförekomsten Täby-Danderyd i 

samverkan och dialog med grannkommun. 

Ett miljöövervakningsprogram ger förutsättningarna för 

att skapa en tydlig bild över hur en vattenförekomst mår. 

Uppgifter från miljöövervakningsprogrammet kan sedan 

fungera som underlag till analyser om eventuella 

förbättringsbehov och åtgärder som är nödvändiga för att 

förbättra statusen i grundvattenförekomsten. 

Medel 

Miljögifter 

Övergödnin

g 

TN, MHN, 

KS 

Arbetet 

påbörjas 

senast 

2023 

Ordinarie 

verksamhet 

* BN – Byggnadsnämnden, DJAB – Djursholms AB, FN – Fastighetsnämnden, KFN – Kultur- och fritidsnämnden, KS – 

Kommunstyrelsen, MHN – Miljö- och hälsoskyddsnämnden, TN – Tekniska nämnden 

6. Genomförande och uppföljning 

De beslutade åtgärderna ska utföras under aktuell förvaltningscykel fram till 2027. 

Genomförande av Vattenplanen görs genom att berörda nämnder i det ordinarie budget- och 

verksamhetsplanearbetet implementerar Vattenplanens principer samt fastställer åtgärder och 

aktiviteter i enlighet med Prioriterad åtgärdslista för en förbättrad vattenkvalitet i Danderyd. 

Huvudansvarig nämnd för genomförande av åtgärder återfinns i kolumnen ”Ansvarig nämnd” 

i åtgärdslistan. 
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Uppföljning av Vattenplanen görs genom att följa upp genomförandet av Vattenplanens 

åtgärdslista och redovisa status. Detta ska redovisas i nämndernas ordinarie årsrapportering. 

Nedan föreslås även ett urval av nyckeltal som kan vara ett komplement till den ordinarie 

miljöuppföljningen som utförs årligen till kommunstyrelsen:   

- Andel antagna planer som utförts med hållbar dagvattenhantering enligt Danderyds 

kommuns Dagvattenplan och Riktlinjer för dagvatten. 

- Antal antagna planer där dagvatten har följt rutin och hanterats i alla skeden i 

stadsbyggnadsprocessen.  

- Antal kvadratmeter vägyta med utförda dagvattenåtgärder per år  

- Antal båtar som är sanerade från biocidfärg.  

- Minskning fosfor (kg/år) per avrinningsområde för både befintliga och nyanlagda 

anläggningar. I de lokala åtgärdsprogrammen tas beting för fosfor och kväve för att 

bedöma hur mycket utsläppen av dessa behöver minska per år. En jämförelse av 

minskningen fosfor bör göras med betingen för de olika recipienterna.  

- Antal genomförda informationsinsatser. 

- Bräddning på spillvattennätet vid pumpstationer [m3/år]. 

8. Samtliga identifierade åtgärder 

Nedan redovisas en åtgärdslista för samtliga framtagna åtgärder för en förbättrad vattenmiljö i 

Danderyd. Placeringen av samtliga fysiska åtgärder illustreras i figur 13. 

Miljönyttan är en sammanställning av miljönyttan som åtgärden gör för gällande 

miljöproblem, område som behandlas, recipient och status. Det inkluderar även en bedömning 

av hur effektiv åtgärden är. Miljönyttan har kategoriserats som hög, mellan och låg utifrån 

detta. Hög miljönytta innebär att åtgärden gör stor nytta för recipienten och dess miljöproblem 

och har en hög prioritering. 

Genomförbarheten har också bedömts utifrån hög, mellan och låg.  Genomförbarheten 

baseras på placering av åtgärden, dagens markanvändning på föreslagen plats, tillgång till 

marken samt uppskattade resurskrav. Om marken ägs av kommunen och idag består av 

grönytor har genomförbarheten bedömts högre än de ytor som ägs privat och nyttjas för annat 

ändamål idag. Genomförbarheten vid pågående projekt eller restaurering av befintliga 

åtgärder har bedömts vara relativt hög.  Uppskattade resurskrav inkluderar kostnader för 

byggande av åtgärderna enligt schablonvärden från VISS samt eventuellt externt stöd. Om 

åtgärden bedöms kostsam har genomförbarheten bedömts bli lägre. Informativa åtgärder och 

utredningar har generellt bedömts ha en relativt hög genomförbarhet. 

Totalt har 30 åtgärder prioriterats i Vattenplanen för att utföras under aktuell 

förvaltningscykel fram till 2027. Av dessa är 16 allmänna/informativa åtgärder samt 14 

fysiska och utredande åtgärder fördelade per recipient. Övriga åtgärder som inte prioriterades 

för aktuell förvaltningscykel kan även de åtgärdas inom denna förvaltningscykel om tillfälle 

eller utrymme ges i samband med exempelvis ett annat arbete/åtgärd. Syftet med de övriga 

åtgärderna är att skapa en brädd samt visa på möjliga åtgärder för kommande 

förvaltningscykler.
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Åtgärds-

nummer 
Åtgärdsrubrik och syfte 

Miljöproblem 

som berörs 

Miljö- 

nytta 

Avrinnings-

område 

Område som 

berörs 

Genom-

förbarhet 

ALLMÄNNA INFORMATIVA ÅTGÄRDER 

1 

Prioriterad 

Implementera krav för dagvattenhantering i 

kommunen som beskrivs i Danderyds 

Dagvattenplan och Riktlinjer för dagvatten. 

Syftet är att åtgärder ska utföras i enlighet med 

ovan nämnda dokument. Används vid ny- och 

ombyggnation. 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

 Samtliga 

vattenförekomster 

 Ny- och 

ombyggnation. 

 

2 

Prioriterad 

Framtagande och implementering av rutin för 

dagvattenhantering inom kommunen. 

Syftet är att säkerställa en rutin inom 

kommunens samtliga förvaltningar för hur 

arbetet med att säkerställa en långsiktigt hållbar 

dagvattenhantering går till i 

stadsbyggnadsprocessens alla steg. Dialog från 

tidigt i plan- och exploateringsprocessen till 

bygglov samt uppföljning. 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

 Samtliga 

vattenförekomster 

Dagvattenhanteringen 

i stadsbyggnads-

processens alla steg. 

 

3 

Prioriterad 

Utreda och genomföra lämpliga åtgärder och 

anläggning(ar) för att rena dagvatten från 

E18. Dialog med Trafikverket. 

E18 anses vara en stor punktkälla för 

spridningen av miljögifter och näringsämnen via 

avrinnande vägdagvatten. 

Samordning och dialog med angränsande 

kommuner bör ske i frågan. 

Miljögifter 

Övergödning 

 

 Edsviken 

Stora Värtan 

Lilla Värtan 

Täby-Danderyd 

Vägdagvatten från E18.  
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Åtgärds-

nummer 
Åtgärdsrubrik och syfte 

Miljöproblem 

som berörs 

Miljö- 

nytta 

Avrinnings-

område 

Område som 

berörs 

Genom-

förbarhet 

4 

Prioriterad 

Inventering och åtgärder för dagvatten 

kopplade till kantstenssläpp. 

Inventera vart kantstenar kan tas bort längs med 

vägar och GC-banor för att möjliggöra avledning 

av vägdagvatten till intilliggande grönytor i 

stället för till dagvattenbrunn. 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

 Samtliga 

vattenförekomster  

 

Vägar och GC-banor.  

5 

Prioriterad 

Utreda och om möjligt genomföra lämpliga 

åtgärder och anläggningar för att rena 

vägdagvatten från Enebybergsvägen, tex 

växtbäddar. 

Enebybergsvägen är en av kommunens mest 

trafikerade vägar och anses vara en stor 

punktkälla för spridningen av miljögifter och 

näringsämnen via avrinnande vägdagvatten. 

Miljögifter 

Övergödning 

 Nora träsk 

(Edsviken) 

Näsbyviken 

(Stora Värtan) 

Vägdagvatten.  

6 

Prioriterad 

Övergripande dagvattenutredningar för de 

större tekniska avrinningsområdena. 

Visar på hur den långsiktiga 

dagvattenhanteringen inom ett avrinningsområde 

bör planeras. Syftet är att säkra ytor för 

dagvattenhanteringen i områden med högt 

exploateringstryck. 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

  Samtliga 

ytvattenförekomster 

Flertalet 

markanvändningar. 

 

7 

Prioriterad 

Upprätta ett provtagningsprogram för sjöar 

och kustvatten. 

Miljögifter 

Övergödning 

 

 Samtliga 

ytvattenförekomster 
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Åtgärds-

nummer 
Åtgärdsrubrik och syfte 

Miljöproblem 

som berörs 

Miljö- 

nytta 

Avrinnings-

område 

Område som 

berörs 

Genom-

förbarhet 

Syftet är att möjliggöra för bättre data för 

uppföljning för att se hur kommunens 

ytvattenkvalitet utvecklas över tid. 

8 

Prioriterad 

Upprätta skötselplan/underhåll/drift för alla 

anlagda dammar och våtmarker. 

De dammar och våtmarker som redan är anlagda 

måste underhållas och ha en skriftlig underhålls-

/driftplan så att de bibehåller sin reningseffekt 

exempelvis Ösbysjödammen. 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

 Samtliga 

ytvattenförekomster 

Befintliga och framtida 

anläggningar för 

dagvatten. 

 

9 

Prioriterad 

Reservera platser för Vattenplanens fysiska 

åtgärder i Översiktsplanen. 

Möjliggör implementering av föreslagna fysiska 

åtgärder på sikt då utrymme bevaras. 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

 Samtliga 

ytvattenförekomster 

Flertalet 

markanvändningar. 

 

10 

Prioriterad 

Regelbunden översyn av ledningsnätet för 

dagvatten och spillvatten i kommunen genom 

inventering, kontroll och vid behov 

upprustning och underhåll.  

Minskar risken för igensättning, bräddningar, 

felkoppling samt utsläpp av avloppsvatten. 

Exempelvis genom slamsugning av 

dagvattenbrunnar i kommunen, kravställande 

mot fastighetsägare gällande undermåliga 

serviser samt spårning av felkopplingar. 

Övergödning 

Översvämning 

 Edsviken 

Stora Värtan 

Lilla Värtan 

Flertalet 

markanvändningar. 
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Åtgärds-

nummer 
Åtgärdsrubrik och syfte 

Miljöproblem 

som berörs 

Miljö- 

nytta 

Avrinnings-

område 

Område som 

berörs 

Genom-

förbarhet 

11 

Prioriterad 

Utreda behovet av sanering av 

båtuppläggningsplatser. 

Minskar spridningsrisken av miljögifter i form 

av TBT från befintliga och tidigare använda 

uppställningsytor för fritidsbåtar. 

Miljögifter  Samtliga 

vattenförekomster 

Uppställningsytor för 

fritidsbåtar. 

 

12 

Prioriterad 

Uppföljning av åtgärdsplan för hantering av 

potentiellt förorenade områden, EBH-objekt. 

EBH-objekten (efterbehandling av förorenade 

områden) ska klassificeras efter risk av läckage 

och föroreningsspridning av miljögifter sker till 

yt- och grundvatten. Klassificeringen bör utgå 

från den högsta riskklassen 1 och därefter 

fortsätta med riskklass 2, 3 och slutligen 4. 

Åtgärdsplanen säkerställer att de mest kritiska 

objekten för föroreningsspridning prioriteras och 

åtgärdas. 

Miljögifter  Samtliga 

vattenförekomster 

Förorenade områden/ 

EBH-objekt. 

 

13 

Prioriterad 

Utredning av lämplig och möjlig metod för att 

minska övergödningsproblematiken i sjöarna 

Ösbysjön, Ekebysjön och Nora Träsk.  

Samtliga tre sjöar har dokumenterad 

övergödningsproblematik. Utredning bör visa på 

lämplig platsspecifik metod för restaurering som 

till exempel biomanipulering eller 

aluminiumbehandling. 

Miljögifter 

Övergödning 

  Ösbysjön 

Ekebysjön 

Nora Träsk 

Flertalet 

markanvändningar. 
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Åtgärds-

nummer 
Åtgärdsrubrik och syfte 

Miljöproblem 

som berörs 

Miljö- 

nytta 

Avrinnings-

område 

Område som 

berörs 

Genom-

förbarhet 

14 

Prioriterad 

Upprätta planeringsunderlag för anläggande 

av våtmarker på lämpliga platser i 

kommunen. 

Syftet är att främja arbetet med våtmarker inom 

kommunen. Antalet våtmarker önskas öka för att 

skapa ekologiska värden samt bidra till en 

förbättrad dagvattenhantering.  

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

  Samtliga 

ytvattenförekomster 

  

15 

Utreda behovet av att utöka antalet båttvättar 

i kommunen samt öka antalet insatser för att 

minska spridningen av miljögifter från 

båtbottenfärger. 

Ökad information om båttvättar. 

Informationsspridning och en ökad dialog med 

berörda ska ske för att minska spridningen av 

miljöfarliga ämnen från båtklubbar och 

fritidsbåtar. Kontroller och uppföljning krävs för 

att säkerställa att gällande lagar och riktlinjer 

efterlevs samt att inga förbjudna ämnen används. 

Miljögifter  Edsviken 

Stora Värtan 

Lilla Värtan 

Fritidsbåtar.  

16 

Utreda behov av ett utökat antal 

båttömningsstationer i kommunen. 

Syftar till att minska spridningen av 

näringsämnen från fritidsbåtar genom olaga 

tömning av latriner. 

Övergödning  Edsviken 

Stora Värtan 

Lilla Värtan 

Fritidsbåtar.  

17 
Se över arrendeavtal. Miljögifter   Samtliga 

vattenförekomster 

Mark som brukas av 

annan verksamhets-
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Åtgärds-

nummer 
Åtgärdsrubrik och syfte 

Miljöproblem 

som berörs 

Miljö- 

nytta 

Avrinnings-

område 

Område som 

berörs 

Genom-

förbarhet 

Vid omförhandling av arrendeavtal ska det, där 

möjlighet finns, ställas hårdare krav för 

minskade utsläpp av miljögifter och 

näringsämnen till vattenmiljön. 

Övergödning utövare än kommunen 

och som är slutna till ett 

arrendeavtal. 

18 

Informera invånare och verksamhetsutövare 

om riskerna med användandet av miljöfarliga 

bekämpningsmedel. 

Syftet är att öka kunskapsnivån och begränsa 

användningen av miljöskadliga 

bekämpningsmedel inom kommunen. 

Miljögifter   Samtliga 

vattenförekomster 

Invånare och berörda 

verksamhetsutövare. 

 

19 

Uppdatera de kommunövergripande 

dagvattenföroreningsberäkningarna så att 

aktuella material finns. 

Syftet är att uppdatera befintliga 

föroreningsberäkningar för dagvatten (Sweco 

2006) per avrinningsområde. Beräkningarna 

synliggör vilka delavrinningsområden som bidrar 

med högst föroreningsbelastning. Utförs 

fördelaktigt i samband med åtgärdsförslag nr 6 

Övergripande dagvattenutredningar för de 

större tekniska avrinningsområdena. 

Miljögifter 

Övergödning 

 

 Samtliga 

ytvattenförekomster 

Hela kommunen.  

20 

Ta fram en rutin för uppföljning av att 

säkerställa att nya dagvattenanläggningar 

byggs enligt kommunens riktlinjer. 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

 Samtliga 

vattenförekomster 

Hela kommunen.  
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Åtgärds-

nummer 
Åtgärdsrubrik och syfte 

Miljöproblem 

som berörs 

Miljö- 

nytta 

Avrinnings-

område 

Område som 

berörs 

Genom-

förbarhet 

Syftet är att säkerställa att genomförandet av 

dagvattenhanteringen i kommunen fungerar som 

planerat. 

21 

Skapa dialog med de stora fastighetsägarna 

för att minska utsläppen av miljöfarliga 

ämnen till vattenmiljön. 

Syftet är att minska utsläppen av miljöfarliga 

ämnen till kommunens vattenmiljöer. 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

 Samtliga 

vattenförekomster 

Mark ägd av större 

fastighetsägare. 

 

22 

Begränsa nya tillstånd för bryggor. 

Nya tillstånd för bryggor som inte bidrar till 

allmännyttan bör begränsas för att inte bidra till 

förändrade habitat genom fysisk påverkan. 

Förändrade 

habitat genom 

fysisk påverkan. 

 Samtliga 

ytvattenförekomster 

Samtliga 

kustvattenmiljöer. 

 

23 

Inleda ett samarbete med brandförsvaret 

och/eller räddningstjänsten. 

Åtgärden syftar till att se över risker och rutiner 

för släckningsarbeten så att brandförsvaret ska 

kunna utföra korrekta prioriteringar/val/åtgärder 

vid ett släckningsarbete och förhindra onödig 

spridning av miljögifter till yt- och grundvatten. 

Miljögifter  Samtliga 

vattenförekomster 

Områden där 

släckningsarbeten sker. 

 

24 

Uppdatera kommunens tekniska handbok. 

Den tekniska handboken behöver uppdateras för 

att bättre överensstämma med de intentioner som 

beskrivs i Vattenplanen, Dagvattenplanensamt 

Riktlinjer för dagvatten. Handboken bör beskriva 

Miljögifter 

Övergödning 

 

 Samtliga 

vattenförekomster 

Ny- och 

ombyggnationer. 
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Åtgärds-

nummer 
Åtgärdsrubrik och syfte 

Miljöproblem 

som berörs 

Miljö- 

nytta 

Avrinnings-

område 

Område som 

berörs 

Genom-

förbarhet 

hur anläggandet av olika typer av anläggningar 

bör utformas för att uppfylla intentionerna i de 

båda planerna samt förenkla skötseln av dessa. 

ÅTGÄRDER INOM YTVATTENFÖREKOMSTEN EDSVIKENS AVRINNINGSOMRÅDE, INKLUDERAR NORA TRÄSK OCH EKEBYSJÖN 

25 

Prioriterad 

Placering 

markerad i 

figur 1, 2 

och 13 

Utreda och om möjligt anlägga ett 

dammsystem vid koloniområde, öster om 

Nora torg. 

Dammsystemet innebär: 

25a. Damm för att i första hand rena 

vägdagvatten från E18.  

25b. Befintlig kulvert för dagvatten öppnas upp 

för att skapa ett meandrande dike för rening och 

fördröjning. Kopplas samman med befintligt 

dikessystem.  

Systemet bidrar till en ökad reningseffekt av 

miljögifter och näringsämnen i dagvattnet inom 

stora delar av Edsvikens avrinningsområde. 

Systemet som förutom renande effekt även 

fördröjer dagvattnet medför en minskad 

belastning på ledningsnätet i ett område som 

annars pekats ut till ett riskområde för 

översvämningar vid stora regn och skyfall. 

Avrinningsområdet innehåller fyra MIFO klass 

1- till 4-punkter. Systemet kan anläggas etappvis 

om flera åtgärder visar sig möjliga. 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

 Nora träsk 

(Edsviken) 

Vägdagvatten från E18, 

Hästgård och 

Golfbanor. 

Ligger längs ett huvud-

stråk för dagvatten. 
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Åtgärds-

nummer 
Åtgärdsrubrik och syfte 

Miljöproblem 

som berörs 

Miljö- 

nytta 

Avrinnings-

område 

Område som 

berörs 

Genom-

förbarhet 

26 

Prioriterad 

Placering 

markerad i 

figur 1, 3 

ock 13 

Utreda och om möjligt anlägga en fördamm 

alternativt utvidga Nora träsk.  

Anläggningen bidrar till en bättre miljö i Nora 

träsk genom försedimentering och avskiljning av 

näringsämnen och miljögifter. 

Avrinningsområdet innehåller sex MIFO klass 1- 

till 4-punkter. Placering behöver utredas. 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

 Nora träsk 

(Edsviken) 

Villabebyggelse, Nora 

torg, vatten från 

Ekebysjön. 

Stort avrinningsområde 

på ca 210 ha. 

Ligger längs ett huvud-

stråk för dagvatten. 

 

27 

Prioriterad 

Placering 

markerad i 

figur 1, 5, 

7, 9 och 13 

Minska internbelastningen i Edsviken genom 

behandling. 

Åtgärden innebär att tillsammans med Edsviken 

vattensamverkan genomföra en bottenbehandling 

för att få bukt på Edsvikens internbelastning av 

fosfor. Metod för behandlingen väljs beslutas av 

Edsviken vattensamverkan och dess styrgrupp. 

Föreslagen LÅP-åtgärd för Edsviken. 

Övergödning  Edsviken Edsvikens sediment.  

28 

Prioriterad 

Placering 

markerad i 

figur 1, 4 

och 13 

Utreda och om möjligt anlägga en 

dagvattendamm på den sydvästra sidan intill 

väg 262.   

Åtgärden syftar till att rena dagvatten från 

näringsämning. Föreslagen LÅP-åtgärd för 

Edsviken. 

Övergödning  Edsviken Naturmark, 

Rinkebyskogen 

 

29 

Prioriterad 

Utreda och om möjligt anlägga en 

dagvattendamm vid grönyta i korsningen 

Miljögifter 

Övergödning 

 Edsviken  Villabebyggelse.  
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Åtgärds-

nummer 
Åtgärdsrubrik och syfte 

Miljöproblem 

som berörs 

Miljö- 

nytta 

Avrinnings-

område 

Område som 

berörs 

Genom-

förbarhet 

Placering 

markerad i 

figur 1, 5 

och 13 

Skogsviks strand och Robertsviksvägen intill 

Edsviken.  

Föreslagen LÅP-åtgärd för Edsviken. Finns en 

större grönyta som delvis kan utföras som damm. 

Ett av de större flöden längs skogsviksdalen och 

ut. 

30 

Prioriterad 

Placering 

markerad i 

figur 1, 6 

och 13 

Utreda och om möjligt anlägga en 

dagvattendamm vid Danderyds golfklubb. 

Föreslagen LÅP-åtgärd för Edsviken. Det finns 

redan en befintlig damm och ytterligare en 

damm föreslås. Föreslagen plats för den nya 

dammen är söder/nedströms befintlig damm. 

Miljögifter 

Övergödning 

 Edsviken Danderyds GK.  

31 

Prioriterad 

Placering 

markerad i 

figur 1, 3 

och 13 

Utreda och om möjligt anlägga en 

skärmbassäng vid Nora träsks inlopp. 

Föreslagen LÅP-åtgärd för Edsviken. 

Miljögifter 

Övergödning 

 Nora träsk 

(Edsviken) 

Villabebyggelse, Nora 

torg, vatten från 

Ekebysjön. 

Stort avrinningsområde 

på ca 210 ha. 

Ligger längs ett huvud-

stråk för dagvatten. 

 

32 

Prioriterad 

Placering 

markerad i 

Utreda och om möjligt anlägga ett skibord i 

tunnelsänke nära utloppet till Edsviken. 

Föreslagen LÅP-åtgärd för Edsviken. Ett skibord 

placeras i sänket för att dämma upp tunneln och 

få en permanent reningsvolym. Den permanenta 

Miljögifter, 

Övergödning 

 Edsviken Upptagningsområdet på 

ca 70 ha 

(industriområden, 

centrumområden, 

flerfamiljshusområden, 

skolområde, 
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Åtgärds-
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Åtgärdsrubrik och syfte 

Miljöproblem 

som berörs 

Miljö- 

nytta 

Avrinnings-

område 

Område som 

berörs 

Genom-

förbarhet 

figur 1, 7, 8 

och 13 

vattenvolymen som skapas i tunnelsystemet 

medför en reningsprocess där föroreningar i 

dagvattnet sedimenterar mot tunnelbotten. 

Bräddning sker för vattnet närmast skibordet vid 

en bestämd nivå. 

sjukhusområde, 

grönytor och hårt 

trafikerade vägar). 

33 

Prioriterad 

Placering 

markerad i 

figur 1, 9 

och 13 

Utreda och om möjligt anlägga en 

dagvattenanläggning på grönyta vid 

korsningen Skeppsvägen/Inverness strand. 

Föreslagen LÅP-åtgärd för Edsviken. Föreslagen 

anläggningstyp är diken med dämmen, dvs. 

mindre sammankopplade dammar.  

Övergödning  

Översvämning 

 Edsviken Tillrinningsområdet på 

ca 8 ha (reducerad area 

på ca 4 ha) består till 

största del av ett 

flerfamiljshusområde, 

delar av den när-

liggande motorvägen 

E18 samt ett mindre 

villaområde. 

 

34 

Placering 

markerad i 

figur 13 

Utreda och om möjligt anlägga en åtgärd på 

gräsyta mellan Danderyds sjukhus och 

Mörbyviken. 

Marken är privat. Föreslagen som möjlig LÅP-

åtgärd. 

Miljögifter  Edsviken Upptagningsområde 

från sjukhusområdet. 

 

35 

Placering 

markerad i 

figur 13 

Utreda och om möjligt anlägga ett 

underjordiskt avsättningsmagasin under 

parkeringsyta. 

Marken är privat. Föreslagen som möjlig LÅP-

åtgärd.  

Miljögifter 

Övergödning 

 Edsviken Upptagningsområde 

från sjukhusområdet. 
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36 

Placering 

markerad i 

figur 13 

Utreda och om möjligt återskapa gamla 

våtmarker i anslutning till Angantyrdammen. 

Våtmarkerna har potential att rena stora mängder 

näringsämnen från omkringliggande 

jordbruksmarker. Placering behöver utredas. 

Miljögifter 

Övergödning 

 

 Nora träsk 

(Edsviken) 

Åkermark. Beroende på 

placering möjligen 

även vatten från E18 

och Ekebysjön. 

 

37 

Placering 

markerad i 

figur 13 

Utreda behovet och möjligheten att 

restaurera Dalkarlskärret och anlägga en till 

dagvattendamm. 

Möjlighet att rena och fördröja dagvatten. 

Tidigare deponi så föroreningsproblematik 

behöver beaktas.  

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

 Ekebysjön 

(Edsviken) 

Dagvatten från ca 

800 m av E18 avleds 

hit. 

Ligger längst upp i ett 

huvudstråk för 

dagvatten. 

 

38 

Placering 

markerad i 

figur 13 

Dialog/samverkan med Stockholms golfklubb 

om att utreda möjligheten att omhänderta 

dagvatten i golfklubbens dammar. 

Pågående arbete med Stockholms golfklubb om 

att återanvända och omhänderta dagvatten. 

Möjlighet att restaurera/uppgradera befintlig 

damm intill Kevingeringen bör utredas. 

Föreslagen som möjlig LÅP-åtgärd. 

Miljögifter 

Övergödning 

 Edsviken Stockholms GK.  

39 

Placering 

markerad i 

figur 13 

 

Utreda möjliga åtgärder för dike på 

arrenderad mark, mellan Danderydsvägen 

och Angantyrvägen. 

Miljögifter 

Övergödning 

 Edsviken  Jordbruksmark.  
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ÅTGÄRDER INOM YTVATTENFÖREKOMSTEN STORA VÄRTANS AVRINNINGSOMRÅDE, INKLUDERAR ÖSBYSJÖN 

40 

Prioriterad 

Placering 

markerad i 

figur 1, 10 

och 13 

Utreda och om möjligt anlägga en 

dagvattenåtgärd vid Framnäsparken samt 

Ymervägen/ Norrängsvägen. 

Avrinningsområdet till Framnäsparken och ytan 

vid Ymervägen/Norrängsvägen är stort och 

innehåller en MIFO klass 1- till 4-punkt. En 

anläggning möjliggör för rening och för-dröjning 

av dagvatten vid mindre regn men kan även 

bidra till ett robustare översvämningsskydd vid 

höga havsvattennivåer. Placering behöver 

utredas. 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

 Stora Värtan Villahusområde, 

Lokalgator, Skol-

områden och 

Idrottsplats. 

Ligger längs ett huvud-

stråk för dagvatten. 

 

41 

Prioriterad 

Placering 

markerad i 

figur 1, 10 

och 13 

Utreda och om möjligt anlägga en 

dagvattendamm intill Samsöviken. 

Avrinningsområdet till Samsöviken är stort och 

innehåller en MIFO klass 1- till 4-punkt. En 

anläggning möjliggör rening och fördröjning av 

dagvatten vid mindre regn men kan även bidra 

till ett robustare översvämningsskydd vid höga 

havsvattennivåer. 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

 Stora Värtan Blandad bebyggelse.  

42 

Prioriterad 

Aktivt driva på framtagandet av ett lokalt 

åtgärdsprogram (LÅP) för Stora Värtan. 

Ett lokalt åtgärdsprogram skapar en tydlig bild 

över hur en vattenförekomst mår och vilka 

förbättringsbehov och åtgärder som är 

Miljögifter 

Övergödning 

 

  Stora Värtan Stora Värtans 

avrinningsområde med 

blandad bebyggelse och 

naturmark. 
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nödvändiga för att förbättra statusen i vattnet. 

Åtgärdsprogrammet bör bidra med konkreta 

förslag på hur de angränsande kommunerna ska 

arbeta för att tillsammans möjliggöra god status i 

Stora Värtan. Åtgärdsprogrammet möjliggör 

även för framtagandet av specifika riktvärden 

(s.k. beting) gällande föroreningar för dagvatten 

inom avrinningsområdet. 

43 a och b 

Placering 

markerad i 

figur 13 

Utreda och om möjligt öppna upp 

kulverteringar på Svitiodsvägen och 

Vendevägen. 

Syftet är att se över möjligheten att anlägga 

öppna dagvattenanläggningar som möjliggör 

rening och bidrar till minskade 

översvämningsrisker längs a) Svitiodsvägen och 

b) Vendevägen. Brunnar sticker idag upp ur 

vägen och det har tidigare varit problem med 

översvämningar längs Svitiodsvägen.  

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

Medel – 

låg/medel 

belastning och 

översvämnings-

risk 

Stora Värtan Villahusområde, skola, 

vägar. 

 

44 

Placering 

markerad i 

figur 13 

Utreda och om möjligt anlägga två nya 

dammar eller våtmarker på grönytan mellan 

Henrik Palmes allé och Natanael Beskows 

väg. 

Finns befintliga våtmarker som börjar växa igen, 

dessa föreslås åldras i frid för att bevara befintlig 

miljö. De två nya dammarna/våtmarkerna syftar 

till att utöka kapaciteten samt skapa en mer 

varierad miljö med dammar i olika åldrar. 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

 Stora Värtan Villahusområde, ev. 

delar av Stockholms-

vägen och Henrik 

Palmes allé. 

Litet tillrinnings-

område.  
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45 

Placering 

markerad i 

figur 13 

Utreda och om möjligt anlägga en 

dagvattendamm på ängen norr om 

Santararavägen. 

Dagvattenrening och fördröjning. 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

 Stora Värtan Villa- och 

radhusområde samt 

äldreboende. 

 

46 

Placering 

markerad i 

figur 13 

Utreda behov av att återställa (och/eller 

anlägga nya) utdikade våtmarker i 

Altorpskogen. 

Öka områdets förmåga att binda näringsämnen 

till marken.  

Övergödning  Stora Värtan Naturmark.  

ÅTGÄRDER INOM YTVATTENFÖREKOMSTEN LILLA VÄRTANS AVRINNINGSOMRÅDE 

47 

Prioriterad 

Placering 

markerad i 

figur 1, 11 

och 13 

Utreda och om möjligt anlägga ett öppet 

dagvattensystem vid Gränsgärdet, Stocksunds 

IP. 

Skapa ett öppet dagvattensystem inom Lilla 

Värtans avrinningsområde. Möjliggör rening och 

fördröjning av en större mängd dagvatten. 

Avrinningsområdet är stort och innehåller en 

MIFO klass 1- till 4-punkt. 

Systemet kan anläggas etappvis om flera 

åtgärder visar sig möjliga. 

Miljögifter 

Övergödning 

Översvämning 

 Lilla Värtan Villahusområde, 

Naturmark, 

Stocksunds IP. 

Stort avrinnings-

område på ca 275 ha. 

Ligger längs ett huvud-

stråk för dagvatten. 

 



 

 

 

 sid 39 (41) 

Åtgärds-

nummer 
Åtgärdsrubrik och syfte 

Miljöproblem 

som berörs 

Miljö- 

nytta 

Avrinnings-

område 

Område som 

berörs 

Genom-

förbarhet 

48 

Prioriterad 

Aktivt driva på framtagandet av ett lokalt 

åtgärdsprogram (LÅP) för Lilla Värtan. 

Ett lokalt åtgärdsprogram skapar en tydlig bild 

över hur en vattenförekomst mår och vilka 

förbättringsbehov och åtgärder som är 

nödvändiga för att förbättra statusen i vattnet. 

Åtgärdsprogrammet bör bidra med konkreta 

förslag på hur de angränsande kommunerna ska 

arbeta för att tillsammans möjliggöra god status i 

Lilla Värtan. Åtgärdsprogrammet möjliggör även 

för framtagandet av specifika riktvärden (s.k. 

beting) gällande föroreningar för dagvatten inom 

avrinningsområdet. 

Miljögifter 

Övergödning 

 Lilla Värtan  Blandad bebyggelse 

och naturmark 

 

ÅTGÄRDER INOM YTVATTENFÖREKOMSTEN RÖSJÖNS AVRINNINGSOMRÅDE 

49 

Prioriterad 

Placering 

markerad i 

figur 1, 12 

och 13 

Utreda och om möjligt meandra befintligt 

dike i Rinkebyskogen. 

Åtgärden har potential att rena näringsämnen och 

miljögifter från omkring-liggande natur- och 

åkermark/jordbruksmark. Lokalisering och 

utformning behöver utredas. 

Miljögifter 

Övergödning 

 

 Rösjön Naturmark, 

Rinkebyskogen samt 

mark som arrenderas av 

Ekeby gård för bete 

eller åker. 

 

50 

Placering 

markerad i 

figur 13 

Utreda behov av att återställa (och/eller 

anlägga nya) utdikade våtmarker i 

Rinkebyskogen. 

Övergödning  Rösjön 

Nora träsk 

(Edsviken) 

Naturmark  
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Öka områdets förmåga att binda näringsämnen 

till marken. 

51 

Medverka vid framtagandet av ett lokalt 

åtgärdsprogram (LÅP) för Rösjön. 

Ett lokalt åtgärdsprogram skapar en tydlig bild 

över hur en vattenförekomst mår och vilka 

förbättringsbehov och åtgärder som är 

nödvändiga för att förbättra statusen i vattnet. 

Åtgärdsprogrammet bör bidra med konkreta 

förslag på hur de angränsande kommunerna ska 

arbeta för att tillsammans möjliggöra god status i 

Stora Värtan. Åtgärdsprogrammet möjliggör 

även för framtagandet av specifika riktvärden 

(s.k. beting) gällande föroreningar för dagvatten 

inom avrinningsområdet. 

Miljögifter 

Övergödning 

 

 Rösjön Rösjöns avrinnings-

område med blandad 

bebyggelse och 

naturmark. 

 

ÅTGÄRDER FÖR GRUNDVATTENFÖREKOMSTEN TÄBY-DANDERYD 

52 

Prioriterad 

Införa rutin på ett miljöövervakningsprogram 

för grundvattenförekomsten Täby-Danderyd i 

samverkan och dialog med grannkommun. 

Ett miljöövervakningsprogram ger 

förutsättningarna för att skapa en tydlig bild över 

hur en vattenförekomst mår. Uppgifter från 

miljöövervakningsprogrammet kan sedan 

fungera som underlag till analyser om eventuella 

förbättring 

Miljögifter 

Övergödning 

 

 Täby-Danderyd Täby-Danderyds 

avrinningsområde 
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Figur 13. Placering av Vattenplanens samtliga, fysiska, åtgärder 

 


