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Kommunstyrelsen

Investering i VA-förnyelse kajprojektet, Samsöviken

Ärende
I samband med genomförande av kajprojektet Samsöviken kan konstateras 
att VA-ledningarna behöver förnyas. Kostnaden för projektet beräknas till 
19 mnkr. För att finansiera projektet begär tekniska nämnden, i beslut  
2018-05-30 § 38, att 10 mnkr omfördelas av 2018 års investeringsmedel 
samt att nämnden återkommer i samband med budget för 2019 med 
resterande del. 

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna att tekniska nämnden omfördelar 10 
mnkr av 2018 års investeringsbudget till förnyelse av VA-ledningar 
kajprojekt Samsöviken

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna tekniska nämndens investering i 
förnyelse av VA-ledningar kajprojekt Samsöviken till en kostnad om 19 
mnkr. 

Bakgrund
Tekniska nämnden tilldelades 57 mnkr för renovering och ombyggnad av 
Samsövikens kaj enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-03-06 § 17. 
Samsövikens kaj är det första kajen av kajsträckan på 4 km som ska 
renoveras. Ombyggnad planerades med start 2017 och färdigställande 2018. 
I samband med ombyggnationen konstateras att befintliga VA-ledningar 
behöver förnyas. Tekniska nämnden föreslår att åtgärden vidtas i närtid och 
i samband med att kajprojektet Samsöviken slutförs. Alternativet är att 
avvakta ytterligare ett år. Tekniska nämnden redovisar i sitt beslutsunderlag 
hur de störningar som uppstår ska minimeras genom att möjliggöra fortsatt 
åtkomst till båtarna och gång- och cykelstråk för förbipasserande.
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Förnyelse av VA-ledningarna för Samsöviken beräknas kosta 19 mnkr, 
varav 10 mnkr belastar 2018 och 9 mnkr 2019. 
För att finansiera förnyelsen av VA-ledningarna i Samsöviken föreslår 
tekniska nämnden, enligt beslut 2018-05-30 § 38, att 10 mnkr av nuvarande 
investeringsmedel för 2018 förskjuts till 2019. Dessa omfattar 9 mnkr i VA 
för Mörby centrumprojektet samt 1 mnkr för pumpstationsförnyelse. 
Resterande 9 mnkr kommer tekniska nämnden begära i samband med 
budget 2019. För 2019 uppgår den preliminära investeringsbudgeten för VA 
till 12 mnkr (KF beslut om budget 2018 och plan 2019-20). 

Kommunlednings yttrande
Kommunledningskontoret gör samma bedömning som tekniska nämnden att 
förnyelse av VA-ledningarna bör ske samtidigt som kajprojektet slutförs. 
Det innebär att arbetet kommer pågå under hösten 2018 och våren 2019. 
Kommunledningskontoret föreslår att investeringsprojektet om 19 mnkr 
godkänns. Finansiering sker genom omfördelning av framförallt avsatta 
medel för VA Mörby Centrumprojektet vilket ändå inte kommer 
genomföras 2018 samt att nämnden tillförs medel i budget 2019.   
Investeringar i VA bärs av VA-kollektivet. Investeringar i VA-ledningar 
skrivs av på 50 år. Kapitalkostnader utgör ca en tredjedel av VA:s 
driftskostnader. De tillkommande medlen för Samsöviken har endast en 
marginell påverkan på driftsbudgeten. Beträffande behovet av nya VA-
ledningar är det enligt tekniska kontoret idag osäkert hur behovet av 
kajrenoveringar ser ut för tillkommande kajprojekt. Beträffande nästa 
kajprojekt som är Ranängen finns inga VA-ledningar. 
Kommunledningskontoret bedömer att investeringens påverkan på 
driftkostnaderna är begränsad. VA-fonden redovisar för närvarande ett 
ackumulerat överskott. 2020 beräknas fonden få ett underskott vilket 
innebär en taxehöjning 2021 på 4 %.  
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Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande Investering i VA-förnyelse kajprojekt Samsöviken
2. Tekniska nämndens protokoll 2018-05-30 § 38 Tillkommande VA-

arbeten Samsövikens kajprojekt
3. Tekniska kontorets tjänsteutlåtande 2018-05-23 Tillkommande VA-

arbeten Samsövikens kajprojekt
4. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-06 § 17 Investeringsanslag 

för ombyggnad av kaj, Samsöviken

Expedieras
Tekniska nämnden
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