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Lokalförsörjningsprocessen 
(inklusive investeringsprocess för verksamhetslokaler)

Avrop nya 
lokaler från 

LFP

• Proj X från LFP
• Beslut om 

privat eller 
kommunal regi 
(drift)

Nämnd

Insamling 
underlag för 
inr. beslut 

• Underlag 
insamlas från 
berörda 
förvaltningar/

• avdelningar

Inriktnings-
beslut* 

ombyggnad

Inriktnings-
beslut* 

nybyggnad

• Ombyggnad?
• Ny DP?

• Bygg el hyr in?
• Bygg på exist 

fastighet?
• Ny DP?

*Inriktningsbeslut innebär genomförande av: Förstudie, Program och Detaljerad kalkyl. Allt fram till genomförandebeslut 
**Beslut innebär uppdrag till Fastighetsnämnden att upphandla/kontraktera byggentreprenör för genomförande
***Vid kostnadsavvikelse 10% eller minst 5 MSEK över investeringsbeslut skall tilläggsbeslut fattas av KS/KF enligt reglemente 

DP-process

Fast avd.
besluts-

underlag*

Beslut 
genom-

förande** & 
investering

KS / KF

Byggfas***

• Fast avd 
byggherre

Bygglovs-
process

Slut-
redovisning

KS / KF

Till 
förvaltning

• Förvaltning
• Drift
• Underhåll

• Beslut om både 
investering och 
operativ 
kostnad/budget

Extern  lokal 
kom. drift

Fast avd
knyta avtal

Bygg

Hyra

Fast avd beställarombud

Privat lokal 
och drift
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ÖP, DP, 
befolknings-
prognoser,  
LFP m.m.

KLK (Plex): 
förslag till  
inr. beslut
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