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KOMMUN Sammantradesdatum
2024-02-01
Tekniska ndmnden
§ 10 TN 2023/0601

Atertagande av hemstillan om medel avseende
genomforande av skyddsrum

Arende

Tekniska ndimnden beslutade den 26 oktober 2023 (§ 123) att hemstélla hos
kommunfullmiktige om 30 miljoner kronor for att genomfora projektet
skyddsrum. Arendet hanterades vidare i kommunstyrelsen den 27 november
2023 (§ 195). Pa sammantridet beslutade kommunstyrelsen att drendet
skulle aterremitteras enligt beslut:

"Kommunstyrelsen dterremitterar drendet till tekniska ndmnden med
uppdrag att dterkomma med en detaljerad kalkyl och tidsplan i enlighet med
kommunens beslutade redovisningsprinciper”.

Tekniska kontorets fornyade bedomning &r att planerade atgérder i
skyddsrummet vid Majstigens forskola kommer att bli mycket kostsamma.
Den bedomt héga kostnaden och utbildningsndmndens behov av
forskoleplatser 1 omradet, sett utifran ett flerarigt perspektiv, betyder att
investeringssatsningen maste dvervigas noga.

Med anledning av att flertalet planerade atgérder for ar 2024 utforts redan
under 2023 samt den foreslagna inriktningen att avvakta med atgirder pa
Majstigens forskola dr det tekniska kontorets beddmning att
investeringsbehovet under 2024 kommer understiga gransvérdet for nér
genomforandebeslut fordras enligt kommunens riktlinjer f6r investeringar
och exploatering.

Tekniska kontoret rekommenderar darfor ndmnden att aterta tidigare
hemstéllan. Projektet foreslas genomforas enligt tidigare kommunicerad
tidplan med ett berdknat fardigstillande under 2024 och behover saledes
inget sérskilt beslut av ndimnd eller fullméktige for att genomforas.

Tekniska kontorets forslag till beslut

1. Tekniska nimnden atertar hemstéllan, fattat den 26 oktober 2023 (§
123), eftersom investeringsprojektet inte langre dverstiger 15 miljoner
kronor och genomforandebeslut dérfor inte fordras.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Tekniska nimndens forslag till kommunstyrelsen

3. Kommunstyrelsen noterar att tekniska nimnden atertagit hemstéllan
med stdd av kommunens riktlinjer for investeringar och exploatering.

Utdragsbestyrkande...................oo
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2024-02-01
Tekniska ndmnden

Yrkanden

Ordforande Robert Nibelius (M) yrkar i enlighet med forvaltningens forslag
med tilldgg av en beslutspunkt enligt foljande:

Tekniska ndmnden beslutar att genomf6ra projektet i enlighet med
tjdnsteutlatande, daterat 2024-01-25

Erik Aurell (S), Karl-Johan Nybell (C), Christina Strenger B66s (C),
Christer Lidgard (C) och Kjell Rosén (MP) bitrader ordférandens yrkande.

Proposition

Ordférande Robert Nibelius (M) stiller proposition pé eget yrkande och
finner att nimnden beslutar 1 enlighet med det.

Tekniska namndens beslut

Tekniska namndens beslut

1. Tekniska nimnden atertar hemstéllan, fattat den 26 oktober 2023 (§
123), eftersom investeringsprojektet inte langre dverstiger 15 miljoner
kronor och genomforandebeslut dirfor inte fordras.

2. Tekniska nimnden beslutar att genomfora projektet i enlighet med
tjansteutlatande, daterat 2024-01-25

3. Beslutet justeras omedelbart.

Tekniska namndens forslag till kommunstyrelsen

3. Kommunstyrelsen noterar att tekniska nimnden atertagit hemstéllan
med stod av kommunens riktlinjer for investeringar och exploatering.

Expedieras
Kommunstyrelsen
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