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Redovisning av förstudierapport för iordningsställande 
av skyddsrum och uppdrag att ta fram 
programhandlingar för om- och tillbyggnation av 
Majstigens förskola  

Ärendet 
Samtliga skyddsrum som är i kommunens ägo behöver kontrolleras och 
åtgärdas så att de uppfyller gällande lagkrav. Ett skyddsrum ska bland annat 
kunna ställas i ordning inom 48 timmar vid höjd beredskap. 
Förskolan Majstigen uppförd 1988–1989 har ett skyddsrum beläget i 
markplan, vilket nyttjas som verksamhetslokal inrymmande förskolans 
tillagningskök samt våtutrymmen. Skyddsrummets utformning och 
användning bedöms dock inte uppfylla lagkraven och nuvarande 
lokalfunktioner behöver därför flyttas. Förskolan har också ett stort 
invändigt underhållsbehov. 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har genomfört en förstudie avseende 
iordningsställande av skyddsrum genom om- och tillbyggnad av Majstigens 
förskola. Arbetet har skett i samverkan med bildningsförvaltningen. 
Förstudien utgör underlag till det fortsatta arbetet med programhandlingar, 
projektering och genomförande. 
Samhällsutvecklingsförvaltningen förordar att gå vidare med programarbete 
omfattande en kombination av förstudiens alternativ 2 och 3 samt en 
generell renovering av lokalerna. Förvaltningen avser att återrapportera 
programarbetet senast under det fjärde kvartalet 2025. Beräknad byggstart är 
2027 med färdigställande under 2028. Projektets genomförande förutsätter 
att förskolan kan evakueras till temporära lokaler, vilka föreslås uppföras på 
intilliggande grönyta. 
De bedömda investeringskostnaderna för åtgärder vid Majstigen förskola 
har beräknats till ca 18 miljoner kronor, i sin minsta omfattning. Till det 
kommer också kostnader för temporära ersättningslokaler under byggtiden. 
Då investeringen överstiger 280 prisbasbelopp drivs lokalprojektet i enlighet 
med kommunens beslutade lokalförsörjningsprocess. 
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Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskotts beslut  

1. Kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott godkänner 
samhällsutvecklingsförvaltningens återrapportering av förstudie 
avseende iordningställande av skyddsrum vid Majstigens förskola. 
 
Kommunstyrelsens beslut av den 27 maj 2024 (§ 93) är därmed 
genomfört. 
 
Beslutet fattas med stöd av punkt 6.1.2, kommunstyrelsens 
delegationsordning. 
 

2. Kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott ger 
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
programhandlingar för om- och tillbyggnad av Majstigens förskola i 
enlighet med förvaltningens förordade alternativ i tjänsteutlåtande 
daterat 2025-03-18. Programarbetet ska återrapporteras senast under 
fjärde kvartalet 2025. 
 
Beslutet fattas med stöd av punkt 6.1.1, kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

Bakgrund 

Iordningställande av kommunens skyddsrum 
Samtliga skyddsrum som är i kommunens ägo behöver kontrolleras och 
åtgärdas så att de uppfyller gällande krav. Enligt lag (2006:545) om 
skyddsrum och tillhörande förordning och föreskrifter ansvarar 
fastighetsägaren bland annat för att; 

 Ge anvisning om var skyddsrummet finns genom skyltning. 
 I fred använda skyddsrummet på sådant sätt att det kan ställas i 

ordning inom 48 timmar vid höjd beredskap. 
 Underhålla skyddsrummet och dess utrustning. 
 Inte göra ändringar eller ingrepp i skyddsrummet som kan försämra 

skyddsrummets funktion. 
 Låta allmänheten komma in i skyddsrummet vid höjd beredskap. 

Samhällsutvecklingsförvaltningen utförde under 2023 besiktningar av 
kommunens skyddsrum vilket resulterade i en handlingsplan med syfte att 
återställa lokalernas skick och funktion.  
Tekniska nämnden beslutade den 26 oktober 2023 (§ 123) att hemställa hos 
kommunfullmäktige om 30 miljoner kronor för att genomföra 
skyddsrumsåtgärder, i enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat 2023-10-11. I tjänsteutlåtandet konstaterades en 
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större komplexitet gällande vilka åtgärder som anses nödvändiga för att 
återställa skyddsrummet vid Majstigens förskola specifikt. Då åtgärderna 
bedömdes bli mycket kostsamma föreslogs därför ett ökat 
investeringsanslag. 
Kommunstyrelsen återremitterade den 27 november 2023 (§ 195) ärendet 
till tekniska nämnden med uppdrag att återkomma med en detaljerad kalkyl 
och tidsplan. 
Samhällsutvecklingsförvaltningen gjorde därefter en förnyad bedömning 
med slutsatsen att genomförandebeslut och investeringsanslag från 
kommunfullmäktige inte fordras. Detta mot bakgrund av att ett antal 
skyddsrumsåtgärder redan slutförts under 2023 samt att det är ekonomiskt 
motiverat att senarelägga vissa arbeten vid Majstigens förskola. Enligt 
analysen beräknades projektet vid Majstigens förskola då kunna genomföras 
till en totalkostnad om 14,4 miljoner kronor och investeringen bedömdes 
därmed understiga lokalförsörjningsprocessens beloppsgräns där 
genomförandebeslut fattas av kommunfullmäktige. 
Tekniska nämnden beslutade således den 1 februari 2024 (§ 10) att återta 
beslut om hemställan, fattat den 26 oktober 2023 (§ 123), eftersom 
investeringskostnaden inte bedömdes överstiga 280 prisbasbelopp. 

Behov av åtgärder på skyddsrummet vid Majstigens förskola  
I dagsläget nyttjas skyddsrummet inom Majstigens förskola som 
verksamhetslokal inrymmande förskolans tillagningskök samt våtutrymmen. 
Skyddsrummet utformning och användning kan dock enligt 
samhällsutvecklingsförvaltningens bedömning inte anses uppfylla lagkraven 
och nuvarande lokalfunktioner behöver därför flyttas.  
Då nödvändig omdisponering av förskolans lokaler innebär relativt 
omfattande åtgärder med flytt av kök och våtutrymmen samt nya tekniska 
installationer föreslog förvaltningen att genomföra en förstudie i enlighet 
med ordinarie lokalförsörjningsprocess. 
Kommunstyrelsen gav den 27 maj 2024 (§ 93) tekniska nämnden i uppdrag 
att senast första kvartalet 2025 ta fram och återrapportera en förstudie 
avseende iordningställande av skyddsrum inom Majstigens förskola. 
Förstudien utgör beslutsunderlag och underlag till det fortsatta arbetet med 
programhandlingar, projektering och genomförande.  

Samhällsutvecklingsförvaltningens utredning 

Majstigens förskola 
Majstigen förskola är belägen på Föreningsvägen 26 i Stocksund inom 
fastigheten Assistenten 1 som omfattar 5 135 kvm tomtyta. 4 617 kvm av 
tomten är friyta, varav ungefär 300 kvm används för parkering och övrig del 
utgör förskolegård. Den för fastigheten gällande detaljplanen (D 229) 
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medger en största total byggnadsarea om 700 kvm, vilket innebär att 
nuvarande byggnad som omfattar 518 kvm får utökas med 182 kvm BYA.  
Förskolan Majstigen uppfördes 1988–1989 i två våningsplan med 
verksamhetslokaler på markplanet och tekniska installationer på vinden 
ovan. Förskolan består idag av tre avdelningar med maxkapacitet för 60 
barn. Skyddsrummet inom förskolan är beläget på markplanet (till skillnad 
från konventionella skyddsrum i källare) och var även ursprungligen avsett 
att nyttjas som verksamhetslokal med bland annat kök och tvättrum.  

Förstudierapport 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har med stöd av tekniska konsulter under 
2024 genomfört utredning av förutsättningar och möjliga lösningar för 
iordningställande av skyddsrummet vid Majstigens förskola. 
Förstudiearbetet har bedrivits i samverkan med bildningsförvaltningen.  
Under arbetet med förstudien har ett flertal olika alternativ undersökts och 
utretts. Underlaget har sammanställts i en förstudierapport där fyra 
alternativa scenarion har dokumenterats. För en mer ingående beskrivning 
av varje alternativ hänvisas till bilagd förstudierapport, nedan följer en 
sammanfattning med kortfattad beskrivning av alternativen.  

Alternativ 0: Köket är kvar på nuvarande plats (nollscenario) 
Utredningen har sett över om det är möjligt att renovera tillagningsköket 
inom skyddsrummet, med förutsättning att kravet om att skyddsrummet ska 
kunna iordningsställas på 48 timmar uppfylls. 
Renoveringen förväntas innebära omfattande påverkan på skyddsrummet 
och byggnadens konstruktion. För ett funktionsdugligt tillagningskök 
behöver både avlopp och ventilation utökas. Håltagning i befintlig 
skyddsrumskonstruktion kräver mycket omfattande kompensationsåtgärder 
som inte bedöms vara genomförbara då det både påverkar den användbara 
ytan samt skyddsrummets konstruktion och funktion. 
Följden blir att skyddsrummet fortsatt har funktionsbrister och dessutom 
inte kan anses vara återställningsbart inom 48 timmar utan särskild 
kompetens. Exempelvis behöver tung utrustning, så som storköksmaskiner, 
demonteras vid ett iordningställande. 

Alternativ 1: Byta plats på lokalfunktioner inom byggnaden 
Alternativet innebär att en förskoleavdelning delvis flyttas in i 
skyddsrummet och köket i stället placeras utanför skyddsrummet.  
En förskoleavdelning i skyddsrummet innebär att barnen inte får fri sikt ut 
då fönstren i skyddsrumsdelen sitter högt och är mindre än vanliga fönster. 
Omlokalisering av köket medför dessutom en försvårad kommunikation 
mellan avdelningarna då det nya köket delar av förskoleavdelningarna. Med 
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ny placering av köket försämras också in- och utlastningsmöjligheter. Ur ett 
verksamhetsperspektiv är därför detta alternativ inte optimalt. 
Köket med ny placering behöver betydande installationsåtgärder, bland 
annat nya avlopp och ventilation, vilket tillsammans med byggnadens 
konstruktion med fribärande plattsystem i grundplattan medför omfattande 
rivning av golvstommen. Rivning av stora delar av plattan riskerar att 
påverka bärigheten i väggar och tak. En ny lokalisering av köket innebär 
också omfattande installationsdragning på vinden, vilket det i huvudsak 
saknas plats för i nuvarande konstruktion. Byggnadens fläktrum är placerat i 
ett utrymme på vinden rakt ovan nuvarande kök. 

Alternativ 2: Tillbyggnad för ett nytt kök 
Ett nytt tillagningskök placeras i en tillbyggnad som uppförs som en 
förlängning av förskolebyggnaden norrut, mot gatan. Det medför att 
leveranser till och från köket inte behöver transporteras över förskolegården. 
Tillbyggnaden av köket planeras på mark som idag används som 
planterings- och gångyta mellan parkering och byggnad. Förskolans lekytor 
påverkas därför inte av tillbyggnaden. 
Tillbyggnaden kan utformas så att ett fullgott installationsutrymme för bland 
annat ventilationen skapas i förlängning av vindsvåningen. Dessutom kan 
avloppssystemet vid tillbyggnad också lätt kompletteras med en ny 
fettavskiljare.  
Det befintliga skyddsrummet kan efter avveckling av kök och våtutrymmen 
användas till förråd, personalutrymmen, kontor och förråd samt rörelselek 
eller ateljé. 

Alternativ 3(A+B): Tillbyggnad för ett nytt kök samt anpassning av 
förskolan till fyra avdelningar 
Förskolans ursprungliga planlösning var avsedd för två större avdelningar, 
men har under årens gång anpassats så att den nu nyttjas för tre avdelningar. 
Den maximalt tillåtna byggrätten enligt gällande detaljplan medger att 
förskolan kan byggas ut och kompletteras med ytterligare en avdelning till 
totalt fyra avdelningar. En ytterligare entré med kapprum för förskolans 
tredje avdelning samt tillbyggnad av en möjlig fjärde avdelning har därför 
översiktligt utretts i förstudien.  
En utökning av förskolan med ytterligare en avdelning innebär att del av 
förskolegården behöver tas i anspråk, men goda förutsättningar finns att 
flytta lekutrustning och planera om utemiljön. Förskolans gård uppfyller 
också riktlinjer gällande friyta för lek och utevistelse i enlighet med 
Boverkets allmänna råd (2015:1). 
Därtill har förstudien studerat hur befintlig platta skulle kunna spåras och 
kompletteras med ytterligare avlopp för att kunna stänga de wc och 
våtutrymmen som i nuläget ligger inom skyddsrummet (gäller samtliga 
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alternativscenarion). Detta innebär omfattande åtgärder med 
konstruktionsmässiga utmaningar varför möjliga lösningar behöver utredas 
vidare. Ett alternativ är att våtutrymmena är kvar på nuvarande plats i 
skyddsrummet om det är förenligt med skyddsrummets funktionskrav och 
möjligt iordningställande inom 48 timmar. 

Samhällsutvecklingsförvaltningens bedömning 

Förordat alternativ 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har beaktat för- och nackdelar med de 
olika alternativ som utretts inom ramen för förstudien. Det huvudscenario 
som framstår som mest intressant att utreda vidare är förstudiens alternativ 
2 som innebär ett nytt tillagningskök i en tillbyggnad. Förskolan föreslås 
också genomgå en generell renovering av bland annat inre ytskikt, innertak, 
golv och dörrar.  
Förvaltningen föreslår därtill, på önskemål från verksamheten, att 
omfattningen utökas med komplettering av ytterligare en entré så att varje 
förskoleavdelning får en egen ingång med kapprum. Även tillbyggnad av 
ytterligare en förskoleavdelning enligt förstudiens alternativ 3 bör ingå i 
fortsatt utredning och projektering som en möjlig och valbar utökning av 
projektet. Skälen till att projektera även tillbyggnad för en fjärde avdelning 
är bland annat att optimera byggnadens och lokalernas funktion genom att 
fullt ut nyttja den tillåtna byggrätten. Det finns tydliga fördelar med att inom 
samma entreprenad genomföra byggåtgärder kopplade till skilda behov – 
det vill säga behovet att åtgärda och säkerställa skyddsrumsfunktionen, 
byggnadens underhållsbehov, samt verksamhetens lokalbehov. 
Samhällsutvecklingsförvaltningen kommer tillsammans med 
bildningsförvaltningen genomföra en översyn av kommunens 
förskolelokaler i syfte att identifiera utvecklingsmöjligheter för 
fastighetsförvaltning och lokalförsörjning över tid. Resultatet av detta arbete 
tillsammans med aktualiserade prognoser gällande efterfrågan och kapacitet 
av förskoleplatser kommer visa om det finns behov och är lämpligt att 
genomföra kapacitetshöjande åtgärder vid exempelvis Majstigens förskola 
(enligt förstudiens alternativ 3).  

Evakuering av verksamheten under byggtiden 
De föreslagna åtgärderna medför att förskolan behöver evakueras under 
genomförandet. Då förskolebyggnaden som helhet har ett omfattande 
renoveringsbehov så kommer inte verksamhet kunna pågå i lokalerna under 
byggtiden, oavsett vilket av förstudiens alternativscenarion som genomförs. 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår därför att en tillfällig 
modulförskola utreds som ersättningslokaler under byggtiden. Den tillfälliga 
förskolan kan preliminärt uppföras på det intilliggande grönområdet strax 
öster om förskolan, inom fastigheten Stocksund 2:130. På så vis kan delar 



 Tjänsteutlåtande 7 (10) 
 Datum Diarienummer 

 2025-03-18 KS 2024/0196 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Anna Helin 
Fredrik Lindberg 

 
 
av förskolans befintliga lekyta göras tillgänglig för förskoleverksamheten 
under genomförandetiden genom att den separeras från byggarbetsområdet.  
För att evakueringslokaler ska kunna finnas på plats vid byggentreprenadens 
start behöver funktionsprogram, upphandling, projektering och bygglov för 
den tillfälliga förskolan påbörjas och utföras parallellt med programarbete 
och projektering för om- och tillbyggnationen.  
Upphandling och etablering av en tillfällig modulförskola förutsätter beslut i 
tekniska nämnden samt tidsbegränsat bygglov efter beslut i miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden. 

Kommunens lokalförsörjningsprocess 
Kommunstyrelsens beslut den 27 maj 2024 (§ 93) innebär att tekniska 
nämnden fick i uppdrag att ta fram en förstudierapport avseende 
iordningställande av skyddsrum inom Majstigens förskola. Då projektets 
omfattning har utökats och investeringskostnaden beräknas överstiga 280 
prisbasbelopp så behandlas ärendet dock av kommunstyrelsens fastighets- 
och exploateringsutskott, och inte av tekniska nämnden, i enlighet med den 
av kommunfullmäktige antagna lokalförsörjningsprocessen. 
Enligt lokalförsörjningsprocessen initieras projekt av den nämnd som har 
lokalbehovet. Processen avser lokalprojekt med ny- till- eller ombyggnation 
som i tidigt skede kostnadsuppskattas till minst 280 prisbasbelopp. 
Genomförandebeslut fattas av kommunfullmäktige. 
Lokalprojekten startas vanligtvis genom att berörd nämnd fattar beslut om 
att godkänna en behovsanalys (Fas 1) som överlämnas till kommunstyrelsen 
genom dess fastighets- och exploateringsutskott. Den efterföljande 
förstudiefasen (Fas 2) inleds genom att fastighets- och 
exploateringsutskottet, ger ansvarig förvaltning i uppdrag att ta fram en 
förstudierapport utifrån de behov som föreligger.  
Förstudierapporten kan innehålla utredning av alternativa lösningsförslag 
och föreslår val av ett huvudalternativ inför fortsatt programarbete och 
projektering. Rapporten redogör även för investeringskalkyler och 
preliminära hyresnivåer vid projektets färdigställande. 
 

 
Fig. 1 Lokalförsörjningsprocessens skeden 
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Kommande programskede 
Programskedet (Fas 3) inleds genom att kommunstyrelsens fastighets- och 
exploateringsutskott ger ansvarig förvaltning i uppdrag att ta fram 
programhandlingar. Programskedet innefattar en genomarbetad 
programhandling med investeringskalkyl och preliminärt förslag till 
hyresnivå.  
Programhandlingarna innefattar exempelvis ritningar som visar planlösning 
och samband, gestaltning av fasad och volym, miljö- och klimatprogram. 
Även rumsfunktionsprogram (specifikation av lokalernas egenskaper 
exempelvis ljus, ljud, vatten, luft) samt övergripande uppgifter om inredning 
och utrustning innefattas vanligen i programhandlingarna. 
Det fortsatta utredningsarbetet i programskedet föreslås fördjupas i bland 
annat följande delar; 

 Flytt av WC-grupper utanför skyddsrummet. 
 Inventering och utredning av skyddsrummets tekniska funktion 
 Ersättning och stängning av anslutande avlopp och ventilation i 

skyddsrummet. 
 Omfattning, funktion och utformning avseende tillbyggnad. 
 Kompletterande installationsutrymmen och fläktrum i tillbyggnaden. 
 Översyn av fönsters och väggars värmeisolerande prestanda. 
 Omfattning av ytskiktsrenovering invändigt, översyn av dörrar och 

brandceller, m m. 
 Inventering av möjlig återanvändning av material och 

byggnadsdelar. 

Tidplan 
Samhällsutvecklingsförvaltningen avser att återrapportera programarbetet 
under det fjärde kvartalet 2025.  
Under 2026 förväntas projektering för om- och tillbyggnaden kunna utföras 
innan ett genomförandebeslut fattas av kommunfullmäktige. 
Projekteringsskedet innefattar planritningar, konstruktionsritningar och 
systemhandlingar med detaljerade beskrivningar. Projekteringen resulterar i 
bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag inför upphandling av 
entreprenör.  
Byggstart beräknas kunna ske 2027 med färdigställande under 2028. 

Risker 
Bland de riskområden som identifierats i förstudieskedet och som kan 
påverka senare ställningstaganden eller projektgenomförandet kan nämnas; 

 Okända förutsättningar. Förekomst av tekniska brister eller skador 
hos byggnaden som inte identifierats i förstudien. Antaganden i 
tidigt skede kan senare visa sig vara felaktiga. 
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 Evakueringsmöjligheter. Ersättningslokaler måste lösas innan om- 
och tillbyggnad av förskolan kan genomföras.  

 Verksamhetspåverkan. Förskoleverksamheten behöver tydligt 
separeras från byggarbetsplatsen på ett säkert sätt. Extra varsamhet 
krävs i samband med leveranser till och från arbetsplatsen liksom 
vid hämtning och lämning av barn. 

 Skyddsrummets funktion. Påverkan på möjligheten att iordningställa 
skyddsrummet inom 48 timmar under genomförandetiden, liksom 
efter färdigställandet. 

Konsekvenser för barn och unga 
Programarbetet i sig innebär inga konsekvenser för barn och unga. 
Genomförandet av om- och tillbyggnad av Majstigens förskola innebär 
påverkan på barnen och verksamheten vid förskolan då förskolebyggnaden 
under en period blir en byggarbetsplats. Evakuering av förskolans 
avdelningar till tillfälliga lokaler medför att barnen byter inomhusmiljö. 
Flytten bedöms dock inte förändra barnens tillgång till lekmiljöer utomhus 
men störningar från byggnationen kan förekomma. 
De färdigställda lokalerna förväntas bli mer ändamålsenliga och innebära en 
förbättrad vistelsemiljö för barn och personal. Ny entré och kapprum medför 
en ökad tydlighet för barnen avseende tillhörighet och rörelsemönster. 
Renoveringsåtgärder på fönster, golv, tak, med mera, förväntas också ge 
bättre energivärden och leda till ett jämnare inomhusklimat.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för framtagande av programhandlingar för om- och tillbyggnad, 
inom projektets nästkommande skede, hanteras inom kommunstyrelsens 
budgetram i enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar och 
exploatering.  

För nya och ombyggda lokaler kan kapitaltjänstkostnaden för investeringen 
utgöra en betydande del av hyresgästens lokalkostnad. Det är därför viktigt 
att investeringskostnaden för nya lokaler synliggörs i tidigt skede och att 
utformning och omfattning sätts i relation till verksamhetsnyttan. 

Uppskattad investeringsvolym 
Den bedömda investeringsvolymen uppgår till sammanlagt ca 18 miljoner 
kronor givet ett huvudscenario enligt förstudiens alternativ 2 med tillägg. 
Den kalkylerade summan omfattar tillbyggnad av nytt kök och ny entré med 
kapprum, ombyggnad av skyddsrummet och ersättning av lokalfunktioner så 
som WC-grupper, samt en generell renovering av förskolans lokaler och 
installationer som helhet. En betydande del utgör därför reinvestering. 
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Den tillkommande investeringskostnaden för en eventuell kompletterande 
tillbyggnad för en fjärde förskoleavdelning enligt alternativ 3 har beräknats 
till ca 5 miljoner kronor.  

Angivna belopp inkluderar entreprenadkostnaden samt kostnader för 
projektering, projektledning och övriga projektkostnader. 
Driftinvesteringskostnader för upphandling, projektering och etablering av 
tillfälliga förskolemoduler, mark- och anläggningskostnader, etc., samt 
kostnader för verksamhetsflytt och driftsättning beräknas uppgå till 
sammanlagt ca 5 miljoner kronor. Kostnaden finansieras preliminärt genom 
kommunens driftinvesteringsbudget för 2026 och 2027.  

Hyrespåverkan 
Kommunen tillämpar en självkostnadsbaserad hyressättning på objektsnivå i 
enlighet med av kommunfullmäktige antagen hyresmodell.  
Vad framtida hyrespåverkan blir beror på den slutliga omfattningen av 
åtgärderna och investeringen. Detta beräknas och redogörs för närmare i 
programskedet. 
Härutöver tillkommer hyreskostnad för temporära evakueringslokaler under 
projekttiden. 
 
 
Johan Lindberg Stefan Sorpola  
Kommundirektör Samhällsutvecklingsdirektör 
 
Handlingar i ärendet 

1. Tjänsteutlåtande, Redovisning av förstudierapport för 
iordningsställande av skyddsrum och uppdrag att ta fram 
programhandlingar för om- och tillbyggnation av Majstigens 
förskola  

2. Förstudierapport, Om- och tillbyggnad av Majstigens förskola 
3. Kommunstyrelsens beslut, 2024-05-27 § 93 
4. Tekniska nämndens beslut, 2024-02-01 § 10 
5. Kommunstyrelsens beslut, 2023-11-27 § 195 
6. Tekniska nämndens beslut, 2023-10-26 § 123 
7. Reservation (C), TN 2023-10-26 § 123 

 
Expedieras 
Utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
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