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Avtal om gemensam fosforfallning i
Lilla Vartan

81
Parter

Stockholms stad genom dess exploateringsndmnd (org.nr 212000-0142), Lidingd stad
(org.nr 2012000-0191), Danderyds kommun (org.nr 212000-0126 Nacka kommun
(org.nr 212000-0167 och Solna stad (org.nr 212000-0175), nedan gemensamt kallade
parterna.

Stockholms stad genom dess exploateringsndmnd kallas nedan for
Exploateringsnamnden.

§2
Bakgrund

Sedan 2021 pagar ett samarbete mellan parterna inom Lilla Vartans avrinningsomrade.
Syftet med samarbetet ar samordna och framja parternas vattenvardsarbete. For att bidra
till att folja miljokvalitetsnormerna for Lilla VVartan har parterna tagit fram ett
gemensamt lokalt &tgardsprogram (LAP) for Lilla Vértan med férslag till &tgérder for
respektive kommun. Aven ett antal tgarder som med fordel genomférs gemensamt
foreslas i atgardsprogrammet.

Lilla Vartan ar kraftigt 6vergodd. For att minska dvergodningsproblematiken foreslas i
LAP att delar av kustvattnets botten behandlas med en metod dér aluminium tillsétts for
att binda fosfor i sedimentet, s kallad fosforfallning. Miljényttan med en fosforfallning
ar att fosfor plockas bort fran systemet, vilket innebar mindre néring till exempelvis
oonskade algblomningar, och minskar belastningen av fosfor &ven i omgivande
vattenforekomster. Behandlingen reducerar internbelastningen av fosfor och minskar
darmed 6vergddningen i Lilla Vartan, vilket r en nédvandig forutsattning for att kunna
bidra till att folja miljokvalitetsnormerna. For kommunerna &r miljokvalitetsnormerna
bindande och de regleras i 5 kap. miljobalken.

LAP kan ses som en avsiktsforklaring till att fosforfallning genomférs som en
gemensam atgard. Fosforféllning ar en kostnadseffektiv dtgard jamfort med att reducera
samma mangd fosfor med andra atgarder pa land. Den foreslagna bottenbehandlingen
innebar att cirka 21 ton fosfor som idag aterfinns i Lilla Vartans bottnar kan bindas



2 (6)

permanent. Det motsvarar den mangd mobil fosfor som berdknas frisattas over tid under
fosforns omsattningstid i sedimentet (cirka 11 &r), dvs under det kommande &rtiondet.
En fallningsinsats bér, om mojligt, samordnas med angrénsande vattenforekomster som
star i forbindelse med Lilla Vartan. Malséttningen ar att genomfora bottenbehandlingen
I Lilla Vartan parallellt med motsvarande behandling i Edsviken. Detta ger
samordningsvinster vad géller saval personella resurser som kostnader kopplat till sjalva
entreprenaden.

Angransande Brunnsviken fosforfalldes 2019. Ovriga atgérder som respektive kommun
genomfor for att minska belastningen fran land behover ske parallellt for att erhalla
basta mojliga resultat. En fallning i Lilla Vartan kan behdva upprepas for att binda
nytillkommen fosfor, vilket parterna i sadant fall ska teckna nytt avtal om. Parterna
tecknar nu det aktuella avtalet for genomférandet av den gemensamma atgarden i form
av fosforfallning i Lilla Vartan.

§3
Syfte

Avtalet reglerar kostnad och ansvarsfordelning mellan parterna for den gemensamma
fosforfallningen/aluminiumbehandlingen av Lilla Vrtans botten, nedan kallat Projektet.

§4
Villkor for genomférande

Parterna ar 6verens om att detta avtal inte avser att bilda ett enkelt bolag enligt 4 kap.
lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

Vardera parten ansvarar for sina egna kostnader och forpliktelser som uppstar som en
foljd av samarbetet.

85

Genomforandetid

Projektet bedoms ta cirka fyra manader och beraknas genomforas ar 2027 alternativt
2028 eller 2029.

Detaljerad genomférandetid fastslas av Exploateringsnamnden i god tid innan
behandling sa att medel kan avséttas i avtalsparternas budgetprocesser, se 8 7 om
kostnadsfordelning. For att atgarden ska kunna utféras under ett visst ar behover
Exploateringsnamnden senast i mars det aret ha bestamt att atgarden ska genomforas det

1 Lackagebendgen fosfor i Lilla Vartans sediment — underlag fér aluminiumdosering. Emil Rydin, 2020-
12-14. Rapport 2020:39. Naturvatten i Roslagen AB



3(6)

aret. Ett sadant beslut kommer bl.a. att baseras pa om finansiering erhallits fran
avtalsparterna for utférande under det aret.

§6
Arbetsgrupp/Organisation

Exploateringsndmnden ansvarar for att tillse att projektet genomfors, och arbetet
kommer att samordnas av Stockholms stad genom dess miljoforvaltning.

Utover Exploateringsnamnden ingar aven Lidingd stad, Nacka kommun, Danderyds
kommun och Solna stad samt Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) i Projektets
arbetsgrupp.

87

Finansiering och kostnadsférdelning

Fordelningen av samtliga kostnader for Projektet, som uppstar efter att samtliga parter
undertecknat avtalet, sker enligt procentuell férdelningsnyckel nedan. Férdelningen
utgar fran respektive kommuns andel av avrinningsomradet, invanarantal och andel av
total kuststricka, se bilaga “Kostnadsfordelningsnyckel Lilla Vértan fosforféllning
2027-2029”.

For genomforande av atgarden galler ett kostnadstak om totalt 16 miljoner kronor
(genomforande ar 2027) for de gemensamma atagandena. | denna budget ryms bl.a.
kostnader kopplat till utforande av atgarden samt kostnader for samrad med sakégare.
For varje ar som insatsen fordrojs ar uppskattad risk for kostnadsokning 1 miljon kr/ar.
Kostnadstaket for ar 2028 ar darfor 17 miljoner och for ar 2029 18 miljoner.
Kostnaderna for Projektet far inte Gverstiga kostnadstaket for det ar atgarden utfors,
utan kostnaderna ska maximalt motsvara kostnadstaket.

Maximal kostnad per avtalspart beraknad for ar 2027

kommun kostnad (kr) fordelning av budget (%)
Stockholm 7762 258 49
Liding® 4094 907 26
Nacka 1 568 243 10
Solna 512 941 3
Danderyd 2 060 585 13
Totalt 16 000 000 100

Respektive avtalspart ansvarar for att tillgangliggora medel infér behandlingen.

Heltdckande finansiering motsvarande maximalt 16 miljoner kr (2027), 17 miljoner
(2028) eller 18 miljoner (2029) ar en forutsattning for att Projektet ska kunna
genomforas i sin helhet. Skulle nagon part inte fa finansiering for sin del av atgarden
ska atgarder istéllet utforas till ett kostnadstak motsvarande resterande andelar av
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budgeten enligt ovan. Om Projektet inte genomfors i sin helhet &r avsikten att de parter
som inte deltagit i genomférandet av Projektet uppta nya diskussioner om eventuella
ytterligare fallningsatgarder, vilka i sadant fall ska regleras genom ett nytt avtal mellan
dessa parter.

Parterna har identifierat att det kan finns mojligheter att soka externa bidrag for delar av
kostnaden. Bidrag kommer stkas om tillfalle ges, separat eller gemensamt.

88

Ansvarsfordelning projektgenomférande

Verksamhetsutovare

Exploateringsndmnden ar verksamhetsutdvare for behandlingen. Exploateringsnamnden
kommer att uppdra at SVOA att ansvara for upphandling och genomférande av
samradsunderlag och atgardsgenomférande. SVOA fakturerar Exploateringsnamnden
samt 6vriga kommuner (Lidingd, Nacka, Danderyd och Solna) for deras respektive del
av kostnaden, enligt kostnadsfordelning i tabell 1. Fakturering sker vid ett tillfalle,
samma ar som fallningsatgarden och efter att den har avslutats.

Vard for etableringen

Etablering for atgarden kommer att ske inom fastighet inom nagon av de kommuner
som ar part till detta avtalet. SVOA undersoker lampliga etableringsplatser och i samrad
med berérd kommun bestams vilken kommun som utgér etableringsplats for atgarden.

Samrad enligt 12 kap. 6 § miljobalken (inkl. 6ppet informationsmote).
Verksamhetsutdvaren (Exploateringsnamnden) ansvarar for samradet enligt 12 kap. 6 §
miljobalken. Exploateringsnamnden, genom att uppdra at SVOA, ansvarar for kontakt
med lansstyrelsen samt att forbereda och genomfora samradets delar, inklusive
samradsmote, sa kallat informationsméte, med sakégare. Exploateringsnamnden
ansvarar for att ta fram inbjudan till samradsmotet.

Samradsunderlag, anmalan om samrad och atgardsgenomférande utférs av upphandlad
resurs som SVOA har ramavtal med.

Respektive kommun (Stockholm, Lidingd, Danderyd, Nacka och Solna) undersoker
vilka fastighetsdgare som berérs av behandlingen och tar fram kontaktuppgifter for
inbjudan till informationsmote.

Publicering sker gemensamt genom SVOA. Respektive avtalspart ansvarar for utskick
av inbjudan till informationsmotet och eventuellt utskick av informationsmaterialet i
respektive kommun. Respektive avtalspart medverkar vid genomférandet av
informationsmotet.

Aktiviteten samordnas i mojligaste man med motsvarande samradsforfarande for
bottenbehandlingen i Edsviken.
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Upphandling av entreprenad

Exploateringsnamnden, genom SVOA, ansvarar for avrop for genomférande av arbetet.
Genomforande sker om mojligt i samverkan med motsvarande atgard i Edsviken for att
erhalla samverkansférdelar.

Informationsinsatser under behandlingstiden

Samtliga kommuner ansvarar gemensamt for att ta fram informationsmaterial (t.ex.
skyltar) och information till respektive kommuns hemsida. Respektive kommun
ansvarar for att placera eventuella skyltar inom sin kommun och sprida information pa
aktuell hemsida.

Kommunen som &r vard for etableringen stéttar entreprendren och hjélper (om sa
behovs) till med ansokningar avseende tillstand och dispenser eller radighetsavtal.

89

Tvister

Tvister med anledning av detta avtal ska i forsta hand avgdéras genom férhandlingar
mellan parterna och i andra hand av svensk domstol med tillampning av svensk rétt.

810

Signering av avtal

Efter beslut hos avtalsparterna signeras avtalet i fem exemplar, dar respektive part
erhaller varsitt.

811

Villkor for avtalets giltighet

Detta avtal ar till alla delar forfallet utan erséttningsrétt till ndgondera parten om inte
- avtalet senast den 10 november 2028 godké&nns genom beslut som senare vinner
laga kraft av behorig namnd, forvaltning eller kommunfullméktige hos
respektive part, och
- avtalet signeras digitalt av samtliga deltagande avtalsparter.

Parterna &r dverens om att om endera part, efter att villkoren enligt ovan ar uppfyllda,
inte erhaller finansiering for atgarden uttrader den parten ur avtalet och Projektet
genomfors med en reducerad insats motsvarande éverenskommen férdelning for de
kvarvarande kommunerna, se ndrmare under 8 7 ovan.

Parterna ar medvetna om att beslut om godkéannande av avtalet maste ske senast
- den 10 november 2026 for utférande under ar 2027,
- den 10 november 2027 for utférande under ar 2028, och
- den 10 november 2028 for utférande under ar 2029.



For Stockholms stad
Ort/datum:
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Signatur:

Namn, Titel:

For Lidingo
Ort/datum:

Signatur:

Namn, Titel:

For Danderyd
Ort/datum:

Signatur:

Namn, Titel:

For Nacka
Ort/datum:

Signatur:

Namn, Titel:

For Solna
Ort/datum:

Signatur:

Namn, Titel:




